

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001- FR-001	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 01/08/2018	

NÚMERO DE ORDEN O CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. 1656 DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATANTE	Universidad Distrital Francisco José de Caldas NIT: 899.999.230-7
CONTRATISTA	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S NIT 830.123.577-7
OBJETO Y ALCANCE	CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO 'EL ENSUEÑO' DE LA SEDE TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA	14-44-101125700 Anexo 20
VALOR DEL CONTRATO	MIL CIENTO TRECE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$1,113,053,870 M/Cte.), IVA Incluido
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	03 de marzo de 2021
FECHA INICIO SUSPENSIÓN # 1	19 de marzo de 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	02 meses
FECHA TERMINO SUSPENSIÓN # 1	18 de mayo de 2021
FECHA AMPLIACION # 1 SUSPENSIÓN # 1	19 de mayo de 2021
TIEMPO DE AMPLIACION # 1 SUSPENSIÓN # 1	01 mes
FECHA TERMINO AMPLIACION #1 SUSPENSIÓN # 1	18 de junio de 2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001- FR-001	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 01/08/2018	

FECHA AMPLIACION # 2 SUSPENSIÓN # 1	19 de mayo de 2021
TIEMPO DE AMPLIACION #2 SUSPENSIÓN # 1	06 meses o hasta que las áreas para la ejecución de las obras complementarias sean entregadas a la UDFJC
FECHA TERMINO AMPLIACION #2 SUSPENSIÓN # 1	18 de diciembre de 2021
FECHA AMPLIACION # 3 SUSPENSIÓN # 1	19 de diciembre de 2021
TIEMPO DE AMPLIACION # 3 SUSPENSIÓN	03 meses o hasta que las áreas para la ejecución de las obras complementarias sean entregadas a la UDFJC
FECHA TERMINO AMPLIACION # 3 SUSPENSIÓN # 1	18 de marzo de 2022
FECHA AMPLIACION # 4 SUSPENSIÓN # 1	19 de marzo de 2022
TIEMPO DE AMPLIACION # 4 SUSPENSIÓN	1 mes o hasta que las áreas para la ejecución de las obras complementarias sean entregadas a la UDFJC
FECHA TERMINO AMPLIACION # 4 SUSPENSIÓN # 1	18 de abril de 2022
FECHA AMPLIACION # 5 SUSPENSIÓN # 1	19 de abril de 2022
TIEMPO DE AMPLIACION # 5 SUSPENSIÓN	15 días
FECHA TERMINO AMPLIACION # 5 SUSPENSIÓN # 1	03 de mayo de 2022
FECHA AMPLIACION # 6 SUSPENSIÓN # 1	04 de mayo de 2022
TIEMPO DE AMPLIACION # 6 SUSPENSIÓN	06 días
FECHA TERMINO AMPLIACION # 6 SUSPENSIÓN # 1	09 de mayo de 2022
FECHA AMPLIACION # 7 SUSPENSIÓN # 1	10 de mayo de 2022

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001- FR-001	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 01/08/2018	

TIEMPO DE AMPLIACION # 7 SUSPENSIÓN	10 días
FECHA TERMINO AMPLIACION # 7 SUSPENSIÓN # 1	19 de mayo de 2022
FECHA REINICIO SUSPENSIÓN # 1	20 de mayo de 2022
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	01 de octubre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN # 2	21 de septiembre de 2022
TIEMPO DE SUSPENSIÓN # 2	A partir del 21 de septiembre de 2022 y hasta que se cuente con la corroboración de que las cargas a imponer por acabados a la Terraza del Edificio Lectus no afecte su comportamiento estructural y se definan las obras complementarias que garantizarán la funcionalidad de la Cancha de Vóley Playa.
PRORROGA No.1	22 de noviembre de 2022 al 30 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	30 de diciembre de 2022
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	20 de enero de 2023

AMPAROS Y VIGENCIAS

Tipo de Amparos	Valor Asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	\$222.610.774,00	03	03	2021	30	05	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de laborales	\$111.305.387,00	03	03	2021	26	01	2026
Estabilidad y calidad de la obra	\$333.916.161,00	20	01	2023	20	01	2028

1. Certificado de pago: Si _____ No X

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001- FR-001	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 01/08/2018	

2. Firma de las partes: Si X No

SE APRUEBA LA PÓLIZA POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.

Nota: De conformidad con la resolución 629 del 17 de noviembre de 2016 Capítulo II Artículo 18 Numeral 9. Son funciones del interventor y/o supervisor, controlar la vigencia de las pólizas e informar lo pertinente a la Oficina Asesora Jurídica, con copia al ordenador del gasto, para lo de su competencia.

Se firma la presente aprobación en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Elaborado por:

Aprobado por:

Firma: 
Firma del Contratista

Nombre: Diana Ximena Pirachicán M.
Cargo: Contratista
Oficina Asesora Jurídica

Firma: 

Nombre: **Javier Bolaños Zambrano**
Jefe Oficina Asesora Jurídica