
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

Adición\_\_\_\_\_

Prórroga\_\_X\_\_



## PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:

### a. Información general

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Orden de Compra OC CCE
<b>CONTRATO</b>	Orden de Compra OC CCE 139731-2024
<b>No. CONTRATO</b>	139731-2024
<b>OBJETO</b>	Adquirir, instalar realizar la configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a las unidades académicas de laboratorios de las facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	Facultad de Artes – ASAB, Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, Facultad de Ciencias y Educación, Facultad de Ingeniería, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad Tecnológica
<b>PLAZO INICIAL</b>	Tres (3) meses
<b>VIGENCIA</b>	2024
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	30 de enero de 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 783,656,684 (Setecientos ochenta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro PESOS MONEDA CTE )
<b>CONTRATISTA</b>	P & P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. NIT 900604590
<b>SUPERVISOR</b>	Miller Gomez Mora GESTOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8217 Resolución No. 158 del 10 de marzo de 2026

### b. Prórrogas

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA	8 DÍAS

**c. Suspensión y ampliaciones de suspensión**

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
Ninguna	Ninguna

**d. Adiciones**

Contrato adicional No.	Valor
Ninguna	Ninguna

**e. Condiciones actuales del contrato**



Plazo actual del contrato	Tres (3) meses
Fecha de terminación actual del contrato	23 de marzo de 2025
Valor actual del contrato	\$ 783,656,684

**f. Estado físico**

Hasta el día 17 de marzo del año 2025, el contrato presentaba un avance físico ejecutado del 0 % contra un avance físico programado del 88 %

**g. Estado financiero**

Hasta el día 17 de marzo del año 2025, el contrato presentaba un valor ejecutado de \$ 0 que corresponde 0 % con respecto al valor actual del contrato.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

#### a. Solicitud de adición

##### 1. Causales de adición N/A

No aplica para la solicitud

##### 2. Recursos a Suprimir correspondiente a las actividades que no se van a ejecutar N/A

No aplica para la solicitud

##### 3. Recursos para obras adicionales N/A

No aplica para la solicitud

##### 4. Recursos para ítems no previstos N/A

No aplica para la solicitud

##### 5. Valor de la adición N/A

No aplica para la solicitud

#### i. Solicitud de prórroga



El Representante Legal de la empresa P & P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. con NIT 900604590, ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 53.050.808 expedida en Bogota DC a través de la comunicación enviada a la supervisión de la Orden de Compra OC CCE

139731-2024 solicita la ampliación de plazo por un periodo de tiempo de 8 días calendario argumentando, que *“La solicitud de prórroga se fundamenta en la necesidad de completar el proceso de distribución, instalación y configuración de los equipos adquiridos mediante la Orden de Compra No. 139731, destinados a las diferentes unidades académicas de los laboratorios (UAL) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.*

*Actualmente, los equipos se encuentran listos para entrega, pero es necesario un tiempo adicional para su distribución y prueba en las sedes establecidas por la entidad. Con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de las condiciones y especificaciones previstas en el contrato, se solicita una extensión de 8 días calendario, hasta el 31 de marzo de 2025.*

*Cabe destacar que esta prórroga no genera costos adicionales para la entidad ni afecta el valor de la orden de compra,”* esto con el fin de cumplir a satisfacción con la entrega y proceder a la terminación de Orden de Compra OC CCE

139731-2024

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

**j. Concepto de la interventoría sobre la adición y/o prorroga N/A**


No aplica para la solicitud

**K. Solicitud de aprobación**


Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de P & P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., se hace necesario prorrogar por el plazo de la Orden de Compra OC CCE 139731-2024, hasta el **31 de marzo de 2025**, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad.

**L. Obligaciones parafiscales**

El Representante Legal de la empresa P & P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. con NIT 900604590, ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA anexa a esta solicitud de modificación de la Orden de Compra OC CCE 139731-2024, copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales por el revisor fiscal y planilla de aportes de seguridad social.



**ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA**  
Representante legal  
P & P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.



**Miller Gomez Mora**  
Supervisor Orden de Compra OC CCE  
139731-2024  
Universidad Distrital Francisco José de  
Caldas

Elaboró:   
Jorge Enrique Patiño Pérez  
CPS Profesional Gestor PI 8217

Nota: este Formato debe ser firmado por la Sección de Compras para las contrataciones de órdenes de Compra/Servicio, cuyo monto sea inferior o igual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Sección.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	441827
Número de orden de compra a modificar:	139731
Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-18 10:58:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-03-23	2025-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134926	Fortalecimiento capacidad para la prestación del servicio en las unidades academicas de laboratorio a la docencia	4625	4625	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

P22328

1	etp03 - ACCESORIO-18. Cable de red (Patch Cord) 1.5 metros - Categoría 6 - Todas las zonas	83.0	Unidad	4238.96	4625	351833.68
2	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	83.0	Unidad	8477.91	4625	703666.53
3	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	83.0	Unidad	8477.91	4625	703666.53
4	etp03 - ETP-WS- 7. ETP - 7000 - 12 NUCLEOS - INTERMEDIA - GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE - ECC - 32 GB 2X16 - ZONA 1	83.0	Unidad	6390225.12	4625	530388684.96
5	etp03 - COMPONENTE- WS-34. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	83.0	Unidad	95376.49	4625	7916248.67
6	etp03 - COMPONENTE- WS-37. COMPONENTE - TARJETA GRÁFICA DE 8 GB - 4X - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	83.0	Unidad	1320434.58	4625	109596070.14

2022

7	etp03 - COMPONENTE- WS-42. COMPONENTE - CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 23.8" - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	83.0	Unidad	63584.33	4625	5277499.39
8	etp03 - COMPONENTE- WS-47. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	83.0	Unidad	2119.48	4625	175916.84
9	etp03 - COMPONENTE- WS-50. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA	83.0	Unidad	2119.48	4625	175916.84
10	etp03 - SERVICIO-WS- 59. SERVICIO - GARANTÍA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	83.0	Unidad	39102.72	4625	3245525.76
11	etp03 - IVA	1.0	Unidad	125121654.23	4625	125121654.23


2023

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de P & P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., se hace necesario prorrogar por el plazo de la Orden de Compra OC CCE 139731-2024, hasta el 31 de marzo de 2025, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Giovanni Mauricio Tarazona Bermudez  
Rector  
Documento: 79.571.941

  
VoBo, Elverth Santos Romero  
Vicerrector Administrativo y Financiero

  
Firma de proveedor  
Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza  
Documento: 53.050.808

  
Vo.Bo. Miller Gómez Mora  
Supervisor OC 139731