
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

31      03      2025  
**DÍA      MES      AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 04 de marzo de 2025 AL 31 de marzo de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Orden de Compra OC CCE - 139731-2024
OBJETO	Adquirir, instalar realizar la configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a las unidades académicas de laboratorios de las facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
CONTRATISTA	P & P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.
NIT CONTRATISTA	NIT 900604590
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
C.C.	53.050.808 expedida en Bogota DC
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	27 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 783,656,684 (Setecientos ochenta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro PESOS MONEDA CTE )
ADICION	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	25 de enero de 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de marzo de 2025



**PRÓROGAS:** SI:   X   NO:           

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: 8 días

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 31 de marzo de 2025

### 2. INFORMACION PRESUPUESTAL



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4625	12 de marzo de 2024	\$ 1,131,619,180
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
10864	20 de diciembre de 2024	\$ 339,028,177
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N.A	N.A	N.A
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N.A	N.A	N.A

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Miller Gomez Mora	
CARGO	Gestor Proyecto de Inversión 8217	
SEDE	Aduanilla de Paiba	
CORREO ELECTRONICO	gestorpi8217@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución No. 158 del 10 de marzo de 2025	

4. DATOS DE LA PÓLIZA							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A						
NÚMERO DE POLIZA	14-44-101226974						
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	27	MES	12	AÑO	2024	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$78,365,668.40	19	12	2024	19	09	2025
Calidad	\$78,365,668.40	19	12	2024	19	09	2025
Pago de salarios y	\$39,182,834.20	19	12	2024	19	09	2025
Responsabilidad civil	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 783,656,684
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	<b>\$783,656,684.00</b>
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	NO APLICA
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del Orden de Compra OC CCE 139731-2024, no se han realizado pagos

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO



Plazo Inicial: Tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: : 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de marzo de 2025, la empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS realizó la entrega de los 83 equipos - Computadores Work Station, 83 monitores, que incluyeron guayas de seguridad tanto para monitor como torre, tarjeta de red inalámbrica PCI, tarjeta

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

gráfica de 8 GB, mouse y teclado para cada equipo. El proceso fue realizado de la siguiente manera:

## 1. Facultad de Artes -ASAB

*Fecha de entrega:* miércoles 19 de marzo



*Cantidad entregada:*

- 33 computadores work station HP con tarjeta de red inalámbrica y tarjeta gráfica de 8 GB
- 33 monitores 23,8"
- 33 mouse y 33 teclados
- 66 guayas de seguridad

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de la Facultad de Artes y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el Estudio previo y la Orden de Compra 139731 de 2024.



En este sentido, se realizaron los análisis de los puntos de rendimiento de los equipos entregados, que arrojaron resultados superiores a los 7000 puntos solicitados y definidos en la orden de compra:

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

**PCMark10**  
5b6aaa4e-0005-41a7-a9b4-c71dfec1b438 - March 19, 2025

#### PCMark 10

##### Essentials

Apps Start-up score  
Video Conferencing Score  
Web Browsing Score


##### Productivity

Spreadsheets Score  
Writing Score

##### Digital Content Creation

Photo Editing Score  
Rendering and Visualization Score  
Video Editing Score

#### UL Hardware monitoring



## 2. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Sede Porvenir



*Fecha de entrega:* jueves 20 de marzo

*Cantidad entregada:*

- 26 computadores work station HP con tarjeta de red inalámbrica y tarjeta gráfica de 8 GB
- 26 monitores 23,8"
- 26 mouse y 26 teclados
- 52 guayas de seguridad

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sede Bosa Provenir y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el Estudio previo y la Orden de Compra 139731 de 2024.



 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

En este sentido, se realizaron los análisis de los puntos de rendimiento de los equipos entregados, que arrojaron resultados superiores a los 7000 puntos solicitados y definidos en la orden de compra:

**PCMARK<sup>10</sup>**

90f9487d-3414-4099-bb84-58ff9e7f663 - March 20, 2025

#### PCMark 10

##### Essentials

Apps Start-up score  
Video Conferencing Score  
Web Browsing Score

##### Productivity


Spreadsheets Score  
Writing Score

##### Digital Content Creation

Photo Editing Score  
Rendering and Visualization Score  
Video Editing Score



#### Hardware monitoring





### 3. Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

*Fecha de entrega:* viernes 21 de marzo

*Cantidad entregada:* 24 computadores work station

- 24 computadores work station HP con tarjeta de red inalámbrica y tarjeta gráfica de 8 GB
- 24 monitores 23,8"
- 24 mouse y 24 teclados
- 48 guayas de seguridad

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de Inversión, en conjunto con el equipo de los laboratorios de física, química y biología de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas tanto en el Estudio previo, como en la Orden de Compra 139731 de 2024.

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	



En este sentido, se realizaron los análisis de los puntos de rendimiento de los equipos entregados, que arrojaron resultados superiores a los 7000 puntos solicitados y definidos en la orden de compra:

**PCMARK10**  
665f4342-3da3-4520-be5e-665460cd5587 - March 21, 2025

#### PCMark 10

##### Essentials

Apps Start-up score  
Video Conferencing Score  
Web Browsing Score

##### Productivity

Spreadsheets Score  
Writing Score

##### Digital Content Creation

Photo Editing Score  
Rendering and Visualization Score  
Video Editing Score

#### UL Hardware monitoring



#### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐



Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica

#### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

**8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No   X   SI       

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad: No Aplica

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Orden de Compra OC CCE - 139731-2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No.       NA      , por valor de       NA      , y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.



Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Orden de Compra OC CCE 139731-2024

Por lo anterior se firma a los 31 días del mes de marzo de 2025.


---

**MILLER GOMEZ MORA**  
**Gestor Proyecto de Inversión 8217**  
Supervisor del Orden de Compra CCE 139712-2024

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Gabriela Lizarazo Garzón	CPS Gestor Proyecto Inversión 8217	
Revisó	Jorge E. Patiño Perez	CPS Gestor Proyecto Inversión 8217	
Aprobó	Miller Gomez Mora	Gestor Proyecto de Inversión 8217	