

INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2021
PROYECTO 7866 - ATENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA EXCELENCIA ACADÉMICA

META P (1) S (1): Atender 22.125 estudiantes a través del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	2472	4428	4830	5071	5324	22.125
	Ejecución	2472	2328				2472
	% ejecución	100%	53%				11%
PRODUCTO 1.1 Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	2472	4428	4830	5071	5324	22.125
	Ejecución	2472	2328				2472
	% ejecución	100%	53%				11%
RESERVAS 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020	RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION			
1.2. Apoyo a las monitorías realizadas por estudiantes de últimos semestres de pregrado de la Universidad para realizar la asesoría y acompañamiento académico de los estudiantes de primer semestre en cada proyecto curricular.	\$ 71.979.846	\$ -	0%	La nómina para el pago a los monitores que desarrollaron actividades en el periodo académico 2020-3, ya se encuentra en trámite en la Vicerrectoría Académica.			
1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades	\$ 31.495.571	\$ 10.633.120.00	34%	Pagos a los contratistas del proyecto, cuyos contratos superaron la vigencia 2020.			
1.4. Adquisición de equipos de computo y demás recursos tecnológicos, artísticos y deportivos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el acompañamiento y seguimiento a las actividades que se realizarán en el marco del proyecto en las facultades.	\$ 124.567.356	\$ -	0%	Contrato 1660 de 2020, ya se recibió parte de los equipos.			
TOTAL	\$ 228.042.773	\$ 10.633.120	4.7%				
PRESUPUESTO 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION			
1.1. Contratar servicios para el diseño de talleres y material de estudio, teniendo como base las necesidades identificadas en el análisis de resultados de las pruebas Saber 11 y Saber pro, así como las necesidades identificadas por los proyectos curriculares; además del apoyo para la elaboración de políticas y documentos normativos enmarcados en los lineamientos establecidos en la política Institucional de Educación Superior Incluyente y Accesible, que se articulen al programa de prevención de la deserción y promoción de la graduación.	\$ 64.000.000	\$ -	0%	En la Vicerrectoría académica se encuentra la convocatoria para la elaboración de material de estudio, para su visto bueno.			
1.2. Vincular monitores en la modalidad de asistentes académicos para realizar la asesoría y acompañamiento académico de los estudiantes de los primeros semestres en cada facultad, de acuerdo a las necesidades identificadas.	\$ 125.376.602	\$ -	0%	Se presentará ante el Consejo Académico la propuesta de vinculación de monitores			
1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades y a nivel institucional, así como el desarrollo de actividades administrativas.	\$ 234.036.325	\$ 33.433.761.00	14%	Se contrató al gestor de acompañamiento de la Facultad de Ciencias y Educación, esta en proceso la contratación de los gestores de las otras facultades y los gestores de permanencia.			
1.4. Adquirir equipos audiovisuales, de cómputo y demás artículos artísticos y deportivos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el acompañamiento y seguimiento a las actividades que se realizarán en el marco del proyecto en las facultades.	\$ 46.587.073	\$ -	0%	Se está a la espera del inicio de la convocatoria para la adquisición de equipos audiovisuales, para la compra de pizarras interactivas para los espacios del proyecto en las facultades.			
TOTAL	\$ 470.000.000	\$ 33.433.761	7.1%				
Avances y Logros:							
- Atención a casos de estudiantes por parte de los gestores de acompañamiento, así como la asesoría académica a estudiantes por parte de los asistentes académicos y realización de la jornada de acogimiento e inducción a la vida Universitaria, con la participación de más de 1500 estudiantes nuevos.							
Se tienen como soportes:							
* Reporte de audiencia de las actividades desarrolladas en la jornada de acogimiento e inducción a la vida universitaria del periodo académico 2021-1.							
* Registro de los resultados de las encuestas realizada a estudiantes de las cohortes 2021-1, 2020-3 y 2020-1, con el objetivo de recolectar información para la caracterización estudiantil.							
* Registro de los casos de estudiantes atendidos por los gestores de acompañamiento y el seguimiento.							
* Registros de llamadas telefónicas realizadas a estudiantes de la cohorte 2020-1, con el objetivo de recolectar información para caracterización.							
* Inscripciones, asistencia y seguimiento a las sesiones de asesoría, realizadas por los asistentes académicos durante el periodo académico 2020-3, desarrolladas este año.							
Dificultades y Retos:							
Retrasos en el trabajo de caracterización estudiantil, debido a la demora en el proceso de contratación.							
Retraso en el lanzamiento de la convocatoria para la elaboración de material de estudio, debido a la demora en la revisión de la misma.							
Fecha de corte de Información: 31/03/2021							

META P (2) S (2): Capacitar 2034 Docentes/Asistentes Para El Fortalecimiento De Sus Competencias En El Desarrollo De Su Rol Dentro Del Proceso De Formación En La Educación Superior O Terciaria.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	151	474	467	470	472	2.034
	Ejecución	151	0				151
	% ejecución	100%	0%				7%
PRODUCTO 2.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	151	474	467	470	472	2.034
	Ejecución	151	0				151
	% ejecución	100%	0%				7%
RESERVAS 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020	RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION			
2.1. Contratar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con el diseño de material digital para la socialización y divulgación del proyecto en la Universidad, desarrollo de talleres y capacitaciones para los docentes y apoyo a las actividades administrativas del proyecto.	\$ 40.340.900	\$ 11.850.341.00	29%	En marzo inició el contrato correspondiente a esta actividad.			
2.3. Adquisición de equipos que permitan el desarrollo de talleres y capacitaciones para los docentes, a fin de fortalecer sus competencias.	\$ 11.207.779	\$ -	0%	Se adquirieron los equipos, contrato 1660 de 2020.			
TOTAL	\$ 51.548.679	\$ 11.850.341	23.0%				
PRESUPUESTO 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION			
2.1. Contratar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con el diseño de material digital para la socialización y divulgación del proyecto en la Universidad, desarrollo de talleres, conferencias y capacitaciones para los docentes.	\$ 100.000.000	\$ -	0%	La ejecución de esta actividades esta programada para el segundo semestre de 2021, debido que la fuente de financiación es mesa de dialogo.			
2.2. Adquirir materiales para el desarrollo de talleres y capacitaciones para los docentes, a fin de fortalecer sus competencias.	\$ 89.000.000	\$ -	0%	La ejecución de esta actividades esta programada para el segundo semestre de 2021, debido que la fuente de financiación es mesa de dialogo.			
TOTAL	\$ 189.000.000	\$ -	0.0%				
Avances y Logros:							
Se realizaron encuentros para plantear y acordar la articulación del trabajo con el Cadep - Acacia, la Sección de Biblioteca, Docencia y Planes TIC, para realizar capacitaciones a docentes. Se planea dar inicio a las acciones en abril, de acuerdo al cronograma en desarrollo.							
Dificultades y Retos:							
Retrasos en el inicio del trabajo con docentes, debido a las demoras en la contratación.							
Fecha de corte de Información: 31/03/2021							

META P (3) S (3): Adecuar 5 Espacios En Cada Facultad Que Favorezcan El Desarrollo De Las Actividades Propuestas							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0.5	4.5	0	0	0	5
	Ejecución	0.5	0.675				0.5
	% ejecución	100%	15%				10%
PRODUCTO 2.2 Sedes de instituciones de educación dotadas							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0.5	4.5	0	0	0	5
	Ejecución	0.5	0.675				0.5
	% ejecución	100%	15%				10%
RESERVAS 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020	RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION			
3.1. Adquisición de equipos y mobiliario para dotar los espacios de consejería y atención a estudiantes en el marco del programa APEA.	\$ 14.355.107	\$ -	0%	Se adquirieron los equipos, contrato 1660 de 2020.			
TOTAL	\$ 14.355.107	\$ -	0.00%				
PRESUPUESTO 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION			
3.1. Adquirir el mobiliario para dotar los espacios de consejería, asesoría y gestión en el marco del programa APEA.	\$ 170.000.000	\$ -	0%	La ejecución de esta actividades esta programada para el segundo semestre de 2021, debido que la fuente de financiación es mesa de dialogo.			
TOTAL	\$ 170.000.000	\$ -	0.0%				
Avances y Logros:							
* Trabajo con el decano de las Facultades del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la asignación de espacios para el funcionamiento del proyecto en la presencialidad. * Recepción de 5 impresoras y 5 escáners para la dotación de espacios en las facultades. * Solicitud de asignación de espacios en las facultades de Ingeniería, Tecnológica y Artes, a la Oficina Asesora de Planeación y Control, para el funcionamiento del proyecto.							
Dificultades y Retos:							
No hay espacio en las facultades de Ingeniería, Tecnológica y Artes, para asignar al proyecto.							
Fecha de corte de Información: 31/03/2021							

META P (4) S (4): Desarrollar 1 Sistema De Información Que Permita Hacer El Acompañamiento De Estudiantes, Generar Alertas Tempranas Y Reportar Informes De Gestión Y Seguimiento Al Desarrollo Integral Del Estudiante.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0.01	0.25	0.2	0.54	0	1
	Ejecución	0.01	0.0375				0.01
	% ejecución	100%	15%				1%
PRODUCTO 3.1 Servicio de información implementado							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0.01	0.25	0.2	0.54	0	1
	Ejecución	0.01	0.0375				0.01
	% ejecución	100%	15%				1%
RESERVAS 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020	RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION			
4.1 Contratar servicios para el desarrollo de un modelo predictivo de deserción estudiantil y la generación de un sistema de información genere alertas tempranas.	\$ 49.980.000	\$ -	0%	Se esta a la espera de la entrega de las tablas con la información requerida para el modelo, en la bodega de datos del Sistema de Gestión Académica, por parte de la Oficina Asesora de sistemas. El contrato se encuentra en curso.			
4.2 Adquisición de equipo para el desarrollo de un modelo predictivo de deserción estudiantil y la generación de un sistema de información genere alertas tempranas.	\$ 10.000.000	\$ -	0%	Se adquirieron los equipos, contrato 1660 de 2020.			
TOTAL	\$ 59.980.000	\$ -	0.0%				
PRESUPUESTO 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION			
4.1. Adquirir de materiales para el desarrollo de talleres y capacitaciones para los funcionarios y docentes encargados del manejo de herramientas generadas en el marco del proyecto.	\$ 5.000.000	\$ -	0%	La ejecución de esta actividades esta programada para el segundo semestre de 2021, debido que la fuente de financiación es mesa de dialogo.			
4.2. Contratar un profesional desarrollador, para implementar el sistema de alertas tempranas basado en el modelo de deserción, en un sistema de la Universidad.	\$ 70.000.000	\$ -	0%	La ejecución de esta actividades esta programada para el segundo semestre de 2021, debido que la fuente de financiación es mesa de dialogo.			
TOTAL	\$ 75.000.000	\$ -	0.0%				
Avances y Logros:							
Se definió la información que se tomará de la bodega de datos del Sistema de Gestión Académica, como insumo para la construcción del modelo predictivo de deserción, el cual será la base del sistema de alertas. Lo anterior en sesión de trabajo con la Oficina Asesora de Sistemas. La conexión a la bodega de datos se encuentra verificada y lista para iniciar el trabajo de minería de datos.							
Dificultades y Retos:							
Demoras en la entrega de la información por parte de la Oficina Asesora de Sistemas.							
Fecha de corte de Informacion: 31/03/2021							

META P (5) S (5): Implementar 10 estrategias de comunicación con la comunidad, docentes, estudiantes y padres de familia tendientes a dar a conocer el programa así como el desarrollo del mismo.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0	4	2	2	2	10
	Ejecución	0	1				0
	% ejecución	0%	25%				0%
PRODUCTO 3.2 Servicio de divulgación para la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0	4	2	2	2	10
	Ejecución	0	1				0
	% ejecución	0%	25%				0%
RESERVAS 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020	RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
TOTAL	\$ -	\$ -	#!DIV/0!				
PRESUPUESTO 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION			
5.1. Contratar servicios para la diagramación y diseño de material y documentos accesibles que permitan la divulgación de las diferentes estrategias implementadas en el proyecto..	\$ 42.000.000	\$ -	0%	La ejecución de esta actividades esta programada para el segundo semestre de 2021, debido que la fuente de financiación es mesa de dialogo.			
TOTAL	\$ 42.000.000	\$ -	0.0%				
Avances y Logros:							
Durante la jornada de acogimiento e inducción a la vida universitaria, se realizó la socialización del programa con los padres de familia, con una participación de 926 padres de familia de estudiantes de primer semestre en el periodo académico 2021-1 y 1934 estudiantes de primer semestre en el periodo académico 2021-1.							
Dificultades y Retos:							
Se planea ampliar la participación de padres de familia y la aplicación de instrumentos de recolección de información por parte de los padres de familia en la jornada de acogimiento e inducción a la vida universitaria que se realizará para el periodo académico 2021-3.							
Fecha de corte de Informacion: 31/03/2021							

META P (6) S (6):Elaborar 6 documentos normativos que reglamenten, regulen y aporten al seguimiento de las estrategias ha implementar en el desarrollo del programa							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programacion	0	2	1	1	2	6
	Ejecución	0	0				0
	% ejecución	0%	0%				0%
PRODUCTO 3.3 Documentos normativos							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programacion	0	2				0
	Ejecución	0	0				0
	% ejecución	0%	0%				#!DIV/0!
RESERVAS 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2020	RESERVA CONSTITUIDAS	GIRO	% EJECUCION	OBSERVACION			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
TOTAL		\$ -	\$ -	#!DIV/0!			
PRESUPUESTO 2021							
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA 2021	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION			
6.1. Adquirir recursos para la divulgación de las estrategias implementadas en el marco del proyecto, así como los resultados obtenidos con la comunidad universitaria.	\$ 10.000.000	\$ -	0%	La ejecución de esta actividades esta programada para el segundo semestre de 2021, debido que la fuente de financiación es mesa de dialogo.			
6.2. Vincular monitores para brindar apoyo y generar material relacionado con la socialización y divulgación de las actividades desarrolladas en el programa.	\$ 44.000.000	\$ -	0%	La ejecución de esta actividades esta programada para el segundo semestre de 2021, debido que la fuente de financiación es mesa de dialogo.			
TOTAL		\$ 54.000.000	\$ -	0.0%			
Avances y Logros:							
Se realizó la recolección de normatividad y demás documentación relacionada con el docente consejero, con el objetivo de plantear un acuerdo que rija esta actividad.							
Dificultades y Retos:							
Se plantea contar con el apoyo de monitores del programa de Licenciatura en Sociales, para la revisión de la normatividad vigente y la actualización de políticas.							
Fecha de corte de Informacion: 31/03/2021							