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| CONTRATO DE CONSULTORIA
N° CONTRATO 1851 del 30 de diciembre de 2021

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS NIT:
CONTRATANTE 899 999 230-7
' CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORES GAL 18 con Nit. 9015519550
“Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental v
juridica al contrato resultante de la convocatoria publica n® 015-
2021, que tendrd como objeto “contratar la reparacion locativa y
demés actividades de la sede calle 34, edificio sabio caldas y torre
administrativa de la sede calle 40, para el uso de la facultad de
ingenieria en el marco del plan de contingencia, para el estudio de
fotografia y television, master del estudio y estudio de radio para
el programa de comunicacion social y periodismo de la facultad de
ciencias y educacion en la sede bosa porvenir , y de los espacios
del programa de desarrollo integral liderado por la coordinacion
de acreditacién institucional de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas”
, TRESCIENTOS VENTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
VALOR DEL CONTRATO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (S
326.342.293,00) M/CTE

OBJETO

PLAZO INICIAL DEL

Cinco (05) Meses

CONTRATO j
FECHA DE INICIO 01 de Marzo de 2022 ‘1
FECHA DE SUSPENSION 28 de Agosto de 2022 ’
FECHA DE REINICIO 05 de Septiembre de 2022

Entre los suscritos, a saber JENNIFER CRESPO, identificada con cédula de ciudadania No. 52.446.483,
expedida en Bogotd, actuando en nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como
Supervisor del Contrato de Consultorfa No. 1851 de 2021, JUAN CARLOS MORALES RIVERA, identificado
con cédula de ciudadania No. 79.955.903, expedida en Bogotd, D.C., actuando en nombre y
representacién del CONSORCIO INTERVENTORES GAL 18 , con NIT 901.551.955-0, como contratista,
hemos determinado REINICIAR el Contrato de Consultoria 1851 de 2021, a partir del dia 05 de
Septiembre de 2022, como quiera que han desparecido las razones que dieron origen a su suspension.

En este orden, se precisa que el Contrato de Consultoria 1851 de 2021, tiene como objeto la
interventoria al Contrato de Obra 1850 de 2021, que, a su vez, tiene por objeto la “Contratar la
reparacion locativa y demds actividades de la sede calle 34, edificio sabio caldas y torre administrativa
de la sede calle 40, para el uso de la Facultad de Ingenieria en el marco del plan de contingencia, para el
estudio de fotografia y television, master del estudio y estudio de radio para el programa de
comunicacion social y periodismo de la facultad de ciencias y educacidn en la sede bosa porvenir, y de
los espacios del programa de desarrollo integral liderado por la coordinacidn de acreditacién institucional
de la universidad Distrital Francisco José de Caldas”, suspendido durante el periodo comprendido entre
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el dia 27 de Agosto de 2022 y el dia 04 de septiembre de 2022, por cuando se requeria de un tiempo
prudente para realizar por parte de la Interventoria y de la Universidad la revisién de la solicitud de
adiciéon y prorroga a los contratos de obra e interventoria., revision que se ha venido realizando y la obra
debe continuar.

Para constancia, firman las partes a los 05 dias del mes de Septiembre del afio 2022

N

JENNIFER CRESPO

Supervisor
Jefe Oficina Asesora\de Planeacién y Control INTERVENTORES GAL 18
Contratista

FUNCIONARIO NOMBRE CARGO EIRMA
Proyecto ING CIVIL PEDRO ALEJANDRO PINILLA CASTRO Profesional Especializado - Apoya a la supervisién OAPC k_“‘,?
Reviso JENNIFER CRESPO Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Control A b
Aprobo MILTON JAVIER BOLANOS Jefe Oficina Asesora Juridica
Revisé MARIA TERESA MOLINA Asesora Técnica de Rectoria N B
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