



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1718	15 / 05 /2023	\$ 500.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3859	28 / 06 / 2023	\$ 368.194.183
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Martha Cecilia Valdés Cruz	
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET	
SEDE	Aduanilla de Paiba	
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:udnet@udistrital.edu.co">udnet@udistrital.edu.co</a>	
TELEFONO	3239300	EXT. 1302
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	No aplica	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL					
NÚMERO DE POLIZA	NB=100268787					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	05	MES	07	AÑO	2023

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 55.229.127.60	27	06	2023	23	07	2024

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Calidad	\$ 73.638.836.80	27	06	2023	23	01	2025
Pago de salarios y prestaciones	\$ 18.409.709.20	27	06	2023	23	01	2027
Responsabilidad civil							

<b>5. BALANCE FINANCIERO</b>
------------------------------

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 368.194.183.24
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 368.194.183.24
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 368.194.183.24
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

<b>5.1. GESTIÓN DE PAGOS</b>

**5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

**5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO**

Plazo Inicial: Un (1) año

Porcentaje avance en tiempo: 16.6%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

#### 5.3.1. Revisión del licenciamiento.

## Detalles del contrato | 50487516

✔ Active | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | Fecha de finalización del contrato: 31 jul 2024

Ocultar detalles del contrato

<b>Tipo de licencia</b> Standard Enrollment	<b>Tipo de contrato</b> Academic	<b>Fecha de inicio</b> 8 jul 2023
<b>Programa primario</b> Campus 3 - 78558011	<b>Número de MBSA</b> 78558011	<b>Fecha de finalización de la renovación</b> 30 jul 2024
<b>Ubicación</b> Carrera 7 # 40-53 Bogota, Cundinamarca Colombia	<b>Contacto principal</b>  <b>JULIAN GUERRERO SANCHEZ</b> Universidad Distrital Francisco Jos... Bogota, Colombia	

### Imagen 1. Fechas de licenciamiento. Información tomada desde <https://admin.microsoft.com/>

De acuerdo al contrato realizado, se verificaron las fechas del licenciamiento  
En la imagen se observa que se cumple con lo solicitado por la Universidad.

#### 5.3.2. Licencias y número de licencias.

Se verificaron las licencias renovadas y las cantidades contratadas.

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### License Summary

The table below shows the effective quantity of licenses across all active and inactive Microsoft Licensing IDs for which you have authorization to view information. The Relationship Summary displays the specific Licensing IDs that are included in the License Summary below, prior to filtering.

▶ Filter Licensing IDs included in this summary

[License Summary FAQ](#)

▶ View Relationship Summary

▶ Download License Information

Product Pool	License Product Family	License Version	Effective Quantity	Unresolved Quantity	Active SA Quantity
Applications	Visio Plan 2 for EDU		60	0	60
Servers	Microsoft 365 Online Service A3 (Suite)		48380	0	48380
Servers	Power BI Pro for EDU		10	0	10
Servers	Project Plan 3 Education		60	0	60
Servers	SQL Server Enterprise Core	2019	4	0	4
Servers	Windows Remote Desktop Services - Device CAL	2022	300	0	300
Servers	Windows Server Standard Core	2022	400	0	400
Systems	Windows for Microsoft 365 A3		48380	0	48380

Imagen 2. Cantidad de licencias por producto

En la imagen se observa que se cumple con lo solicitado por la Universidad, las cuales cumplen con lo solicitado por la Universidad

### 5.3.3. Uso de la plataforma

La imagen muestra el uso de la herramienta.

#### Usuarios activos




Imagen 3. Uso de la plataforma

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Los anexos del contrato se pueden consultar en el enlace

\\10.40.25.200\seguimientocontratos\$\Contratos\_Juridica\ORDEN DE COMPRA 112086-CCE-2023

**NOTA:** Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las áreas de Jurídica o Red de Datos UDNET

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

El cronograma se encuentra en la siguiente UNC

\\10.40.25.200\seguimientocontratos\$\Contratos\_Juridica\ORDEN DE COMPRA 112086-CCE-2023

Ítem	Actividad	Porcentaje de avance
1	Licenciamiento EES	100%
2	Servicios en la nube	100%

Tabla 1. Actividades del contrato

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 112086-CCE-2023, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de compra N° 112086-CCE-2023

Por lo anterior se firma a los **10** días del mes de **octubre** de **2023**


---


**Martha Cecilia Valdés Cruz**  
Líder Unidad Red de Datos UDNET


---

**Alejandro Paolito Daza Corredor**  
Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información

Supervisor de la orden de compra N° 112086-CCE-2023

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Reviso	Laura Julieth Betancourt	CPS UDNET	
Elaboró	Julian E. Guerrero	CPS UDNET	