
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME



22 05 2024
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 FEBRERO AL 30 DE ABRIL

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE COMISION 1157 DE 2023
OBJETO	"MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA S.A." celebrara en el mercado de compras públicas – MCP-de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.-BMC. Las negociaciones necesarias para adquirió los bienes y servicios que se describen a continuación: Contratar el suministro del servicio de transporte terrestre para el desarrollo de las practicas académicas, así como de las actividades académicos-administrativa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas
CONTRATISTA	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA S.A.
NIT CONTRATISTA	800.095.131-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANTONIO QUIJANO LOPEZ
C.C.	19.092.458
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	13 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO	Corresponde a un porcentaje, a título de comisión, calculado como e CERO PUNTO SESENTA Y SEIS POR CIENTO (0.66%) de comisión, antes de IVA, sobre el valor total de giro de la operación que se pretende celebrar, además de los impuestos a que haya lugar.
ADICION	\$
FECHA ACTA DE INICIO	5 DE MAYO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	

PRÓROGAS: SI: X NO: ____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1366	29/03/2023	\$ 1.700.494.155
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3164	04/05/2023	\$ 1.142.000.000
3165	04/05/2023	\$ 6.930.831

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	



3166	04/05/2023	\$ 8.969.268
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
8	09-01-2024	\$575.945.478
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
20	18/01/2024	\$563.555.955
21	18/01/2024	\$3.420.255
22	18/01/2024	\$8.969.268

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	JOSEÉ IGNACIO RODRÍGUEZ MOLANO	
CARGO	DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA	
SEDE	FACULTAD DE INGENIERÍA	
CORREO ELECTRONICO	decano_ing@udistrital.edu.co	
TELEFONO	6013239300	EXT. 1502
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución No. 020 del 22 de enero de 2023	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
NÚMERO DE POLIZA	360-74-994000006958					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	8	MES	05	AÑO	2023

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 228.400.000	03	05	2023	11	06	2024
Calidad	\$228.400.000	03	05	2023	11	12	2026
Pago de salarios y prestaciones	\$114.200.000	03	05	2023	11	12	2023

5. BALANCE FINANCIERO

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 1.142.000.000 (Valor FI -\$222.652.326)
VALOR ADICIONADO:	\$575.945.478 (Valor FI \$124.236.193)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.717.945.478
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0 (febrero 2024) \$ 17.820.271 (Marzo 2024) \$ 53.459.339 (Abril 2024)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de adición al contrato de comisión No.1157 de 2023, se han realizado los siguientes pagos: Pago N°1 Periodo: Del 01 de febrero al 30 de abril del 2024 Valor: \$ 71.279.610

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0% de la adición

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 9 meses + 5 meses de adición

Porcentaje avance en tiempo: 80% Sobre la Adición

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 37% sobre la adición



6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X SI _____

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI _____

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X SI _____


La ejecución depende de la programación que hagan los proyectos curriculares en cumplimiento del plan de prácticas aprobado para el año 2022

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 22 días del mes de mayo de 2024.


Ing. JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ MOLANO PhD
 Decano Facultad de Ingeniería

Supervisores del CONTRATO DE COMISION 1157 DE 2023

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Johana Amado	Profesional Decanatura Ing.	<i>Johana Amado</i>
Revisó	Ing. Luis Gabriel Rodríguez	Profesional Esp Decanatura Ing.	LGRB
Revisó y Aprobó	Ing. José Ignacio Rodríguez Molano PhD	Decano Facultad de Ingeniería	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			