
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

14 08 2024
DIA MES AÑO



INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de MAYO de 2024 al 30 de JUNIO de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO COMISION 1157 DE 2023
OBJETO	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA S.A celebrara en el mercado de compras públicas – MCP – de la bolsa mercantil de Colombia SA – BMC – la negociación o negociaciones necesarias para adquirir los bienes y servicios que se describen a continuación: contratar el suministro de transporte terrestre para el desarrollo de las practicas académicas, así como de las actividades académico – administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas.
CONTRATISTA	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA SA
NIT CONTRATISTA	800.095.131-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANTONIO QUIJANO LOPEZ
C.C.	19.092.458 DE BOGOTA D.C
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	29 DE MARZO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (9) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CORRESPONDE A UN PORCENTAJE A TITULO DE COMISION CALCULADO COMO EL CERO PUNTO SESENTA Y SEIS POR CIENTO (0.66%) DE COMISIONES ANTES DE IVA, SOBRE EL VALOR DE CIERRE DE LAS OPERACIONES EN RUEDA DE NEGOCIOS ANTES DE IVA. ADEMAS DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
ADICIÓN	\$
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE MAYO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05 DE FEBRERO DE 2024

PRÓRROGAS: SI: X NO: ____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: OTROSÍ MODIFICATORIO, DE PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 1157 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y I. MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA

OTROSÍ MODIFICATORIO, DE PRÓRROGA No. 2 ADICIÓN Nro. 1 AL CONTRATO DE COMISIÓN Nro. 1157 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y I. MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	



TIEMPO PRÓRROGA: 2 MESES + 5 MESES

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 05 SEPTIEMBRE DE 2024

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1366	Fecha Expedición 29 de marzo de 2023	Valor \$ 1.700.494.155
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3164	Fecha Expedición 04 de mayo de 2023	Valor \$ 1.142.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3166	04 de mayo de 2023	Valor \$ 8.969.268
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3165	04 de mayo de 2023	Valor \$ 6.930.831
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 8	Fecha Expedición 10/01/2024	Valor \$ 575.945.478
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20	Fecha Expedición 18/01/2024	Valor 563.555.955
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 21	Fecha Expedición 18/01/2024	Valor 3.420.255
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 22	Fecha Expedición 18/01/2024	Valor 8.969.268
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	SANTIAGO NIÑO MORALES	
CARGO	DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB	
SEDE	ARTES - ASAB	
CORREO ELECTRONICO	decanatura_artes@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 6616
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
NÚMERO DE POLIZA	360 47 994000026729, Anexo 0 360 74 994000006958, Anexo 0					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	08	MES	05	AÑO	2023

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$228.400.000	03	05	2023	11	06	2024
Calidad	\$228.400.000	03	05	2023	11	06	2024
Pago de salarios y prestaciones	\$ 114.200.000	03	05	2023	11	12	2026
Responsabilidad civil	\$ 232.000.000	03	05	2023	11	12	2023

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:



VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 1.157.900.099
VALOR ADICIONADO:	\$ 575.945.478
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.733.845.577
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 26.448.848
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 4.870.431
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(N/A)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del CONTRATO DE COMISION N. 1157 (Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM- 1707 – 2023), se han realizado los siguientes pagos:

- Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- Primer pago (**TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$3.836.933) M/CTE**)
- Segundo Pago (**DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS \$2.971.907**)
- Tercer Pago: **OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 8.087.995)**
- Cuarto Pago **TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$ 3.052.602)**
- Quinto Pago **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$ 8.499.410)**
- Sexto Pago **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$4.870.431)**

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 80%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 20%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 9 meses

Plazo Otrosi: 2 meses + 5 meses

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD



No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☐ SI ☒


En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Codigo del espacio academico	Asignatura	N° de estudiantes	N° de docentes	Recorrido	Periodo Academico	Fecha de salida	Fecha de llegada	Días de servicios	Proyecto	ITEM
14113	Montaje en Verso	10	1	Bogotá-Medellín-Bogotá	2024-1	19/06/2024	23/06/2024	5	Artes Escénicas	168
14710, 14709, 14652	ENSAMBLE Fusión	15	1	Bogotá (Interno)	2024-1	15/05/2024	15/05/2024	1	Artes Musicales	323
25597, 25593, 25844, 25852	Cerámica escultórica, Acabados cerámicos, Reproducción piezas cerámicas y Torno	23	2	Bogotá - Nemocon	2024-1	14/05/2024	15/05/2024	2	Artes Plásticas	38
25597	Cerámica escultórica	17	2	Bogotá - sopo	2024-1	4/06/2024	4/06/2024	1	Artes Plásticas	142

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del CONTRATO DE COMISION N. 1157 (Orden de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 (COM- 1707 – 2023), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior se firma a los **14** días del mes de **agosto** de **2024**.


SANTIAGO NIÑO MORALES
DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Supervisor del CONTRATO DE COMISIÓN N. 1157 DE 2023

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Santiago Niño Morales	Decano Facultad de Artes	
Elaboró	Judy Paola Gutiérrez	CPS Profesional	