
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME



11 07 2025
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE JUNIO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE COMISION 001633 DE 2024
OBJETO	"MERCADO Y BOLSA S.A." celebrara en el mercado de compras públicas –MCP-de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.-BMC. La negociación o negociaciones necesarias para adquirir los bienes y servicios que se describen a continuación: Contratar el suministro del servicio de transporte terrestre para el desarrollo de las prácticas académicas, así como de las actividades académico-administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas
CONTRATISTA	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO (LIDERTUR) S.A.S
NIT CONTRATISTA	800.126.471-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	--
C.C.	--
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$2.018.226.000 Valor del contrato total con IVA Valor asignado a la facultad de Ingeniera \$491.065.000
ADICION	\$269.950.816 ADICIÓN FI (\$102.100.380)
FECHA ACTA DE INICIO	17 de septiembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 de febrero de 20257 terminación de valor del rubro

PRÓROGAS: SI: NO: x

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2445	13-09-2024	\$2.018.226.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
7762	13-09-2024	\$2.018.226.000
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

1827	18-06-2025	269.950.816
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
5286	18-06-2025	269.950.816

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ MOLANO	
CARGO	DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA	
SEDE	FACULTAD DE INGENIERÍA	
CORREO ELECTRONICO	decano_ing@udistrital.edu.co	
TELEFONO	6013239300	EXT. 1502
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución No. 020 del 22 de enero de 2023	



4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPañÍA ASEGURADORA						
NÚMERO DE POLIZA						
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	12	MES	09	AÑO	2024

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento							
Calidad							
Pago de salarios y prestaciones							

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.018.226.000 (Valor FI -\$491.065.000) ADICIÓN FI (\$102.100.380)
VALOR ADICIONADO:	\$ 269.950.816
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.018.226.000 + \$269.950.816
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0 (septiembre 2024) \$ 38.500.000 (octubre 2024) \$ 30.800.000 (noviembre 2024)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

	\$ 7.265.000 (diciembre 2024) \$ 16.378.300 (abril 2025) \$ 26.633.484 (mayo 2025) \$ 66.617.928 (junio 2025)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
<p>De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de adición al contrato de comisión No.1633 de 2024, se han realizado los siguientes pagos:</p> <p>Pago N°1 Periodo: Del 17 de septiembre al 31 de octubre del 2024 Valor: \$ 38.500.000</p> <p>Pago N°2 Periodo: Del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2024 Valor: \$ 30.800.000</p> <p>Pago N°3 Periodo: Del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2024 Valor: \$ 7.265.000</p> <p>Pago N°4 Periodo: Del 01 de abril al 30 de abril del 2025 Valor: \$ 16.378.300</p> <p>Pago N°5 Periodo: Del 01 de mayo al 31 de mayo del 2025 Valor: \$ 26.633.484</p> <p>Pago N°6 Periodo: Del 01 de junio al 30 de junio del 2025 Valor: \$ 66.617.928</p>

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 35.0%



Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 65.0%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 5 meses o hasta terminar su ejecución programada

Porcentaje avance en tiempo (sin relación a los bienes y/o servicios recibidos) si no al tiempo del contrato: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 46.3%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X SI _____

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X SI _____

La ejecución depende de la programación que hagan los proyectos curriculares en cumplimiento del plan de prácticas aprobado para el año 2022

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 11 días del mes de julio de 2025.


Ing. JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ MOLANO PhD
 Decano Facultad de Ingeniería

Supervisores del CONTRATO DE COMISION 1633 DE 2024

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Johana Amado	Profesional Decanatura Ing.	<i>Johana Amado</i>
Revisó	Ing. Luis Gabriel Rodríguez	Funcionario	LGRB
Revisó y Aprobó	Ing. José Ignacio Rodríguez Molano PhD	Decano Facultad de Ingeniería	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente"			