

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 | |

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 17 01 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 09 diciembre de 2024 AL 17 de enero de 2025

| 1. INFORMACIÓN GENERAL | |
|--|---|
| No. de CONTRA DE COMPRAVENTA | CONTRA DE COMPRAVENTA CCV 1991 de 2024 |
| OBJETO | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ITEMS: ITEM 1 PANTALLA INTERACTIVA DE 86" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ITEM 2 PANTALLA LED TIPO RENTAL; ITEM 16 PANTALLA INTERACTIVA DE 75" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ITEM 17 VIDEOBEAM DE TIRO CORTO E ITEM 18 VIDEO PROYECTOR LASER. |
| CONTRATISTA | TECNOPROCESOS SAS |
| NIT CONTRATISTA | 900.273.006-1 |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO |
| C.C. | 93.456.952 |
| FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN | 18-11-24 |
| PLAZO DEL CONTRATO | CUATRO (4) MESES |
| VALOR DEL CONTRATO | DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE \$ 2.217.947.747 IVA incluido. |
| FECHA ACTA DE INICIO | 09-12-2024 |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL | 08-04-2025 |

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X _____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 | |

| 2. INFORMACION PRESUPUESTAL | | |
|--|------------------|------------------|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | |
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| 3499 | 23 – 09 -2024 | \$ 2.869.242.603 |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| 10337 | 30-11-2024 | \$ 2.217.947.747 |
| INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES | | |
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| | | \$ |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| | | |

| 3. DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| NOMBRE | MILLER GÓMEZ MORA | |
| CARGO | COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD TECNOLÓGICA | |
| SEDE | Facultad Tecnológica | |
| CORREO ELECTRONICO | subcomitelabtecno@udistrital.edu.co | |
| TELEFONO | 3239300 | EXT. 5047 |
| ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) | | |

| | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| NOMBRE | ELIANA GARZÓN DUARTE | |
| CARGO | COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN | |
| SEDE | FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN | |
| CORREO ELECTRONICO | ctelabfce@udistrital.edu.co | |
| TELEFONO | 3239300 | EXT. 5051 - 5025 |
| ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) | | |

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| NOMBRE | CARLOS AUGUSTO TOLEDO BUENO | |
| CARGO | COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| SEDE | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| CORREO ELECTRONICO | labiud@udistrital.edu.co | |
| TELEFONO | 3239300 | EXT. 1521 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD Sistema Integrado de Gestión |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 | |

| | |
|---------------------------------|--|
| ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) | |
|---------------------------------|--|

| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| NOMBRE | WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ | |
| CARGO | DECANO FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| SEDE | FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| CORREO ELECTRONICO | labmedioambiente@udistrital.edu.co | |
| TELEFONO | 3239300 | EXT. 4014 - 4053 |
| ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) | | |

| |
|------------------------------|
| 1. BALANCE FINANCIERO |
|------------------------------|

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

| | |
|---|------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 2.217.947.747 |
| VALOR ADICIONADO: | 0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | \$ 2.217.947.747 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: | \$ 0 |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA: | \$ 0 |
| VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD | \$ 0 |

| |
|--|
| 1.1. GESTIÓN DE PAGOS |
| De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de compraventa CCV 1991, a la fecha no se han realizado pagos. |

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

1.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses

Porcentaje avance en tiempo: 33 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 | |


1.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El día 09 de diciembre del 2024 se genera bajo acuerdo con el contratista el acta de inicio del contrato.

El 10 de diciembre se remite acta de inicio para gestión de actualización de pólizas y se solicita a la empresa el envío de cronograma de ejecución donde se relacione la entrega, instalación, configuración, capacitación y puesta en marcha de los equipos en cada una de las facultades.

El 13 de diciembre en las instalaciones de la Facultad Tecnológica la empresa realiza la entrega de 45 pantallas interactivas, y se realiza la respectiva verificación técnica en compañía de Angie Roxan Romero Narvárez de la empresa Tecnoproses SAS y Luis Felipe Martínez ejecutivo de la marca Onescreen, área de soporte de la facultad y personal de almacén e inventarios.

La empresa, junto con la persona de la marca Onescreen, hacen apertura de (1) una de las cajas con serial OS68T7240900133, para realizar el encendido y verificación de cada una de las características.



Se adjunta acta 01 como soporte de la verificación y actividades realizadas en la primera entrega. Queda pendiente la entrega de accesorios (teclados, cámaras, soportes móviles y OPS).

El 20 de diciembre se reitera la solicitud de envío de cronograma de ejecución a la empresa para validar y organizar la logística de recepción con cada una de las facultades.

El día 02 de enero de 2025 se remite a la empresa para revisión y firma del representante legal, Otro sí modificadorio del contrato de compraventa CCV 1991 de 2024, solicitado por el ordenador del

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 | |

gasto para modificación de la cláusula 3 “VALOR DEL CONTRATO FORMA DE PAGO”, ajustando la forma de pago del mismo.

El 17 de enero de 2025 en comunicaciones con la empresa, esta indica que va a remitir el primer cronograma de actividades y que en el transcurso de la semana del 20 de enero estarían enviando los accesorios faltantes. Posteriormente enviarían otro cronograma detallando la instalación y entrega de los demás ítems para y finalmente remitir un cronograma donde se establezcan las capacitaciones.

| ITEM | EQUIPO | FACULTAD | DIRECCIÓN | CANT | OBSERVACIONES |
|---------|---|---------------------------|--|------|---|
| ITEM 1 | PANTALLA INTERACTIVA DE 86" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA | TECNOLÓGICA | Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Candelaria la Nueva | 45 | Pendiente OPS, accesorios, soporte móvil instalación y capacitación |
| | | CIENCIAS Y EDUCACIÓN | Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A | 8 | Pendiente entrega, instalación y capacitación |
| | | | Carrera 4A # 26D- 54 Macarena B | 3 | Pendiente entrega, instalación y capacitación |
| | | | Carrera 6 A #10-58 Posgrados | 2 | Pendiente entrega, instalación y capacitación |
| | | INGENIERÍA | Carrera 8 # 40 - 62 | 3 | Pendiente entrega, instalación y capacitación |
| ITEM 2 | PANTALLA LED TIPO RENTAL | TECNOLÓGICA | Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Candelaria la Nueva | 1 | Pendiente entrega, instalación y capacitación |
| ITEM 16 | PANTALLA INTERACTIVA DE 75" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA | MEDIO AMBIENTE (VIVERO) | Carrera 5 Este # 15-82 | 20 | Pendiente entrega, instalación y capacitación |
| ITEM 17 | VIDEOBEAM DE TIRO CORTO | MEDIO AMBIENTE (PORVENIR) | Calle 52 Sur # 93D – 97 Bloque 2 | 9 | Pendiente entrega, instalación y capacitación |
| ITEM 18 | VIDEO PROYECTOR LASER | INGENIERÍA | Carrera 8 # 40 - 62 | 10 | Pendiente entrega, instalación y capacitación |

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

2. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  Sistema Integrado de Gestión |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 | |

3. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato de compraventa CCV 1991 de 2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del contrato de compraventa CCV 1991 de 2024.

Por lo anterior se firma a los **17** días del mes de enero de **2025**.



MILLER GÓMEZ MORA
COORDINADOR REPRESENTANTE DE
LABORATORIOS FACULTAD
TECNOLÓGICA



ELIANA GARZÓN DUARTE
COORDINADORA REPRESENTANTE DE
LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS Y EDUCACIÓN






CARLOS AUGUSTO TOLEDO BUENO
COORDINADOR REPRESENTANTE DE
LABORATORIOS FACULTAD DE
INGENIERÍA








WILMAR DARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
DECANO FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Supervisores Contrato de Compraventa CCV 1991 de 2024.

| | Nombre | Cargo y/o vinculación | Firma |
|-----------------|------------------------------|---|---|
| Revisó y Aprobó | Miller Gómez Mora | Coordinador Laboratorios Facultad Tecnológica |  |
| Revisó y Aprobó | Eliana Garzón Duarte | Coordinadora de Lab de la Facultad Ciencias y Educación |  |
| Revisó y Aprobó | Carlos Augusto Toledo Bueno | Coordinador de Laboratorios Facultad de Ingeniería |  |
| Revisó y Aprobó | Wilmar Darío Fernández Gómez | Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |
| Elaboró | Liliana Andrea Rodríguez | CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica |  |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Código: GI-FR-010 |  |
| | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03 | |
| | Proceso: Gestión Integrada | Fecha de Aprobación: 21/03/2017 | |

| ACTA No. __01__ | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| Proceso: Gestión de Laboratorios | | | |
| Unidad Académica y/o Administrativa: Laboratorios FT | | | Hora de Inicio: 12:00 pm |
| Motivo y/o Evento: Revisión Técnica de pantallas interactivas 86" CCV 1991 de 2024 | | | Hora de finalización: 6:00 pm |
| Lugar: Facultad Tecnológica | | | Fecha: 13-12-24 |
| Participantes | Nombre | Cargo | Firma |
| | Angie Roxan Romero Narvéez | Tecnoprocesos SAS |  |
| | Luis Felipe Martínez | Onescreen |  |
| | Juan Carlos Quitian | CPS Soporte OATI |  |
| | Liliana Andrea Rodríguez S. | CPS Comité de Laboratorios FT |  |
| | Richard Ramírez | CPS Almacén e Inventarios |  |
| Andrés Ceballos | CPS Almacén e Inventarios |  | |
| Elaboró: Liliana Rodriguez | | Visto Bueno del Acta: | |

OBJETIVO:

Verificación técnica de pantallas interactivas pertenecientes al ítem 1 del contrato de compraventa CCV 1991 de 2024, de acuerdo a requerimiento.

ORDEN DEL DÍA:

A las 12 pm del día 13 de diciembre del 2024 en las instalaciones de la Facultad Tecnológica se encuentran, Angie Roxan Romero Narvéez de la empresa Tecnoprocesos SAS y Luis Felipe Martínez ejecutivo de cuentas de la marca Onescreen, y por parte de la Universidad Distrital el Ing. Juan Carlos Quitian Benavides, Ing. Liliana Rodríguez, Richard Ramírez y Andrés Ceballos, para verificación técnica de las pantallas que hacen parte de la solución de pantallas interactivas, que se proveen con el contrato de compraventa CCV 1991 de 2024.


La empresa, junto con la persona de la marca Onescreen, hace apertura de (1) una de las cajas con serial OS68T7240900133, para realizar el encendido y verificación de cada una de las características.

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Código: GI-FR-010 |  SIGUD <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</small> |
| | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03 | |
| | Proceso: Gestión Integrada | Fecha de Aprobación: 21/03/2017 | |

| CARACTERÍSTICA | VERIFICACIÓN |
|---|---|
| Pantalla interactiva de 86", | OK |
| Panel DLED resolución 4k UHD | OK |
| Tecnología IPS con mínimo 40 toques | OK |
| vidrio antirreflejo resistente a impactos (mínimo 9H) | OK |
| mínimo 50.000 horas de vida útil | Pendiente de verificar con certificado |
| características mínimas (procesador Octa-core, sistema operativo versión Android 13 actualizable, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento), Altavoces integrados: 2 x mínimo 20W y subwoofer mínimo 20W | Android actualizable – OK Octa core – 2 (4 x ARM) Cortex – A76 y A55 - OK 128 GB – OK RAM 8 GB - OK Altavoces integrados (2): OK Subwoofer (1): OK |
| Micrófonos integrados (mínimo 8) de gran alcance con reducción de ruido, | OK |
| Puertos mínimos: 3 x HDMI, 1 X VGA (opcional), 5 X USB 3.0, 2 X entradas tipo C, 2 X RJ45, Conectividad mínima: Bluetooth 5, Wi-Fi 6 (2,4GHz + 5GHz), NFC. | HDMI (5): OK USB (5): OK Tipo C (2): OK RJ45 (2): OK Bluetooth 5: OK Wifi 6: OK NFC: |
| OPS PC con las siguientes características mínimas: Windows 11 (mínimo versión home), procesador mínimo i9 de 11va generación o equivalente, mínimo 16 GB de RAM (con slot para aumento de capacidad) y mínimo 512 GB SSD de almacenamiento. | Pendiente de entrega. Se verificará el día de instalación en sitio. |
| - Software vitalicio de pizarra interactiva con soporte técnico | Soporte GURU – OK |
| - Soporte móvil resistente para pantallas hasta 90" | Pendiente de entrega. Se verificará el día de instalación en sitio. |
| - Accesorios mínimos: Dos (2) lápices ópticos, teclado inalámbrico, control remoto, cables y accesorios necesarios para su buen funcionamiento. | Lápices (2): OK Teclado inalámbrico: Pendiente de entrega. Se verificará el día de instalación en sitio. |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Código: GI-FR-010 |  |
| | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03 | |
| | Proceso: Gestión Integrada | Fecha de Aprobación: 21/03/2017 | |

| CARACTERÍSTICA | VERIFICACIÓN |
|--|---|
| | Control remoto: OK Accesorios (cables de conexión): OK |
| - Cámara PTZ 4K con ajuste de inclinación, con funciones mínimas de seguimiento de persona hablante con IA, panorámica, zoom y encuadre automático. Micrófono incorporado con supresión de ruido. Conexión tipo C, Soporte de sistemas operativos Windows, Mac, Android. | Pendiente de entrega. Se verificará el día de instalación en sitio. |



Por parte de la sección de Almacén e Inventarios, se hace verificación de una pantalla y verificación de seriales externos de las cajas de las 44 pantallas restantes.

La empresa Tecnoprocesos indica que los elementos pendientes: OPS, teclado, cámara y soporte móvil, serán suministrados en la instalación de los equipos.

Las 45 pantallas se ubican en la Facultad Tecnológica en el Bloque 5 – 2 piso salón 205, y la empresa manifiesta tener conocimiento que la universidad no asume ninguna responsabilidad frente a los equipos almacenados, toda vez que no se realiza una entrega total de todos los ítems pertenecientes al contrato, y se encuentra pendiente la entrega de los accesorios y componentes del ítem 1, de acuerdo a la tabla de verificación relacionada, así como la instalación y capacitación de los mismos con el correspondiente personal técnico de la empresa.

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Código: GI-FR-010 |  |
| | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 03 | |
| | Proceso: Gestión Integrada | Fecha de Aprobación: 21/03/2017 | |

La universidad queda en espera del envío del cronograma por parte de la empresa Tecnoprocesos SAS, para coordinar con las diferentes áreas y Facultades, la instalación en sitio y la capacitación al respectivo personal de todos los equipos e ítems faltantes.

| COMPROMISOS | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| Actividad/Tarea | Líder/Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| Entrega de 45 OPS PC, 45 Soporte móvil resistente para pantallas hasta 90, 45 teclados y 45 Cámara PTZ 4K con ajuste de inclinación, todo lo anterior de acuerdo a las características ofertadas. | Empresa Tecnoprocesos SAS | Día de instalación en sitio |
| Cronograma de entrega, instalación y capacitación de los equipos (item 1, 2, 16, 17 y 18) | Empresa Tecnoprocesos SAS | Martes 17 de diciembre 2024 |

| REMISION No. | | 0035 | |
|---|---|---|--------------|
| Entrega por parte de Tecnoprocesos: | | ESTEBAN HERRERA | |
| Quien recibe por parte del Cliente: | | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE TECNOLÓGICA | |
| Contrato No./ Cliente: | | CONTRA DE COMPRAVENTA CC 1991 de 2024 | |
| Dirección del Cliente: | | Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Candelaria la Nueva | |
| Vendedor: | | TECNOPROCESOS SAS | |
| Fecha de entrega: | | 13/12/2024 | |
| Equipo a: <input checked="" type="checkbox"/> ENTREGAR <input type="checkbox"/> RETIRAR | | | |
| Cant | Detalle del equipo y/ o elemento | Serial | |
| 45 | PANTALLA INTERACTIVA DE 86" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA | OS68T7240900107 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900083 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900092 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900059 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900082 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900128 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900097 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900171 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900022 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900152 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900079 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900114 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900096 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900101 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900103 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900050 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900051 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900052 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900080 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900060 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900064 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900065 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900081 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900068 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900072 ✓ | CAJA SELLADA |



OS68T7240900057 ✓

| | | | |
|--|--|---------------------|--------------|
| | | OS68T7240900058 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900061 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900066 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900063 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900109 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900129 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900127 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900112 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900116 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900035 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900039 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900040 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900062 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900037 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900084 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900111 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900133 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | OS68T7240900085 ✓ | CAJA SELLADA |
| | | ✓ OS68T7240900122 ✓ | CAJA SELLADA |

Observaciones:

Se hace entrega de 45 pantallas de 86" debidamente selladas en buen estado, se programara apertura de cajas, instalación y capacitación

| Nombre y Firma de quien entrega por parte de | Nombre y Firma de quien Recibe (Cliente) | |
|--|---|-----|
| | <p>Nombre: <i>Alma Rodriguez</i></p> <p>Firma: <i>CRS. Cuente. lab.</i></p> | |
| <i>ALICE NANCAREZ</i> | Salida de Almacén: | N/A |
| Tecnoprocesos S.A.S. | | |

*Cajas Selladas.
pendiente verificación
estado, instalación
y funcionamiento.*

