

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

24 02 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 18 enero de 2025 AL 24 de febrero de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de CONTRA DE COMPRAVENTA	CONTRA DE COMPRAVENTA CCV 1991 de 2024
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ITEMS: ITEM 1 PANTALLA INTERACTIVA DE 86" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ITEM 2 PANTALLA LED TIPO RENTAL; ITEM 16 PANTALLA INTERACTIVA DE 75" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ITEM 17 VIDEOBEAM DE TIRO CORTO E ITEM 18 VIDEO PROYECTOR LASER.
CONTRATISTA	TECNOPROCESOS SAS
NIT CONTRATISTA	900.273.006-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO
C.C.	93.456.952
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	18-11-24
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE \$ 2.217.947.747 IVA incluido.
FECHA ACTA DE INICIO	09-12-2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	08-04-2025

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3499	23 – 09 -2024	\$ 2.869.242.603
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
10337	30-11-2024	\$ 2.217.947.747
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	MILLER GÓMEZ MORA	
CARGO	COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD TECNOLÓGICA	
SEDE	Facultad Tecnológica	
CORREO ELECTRONICO	subcomitelabtecno@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5047
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

NOMBRE	ELIANA GARZÓN DUARTE	
CARGO	COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN	
SEDE	FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN	
CORREO ELECTRONICO	ctelabfce@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5051 - 5025
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

NOMBRE	EDILBERTO SUÁREZ TORRES	
CARGO	COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERÍA	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

SEDE	FACULTAD DE INGENIERÍA	
CORREO ELECTRONICO	labiud@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1521
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

NOMBRE	WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ	
CARGO	DECANO FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
SEDE	FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
CORREO ELECTRONICO	labmedioambiente@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 4014 - 4053
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

1. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.217.947.747
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.217.947.747
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

1.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de compraventa CCV 1991, a la fecha no se han realizado pagos.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

1.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Porcentaje avance en tiempo: 65 %


Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 52.13 %

1.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El día 22 de enero de 2025 la empresa realiza entrega de los 45 soportes móviles y accesorios (45 teclados y 45 cámaras) en las instalaciones de la Facultad Tecnológica. Quedando pendiente la entrega e instalación de las 45 OPS.



Desde el 24 de enero personal de la empresa inicia el ensamble de los soportes y ubicación en los diferentes espacios de la Facultad Tecnológica. Entre el 29 de enero y el 10 de febrero la empresa realiza ubicación e instalación de las pantallas interactivas en su respectivo soporte móvil para cada uno de los espacios de la facultad.



El 07 de febrero se reitera la solicitud desde la supervisión del envío del cronograma de ejecución del contrato, recalcando la importancia del envío del cronograma para validar y organizar la logística de recepción con cada una de las facultades, así como realizar el seguimiento de acuerdo a los tiempos de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que solo se ha realizado un avance en el ítem 1 del contrato.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

El 17 de febrero la empresa realiza un avance en la entrega del ítem 2- Pantalla LED tipo Rental, entregando 4 gabinetes con 32 paneles, 4 bumpers de sujeción y 1 controlador de pantalla.



Se relacionan los ítems pertenecientes al contrato y el avance de ejecución de cada uno.

ITEM	EQUIPO	FACULTAD	DIRECCIÓN	CANT	OBSERVACIONES
ITEM 1	PANTALLA INTERACTIVA DE 86" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	TECNOLÓGICA	Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Candelaria la Nueva	45	Pendiente entrega e instalación de OPS, instalación de 6 pantallas y capacitación
		CIENCIAS Y EDUCACIÓN	Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A	8	Pendiente entrega, instalación y capacitación
			Carrera 4A # 26D- 54 Macarena B	3	Pendiente entrega, instalación y capacitación
			Carrera 6 A #10-58 Posgrados	2	Pendiente entrega, instalación y capacitación
		INGENIERÍA	Carrera 8 # 40 - 62	3	Pendiente entrega, instalación y capacitación
ITEM 2	PANTALLA LED TIPO RENTAL	TECNOLÓGICA	Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Candelaria la Nueva	1	Pendiente entrega estructura TRUSS, cables de conexión, verificación de funcionamiento, instalación y capacitación
ITEM 16	PANTALLA INTERACTIVA DE 75" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	MEDIO AMBIENTE (VIVERO)	Carrera 5 Este # 15-82	20	Pendiente entrega, instalación y capacitación
ITEM 17	VIDEOBEAM DE TIRO CORTO	MEDIO AMBIENTE (PORVENIR)	Calle 52 Sur # 93D – 97 Bloque 2	9	Pendiente entrega, instalación y capacitación
ITEM 18	VIDEO PROYECTOR LASER	INGENIERÍA	Carrera 8 # 40 - 62	10	Pendiente entrega, instalación y capacitación

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

2. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

3. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:



No X SI



En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato de compraventa CCV 1991 de 2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.


Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del contrato de compraventa CCV 1991 de 2024.

Por lo anterior se firma a los **24** días del mes de febrero de **2025**.


MILLER GÓMEZ MORA
 COORDINADOR REPRESENTANTE DE
 LABORATORIOS FACULTAD
 TECNOLÓGICA

EDILBERTO SUÁREZ TORRES
 COORDINADOR REPRESENTANTE DE
 LABORATORIOS FACULTAD DE
 INGENIERÍA


ELIANA GARZÓN DUARTE
 COORDINADORA REPRESENTANTE DE
 LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE
 CIENCIAS Y EDUCACIÓN

WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ
 DECANO FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE
 Y RECURSOS NATURALES

Supervisores Contrato de Compraventa CCV 1991 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Miller Gómez Mora	Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica	
Revisó y Aprobó	Eliana Garzón Duarte	Coordinadora Representante de Laboratorios de la Facultad de Ciencias y Educación	
Revisó y Aprobó	Edilberto Suarez Torres	Coordinador Representante de Laboratorios Facultad de Ingeniería	
Revisó y Aprobó	Wilmar Darío Fernández Gómez	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	
Elaboró	Liliana Andrea Rodríguez	CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica	