

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

28    02    2025  
**DIA    MES    AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 18 enero de 2025 AL 28 de febrero de 2025

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de Orden de Compra CCE	Orden de Compra OC CCE – 134698 de 2024
OBJETO	ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.
CONTRATISTA	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
NIT CONTRATISTA	830037278
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANDRÉS REY MENDEZ
C.C.	79.722.274
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	15-10-24
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses
PRÓRROGA	1 mes y 20 días
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$511.217.353,85)
FECHA ACTA DE INICIO	25-10-2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	24-01-2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON PRÓRROGA	15-03-2025

**PRÓROGAS:** SI:   X   NO:           

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:   1 mes y 20 días  

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:   15-03-2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3299	18 – 09 -2024	\$ 1.093.903. 137
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
9925	18-10-2024	\$ 511.217.354
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	Miller Gómez Mora	
CARGO	Representante Laboratorios Facultad Tecnológica – Universidad Distrital	
SEDE	Facultad Tecnológica	
CORREO ELECTRONICO	subcomitelabtecono@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5047
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

<b>4. BALANCE FINANCIERO</b>
------------------------------

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 511.217.353
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 511.217.353
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

<b>4.1. GESTIÓN DE PAGOS</b>
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la <b>Orden de Compra CCE N° 134698</b> , a la fecha no se han realizado pagos.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

### 4.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses y 20 días

Porcentaje avance en tiempo: 85 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

### 4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El día 29 de enero se solicita a la empresa el envío del cronograma actualizado en donde se evidencie tiempos de importación de los equipos, actividades de entrega y revisión técnica de los mismos. Reiterando la solicitud el 20 de febrero.

El 21 de febrero la empresa envía cronograma ajustado de acuerdo con el proceso de fabricación, despacho, transporte, nacionalización y entrega de los equipos de cómputo de acuerdo a reuniones sostenidas con el fabricante Lenovo Colombia.

ESPECIFICACION	DESCRIPCION
OC	134698
Fabricacion Planta China	WS LENOVO TS P2 TOWER
Fabricacion Planta China	MONITORES LENOVO 23,8"
Porcentaje de Fabricacion a 19/02/2025	100%

Adicionalmente indican las siguientes fechas para cada una de las etapas:

Etapas	Fecha Inicial
Pre reserva Planta China - Inicio Transito Internacional	24/02/2025
Arribo Colombia	28/02/2025
Inicio Proceso de Nacionalización	1/03/2025
Finalización Nacionalización	4/03/2025
Traslado a las bodegas de NES SAS (Cota)	4/03/2025
Finalización alistamiento y verificación técnica de los equipos	7/03/2025
Notificación a la entidad de despacho de mercancía	7/03/2025
Despacho previsto a la entidad	10/03/2025

### 5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

N/A

**6. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**7. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **Orden de Compra CCE N° 134698**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra CCE No. 134698 de 2024.


Por lo anterior se firma a los **28** días del mes de febrero de **2025**.



**Miller Gómez Mora**

**Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

Supervisor Orden de Compra CCE No. 134698 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Revisó y Aprobó</b>	Miller Gómez Mora	Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica	
<b>Elaboró</b>	Liliana Andrea Rodríguez	CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica	