

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

20    02    2025  
 DÍA    MES    AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DE ENERO DEL 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Contrato	ORDEN DE COMPRA 139346 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024
OBJETO	Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución.
CONTRATISTA	RICOH COLOMBIA S.A.
NIT CONTRATISTA	NIT 800.026.212-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMO EL CONTRATO	EILLMAN MATIAS
C.C.	C.E. 7.765.343
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL	EILLMAN MATIAS
C.C.	C.E. 7.765.343
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	26 de diciembre de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 580.702.865,64
ADICIÓN	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	09 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 de abril de 2025

PRÓROGAS: SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
SUSCRIPCIÓN CONTRATO		
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
4545	22 de noviembre del 2024	\$ 3.175.228.103
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
10842	18 de diciembre del 2024	\$ 580.702.866
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
N/A	N/A	\$0

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
N/A	N/A	\$0

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	Yuleima Ortiz Zambrano
CARGO	Líder programa - Unidad de Red de Datos UDNET
SEDE	Aduanilla de Paiba
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:udnet@udistrital.edu.co">udnet@udistrital.edu.co</a>
TELEFONO	6013239300 EXT. 1301
ACTO DE DESIGNACIÓN	No aplica

4. DATOS DE LA PÓLIZA	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NÚMERO DE POLIZA	N° NB-100362613 ANEXO 0

POLIZA MINUTA							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 58.070.286,5	16	12	2024	17	10	2025
Calidad del Bien o Servicio	\$ 58.070.286,5	16	12	2024	17	10	2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 29.035.143,28	16	12	2024	17	04	2028

Fecha de aprobación de póliza: 26/12/2024

**Los datos anteriores son tomados del acta de aprobación de Póliza emitida por la Oficina de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.**

#### 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 580.702.865,64
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 580.702.865,64
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	\$ 0

#### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

De acuerdo a la ejecución de la orden de compra No. 139346 del 16 de diciembre del 2024, no se han realizado pagos.

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 120 días

Porcentaje avance en tiempo: 38 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Para el mes de enero se realiza reunión para revisión y aprobación del acta de inicio, adicionalmente la universidad define las condiciones para la recepción de los equipos e indica las sedes en las cuales se llevará a cabo dicha recepción

Adicionalmente se envía correo electrónico con el acta de inicio, listado de distribución y formato de recepción de la universidad.

A continuación, se presenta el resumen de los equipos objeto de este contrato:

Ítem	Tipo de equipo	Por recibir	Pendientes por recibir e instalar
1	Computador de escritorio tipo 2	94	94
<b>Total</b>		94	94

[\\10.20.200.103\udnet\\$\EXPEDIENTES CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139346\\_RICOH\02.Contractual\InformesSeguimiento](\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139346_RICOH\02.Contractual\InformesSeguimiento)

NOTA: Para ingresar es necesario tener cuenta de dominio udistrital.edu.co solicitar acceso a la Red de Datos UDNET

### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	


**8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No    x    SI   

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra No. 139346 del 16 de diciembre del 2024 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de compra No. 139346 del 16 de diciembre del 2024

Por lo anterior se firma a los 20 días del mes de **febrero** de **2025**.


---

**Yuleima Ortiz Zambrano**  
Líder Unidad Red de Datos UDNET

Supervisor de la orden de compra No. 139346 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Visto bueno</b>	Alejandro Paolo Daza Corredor	Jefe de Oficina Asesora de Tecnologías e información	
<b>Revisó</b>	Stefany Arias	CPS OATI UDNET	
<b>Elaboró</b>	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos UDNET	



Outlook

---

## Aceptado: Orde de compra 139346-2024

---

**Organizer** UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET <udnet@udistrital.edu.co>  
**Hora de la reunión** Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Mar 07/01/2025, 'de' 10:30 a 11:00)  
**Ubicación** Reunión de Microsoft Teams  
**Mi respuesta** Aceptada  
**Asistentes necesarios** UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET, notificacionesgobierno.co@ricoh-la.com, Narem.ariza@ricoh-la.com, DIANA ACOSTA PENA  
**Mensaje enviado** Mar 07/01/2025 7:54

---