

INFORME DE GESTIÓN - TERCER TRIMESTRE
PROYECTO 7866 FORTALECIMIENTO A LA PROMOCIÓN PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA

META P (1) S (1): Atender 22.125 estudiantes a través del programa de apoyo para la permanencia y el desarrollo integral							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	2300	4600	4830	5071	5324	22.125
	Ejecución	1079					1079
	% ejecución	47%					5%
PRODUCTO 1.1 Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	2300	4600	4830	5071	5324	22.125
	Ejecución	1079					1079
	% ejecución	47%					5%
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA	APROPIACION	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION			
1.1. Contratar servicios para el diseño de talleres y material de estudio, teniendo como base las necesidades identificadas en el análisis de resultados de las pruebas Saber 11 y Saber pro, así como las necesidades identificadas por los proyectos curriculares.	\$ 56.530.502	\$ -	0	Se propone la vinculación de estudiantes activos en programas de posgrado de la Universidad, para elaborar material de estudio en las áreas de matemáticas, física, química y biología, lectura y escritura e inglés. Se dará inicio al procesos de elaboracion de la convocatoria.			
1.2. Apoyo a las monitorias realizadas por estudiantes de últimos semestres de pregrado de la Universidad para realizar la asesoría y acompañamiento académico de los estudiantes de primer semestre en cada proyecto curricular.	\$ 121.136.814	\$ -	0.0%	Se proyectó la vinculación de 69 estudiantes de pregrado como monitores en la modalidad de asistentes académicos. Se espera contar con el recurso de la fuente de financiación de mesa de dialogo para iniciar con la convocatoria.			
1.3. Contratar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto al interior de las facultades	\$ 96.909.432	\$ 69.990.160	72.2%	Se contratarán cuatro profesionales egresados de la Universidad, como gestores de acompañamiento, por un periodo inicial de cuatro meses debido a la disponibilidad de recursos (\$ 70.000.000 PROUNAL). Se plantea la destinación de recursos para la elaboración de nuevos contratos para finalizar el periodo académico 2020-3 y los periodos 2021-1 y 2020-3.			
1.4. Adquisición de equipos de computo y demás recursos tecnológicos, artísticos y deportivos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el acompañamiento y seguimiento a las actividades que se realizarán en el marco del proyecto en las facultades.	\$ 209.000.000	\$ -	0.0%	La adquisición de equipos audiovisuales y de cómputo se realizará con recursos de la fuente de financiación de mesa de dialogo.			
TOTAL	\$ 483.576.748	\$ 69.990.160	14.5%				
Avances y Logros:							
<p>Los estudiantes que se atendieron hasta el momento, son aquellos que se beneficiaron del programa de acogimiento e inducción a la vida Universitaria, el cual se desarrollo con la capacidad instalada, y el apoyo de las facultades, la biblioteca, Planes TIC, el Centro de Bienestar Institucional, el Centro ACACIA, la Red de datos y la Red Rita.</p> <p>Se contratarán cuatro profesionales egresados de la Universidad, como gestores de acompañamiento, encargados de servir de puente entre el programa y los estudiantes en cada una de las facultades, además de recibir, brindar apoyo y solución y hacer el seguimiento a las peticiones de los estudiantes, se encargan del desarrollo de un trabajo de caracterización de los estudiantes de las cohortes 2020-1 y 2020-3, en aspectos personales, familiares y académicas.</p> <p>Los gestores de acompañamiento también apoyarán el desarrollo de las asesorías académicas, realizando la planeación, control y seguimiento de las sesiones de asesoría que brindarán los monitores.</p> <p>Conociendo las características técnicas de los equipos y su destinación, se ha dado inicio a la solicitud de cotización para participar en la convocatoria pública para la compra de equipos de cómputo y audiovisuales.</p>							
Dificultades y Retos:							
<p>Se esta a la espera de la aprobación del Plan de Fomento a la Calidad, el cual permitirá el uso de los recursos provenientes de la fuente de financiación Mesa de dialogo - PFC; esto es de gran importancia para el proyecto ya que estos recursos constituyen el 92.2% del total asignado.</p>							
Fecha de corte de Información: 30/09/2020							

META P (2) S (2): Capacitar 2034 Docentes/Asistentes Para El Fortalecimiento De Sus Competencias En El Desarrollo De Su Rol Dentro Del Proceso De Formación En La Educación Superior O Terciaria.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	201	424	467	470	472	2.034
	Ejecución	33					33
	% ejecución	16%					2%
2.1 Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	201	424	467	470	472	2.034
	Ejecución	33					33
	% ejecución	16%					2%
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA		APROPIACION	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION		
2.1. Contratar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con el diseño de material digital para la socialización y divulgación del proyecto en la Universidad, desarrollo de talleres y capacitaciones para los docentes y apoyo a las actividades administrativas del proyecto.		\$ 88.215.473	\$ -	0.0%	Se realizarán contrataciones con los recursos de la fuente de financiación de de mesa de dialogo.		
2.2. Adquisición de materiales para el desarrollo de talleres y capacitaciones para los docentes, a fin de fortalecer sus competencias.		\$ 20.000.000	\$ -	0%	Se realizarán compras de material con los recursos de la fuente de financiación de de mesa de dialogo.		
2.3. Adquisición de equipos que permitan el desarrollo de talleres y capacitaciones para los docentes, a fin de fortalecer sus competencias		\$ 11.207.779	\$ -	0%	La adquisición de equipos de cómputo se realizará con recursos de la fuente de financiación mesa de dialogo.		
TOTAL		\$ 119.423.252	\$ -	0.0%			
Avances y Logros:							
En el marco del programa de acogimiento e inducción a la vida universitaria, se brindó un taller a los docentes, relacionado con ambientes de aprendizaje con enfoque afectivo y accesible.							
Conociendo las características técnicas de los equipos y su destinación, se ha dado inicio a la solicitud de cotización para participar en la convocatoria pública para la compra de equipos de cómputo.							
Dificultades y Retos:							
Se esta a la espera de la aprobación del Plan de Fomento a la Calidad, el cual permitirá el uso de los recursos provenientes de la fuente de financiación Mesa de dialogo - PFC; esto es de gran importancia para el proyecto ya que estos recursos constituyen el 92.2% del total asignado.							
Fecha de corte de Informacion: 30/09/2020							

META P (3) S (3): Adecuar 5 Espacios En Cada Facultad Que Favorezcan El Desarrollo De Las Actividades Propuestas							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0.5	4.5	0	0	0	5
	Ejecución	0					0
	% ejecución	0%					0%
2.2 Sedes de instituciones de educación dotadas							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0.5	4.5	0	0	0	5
	Ejecución	0					0
	% ejecución	0%					0%
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA		APROPIACION	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION		
3.1. Adquisición de equipos y mobiliario para dotar los espacios de consejería y atención a estudiantes en el marco del programa APEA.		\$ 231.000.000	\$ -	0.0%	La adquisición de equipos de cómputo se realizará con recursos de la fuente de financiación mesa de dialogo.		
TOTAL		\$ 231.000.000	\$ -	0%			
Avances y Logros:							
Se solicitó la adecuación del espacio asignado al proyecto en la Facultad de Ciencias y Educación (salas 308 y 309), de acuerdo a las actividades que allí se desarrollarán.							
Conociendo las características técnicas de los equipos y su destinación, se ha dado inicio a la solicitud de cotización para participar en la convocatoria pública para la compra de equipos de cómputo.							
Dificultades y retos:							
Se esta a la espera de la aprobación del Plan de Fomento a la Calidad, el cual permitirá el uso de los recursos provenientes de la fuente de financiación Mesa de dialogo - PFC; esto es de gran importancia para el proyecto ya que estos recursos constituyen el 92.2% del total asignado.							
Fecha de corte de Informacion: 30/09/2020							

META P (4) S (4): Desarrollar 1 Sistema De Información Que Permita Hacer El Acompañamiento De Estudiantes, Generar Alertas Tempranas Y Reportar Informes De Gestión Y Seguimiento Al Desarrollo Integral Del Estudiante.							
SEGPLAN 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0.01	0.25	0.2	0.54	0	1
	Ejecución	0					0
	% ejecución	0%					0%
3.1 Servicio de información implementado							
SPI 2020-2024		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Magnitud	Programación	0.01	0.25	0.2	0.54	0	1
	Ejecución	0					0
	% ejecución	0%					0%
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION VIGENCIA	APROPIACION	EJECUCION	% EJECUCION	OBSERVACION			
4.1 Contratar servicios para el desarrollo de un modelo predictivo de deserción estudiantil y la generación de un sistema de información genere alertas tempranas.	\$ 50.000.000	\$ -	0.00%				
4.2 Adquisición de equipo para el desarrollo de un modelo predictivo de deserción estudiantil y la generación de un sistema de información genere alertas tempranas.	\$ 10.000.000	\$ -	0%	La adquisición del equipo de cómputo se realizará con recursos de la fuente de financiación mesa de dialogo.			
TOTAL	\$ 60.000.000	\$ -	0.00%				
Avances y Logros:							
<p>Con la colaboración de la Oficina Asesora de Sistemas, se van a realizar las pruebas de conexión a la bodega de datos del Sistema de Gestión Académica, a través del software libre Knime, también se contará con el apoyo de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería, que haran el préstamo un equipo de cómputo que se encuentra conectado a la red local de la Universidad y cumple con los requerimientos para dicha actividad, esto mientras se adquiere el equipo.</p> <p>Conociendo las características técnicas de los equipos y su destinación, se ha dado inicio a la solicitud de cotización para participar en la convocatoria pública para la compra de equipos de cómputo.</p>							
Dificultades y retos:							
<p>Se esta a la espera de la aprobación del Plan de Fomento a la Calidad, el cual permitirá el uso de los recursos provenientes de la fuente de financiación Mesa de dialogo - PFC; esto es de gran importancia para el poryecto ya que estos recursos constituyen el 92.2% del total asignado.</p>							
Fecha de corte de Informacion: 30/09/2020							