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INTRODUCCION GENERAL DEL APENDICE
El Apéndice Técnico contiene los parametros de disefio para la Etapa de
Preconstruccion, que el Contratista debe tener en cuenta para la presentacién de los
Estudios y Disefios de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2.1 del Contrato, los
parametros para adelantar las obras durante la Etapa de Construccion, los parametros
para verificacidén, control y recibo de obra final y el cronograma general de ejecucién del
Contrato.
El Apéndice esta dividido en cinco (5) partes que corresponden a la DESCRIPCION
GENERAL DEL PROYECTO y cuatro (4) Capitulos, denominados asi:
CAPITULO 1 PARAMETROS DE DISENO EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION
CAPITULO 2 PARAMETROS DE OBRA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION
CAPITULO 3 PARAMETROS DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA

CAPITULO 4 CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION DEL CONTRATO
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DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La descripcion general del Proyecto, que se realiza en la presente introduccién, debera
ser tenida en cuenta por el Contratista para la ejecucibn de sus obligaciones
contractuales.

La Universidad, dentro de su Plan Maestro de Desarrollo Fisico, tiene contemplados el
disefo y la construccién de los Edificios A y B de la Sede La Macarena, mediante los
cuales, la Universidad pretende ampliar su capacidad de areas administrativas -mediante
el Edificio A con un area aproximada de 6000 m2- y ampliar dreas académicas y de
laboratorios -mediante el Edificio B con un area aproximada de 6000m2-.

Segun las proyecciones de la Universidad, y esto se entiende conocido por el
Contratista con la suscripcion del Contrato, los dos Edificios estaran unidos por un
Puente Peatonal.

1. ALCANCE TECNICO DEL OBJETO DEL CONTRATO

A) El alcance técnico del objeto del Contrato incluye, respecto del Edificio B de la
Sede La Macarena, lo siguiente:

1) Realizacion completa y suficiente de los estudios y disenos requeridos para la
construccién del Edificio B de la Sede La Macarena y en general los que se requieran
para la ejecucién de las Obras de Construccion de conformidad con el Apéndice
Técnico.

Il) Ejecucién integral de las Obras de Construccion, de conformidad con este Apéndice
Técnico y en especial con los Estudios y Disenos.

Ill) Ejecucion de las Obras para Redes eléctricas e hidrosanitarias con el alcance previsto
en el Apéndice Técnico.

IV) Gestion ambiental.

V) Gestion de Licenciamiento, esto es, solicitud, tramite y obtencion de los permisos y
licencias necesarias para la ejecucion del Contrato ante las autoridades competentes, asi
como cumplimiento y mantenimiento de las licencias que se otorguen para la ejecucion de
las Obras de Construccion.

B) El alcance técnico del objeto del Contrato incluye, respecto del Edificio A de la
Sede La Macarena, lo siguiente:

Realizacién completa y suficiente, de conformidad con el presente Apéndice, de los
estudios y disefos requeridos para la construccion del Edificio A de la Sede La
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Macarena y del Puente Peatonal y obtencion de todos los permisos, autorizaciones y
licencias necesarias para la construccién de los mismos, de acuerdo al condicionamiento
establecido en este Apéndice Técnico y previa suscripcién del otrosi correspondiente.

La suscripcion del otrosi, mediante el cual se incluya como una actividad a cargo del
Contratista las actividades senaladas en el péarrafo anterior con su consecuente
remuneracién, se sujetaran a las siguientes previsiones:

El predio donde se desarrollara el Edificio A, pertenece a un predio de mayor extension,
donde se encuentran las actuales instalaciones de la Sede La Macarena. Actualmente
dicho predio se encuentra en cabeza del Departamento Administrativo de Defensoria del
Espacio Publico -DADEP.

Para obtener la norma constructiva donde se desarrollara el Edificio A, la Universidad
normalizara la propiedad del predio en nombre de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas para asi, solicitar el desenglobe del mismo.

Con el desenglobe del predio del Edificio A y su matricula catastral, la Universidad
solicitaria concepto de norma constructiva a la Curaduria, al amparo de la UPZ 92 a la
cual pertenece el sector.

De acuerdo con lo anterior, no se dispone en este momento de la norma constructiva que
debera cumplir el disefo del Edificio A.

El disefio del presente edificio estara condicionado a la obtencion de la norma
constructiva que le aplica y que la misma permita el disefio de minimo 6000 m2., de forma
tal, que el edificio que el Contratista debe disenar, se cifia a la norma constructiva.

Asi, una vez la Universidad haya surtido los pasos necesarios para obtener norma
constructiva para este predio, las partes podran gestionar, encontradndose el Contrato en
cualquier etapa de ejecucién, la adicién del Contrato que le permita al Contratista, bajo
condiciones proporcionales al mismo, adelantar todas las gestiones de disefio y la
posterior obtencién de permisos, autorizaciones y la licencia de construccion, necesarias
para la ejecucién de las obras del Edificio A.

Las partes deben tener en cuenta que, en caso de viabilizarse el disefio del Edificio A, la
adicién correspondiente debera incluir necesariamente: i) la realizaciébn completa y
suficiente, de conformidad con el presente Apéndice, de la totalidad de los estudios y
disenos requeridos para la construccion del Edificio A de la Sede La Macarena; ii) la
realizacién de todos los tramites y/o consultas necesarios para la elaboracion de los
estudios y disenos del Puente Peatonal cubierto, que se ubicara sobre la Avenida
Circunvalar para conectar el Edificio A con el Edificio B; iii) la realizacion completa y
suficiente de la totalidad de los estudios y disefios del Puente Peatonal mencionado y iv)
la obtencion de todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la
construccién del Edificio A de la Sede La Macarena y del Puente Peatonal.
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Nota 1: En caso de llegarse a suscribir la adicion a que se ha hecho referencia, la
presentacién de los estudios y disenos, su verificacion y aceptacion y la obtencion de los
permisos, autorizaciones y licencias a que haya lugar, se sujetaran, en lo que les sea
aplicable, al clausulado del Contrato y del presente Apéndice.

Nota 2: La adicién a que se ha hecho referencia en el presente acapite no incluird, en
ningun caso, la ejecucion de las obras de construccion del Edificio A y del Puente
Peatonal.

2. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

Los Edificios A y B se desarrollardn a lado y lado de la calzada occidental de la Avenida
Circunvalar, en la Sede de La Macarena, en las &reas encerradas en T blanca (Edificio B)
y al frente con linea roja (Edificio A).

La UPZ correspondiente al sector donde se construiran los edificios es la siguiente:

UPZ LA MACARENA - g2

Norte ll. 334 (costado sur Colegin San Bartolome la Merced)
Oriente Perimetro Urbano
Sur Av. Jimeénez de Quesada (Quinta de Bolivar?.

Occidente Avw, Cindad de Lima (Cl1. 19}, ¥ra 2a, Av. Jorge Eliécer Gaitan (Cll. 26)

Pagina 6 de 32




—
QOWooNOOOTR~,WN

A PRARABRADROWWWWWWWWWNDNDNPDNDMNMNNDPDMNDNDNON = =2 = 2
APUON—LO0OO0OCONOOAPRPON—LO0OO0CONOOOOIRAPWON—_LOCOONOOOOPR,ON—

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 017 DE 2010

APENDICE TECNICO - PARAMETROS TECNICOS DE DISENO Y CONSTRUCCION -
Contrato de Obra para que un Contratista realice los estudios, disefios y construccion de las
obras para el proyecto del Edificio B de la Sede La Macarena.

] _ CAPITULO 1 ]
PARAMETROS DE DISENO PARA LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION

1. INTRODUCCION

El presente Apéndice Técnico contiene los parametros que el Contratista debe tener en
cuenta para la presentacion de los Estudios y Disefios de cada una de las obras de
acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2.1 del Contrato.

El Contratista elaborara los disefos aplicando los criterios minimos que se resumen en el
presente Apéndice. En caso que la Universidad entregue estudios previamente
elaborados al Contratista, éste podra adoptarlos como propios, adecuarlos y/o
complementarlos o realizar estudios y disefios propios, o la combinacién de cualquiera de
las anteriores opciones, siempre con el objeto de obtener los resultados exigidos en el
Contrato. En todo caso, toda la responsabilidad sobre los estudios y disefios sera del
Contratista.

Asi mismo, cualquier cambio que proponga el Contratista, debe ser consecuente con los
Cronogramas de Obra propuestos; en cuanto a la posibilidad de modificar la
programacion de los Hitos de las Obras de Construccion, ésta debe ser previamente
aceptada por parte de la Universidad y del Interventor.

Ademas de las adecuaciones y complementacion que, segun sea el caso, hara el
Contratista para que los estudios y disefios permitan el cumplimiento de los requisitos
exigidos en este Contrato, los estudios y disefios, serdn asumidos a costo y bajo
responsabilidad del Contratista, con el objeto de garantizar la obtencién de los resultados
exigidos en el Contrato, considerando que el Contratista mantiene siempre la obligacién
de entregar las Obras de Construccion y las Obras para Redes en los términos y
condiciones establecidos en el Contrato y en este Apéndice.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA ETAPA DE
PRECONSTRUCCION

El Contratista deberd entregar en el término establecido para la Etapa de
Preconstruccion (numeral 5.2.1 de la Clausula 52 del Contrato), la totalidad de los
Estudios y Disenos requeridos para poder ejecutar la construccion de las Obras incluidas
en el alcance del Contrato. Sin embargo, la aceptacion de los disefos por parte de la
Universidad y/o de la Interventoria no implica la corresponsabilidad en los mismos, pues
toda la responsabilidad sobre los estudios y disefios recae exclusivamente sobre el
Contratista.

Los documentos y planos se deben elaborar en un todo, de acuerdo con las normas y
especificaciones de ley -como es el caso de la NSR-10, RETIE, entre otras- y las buenas

Pagina 7 de 32




—
CQOWoo~NOOOTA~,WN =

A RADRAAPREADPDEOWOWWWWWWWWNDNDMNDNDMNNODMNDNDNON = 2 22
OO PAPWON—LO0OOONOOOOAPRAPON—LOOONOOCOPRPRLON—LrOCOONOOOOIR~ON—

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 017 DE 2010

APENDICE TECNICO - PARAMETROS TECNICOS DE DISENO Y CONSTRUCCION -
Contrato de Obra para que un Contratista realice los estudios, disefios y construccion de las
obras para el proyecto del Edificio B de la Sede La Macarena.

practicas de ingenieria para este tipo de disenos, o las que el Contratista haya adaptado
o creado para sus disefios (en caso de no existir norma para Colombia). Estos
documentos deben estar firmados por el Director de Proyecto del Contratista y
avalados con las matriculas profesionales de los especialistas disenadores
correspondientes.

La responsabilidad del Contratista derivada de la presentacion de estudios y disefios de
detalle es la prevista en el numeral 5.2.1 de la Clausula 5 del Contrato y demas
clausulas concordantes.

La coordinacién entre todos los disefios, planos arquitectonicos y técnicos, sera
efectuada por parte del Director del Proyecto, siendo éste el responsable del desarrollo
conjunto de los estudios, dado que desde el esquema basico se deben presentar los
planteamientos del sistema estructural y de las instalaciones técnicas. El Director del
Proyecto sera el responsable de la coordinacion entre todos los planos de disefo, para
lograr una total correspondencia entre todos los estudios.

Los estudios y disenos resultantes seran de propiedad de la Universidad conforme a lo
establecido en el articulo 20 de la ley 23 de 1982. En todo caso, el Contratista entregara
a la Universidad un documento privado reconocido notarialmente en el que conste la
cesién expresa de los derechos, autorizando a la Universidad su uso para fines
académicos o cualquiera que determine la Universidad en ejercicio de los derechos
patrimoniales que le corresponden.

3. DISENO DEL EDIFICIO B

El Edificio que el Contratista disenara, de acuerdo a lo requerido por la Universidad,
debe poseer 6000 m2 de area construida.

El predio donde se desarrollard este edificio pertenece a un lote donde actualmente
existen edificaciones pertenecientes a la Universidad. En este sentido, el Contratista
debera solicitar modificacién y/o ampliacién a la licencia existente con el fin de incluir la
edificacion nueva.

La norma constructiva que le aplica al predio sobre el cual se disefara este edificio se
encuentra en el concepto entregado por la Curaduria N°1 de fecha nueve (9) de diciembre
de 2009 (Ver Cuarto de Datos).

CUADRO DE AREAS Y NECESIDADES

El Contratista debera presentar un anteproyecto para ser aceptado por la Universidad
que incluya el Programa Arquitectonico, el cuadro de areas y necesidades suministrado
por la Universidad determinando el porcentaje de circulaciones cubiertas y areas libres,
asi como una Memoria Descriptiva, que contenga el planteamiento estructural
constructivo y de especificaciones de materiales.
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El disefio arquitectdnico técnico debera desarrollarse teniendo en cuenta los siguientes

espacios:

COMPONENTE AREA

O—0O—="—0Om

ACADEMICO

m O

uso

ENSENANZA

TIPO DE ESPACIO

LABORATORIOS DE DOCENCIA

NOMBRE DEL ESPACIO

LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA

LABORATORIO DE INSTRUMENTACION QUIMICA

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

LABORATORIO DE FISIOLOGIA ANIMAL

LABORATORIO DE FISIOLOGIA VEGETAL

LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA

LABORATORIO DE DOCENCIA EN BIOLOGIA

LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD

MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

LABORATORIO DE FISICO QUIMICA

LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA

LABORATORIO DE MECANICA

LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

LABORATORIO DE MECANICA DE FLUIDOS

LABORATORIO DE TERMODINAMICA

LABORATORIO DE OPTICA

LABORATORIO DE VIBRACION Y ONDAS

LABORATORIO DE ELECTRONICA BASICA Y DIGITAL

LABORATORIO DE ELECTRONICA DE POTENCIA

LABORATORIO DE ELECTRONICA DE CONTROL

LABORATORIO DE FiSICA MODERNA

LABORATORIO DE MATERIALES

LABORATORIO DE DIDACTICA

LABORATORIO DE EXTENSION (PFPD)

LABORATORIO TRABAJOS EXTRACLASE

LABORATORIO DE TRABAJOS DE GRADO

TALLER DE MECANICA FINA

TALLER DE SOPLADO DE VIDRIO

TALLER DE MADERAS

LABORATORIO DE EQUIPOS DE CALCULO Y DESARROLLO DE SOFTWARE

APOYO ACADEMICO

ALMACENES

ALMACEN DE LABORATORIOS

AUDIOVISUALES

AUDITORIO

ESPACIOS PARA SEMILLEROS

SEMILLEROS DE INVESTIGACION

ADMINISTRATIVO

OFICINAS

TIPO IX

COORDINACION DE LABORATORIOS

L
A
B
o
R
A
T
(o}
R
1
o
S

SERVICIOS

GENERALES

ESPACIOS DE CONFORT

SALAS DE DESCANSO

CAFETERIA Y RESTAURANTE

CUARTOS TECNICOS

BANOS

COMUN

CIRCULACIONES

MUROS, DUCTOS Y COLUMNAS

UPZ QUE LE APLICA AL PREDIO

UPZ 92, La Macarena.

TIPO DE ACABADOS

ESTRUCTURA

Pérticos concreto reforzado

PISOS

Tableta grano de marmol, pulida, brillada y cristalizada,

tipo alfa o similar

Exteriores adoquin gres y concreto

Laboratorios y zonas humedas media canas en
uniones de pisos-muros y muros-techos.

MAMPOSTERIA

ladrillo concreto liso

ladrillo concreto abuzardado

ladrillo prensado rejilla liviano tipo santa fe o similar

blogue n? 5 tipo santa fe o similar
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PANETE 1:4

ESTUCO Plastico o convencional segun espacio

PINTURA Interiores vinilo tipo 1 tipo viViltex pintuco o similar
Exteriores vinilo tipo coraza pintuco o similar
Laboratorios y zonas humedas epoxica

CIELO RASO Dry wall
Laboratorios y zonas humedas placas planas en
fibrocemento tipo superboard o similar
Lamina microperforada
Panete 1:4

VENTANERIA Aluminio crudo anodizado natural
Vidrio templado 6mm tipo cristal o similar

PUERTAS Vidrio templado 10mm tipo cristal o similar incluye
pelicula frost y accesorios en acero inoxidable
Madera entamborada
Madera maciza
Metalicas

BARANDAS Acero inoxidable

ASCENSOR Tipo thyssen o similar

BANOS Divisiones en acero inoxidable tipo socoda o similar

Mesones en marmol tipo negro san gabriel o similar

Enchape muros en marmol tipo negro africa o similar

Sanitarios linea institucional tipo corona o similar con
sensores de descarga eléctricos automatizados (no
pilas)

Lavamanos de sobreponer linea institucional tipo
corona o similar y/o tipo poseta en granito natural o
similar con griferia antivandalica y sensores de
descarga eléctricos automatizados (no pilas)

Orinales linea institucional tipo corona o similar y/o
ecolégicos (sin suministro de agua) con sensores de
descarga eléctricos automatizados (no pilas)

Dispensadores de papel y jabdn en acero inoxidable
tipo accesorios y acabados o similar

Secadores de tipo accesorios y acabados o similar con
sensores de aproximacion eléctricos automatizados

LABORATORIOS

Mesones en granito fundido y pulido en sitio

MOBILIARIO Tipo IDU
URBANO
CUBIERTA De acuerdo con el resultado del estudio bioclimatico y

con el resultado de Ilos estudios y disefios
arquitecténicos.
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Los anteriores acabados sugeridos y los que puedan llegar a proponer el Contratista
deberan ser previamente aceptados por la Universidad para poder iniciar la Etapa de
Construccion.

TIPOLOGIA, LENGUAJE ARQUITECTONICO Y ASPIRACION ESPACIAL EXIGIDA

El disefo arquitectonico y los estudios técnicos deberan desarrollarse teniendo en cuenta
las siguientes condiciones:

Area aproximada de disefio de 6000 m2.
El disefio debe plantear una estructura convencional de concreto reforzado.

La tipologia, el lenguaje arquitectdnico y aspiracién espacial se desarrollaran de acuerdo
a lo exigido por la Universidad y la Interventoria, durante el proceso de disefo en la
Etapa de Preconstruccion.

DISENO ARQUITECTONICO

El disefo arquitecténico debe elaborarse bajo las Normas Colombianas de Diseno vy
Construccién, teniendo en cuenta el programa de areas y necesidades y las condiciones
formuladas en el presente documento. En el disefio se deben incluir los planos generales
(escalas requeridas), las plantas arquitecténicas con disefnos interiores de cada espacio
incluyendo amoblamiento y los planos de detalles (escalas requeridas), fachadas, cortes,
y presentacién de por lo menos veinte (20) imagenes internas y externas en tres
dimensiones realistas (renders), una animacion de por lo menos cinco (5) minutos en
donde se detallen espacios interiores y exteriores y una maqueta “de ventas”, los cuales
se presentaran a la Universidad de acuerdo con el Cronograma establecido, para la
culminacion de la Etapa de Preconstruccion.

Los disefios incluyen todas las zonas interiores y exteriores, la definicion de acabados, el
disefio de todos los detalles constructivos y el cuadro de areas por espacio, incluyendo
area total de construccion y area libre. Los disefios arquitectonicos deberan ser
elaborados y firmados por el Arquitecto Disefiador y el Director del Proyecto acreditado
con matricula profesional vigente.

Las escalas requeridas para cada uno de los planos son las siguientes:

Planta de localizacion.  Esc. 1:500. 3538600
Plantas generales. Esc. 1:200. (Se debe presentar amoblamiento).
Cortes y fachadas. Esc. 1:200.

Detalles constructivos.  Esc. 1:20.
Imagenes internas y externas en tres (3) dimensiones (Renders).
Animacién.

El Diseno Arquitectonico contempla tres fases a saber:
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Anteproyecto

Corresponde a la idea general del Proyecto y su estudio se debe hacer con base en las
necesidades y fines de la Universidad. El Arquitecto Disefiador realizara un programa
que, aceptado por la Universidad, le autoriza para elaborar el anteproyecto. Todos los
costos generados para la elaboraciéon del anteproyecto seran asumidos por el
Contratista.

El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas, las
perspectivas necesarias para la compresién arquitectonica, estructural y de instalaciones
del edificio.

Proyecto Arquitectonico

El Contratista debera incluir en el proyecto arquitecténico los datos que se relacionan a
continuacién: localizaciéon general, cuadro de areas, plantas arquitecténicas, cortes y
alzados representativos debidamente referenciados, cubiertas, acotados a escala en hoja
de tamano pliego o sus mdltiplos, debe contener toda la informacién necesaria para que la
construccién pueda ser ejecutada correctamente en armonia con sus exigencias técnicas.

El proyecto arquitectdnico incluye, como minimo, los siguientes trabajos:

— Planos de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas

— Planos detallados de carpinterias, obras metdlicas, decorados fijos, cortes de
fachadas, enchapes, cielo rasos, pisos, mamposteria interna y externa.

— Esquemas de instalaciones técnicas (aire acondicionado, sistema integrado de
monitoreo y vigilancia, ascensor) y otras similares que requieren soluciones
arquitecténicas.

— Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos
descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicacion.

— Coordinacion de planos técnicos entre si y de estos con los arquitectonicos, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios.

Detalles arquitecténicos

Deberan realizarse tantos detalles como sean necesarios para la comprensiéon de los
planos y para la posterior construccion, presentados en hoja de tamano pliego, incluyendo
planos y detalles de amoblamientos.

El proyecto arquitecténico no podra ser elaborado por persona distinta al Arquitecto
Disefiador que haya realizado el respectivo anteproyecto.

DISENO ESTRUCTURAL
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Los disefios deben elaborarse bajo las Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistente (NSR-10). Los disefos estructurales y las memorias de calculo deberan
ser elaborados y firmados por el Ingeniero Civil acreditado con estudios de postgrado en
estructuras, de acuerdo con lo requerido en los Aspectos Técnicos de los Términos de
Referencia y con matricula profesional vigente. Las memorias de célculo deberan
presentarse en medio magnético e impreso en original y dos copias.

El proyecto estructural incluye, como minimo, los siguientes trabajos:

-Memoria estructural
-Especificaciones de materiales
-Plantas estructurales

-Detalle de vigas y columnas
-Detalles de cimentacién
-Detalles de tanques

DISENO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Deben disefiarse y detallarse de acuerdo con los requisitos propios del sistema de
resistencia sismica del material estructural utilizado. Deben contener el grado de
desempefio sismico, de acuerdo con lo establecido en la NSR-10. Los planos deben ir
firmados por el disefiador responsable, sea Arquitecto o Ingeniero Civil, de acuerdo con lo
requerido en los Aspectos Técnicos de los Términos de Referencia y con matricula
profesional vigente.

ESTUDIO DE SUELOS

Deben realizarse exploraciones del subsuelo en el lugar en que se va a construir la
edificacion. El alcance de la exploracién y el programa de ensayos de laboratorio deben
cumplir en lo establecido en el titulo correspondiente a Estudios Geotécnicos de la norma
NSR - 10. El Ingeniero debe elaborar un informe en el cual relacione la exploracién y los
resultados obtenidos en el laboratorio, se den las recomendaciones que debe seguir el
ingeniero estructural en el disefio de la cimentacién y obras de contencién, la definicién de
los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos que debe emplear el
constructor y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria. En el
reporte se deben indicar los asentamientos esperados, su variabilidad en el tiempo y las
medidas que deben tomarse para no afectar adversamente las construcciones vecinas.

Se deben presentar las recomendaciones para el tipo de cimentacién a construir. El
informe final debera presentarse en medio magnético e impreso en original y una copia.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
El Contratista debera ligar el levantamiento topografico a la placa mas cercana del IGAC.

Se deben entregar los planos impresos (una copia), los archivos magnéticos, el listado de
coordenadas y el original de la cartera de campo.
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DISENO DE SISTEMA BIOCLIMATICO Y/O DE VENTILACION MECANICA

Si se define su implementacién, deberan presentarse las memorias y planos necesarios
de la solucion bioclimatica y/o ventilacion mecénica en la edificacion.

OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS

El Contratista debera tener en cuenta que tendrd que realizar todas las acciones y
actividades que sean necesarias para la obtencién de la licencia de construccion ante
curaduria y/o demas permisos necesarios ante las entidades o autoridades competentes,
para la ejecucion de las obras de acuerdo con lo definido en el Contrato.

El Contratista adelantara el tramite de la licencia de construccion para poder adelantar
las obras determinadas. Para ello debe presentar a la autoridad competente todos los
documentos que este solicite; asi mismo, el Contratista deberd efectuar las
modificaciones solicitadas al proyecto, para la obtencién del permiso. El costo de los
derechos en Curaduria e impuestos de la licencia de construccion seran asumidos por La
Universidad.

El Contratista debera informar con anticipacion el requerimiento de documentos legales y
pagos necesarios a la Universidad para su respectiva tramitacion ante la Curaduria
Urbana de Bogota donde se tramite el proyecto.

DISENO HIDROSANITARIO, RED DE GAS, RED CONTRA INCENDIO Y DE AGUAS
LLUVIAS

En éste se incluira el disefo de instalaciones hidraulicas, sanitarias, red contra incendio,
red de gas y aguas lluvias externas e internas: Todas las instalaciones y equipos se
deben disefar bajo la norma ICONTEC — 1500 y de acuerdo con lo estipulado por las
Empresas de Servicios Publicos de Bogota; asi mismo, se deben presentar las memorias
de célculo de carga. Los planos deben estar firmados por el Ingeniero civil, de acuerdo
con lo requerido en los Aspectos Técnicos de los Términos de Referencia y con
matricula profesional vigente. Las memorias de carga deberdn presentarse en medio
magnético e impreso en original y una copia.

Los disefos hidraulicos deben incluir el disefio de los tanques de almacenamiento,
equipos de presién, sistemas automatizados de descarga de ultima tecnologia y en
general todos los equipos y elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las
redes.

DISENO DE INSTALACIONES DE GAS

Todas las instalaciones y equipos se deben disefiar bajo la norma vigente para estos
sistemas en el pais, se deben presentar planos detallados de las instalaciones.
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Como el Contratista tiene la responsabilidad de entregar las redes, las Especificaciones
aplicables seran las normas de Disenio y Construccién de gas natural que se encuentren
en version vigente a la fecha de elaboracion de los diseros.

DISENO ELECTRICO, VOZ Y DATOS, ILUMINACION, SEGURIDAD Y CONTROL

El presente incluye el disefio de instalaciones eléctricas normal y regulada, de voz, datos,
televisién, seguridad, iluminacién, control entre otras redes; todas las instalaciones y
equipos se deben disenar bajo las normas del codigo eléctrico nacional RETIE-
ICONTEC 2050 y la EIA/TIA y de acuerdo con lo estipulado por la Empresa de Servicios
Publicos de Bogota; asi mismo, se deben presentar las memorias de calculo de carga.
Los planos deben estar firmados por el ingeniero eléctrico o electricista y con matricula
profesional vigente. Las memorias de carga deberan presentarse en medio magnético e
impreso en original y una copia.

Los disefos eléctricos deben incluir el diseno de la(s) planta(s) de suplencia total,
transferencia(s) automatica(s), las UPS necesarias para el soporte de los puntos de red
regulada, los racks, los servidores y en general todos los equipos necesarios para el
correcto funcionamiento de las redes de voz y datos.

DISENO SISTEMAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

Todas las instalaciones y equipos se deben disefiar bajo la norma vigente para estos
sistemas en el pais, se incluye en el disefio de los sistemas de seguridad los siguientes:
censores de apertura de puertas, censores de voltaje, censores de acceso, censores de
humo, incendio y de temperatura, camaras de vigilancia.

DISENO DE INSTALACIONES MECANICAS

Todas las instalaciones y equipos se deben disefiar bajo la norma vigente para estos
sistemas en el pais, se deben presentar planos detallados de los equipos, ascensores y
sistemas de aire acondicionado.

FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Entregar todos los planos de disefio arquitecténico y técnico en medio magnético (bajo el
programa AUTOCAD licenciado) e impresos en tres juegos originales en papel Bond y
dos copias (para obra), en las escalas requeridas y debidamente firmados por los
disenadores responsables. Se debe entregar un indice de planos que contenga el titulo y
el contenido de cada plano. Asi mismo, entregar las memorias de todos los disefios y
célculos segun se especifica en cada capitulo. Junto con las memorias de los disefios
arquitecténicos, se entregaran todos los planos impresos. Para el tramite de la licencia de
construccién, debera presentar a la entidad correspondiente las copias que sean exigidas
y realizar las correcciones que solicite la Curaduria urbana hasta la obtencion de la
Licencia de Construccion.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se realizaran para todos y cada uno de los disefios arquitecténicos y técnicos. Estas
especificaciones son detalladas item por item incluyendo Descripcién y metodologia,
materiales, mano de obra y medida. Debera presentarse en medio magnético e impreso
en original y dos copias.

PROGRAMACION DE OBRA

Serd detallada por capitulos y en forma semanal. Deberd presentarse en medio
magnético e impreso en original y una copia.

4. DISENO EDIFICIO A (SUJETO A VIABILIZACION. Ver DESCRIPCION GENERAL
DEL PROYECTO)

CUADRO DE AREAS Y NECESIDADES

El Contratista debera presentar un anteproyecto para ser aceptado por la Universidad
que incluya el Programa Arquitectonico, el cuadro de &reas y necesidades suministrado
por la Universidad determinando el porcentaje de circulaciones cubiertas y areas libres,
asi como una Memoria Descriptiva, que contenga el planteamiento estructural
constructivo y de especificaciones de materiales.

El disefio arquitectdnico técnico debera desarrollarse teniendo en cuenta los siguientes
espacios:
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COMPONENTE AREA

ACADEMICO

uso

ENSENANZA

TIPO DE ESPACIO
AULAS ESPECIFICAS

NOMBRE DEL ESPACIO

SALA DE PROFESORES

AUDIOVISUALES

SALAS DE AUDIOVISUALES

SALAS MULTIPLES

AULAS DE TELECONFERENCIA

PRODUCCION AUDIOVISUAL

OFICINA CENTRO DE AUDIOVISUALES

BODEGA AUDIOVISUALES

APOYO ACADEMICO

BIBLIOTECA

COLECCION GENERAL

COLECCION DE REFERENCIA

RECEPCION Y PRESTAMO

SALA DE LECTURA

COORDINACION

ARCHIVO

HEMEROTECA

RECEPCION Y PRESTAMO

RECEPCION Y PRESTAMO

COORDINACION

ARCHIVO

E
D
|
F
|
C
|
(0)

ADMINISTRATIVO

>2m>>0><

TIPO Il

DECANO

SECRETARIO ACADEMICO

TIPO IV

DECANATURA

SECRETARIA ACADEMICA

OFICINAS

TIPO VII

LICENCIATURA EN FiSICA

MATEMATICAS

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INGLES

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN QUIMICA

LICENCIATURA EN BIOLOGIA

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN MATEMATICAS

PROGRAMA PROYECTADO

PROGRAMA PROYECTADO

PROGRAMA PROYECTADO

TIPO VIII

DOCENTES TIEMPO COMPLETO

TIPO IX

ACREDITACION

PROYECTO ACADEMICO DE INVESTIGACION Y EXTENSION EN PEDAGOGIA (PAIEP)

>

SERVICIOS

ESTUDIANTILES

ERVICIOS A ESTUDIANTE|

OFICINA DEPORTES

OFICINA TRABAJO SOCIAL

OFICINA CULTURA

OFICINA PROYECCION LABORAL

CONSULTORIOS

ODONTOLOGIA

MEDICINA GENERAL

ENFERMERIA

PSICOLOGIA

GENERALES

ESPACIOS DE CONFORT

SALAS DE DESCANSO

CAFETERIA

CUARTOS TECNICOS

COMUN

CIRCULACIONES

BANOS

ROS, DUCTOS Y COLUMN

UPZ QUE LE APLICA AL PREDIO

UPZ 92, La Macarena.

TIPO DE ACABADOS

ESTRUCTURA

Pérticos concreto reforzado

PISOS

Tableta grano de marmol, pulida, brillada y cristalizada,

tipo alfa

o similar

Exteriores adoquin gres y concreto

Laboratorios y zonas humedas media cafas en
uniones de pisos-muros y muros-techos.

MAMPOSTERIA

ladrillo concreto liso
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ladrillo concreto abuzardado

ladrillo prensado rejilla liviano tipo santa fe o similar

blogue n? 5 tipo santa fe o similar

PANETE : 1:4
ESTUCO : Plastico o convencional segln espacio
PINTURA : Interiores vinilo tipo 1 tipo Viniltex Pintuco o similar

Exteriores vinilo tipo coraza Pintuco o similar

Laboratorios y zonas hiumedas epoxica

CIELO RASO : Dry wall

Laboratorios y zonas humedas placas planas en
fibrocemento tipo superboard o similar

Lamina microperforada

Panete 1:4
VENTANERIA : Aluminio crudo anodizado natural
Vidrio templado 6mm tipo cristal o similar
PUERTAS . Vidrio templado 10mm tipo cristal o similar incluye

pelicula frost y accesorios en acero inoxidable

Madera entamborada

Madera maciza

Metadlicas
BARANDAS : Acero inoxidable
ASCENSOR : Tipo thyssen o similar
BANOS : Divisiones en acero inoxidable tipo socoda o similar

Mesones en marmol tipo negro san gabriel o similar

Enchape muros en marmol tipo negro africa o similar

Sanitarios linea institucional tipo corona o similar con
sensores de descarga eléctricos automatizados (no
pilas)

Lavamanos de sobreponer linea institucional tipo
corona o similar y/o tipo poseta en granito natural o
similar con griferia antivandalica y sensores de
descarga electricos automatizados (no pilas)

Orinales linea institucional tipo corona o similar y/o
ecolégicos (sin suministro de agua) con sensores de
descarga eléctricos automatizados (no pilas)

Dispensadores de papel y jabdn en acero inoxidable
tipo accesorios y acabados o similar

Secadores de tipo accesorios y acabados o similar con
sensores de aproximacion eléctricos automatizados

LABORATORIOS Mesones en granito fundido y pulido en sitio
MOBILIARIO Tipo IDU

URBANO

CUBIERTA De acuerdo con el resultado del estudio bioclimatico y

con el resultado de Ilos estudios y disefios
arquitecténicos.

Pagina 18 de 32




—
QOWooNOOCOTRrWN —

A RADPAEADRADRDDREOWOWWWWWWWWNNDMNDNPDMNNODNDNDNON = =2 2=
OO PRPRWON—LOOONOOOOOPRPON—_LOCOONOOCOPRPRWON—LrOCOONOOOOOPRLON =

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 017 DE 2010

APENDICE TECNICO - PARAMETROS TECNICOS DE DISENO Y CONSTRUCCION -
Contrato de Obra para que un Contratista realice los estudios, disefios y construccion de las
obras para el proyecto del Edificio B de la Sede La Macarena.

Los anteriores acabados sugeridos, y los que pueda llegar a proponer el Contratista,
deberan ser previamente aceptados por la Universidad para poder iniciar la Etapa de
Construccion.

TIPOLOGIA Y LENGUAJE ARQUITECTONICO

El disefo arquitectonico y los estudios técnicos deberan desarrollarse teniendo en cuenta
las siguientes condiciones:

Area aproximada de disefio de 6000 m2.
El disefio debe plantear una estructura convencional de concreto reforzado.

La tipologia, el lenguaje arquitectdnico y aspiracién espacial se desarrollaran de acuerdo
a lo exigido por la Universidad y la Interventoria, durante el proceso de disefo en la
Etapa de Preconstruccion.

DISENO ARQUITECTONICO

El disefo arquitecténico debe elaborarse bajo las Normas Colombianas de Diseno vy
Construccién, teniendo en cuenta el plan de regularizacion y manejo, el programa de
areas y necesidades y las condiciones formuladas en el presente documento. En el
disefio se deben incluir los planos generales (escalas requeridas), las plantas
arquitecténicas con disenos interiores de cada espacio incluyendo amoblamiento y los
planos de detalles (escalas requeridas), fachadas, Cortes, y presentacién de por lo menos
20 imagenes internas y externas en tres dimensiones realistas (renders), una animacion
de por lo menos 5 minutos en donde se detallen espacios interiores y exteriores y una
magqueta “de ventas”, los cuales se presentaran a la Universidad de acuerdo con el
Cronograma establecido, para la culminacion de la Etapa de Preconstruccion.

Los disefios incluyen todas las zonas interiores y exteriores, la definicion de acabados, el
disefio de todos los detalles constructivos y el cuadro de areas por espacio, incluyendo
area total de construccion y area libre. Los disefios arquitectonicos deberan ser
elaborados y firmados por el Arquitecto Disefiador y el Director del Proyecto acreditado
con matricula profesional vigente.

Las escalas requeridas para cada uno de los planos son las siguientes:

Planta de localizacion.  Esc. 1:500. 3538600
Plantas generales. Esc. 1:200. (Se debe presentar amoblamiento).
Cortes y fachadas. Esc. 1:200.

Detalles constructivos.  Esc. 1:20.
Imagenes internas y externas en tres dimensiones (renders)
Animacién

El Diseno Arquitectonico contempla tres fases a saber:
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Anteproyecto

Corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con base en las
necesidades y fines de la Universidad. El Arquitecto Disefador realizara un programa
que, aceptado por la Universidad, le autoriza para elaborar el anteproyecto. Todos los
costos generados para la elaboraciéon del anteproyecto seran asumidos por el
Contratista.

El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas, cortes y fachadas, las
perspectivas necesarias para la compresién arquitectonica, estructural y de instalaciones
del edificio.

Proyecto Arquitectonico

El Contratista debera incluir en el proyecto arquitectdnico los datos que se relacionan a
continuacién: localizacidon general, cuadro de areas, plantas arquitecténicas, cortes y
alzados representativos debidamente referenciados, cubiertas, acotados a escala en hoja
de tamano pliego o sus mdltiplos, debe contener toda la informacién necesaria para que la
construccién pueda ser ejecutada correctamente en armonia con sus exigencias técnicas.

El proyecto arquitectdnico incluye, como minimo, los siguientes trabajos:

— Planos de localizacion, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas

— Planos detallados de carpinterias, obras metdlicas, decorados fijos, cortes de
fachadas, enchapes, cielo rasos, pisos, mamposteria interna y externa.

— Esquemas de instalaciones técnicas (aire acondicionado, sistema integrado de
monitoreo y vigilancia, ascensor) y otras similares que requieren soluciones
arquitecténicas.

— Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitecténicos
descritos e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicacion.

— Coordinacion de planos técnicos entre si y de estos con los arquitectonicos, para
lograr una total correspondencia de todos los estudios.

Detalles arquitecténicos

Deberan realizarse tantos detalles como sean necesarios para la comprensiéon de los
planos y para la posterior construccion, presentados en hoja de tamarno pliego, incluyendo
planos y detalles de amoblamientos.

El proyecto arquitecténico no podra ser elaborado por persona distinta al Arquitecto
Disefiador que haya realizado el respectivo anteproyecto.

DISENO ESTRUCTURAL
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Los disefios deben elaborarse bajo las Normas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismo Resistente (NSR-10). Los disefos estructurales y las memorias de calculo deberan
ser elaborados y firmados por el Ingeniero Civil acreditado con estudios de postgrado en
estructuras, de acuerdo con lo requerido en los Aspectos Técnicos de los Términos de
Referencia y con matricula profesional vigente. Las memorias de célculo deberan
presentarse en medio magnético e impreso en original y dos copias.

El proyecto estructural incluye, como minimo, los siguientes trabajos:

-Memoria estructural
-Especificaciones de materiales
-Plantas estructurales

-Detalle de vigas y columnas
-Detalles de cimentacion
-Detalles de tanques

DISENO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

Deben disefiarse y detallarse de acuerdo con los requisitos propios del sistema de
resistencia sismica del material estructural utilizado. Deben contener el grado de
desemperfio sismico, de acuerdo con lo establecido en la NSR-10. Los planos deben ir
firmados por el disefiador responsable, sea Arquitecto o Ingeniero Civil, de acuerdo con lo
requerido en los Aspectos Técnicos de los Términos de Referencia y con matricula
profesional vigente.

ESTUDIO DE SUELOS

Deben realizarse exploraciones del subsuelo en el lugar en que se va a construir la
edificacion. El alcance de la exploracién y el programa de ensayos de laboratorio deben
cumplir en lo establecido en el Titulo correspondiente a Estudios Geotécnicos de la norma
NSR - 10. El Ingeniero debe elaborar un informe en el cual relacione la exploracién y los
resultados obtenidos en el laboratorio, se den las recomendaciones que debe seguir el
ingeniero estructural en el disefio de la cimentacién y obras de contencién, la definicién de
los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos que debe emplear el
constructor y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por la Interventoria. En el
reporte se deben indicar los asentamientos esperados, su variabilidad en el tiempo y las
medidas que deben tomarse para no afectar adversamente las construcciones vecinas.
Se deben presentar las recomendaciones para el tipo de cimentacion a construir. El
informe final debera presentarse en medio magnético e impreso en original y una copia.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
El Contratista debera ligar el levantamiento topografico a la placa mas cercana del IGAC.

Se deben entregar los planos impresos (una copia), los archivos magnéticos, el listado de
coordenadas Y el original de la cartera de campo.
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DISENO DE SISTEMA BIOCLIMATICO Y/O DE VENTILACION MECANICA.

Si se define su implementacién, deberan presentarse las memorias y planos necesarios
de la solucion bioclimatica y/o ventilacion mecénica en la edificacion.

PLAN DE IMPLANTACION

El Contratista elaborara el plan de implantacion de conformidad con el Articulo 429 del
Decreto 190 de 2004 (Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, D.C.), con el fin de
garantizar a la ciudad la mitigacién de los impactos urbanisticos negativos que pudieran
generarse por cuenta de la nueva implantacion del uso dotacional de escala metropolitana
y urbana; el documento diagnéstico del area de influencia definida describira el tipo de
uso que se pretende implantar, especificando los servicios que se prestaran y el tipo y
numero de usuarios, asi como los antecedentes normativos del sector, la descripcion
precisa de la condicion actual de las vias y los espacios publicos, el trafico, los
estacionamientos, los usos existentes, la infraestructura publica, la ocupacién actual de
los predios adyacentes, su volumetria y la disposicion de areas libres, dimensionando los
antejardines y los aislamientos.

La descripcion general del proyecto, incluye el plan de ocupacién, la especificacion de los
usos y servicios complementarios, la volumetria, las alturas y la disposicién de areas
libres finales, el dimensionando antejardines y aislamientos, el programa de areas y usos,
los indices de ocupacion y construccion, las etapas de desarrollo previstas, el desarrollo
de los indicadores urbanos y arquitecténicos asi como una detallada descripcién de las
operaciones y de las acciones planteadas para el adecuado funcionamiento del uso, las
cuales se deben referir como minimo a el mejoramiento y la articulacion del espacio
publico, el desarrollo de servicios complementarios, la adecuacién o ampliacién de la red
intermedia o local y las condiciones de acceso vehicular y peatonal

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Contratista debera efectuar el Estudio Técnico Ambiental en concordancia con las
disposiciones dadas por el articulo 43, 233, 234 y 237 del Decreto 190 de 2004, el
Decreto 1119 de 2000, Decreto 276 de 2004, expedidos por la Secretaria Distrital de
Planeacion y la reglamentacién definida por el Acuerdo 189 de 2005 y la Resolucion No.
924 de 2006, “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CONTENIDO Y EL PROCEDIMIENTO
DE LOS CONCEPTOS AMBIENTALES DE LOS PLANES DE IMPLANTACION?,
expedidos por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, los cuales
buscan prevenir y mitigar los impactos generados sobre el entorno urbano inmediato.

La elaboracién del estudio y la emisién del concepto ambiental para mitigar los impactos
ambientales generados por la implantacién, operacién y desmonte del proyecto, aplica en
los siguientes casos:

— Autorizacién y regulacién de comercio metropolitano.
— Comercio urbano.
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— Dotaciones de escala metropolitana y urbana.
— Servicios automotores.

Venta de combustible.

Bodegas de reciclaje.

El estudio debera cumplir con la reglamentacion y normas especificas exigidas para el
manejo ambiental del Proyecto y gestionar la aceptacion del mismo ante la Secretaria
Distrital de Ambiente con el fin de ser radicado ante la Secretaria Distrital de Planeacion
y/o0 ante las entidades o autoridades competentes.

El estudio ambiental debera incluir, todos los requisitos exigidos por las autoridades
competentes, acatando los procedimientos establecido en las normas vigentes vy
aplicables para tales efectos.

Nota: En todo caso, el Contratista debera realizar todos los estudios ambientales -
requeridos por las entidades competentes- necesarios para la ejecucion del Proyecto.
Dentro de esta obligacion, debera tramitar, obtener y/o mantener todos los permisos y/o
licencias de caracter ambiental, si a éstas hubiere lugar, que se requieran para la cabal
ejecucion del Proyecto.

PLAN DE MOVILIDAD

El contratista deber4 elaborar el ESTUDIO DE TRANSITO y gestionar la aceptacion ante
la Secretaria Distrital de Movilidad con la finalidad de lograr el mejor disefio y el menor
impacto posible en términos de operacién vehicular sobre el espacio publico y privado del
proyecto a desarrollar, de tal forma que satisfaga los requerimientos de las entidades
publicas responsables del ordenamiento territorial.

El Decreto 619 de 2000 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial y el Decreto 469
de 2003 que lo actualiza el compilado por el Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), contempla que los proyectos Dotacionales de nivel urbano,
metropolitano y regional que se adelantan deben de estar respaldados en estudios de
transito que miden el efecto de su implantacion en su entorno inmediato. Paralelamente
se contemplaran las disposiciones dadas en el Plan Maestro de Movilidad para el Distrito
Capital, decreto 319 de 2006. De igual manera, el Decreto 430 de 2005 en su articulo 13
establece la exigencia de los estudios de transito y Demanda y Atencién al Usuario;
conforme a lo dispuesto por los articulos 182 y 187 del Decreto 190 de 2004, se aplican
los siguientes lineamientos en los Planes de Regularizacién y Manejo:

Para los usos dotacionales existentes de escala metropolitana y urbana se debe elaborar
el estudio de transito aceptado por la Secretaria de Transito de Bogotd como condicién
previa para la adopcién del Plan de regularizacién y Manejo.

Por esta razon, es indispensable por parte del Contratista la elaboracién del estudio de
transito para lograr el 6ptimo funcionamiento del uso dotacional de la sede y asi mismo
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para minimizar los impactos urbanisticos negativos originados por el desarrollo del
Proyecto.

El estudio debera incluir como minimo:

- Toma de informacién primaria en terreno.

- Diagnostico y evaluacion.

- Definicion de regimenes de funcionamiento segun actores.

- Estudios sobre proyectos en la zona de influencia que han desarrollado las
entidades publicas (IDU, SDP y SDM).

- Caracterizacién de mallas viales principales y secundarias que integran el area de
influencia con la ciudad y el sector.

- La informacion recopilada alimentaran los modelos TSIS, TRANSVIT y/o SIDRA
con la finalidad de determinar los efectos previsibles derivados de la implantacién
del Proyecto.

- El Contratista entregara un informe acorde con los planteamientos urbanisticos y
en un todo correspondiente con los lineamientos de los términos de referencia de
estudios de demanda de atencion de usuarios.

- El Contratista se responsabiliza de la aceptacion del estudio de transito por parte
de la Secretaria de Movilidad del Distrito; estudio y aceptacion que se anexara al
Plan de regularizacién y Manejo que se presente ante la Secretaria Distrital de
Planeacion (SDP).

El Contratista entregard un informe escrito con el andlisis técnico general de las
alternativas de solucién de acceso al predio, los planos generales de circulacién,
senalizacion propuesta e inventario vial, y un CD con el contenido de todos los archivos
trabajados en el proyecto, de tal forma que pueda ser replicado cualquiera de los pasos
del trabajo y duplicado el informe si fuese necesario.

El Contratista debera desarrollar el estudio en las siguientes etapas:
Primera Etapa: Investigacion y andlisis.

Sequnda Etapa: Formulacion del Plan de Regularizacion y Manejo.
Tercera Etapa: Gestion y Tramite de Aceptacion.

El estudio elaborado por el Contratista se hara en cumplimiento de las normas y
reglamentacion establecida por el POT y debera ser aceptado ante la Secretaria Distrital
de movilidad el Estudio de Transito.

OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS
El Contratista debera tener en cuenta que tendra que realizar todas las acciones y
actividades que sean necesarias para la obtencién de la licencia de construccion ante

curaduria y/o permisos necesarios ante las entidades competentes, para la ejecucion de
las obras de acuerdo con lo definido en el Contrato.
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El Contratista adelantara el tramite de la licencia de construccion para poder adelantar
las obras determinadas. Para ello debe presentar a la autoridad competente todos los
documentos que este solicite; asi mismo, debera efectuar las modificaciones solicitadas al
proyecto, para la obtencion del permiso. El costo de los derechos en Curaduria e
impuestos de la licencia de construccidon seran asumidos por la Universidad.

El Contratista debera informar con anticipacién el requerimiento de documentos legales y
pagos necesarios a la Universidad para su respectiva tramitacion ante la Curaduria
urbana de Bogota donde se tramite el proyecto.

DISENO HIDROSANITARIO, RED DE GAS, RED CONTRA INCENDIO Y DE AGUAS
LLUVIAS

En éste se incluira el disefo de instalaciones hidraulicas, sanitarias, red contra incendio,
red de gas y aguas lluvias externas e internas. Todas las instalaciones y equipos se
deben disefar bajo la norma ICONTEC — 1500 y de acuerdo con lo estipulado por las
Empresas de Servicios Publicos de Bogota; asi mismo se deben presentar las memorias
de célculo de carga. Los planos deben estar firmados por el Ingeniero civil, de acuerdo
con lo requerido en los Aspectos Técnicos de los Términos de Referencia y con
matricula profesional vigente. Las memorias de carga deberan presentarse en medio
magnético e impreso en original y una copia.

Los disefos hidraulicos deben incluir el disefio de los tanques de almacenamiento,
equipos de presién, sistemas automatizados de descarga de ultima tecnologia y en
general todos los equipos y elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las
redes.

DISENO DE INSTALACIONES DE GAS

Todas las instalaciones y equipos se deben disefiar bajo la norma vigente para estos
sistemas en el pais, se deben presentar planos detallados de las instalaciones.

Como el Contratista tiene la responsabilidad de entregar las redes, las Especificaciones
aplicables seran las normas de Disefio y Construccién de gas natural que se encuentren
en version vigente a la fecha de elaboracion de los disefios.

DISENO ELECTRICO, VOZ Y DATOS, ILUMINACION, SEGURIDAD Y CONTROL

El presente incluye el disefio de instalaciones eléctricas normal y regulada, de voz, datos,
television, seguridad, iluminacién, control entre otras redes; todas las instalaciones y
equipos se deben disenar bajo las normas del coédigo eléctrico nacional RETIE-
ICONTEC 2050 y la EIA/TIA y de acuerdo con lo estipulado por la empresa de servicios
publicos de Bogota; asi mismo, se deben presentar las memorias de calculo de carga. El
Contratista incluird a su costo y bajo su responsabilidad el suministro e instalacion de
UPS y Plantas de Suplencia Total necesarias para mantener el suministro eléctrico del
edificio, de acuerdo con sus disefios. Los planos deben estar firmados por el ingeniero
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eléctrico o electricista y con matricula profesional vigente. Las memorias de carga
deberan presentarse en medio magnético e impreso en original y una copia.

Los disefos eléctricos deben incluir el diseno de la(s) planta(s) de suplencia total,
transferencia(s) automatica(s), las UPS necesarias para el soporte de los puntos de red
regulada, los racks, los servidores y en general todos los equipos necesarios para el
correcto funcionamiento de las redes de voz y datos.

DISENO SISTEMAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

Todas las instalaciones y equipos se deben disefiar bajo la norma vigente para estos
sistemas en el pais, se incluye en el disefio de los sistemas de seguridad los siguientes:
censores de apertura de puertas, censores de voltaje, censores de acceso, censores de
humo, incendio y de temperatura, cdmaras de vigilancia.

DISENO DE INSTALACIONES MECANICAS.

Todas las instalaciones y equipos se deben disefiar bajo la norma vigente para estos
sistemas en el pais, se deben presentar planos detallados de los equipos, ascensores y
sistemas de aire acondicionado.

5. DISENO DEL PUENTE PEATONAL DE CONE}(ION (SUJETO A VIABILIZACION
DEL DISENO DEL EDIFICIO A. Ver DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO)

El Contratista debera disefiar un Puente Peatonal cubierto de conexiéon, que una los
Edificios A y B. Lo anterior, se dard de manera concertada con la Interventoria y los
delegados de la Universidad.

El material del puente podra ser disefiado en concreto reforzado, acero estructural o una
combinacién de los dos, de comun acuerdo con la Interventoria y los delegados de la
Universidad, siempre teniendo en cuenta la normatividad vigente en el pais para este tipo
de estructuras y las buenas practicas de ingenieria.

Para este disefio el Contratista debe acatar las recomendaciones del Instituto de
Desarrollo Urbano, las solicitadas por Curaduria, las dadas por la NSR-10 y/o el Cédigo
Colombiano de Disefio Sismico de Puentes, vigente para Colombia en la fecha de
elaboracion de los disefos.

El Contratista sera el encargado de adelantar todas las gestiones de licencias o permisos
ante las entidades competentes con el fin de poder disefar y posteriormente construir el
puente peatonal en mencion.

El Contratista entregara como minimo:
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— Disefio Arquitecténico del puente.

— Diseno Estructural del Puente.

— Memoria estructural.

— Especificaciones generales y particulares.
— Planos de detalle.

Lo anterior, sin perjuicio de lo que requieran en materia técnica las entidades ante las
cuales se presente el mencionado diseno y/o los que requiera la Interventoria.
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] CAPITULO 2 )
PARAMETROS DE OBRA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

1. ALCANCES DEL PROYECTO
En el Proyecto se realizaran las actividades que se detallan a continuacion:

El Contratista solo podra iniciar la ejecucion de la Etapa de Construccion una vez
hayan sido aceptados la totalidad de los estudios y disefios por parte de la
Universidad y la Interventoria.

El Contratista debera construir el Edificio B para la Universidad, en la Sede La
Macarena de acuerdo con los estudios y disefios realizados por él mismo sujetdndose
cabalmente a ellos.

La Universidad y/o la Interventoria requeriran al Contratista cuando éste no acate de
manera rigurosa las especificaciones y/o el resultado de los estudios y disefios
adelantados por el Contratista, debidamente aceptados por la Universidad como
parte de la culminacién de la Etapa de Pre-construccion.

2. CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B

La construccion de este edificio tendra lugar una vez la Universidad y/o |a Interventoria
hayan aceptado la totalidad de los estudios, disefios y especificaciones entregados por el
Contratista como culminacion de la Etapa de Preconstruccion.

Una vez se hayan surtido los pasos necesarios y se haya obtenido la licencia de
construccién, el Contratista podra adelantar todas las obras de construccion del edificio
en mencion.

El Contratista debera construir el Edificio B para la Universidad en la Sede La Macarena
de acuerdo con los estudios, disefios y especificaciones realizados por él mismo
sujetandose cabalmente a ellos.

La Universidad y/o la Interventoria requerirdn al contratista cuando éste no acate de
manera rigurosa las especificaciones y/o el resultado de los estudios y disefos
adelantados por el Contratista, debidamente entregados a la Universidad como parte de
la culminacién de la Etapa de Preconstruccion.

El Contratista debera acometer todas las obras, suministrar y poner a punto todos los
equipos que resultaron de los estudios y disefios aceptados por la Universidad. Es decir,
se deberd incluir el suministro de la totalidad del cableado, la(s) planta(s) de suplencia
total, transferencia(s) automatica(s), las UPS necesarias para el soporte de los puntos de
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red regulada, los racks, los servidores, los equipos de ventilacion mecanica, los equipos
de presion hidraulica y en general todos y cada uno de los equipos necesarios para el
correcto funcionamiento del edificio y sus redes.
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] CAPITULO 3 ]
PARAMETROS DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA

1. INTRODUCCION

Para efectos de verificacién durante la etapa de construccion y a la finalizacién de la
misma, el Contratista debera presentar como parte de los estudios y disefos de la Etapa
de Preconstruccion, la totalidad de las especificaciones generales y particulares de
construccién; dichas especificaciones, asi como la totalidad de las normas aplicables
vigentes seran de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista y se utilizaran por
parte de la Interventoria como herramientas para la verificacién y recibo de las obras, asi
como para el seguimiento de la correcta ejecucion de las actividades adelantadas por el
Contratista. La obligatoriedad esta referida a las caracteristicas y calidades de los
materiales y elementos por utilizar.

El Contratista podra escoger la forma en que llevan a cabo los procedimientos para
construir las obras, siempre y cuando los mismos cumplan como minimo con las
Especificaciones Generales de Construccion o con las normas vigentes para Colombia
y con todos los deméas documentos del Contrato.

2. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALIZAR LA ETAPA DE CONSTRUCCION

El Contratista deberd entregar a la Universidad en medio fisico y magnético, al
finalizar la etapa de construccién, una memoria técnica que contendra como minimo, lo
siguiente:

— Dos (2) copias de los planos record (as-built), en formato y forma similar a los
elaborados en el disefio de las obras ejecutadas.

— Un manual de operacion y mantenimiento de la infraestructura y las redes
ejecutadas y los equipos suministrados durante la etapa de construccion.

— Registro documental y fotografico de la entrega final de las zonas de
campamentos de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente.

— Un informe descriptivo de las obras construidas, que contenga como minimo:
registro fotografico, materiales efectivamente colocados y equipos utilizados, con
sus especificaciones técnicas, sefialando sus proveedores y fabricantes; pruebas,
ensayos Yy verificaciones de campo y laboratorio realizados por el Contratista;
modificaciones detalladas introducidas por el Contratista a sus propios estudios y
disefios durante la Etapa de Construccidon previamente aceptados por la
Interventoria.

— Un informe descriptivo de las Obras para Redes ejecutadas que contenga como
minimo los mismos items indicados en el parrafo anterior.

— El estado de las licencias y demas permisos otorgados para la ejecucion del
Contrato.

— Libro de obra.
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CAPITULO 4

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION DEL CONTRATO

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION DEL CONTRATO

ETAPA DE PRECONSTRUCCION EDIFICIO B 30/09/2010 30/03/2011
ELABORACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 30/09/2010 29/10/2010
PROYECTO ARQUITECTONICO Y ESTUDIOS

TECNICOS 30/10/2010 20/01/2011
TRAMITE AMPLIACION DE LICENCIA 21/01/2011 30/03/2010
ETAPA DE CONSTRUCCION EDIFICIO B 31/03/2011 30/06/2012
EJECUCION DE OBRA 31/03/2011 30/05/2012

El Contratista esta en la obligacién de elaborar y entregar a la Interventoria y a la
Universidad, para aceptacion de ésta ultima, el Cronograma de Obras, al que dard
cumplimiento durante la Etapa de Construccidn, respetando el plazo establecido para
esta etapa y las condiciones del HITO INTERMEDIO DE AVANCE y del HITO FINAL que
se establecen a continuacion. Para efectos de control de la ejecucion de las Obras de

Construccion, los Hitos mencionados, se fijan asi.

HITO INTERMEDIO DE AVANCE

Este Hito de avance se haréa exigible al 50% del plazo de |la Etapa de Construccion, so
pena de la retencién de la Remuneracion a que haya lugar y aplicacion de las multas
correspondientes. El Hito se fija de la siguiente manera:

AVANCE

PORCENTAJE

ALCANCE

Estructura

100%

Cimentacién: Incluye placas, caissons,
zapatas, vigas de cimentacién, pilotes,
vigas cabezales etc.

Superestructura: Incluye placas,
columnas, vigas, pantallas, muros etc.

Mamposteria

100%

Mamposteria en ladrillo prensado.

Mamposteria en bloque.

Redes
Hidrosanitarias

100%

Tuberia de desaglies (con prueba de
estanqueidad).

Tuberia de bajantes (con prueba de
estanqueidad).
Tuberia de presién hidraulica y de gas
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| | (con prueba de presion). |

HITO FINAL

Este Hito constituye la entrega de las Obras de Construccion debidamente terminadas y
debera verificarse, a mas tardar, al vencimiento del mes catorce (14) de la Etapa de
Construccion, con la suscripcion del Acta de Terminacion de las Obras de
Construccion, so pena de la retencibn de la Remuneracién a que haya lugar y
aplicacion de las multas correspondientes.

Nota: Para la elaboracion del Cronograma de Obras, el Contratista debera proponer
Hitos medibles de forma bimestral, los cuales estaran sujetos a la verificacién en las
respectivas Actas de Verificacion por parte del Interventor. Los Hitos Propuestos
deberan respetar los plazos y condiciones fijadas para el HITO INTERMEDIO DE
AVANCE y para el HITO FINAL.
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