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1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 

Las facultades ubicadas en los edificios de las sedes denominadas Central, Macarena 
A, Macarena B, Tecnológica, Vivero de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas demandan adecuaciones en su infraestructura de manera tal que se puedan 
redefinir espacios  actualizar y rehabilitar áreas deterioradas o en desuso. 
 
Con el fin de garantizar el cabal funcionamiento de los inmuebles de la Universidad 
Distrital por los cuales es legalmente responsable se hace necesario adelantar un 
proceso de contratación de obra pública para la adecuación y mejoramiento de esa 
infraestructura incluidos mano de obra, materiales, herramientas, elementos e insumos 
para el cumplimiento del objeto que resulte del proceso de selección. 
 
Los lugares de ejecución de las obras objeto del proceso de selección están ubicados 
en la ciudad de Bogotá D.C, particularmente en los siguientes puntos con sus 
necesidades de intervención: 
 

 SEDE CENTRAL: Dirección: Carrera 7 No. 40B – 53 
 
El edificio de sede administrativa cuenta con cielo rasos los cuales es necesario su  
intervención debido a la fatiga de los materiales, su decoloración por polvo humedad 
incluso algunos evidencian roturas para cambio y nivelación de la estructura portante  
se hace necesario realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 
materiales    
 
El edificio de la calle 40 con carrera 7ª sede Administrativa,  dentro de su construcción  
cuenta con una fachada flotante; la cual desde la construcción del edificio administrativo 
no se ha realizado ningún mantenimiento ni revisión de los anclajes de dicha fachada, 
adicionalmente, esta sede cuenta con una terraza en el piso 8° el cual está compuesta 
por un piso deck que desde su instalación en el 2011 no se le ha realizado ningún 
mantenimiento ni revisión toda vez que algunos de sus listones se encuentran 
fracturados, sueltos,  pandeados y perdida de color por su exposición a la intemperie 
 
Se adecuará una cafetería debido a que es utilizada para el apoyo alimentario y es 
donde preparan los alimentos para las diferentes sedes por lo que se necesita cumplir 
con los más mínimos requerimientos solicitados por  secretaria de salud para poder 
prestar el servicio de manejo de alimentos y así cumplir con su funcionamiento. 
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 SEDE MACARENA A: Carrera 3 No. 26 A - 40  
 
 
La Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación socializada con la Vicerrectoría 
Académica y la Rectoría en marco de su programa “CON-CIENCIA Y EDUCACION / 
JUEGO SIMBOLO Y FIESTA.”, busca tener espaciaos adecuados para realizar 
diferentes actividades para prevenir el consumo de estupefacientes en la Sede, para 
ello se pretende utilizar la plazoleta de la Aburrida ubicada en la Macarena A, que es un 
lugar estratégico para realizar diferentes actividades socio culturales en conjunto con la 
Facultad de Artes y la Comunidad Universitaria. Para ello es necesario cubrir esta área 
con una carpa especial similar a las ya instaladas en la Sede, así mismo, es necesario 
contar con una tarima en piso deck de tráfico pesado, esta área con las condiciones 
necesarias para poder llevar a cabo diferentes eventos en la Sede y para poder generar 
un espacio adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades. 
 

 SEDE MACARENA B: Carrera 4 No. 26 B - 54  

 

Para esta sede existe la urgente necesidad de solucionar los problemas presentados en 
el espacio de la Cúpula, el cual tiene en pésimo estado los pisos de madera instalados, 
los cuales presentan gran deterioro con piezas faltantes y en mal estado, donde se 
evidencia tramos sin ningún soporte, lo que genera problemas a los ocupantes de este 
espacio, que cada día se quejan de la imposibilidad de trabajar en un lugar con estas 
condiciones. Es de aclarar que este espacio se encuentra diferentes grupos de 
investigación de la Facultad, los cuales no posee otro lugar físico en la universidad para 
llevar a cabo sus actividades. 
 
La Facultad de Ciencias y Educación cuenta con puertas metálicas, de madera y de 
aluminio para el funcionamiento de los laboratorios, baños y oficinas, es de anotar que 
estas puertas requieren de mantenimiento, pues sus tableros, pintura y estructura están 
en mal estado que no cumplen con las condiciones mínimas de servicio y presentación 
en acabados para el mobiliario.  
 
El uso diario que han tenido estos elementos ha conllevado al desgaste y depreciación 
a tal punto en que interfiere en la prestación de un servicio óptimo, seguro, privado y 
acorde a las normas con el fin de que los usuarios tengan un ambiente armónico para 
realizar su actividad académica.    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia la intervención en obra civil 
acondicionando nuevos elementos como son las puertas; Por lo expuesto es necesario 
y pertinente iniciar el proceso de selección del contratista, para que lleve a cabo el 
MEJORAMIENTO DE PUERTAS METALICAS,DE MADERA Y DE ALUMINO EN 
LABORATORIOS, AULAS, OFICINAS Y BAÑOS UBICADAS EL EDIFICIO DE 
LABORATORIOS DE LA MACARENA B EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS, con el fin de 
acondicionar las instalaciones acordes al desarrollo de la actividad académica. 
 
 

 SEDE TECNOLOGICA: Calle 68D Bis A Sur No. 49F-70 
 
Las baterías de baños de la Facultad Tecnológica requiere una intervención en obra 
civil ya que con las condiciones sanitarias e higiénicas existentes no cumplen con el 
confort y la funcionalidad que se requiere.  El uso cotidiano que han tenido estos 
recintos ha conllevado al desgaste y decadencia en las instalaciones sanitarias a tal 
punto en que interfiere en la prestación de un servicio óptimo, higiénico y acorde a las 
normas ambientales en lo referente al consumo de agua.    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia la intervención en obra civil a 
estos recintos proveyéndolas de aparatos sanitarios propios del área institucional y con 
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alta eficiencia en consumo de agua, acabados de calidad arquitectónica que reflejen un 
espacio acorde a las circunstancias. 
 
Por lo expuesto es necesario y pertinente iniciar el proceso de selección del contratista, 
para que lleve a cabo el MEJORAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DEL BLOQUE 
1 PISO 1 Y 2, BLOQUE 4 PISO 2, BLOQUE 11 - 12 PISO 1 Y 2 Y COLISEO 
UBICADAS EN LA FACULTAD TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS, con el fin de acondicionar las instalaciones sanitarias acordes al 
volumen de personal que las utiliza y otorgando a la comunidad universitaria 
instalaciones agradables, confortables y funcionales. 
 
De igual manera, esta sede cuenta con puertas en madera y metal para el 
funcionamiento de aulas, baños, laboratorios y oficinas, es de anotar que estas puertas 
requieren de mantenimiento, pues sus tableros, pintura y estructura están en mal 
estado que no cumplen con las condiciones mínimas de servicio y presentación en 
acabados para el mobiliario.  
 
El uso diario que han tenido estos elementos ha conllevado al desgaste y depreciación 
a tal punto en que interfiere en la prestación de un servicio óptimo, seguro, privado y 
acorde a las normas con el fin de que los usuarios tengan un ambiente armónico para 
realizar su actividad académica.    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia la intervención en obra civil 
acondicionando nuevos elementos como son las puertas y portones. 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas debe velar por el bienestar de la 
comunidad universitaria, garantizando que los espacios e instalaciones sean acordes 
para la práctica de deportes y el sano esparcimiento, por tal motivo se requiere la 
intervención en mantenimiento de la cubierta en teja termoacústica y acrílico, las 
instalaciones eléctricas e iluminación, y el piso en madera de la cancha  del Coliseo con 
el fin de corregir las fallas que presenta esta estructura. 
 
Teniendo en cuenta el interés prioritario que representa este espacio para la Facultad 
Tecnológica, el arreglo y cambio de tejas, luminarias y piso en madera,  se debe llevar a 
cabo ya que el deterioro interno afecta principalmente las actividades deportivas 
programadas por parte de la Universidad, la inutilización de este espacio deportivo 
incomoda a la comunidad universitaria toda vez que no se llevan a cabo los eventos 
deportivos programados y la actividad deportiva que realizan los funcionarios, docentes 
y estudiantes. 
 
La Sede de la Facultad Tecnológica cuenta con un cielo raso en fibra de vidrio de 
características precarias tanto en su estructura en aluminio que es obsoleta y presenta 
desalineación en su uniformidad, láminas en mal estado, que en muchas ocasiones se 
desestabilizan propasando a la caída del cielo raso como tal.     
 
La vetustez de este Cielo raso  ha conllevado al desgaste y depreciación a tal punto en 
que interfiere en la prestación de un servicio óptimo, seguro, confortable y acorde a las 
normas con el fin de que los usuarios tengan un ambiente armónico para realizar su 
actividad académica.    
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia la intervención en obra civil 
acondicionando nuevos elementos como son el cielo raso en fibra mineral modulado 60 
x 60 con estructura en aluminio auto ensamblable. 
 
La actividad académica se debe desarrollar en un hábitat confortable con el fin de bridar 
a la comunidad universitaria espacios acordes, sin ninguna problemática de filtraciones 
de agua, lo cual deteriora notablemente los acabados arquitectónicos y el confort de las 
personas que usan las aéreas cubiertas.   
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Debido a  la vetustez de estas cubiertas, las cuales su material predominante es 
Asbesto Cemento, se requiere realizar  una adecuación a todas las cubiertas por un tipo 
de cubierta más acorde a la actualidad que contemplen duración, calidad y 
funcionalidad con el fin de garantizar unos espacios óptimos que brinden seguridad y 
confort. 

 

 SEDE VIVERO : Carrera 5 Este No 15-82 
 
Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por la Decanatura de la Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el PIGA,  así como por la División de Recursos Físicos 
y en adición a que debido a los varios años que llevan construidas estas baterías 
sanitarias, al uso excesivo y poco cuidadoso que se le hacen, se presenta un evidente 
deterioro en todos los aspectos: muros, enchapes, pisos, cielorrasos, sanitarios, 
lavamanos, orinales, etc., lo cual genera mal aspecto, acumulación de malos olores, 
desperdicios, etc,, junto al hecho de que por ser las primeras unidades sanitarias 
construidas en la sede, hacen que no guarden ninguna uniformidad con las demás 
(Edificio Natura).  
 
Por lo anterior se hace necesario y urgente tomar prontamente las medidas 
correspondientes, como son la demolición general interna y la adecuación respectiva 
para poder brindar un buen nivel de calidad a los muchos usuarios que los utilizan, 
teniendo en cuenta los parámetros institucionales que para tales fines tiene la 
Universidad. 
 
Debido a los movimientos de remoción en masa y a la caída de arbóleles, durante el 
transcurso de varios años el muro perimetral que limita la Sede “Vivero” de la Facultad 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Quebrada “Padre de Jesús” (Costado 
Sur- Oriental), presenta un evidente deterioro, con bases, muros y mallas derribadas, lo 
cual ha generado un alto riesgo de vulnerabilidad e intrusión a la Sede por este sector, 
poniendo en peligro la integridad de la comunidad universitaria que a diario transita por 
esta zona y de los elementos y equipos ubicados en los laboratorios adyacentes.  
 
Los Coordinadores de los Laboratorios, Docentes de los grupos de Investigación y 
Decanatura manifiestan la urgente necesidad de solucionar el tema de las filtraciones 
presentadas en la Cubierta maciza del costado oriental del Edificio de Laboratorios de 
la Sede “Vivero”, debido a que durante muchos años se han presentado constantes 
filtraciones. Se evidencia el gran deterioró de la placa maciza, donde se presentan 
empozamientos de aguas, poca pendiente de la placa hacia los desagües existentes, 
deficiencia del sistema de desagües, fisuras en toda el área de la cubierta, situación 
que también afecta dependencias anexas, como es el caso del Herbario Forestal. Es de 
recalcar que los Laboratorios existentes en estos espacios, cuentan con equipos 
costosos, los cuales puede presentar daños producto de las filtraciones, junto a la 
afectación a las invaluables colecciones del Herbario. Además de la adecuación de los 
cielos rasos de estos Laboratorios para mitigar la grave acumulación de gases que se 
presentan en los casetones de las placas existentes junto con la instalación de los 
equipos extractores y de ventilación necesarios. 
 
A continuación se presenta un registro fotográfico de los espacios a intervenir en cada 
una de las sedes: 
 
SEDE CENTRAL: 
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SEDE MACARENA: 

 
 

SEDE TECNOLÓGICA 
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SEDE VIVERO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El artículo 15 de Acuerdo No. 003 de 2015 “Por el cual se expide el Estatuto de 
Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” estableció: 
“ARTÍCULO 15: CONVOCATORIA PÚBLICA Se utiliza cuando la cuantía a contratar 
sea mayor o igual a 500 SMMLV. Mediante esta modalidad la Universidad invitará 
públicamente a través de su sitio web institucional a las personas naturales y/o jurídicas 
que se encuentren interesadas en contratar con la institución. La Universidad 
Seleccionará de las propuestas entregadas la más favorable para la Universidad según 
las reglas contenidas en el Pliego de Condiciones.”  
 
Por lo anterior, dada la materia objeto de esta contratación, la cuantía del presupuesto y 
el hecho de que esta contratación por su naturaleza no cabe dentro de las demás 
modalidades de selección previstas en el Estatuto, la Universidad adelantara el 
presente proceso de selección por Convocatoria Pública.  

 
3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 

OBJETO 

CONTRATO 
VIGENTE 

OPORTUNIDAD 

Si No 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Plazo máx. 
de inicio nvo 

contr. 

SERVICIO PARA LA  X    



 

7 

REHABILITACIÓN Y 
READECUACIÓN DE DIFERENTES 
ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 

 
 
4. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El objeto de la presente Convocatoria Pública es recibir propuestas para seleccionar a 
un oferente que a juicio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presente 
las mejores condiciones para la SERVICIO PARA LA REHABILITACIÓN Y 
READECUACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, de acuerdo con las condiciones y especificaciones 
previstas en el Pliego de Condiciones. 
 

 
5.  EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS 
 
a.  Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador 
 

 Incumplimiento de la programación de entrega la obra, debido a factores tales como 
fallas en la cadena de suministro de materiales, bajo rendimiento en la mano de 
obra, demoras en la adquisición de herramientas y equipos, demoras en la toma de 
decisiones en la ejecución de la obra. 

 Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos por imprevisión o mala 
planificación del oferente ganador respecto del control de inventarios, impactando el 
costeo de productos. 

 Incumplimiento en las especificaciones técnicas generales y particulares de 
construcción y el no cumplimiento de la normatividad vigente.  Por lo tanto, deberá 
retirar todos los productos y elementos defectuosos construidos o materiales 
producidos que no cumplan con las especificaciones y normas. 

 La mala calidad de los elementos suministrados. 

 La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista 
ganador del presente proceso de selección, a favor de  la conservación de las 
condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así 
como de terceras personas que activa o pasivamente tengan alguna relación. 

 Parálisis de la obra debido al no pago de las obligaciones a proveedores, salarios y 
la seguridad social o la perdida de los empleados idóneos y calificados para la 
ejecución del contrato y demás inconvenientes derivados de una inadecuada 
relación laboral, quedan incluidos los relacionados con los antecedentes judiciales 
del personal a cargo del CONTRATISTA. 

 El incumplimiento de lo establecido en los Pliegos de Condiciones, el 
incumplimiento de la oferta presentada al cierre del proceso de selección, así como 
del contrato o los contratos que se deriven del proceso de selección.  

 Fluctuación de precios en los materiales cuyos precios están regulados por el 
Gobierno.  Así mismo, la fluctuación de las tasas de interés, tasa de cambio, 
variaciones cambiarias y financieras por causas micro y macro-económicas. 

 La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo de 
contratación. 

 
 
b. Riesgos imprevisibles 
 

 Cambios normativos y/o tributarios. 

 Atrasos y sobre costos en la entrega de los bienes requeridos. 
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c.  Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital 
 

 El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los Pliegos de condiciones. 

 El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de 
esta contratación. 

 La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en los Pliegos de 
condiciones. 

 La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el 
oferente(s) ganador(es) del proceso de selección que ocasione, demoras y 
tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare. 

 Registro de necesidades técnicas adicionales o no contempladas dentro del 
alcance inicial 

 Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por 
parte del contratista(s) ganador(es) del proceso de selección, sin comunicación y 
consulta previas con el mismo. 

 
6.  PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 

Valor total estimado según estudio de mercado: $ 1.544.857.543,01 

Valor establecido en el Plan de Contratación:  

 
$110.880.373,26  del presupuesto oficial estimado corresponden a obras de adecuación 
en áreas administrativas de la Universidad, equivalente al 7.17%.  
 
El análisis se realizó partiendo de la evaluación de los  espacios que requieren 
adecuación y mejoramiento, lo cual  definió la intervención según las condiciones 
existentes.  
 
Para estimar el presupuesto de las obras, la División de Recursos Físicos se referencio 
en los valores de contratos anteriores y precios de mercado actual obtenidos de 
CONSTRUDATA y cotizaciones (oferta y demanda). 
Por lo anterior se hace necesario adelantar un proceso contractual cuyo objeto sea 

servicio para la rehabilitación y readecuación de diferentes espacios de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por esta  razón se realiza este 

estudio de mercado con las recomendaciones y definiciones realizadas por la entidad 

Colombia Compra eficiente, en su “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector”. 

A. Aspectos generales 

En esta sección se revisan el contexto que influyen en las actividades de las 

empresas del sector.  

 

 Económico. 

 

1. Productos incluidos dentro del sector 

 

Los productos característicos de esta clase: 

 

 La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para 

interiores y exteriores.  

  La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de 

otros materiales.  

 La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, 

mobiliario de trabajo y similares.  

 La instalación de mobiliario. 
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 El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques 

movibles, etcétera.  

 La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de:  

o Baldosas y losas de cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, y 

accesorios de cerámica para cocinas. 

o  Parqué y otros revestimientos de madera para pisos. 

o  Alfombras y cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o 

plástico. 

o  Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra. 

o Papel de colgadura.  

 La pintura interior y exterior de edificios.  

 La pintura de obras de ingeniería civil.  

 La instalación de vidrios, espejos, etcétera.  

 La limpieza de edificios nuevos después de su construcción 

 

2. Agentes que componen el sector 

De acuerdo al SIREM la Clase 4330 del código CIIU, titulado “Terminación y 

acabado de edificios y obras de ingeniería civil” agrupa 55 empresas, que se 

dedican al amplio número de actividades expuestas anteriormente. 

 

3. Gremios y Asociaciones  

Ante la variedad de actividades que abarca la clase que el Codigo CIIU define, 

no es fácil identificar los gremios y  las asociaciones que agrupan estas 

empresas, sin embargo, se puedenidentificar algunos gremios que agrupan estas 

empresas. Se destaca la presencia de tres grandes gremios: 

CAMACOL 

La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es una asociación 

gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional 

empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la 

Construcción. 

 

CAMACOL se creó en Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de 

un grupo de industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera 

convención nacional de constructores. 

 

El fundamento; para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una 

entidad que velara por los intereses de la industria de la construcción y que 

estuviera constituida por constructores, representantes de la industria y del 

comercio. 

ACOL 

Es la agrupación de aquellas personas, empresas, entidades públicas o privadas 

que están relacionadas con la construcción en Colombia. Por esta condición son 

“ACOL” los: Operarios (maestros, oficiales, ayudantes, instaladores de piso, 

enchapadores, mamposteros, entre otros). Profesionales (Estudiantes afines, 

Técnicos, Tecnólogos, Ingenieros, Arquitectos, diseñadores, entre otros). 

Proveedores (Empresas proveedoras de insumos de la construcción, Depósitos, 
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Ferreterías entre otros). Constructoras (Contratistas, Constructoras, entre otros). 

 

Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) 

El 10 de junio de 2003, como resultado de la fusión de cuatro gremios 

tradicionales en el país relacionados con el sector: la Asociación Colombiana de 

Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de 

Ingeniería y Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de Colombia 

(ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y 

Servicios (CONCESIA) 

4. Cifras totales de ventas 

De acuerdo con la información que reporta la superentendía de sociedades a 

través de su Sistema de Información y Reporte Empresarial - SIREM – los 

ingresos operacionales del sector, ascendieron a $ 507.043.789.000. 

 

5. Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas 

El sector de la construcción, es una actividad neurálgica para el fomento de la 

económica nacional, las proyecciones de crecimiento, establecen que el sector 

crecerá 9,7% en lo corrido del año. 

 

6. Variables económicas que afectan el sector  

 

El Sector de la construcción es uno de los más fuertes financieramente, presenta 

un franco crecimiento que en promedio ha fluctuado alrededor del 6% desde el 

año 2010, sin embargo, una fluctuación en el sector financiero puede producir el 

desbalance en el sector de la construcción, como al fin de la década de los 90´s.  

 

7. Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus 

precios 

 

Concepto Precio por unidad Unidad  
Block de puerta principal 

acorazada normalizada, con luz de 

paso 85,6 cm y altura de paso 203 

cm, acabado con tablero liso en 

ambas caras en madera de pino 

país y cerradura de seguridad con 

tres puntos frontales de cierre (10 

pestillos). 

1.663.559 Und 

Puerta de interior de acero 

galvanizado de una hoja, 

700x1945 mm de luz y altura de 

paso, acabado galvanizado, con 

rejillas de ventilación. 

$ 184.515 Und 

Estructura para puerta corredera 

de una hoja colocada en pared 

para revestir con enfoscado de 

mortero o yeso, con un espesor 

total, incluido el acabado, de 9 

cm, compuesta por un armazón 

metálico de lámina grecada, 

preparado para alojar una hoja 

de puerta de espesor máximo 4 

cm, y una malla metálica. 

$450.863 Und 
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Estudio de la Oferta. 

Las actividades de acabados, pintura y demás, se constituyen en un factor esencial 

para lograr el reforzamiento y fortalecimiento de edificaciones antiguas, por ello se hace 

importante identificar las empresas que presten este tipo de servicios, con el fin de 

escoger, la más adecuada para lograr el propósito de reforzar las sedes de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

¿Quiénes venden? 

La Clase 4330 del código CIIU, titulado “Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil” contempla “La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y 

ventanas de madera o de otros materiales.” “La aplicación en edificios y otros proyectos de 

construcción, de yeso y estuco para interiores y exteriores.” Y “La pintura interior y exterior de 

edificios.”  Entre otros. El SIREM, registra 55 empresas de este tipo. 

En este estudio se realizan cuatro filtros por índice financieros, cada uno acumulativo, 

por tanto las empresas que cumplan con estos indicadores estarán habilitadas para 

continuar en el proceso: 

Tabla 1 Requisitos financieros 

Índice financiero Descripción Requerido 

Patrimonio Activo Total – Pasivo Total 
P≥ 50 %Valor del 

presupuesto 

Capital de 

Trabajo 
(Activo Corriente -Pasivo Corriente) 

K de L≥ 50% del 

Valor de contrato 

Índice de 

Endeudamiento 
Pasivo Total/Activo Total IE < 53% 

Índice de 

Liquidez 
Activo Corriente/Pasivo Corriente IL≥1,5 

 

Nivel de Patrimonio 

De acuerdo a las consideraciones realizadas en el proceso de pago se requiere que el 

patrimonio sea igual o superior al 50% al presupuesto, $772.428.771, con este criterio 

pasarían 30 empresas, la importancia de este índice es que la empresa demuestra una 

solidez para afrontar la responsabilidad de cumplir con el contrato. 

 

Capital de Trabajo 

El capital de trabajo da cuenta de la capacidad que tiene una empresa para producir en 

el corto plazo, es decir si puede con los recursos en el corto plazo cumplir con el 

volumen de producción, este indicador se define en el 50%, debido a que el pago se 

hará en cortes mensuales a contra entrega, por ello la empresa debe demostrar una 

cantidad de recursos suficientes iguales o superiores a $772.428.771 para cumplir con 

las obligaciones financieras. Con este filtro pasan 23 empresas. 
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Índice de Endeudamiento 

El índice de endeudamiento, es la relación entre pasivos totales y activos totales, que 

da cuenta del nivel de los activos totales comprometidos por los pasivos totales. Las 

empresas deben presentar un índice menor o igual a 53% que es el promedio del sector 

(Pasivo Total/Activo Total= 460.839.691 / 875.810.251).Esta medida garantiza que no 

se comprometa los recursos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el 

proceso de ejecución, las empresas que cumplen con esta condición son 16. 

 

Índice de Liquidez 

El índice de Liquidez, es la relación entre pasivos corriente yjjj activos Corrientes, que 

da cuenta del nivel de los activos corrientes comprometidos por los pasivos corrientes, 

si bien, el índice promedio del sector es 2,04 (Activo Corriente/Pasivo 

Corriente=608.723.379/298.645.145), procesos similares determinan que el índice de 

liquidez debería ser igual o mayor a 1,5.  

Bajo estos cuatro índices, pasan 11 empresas, con las cuales no se tiene ninguna 

relación y solo sirven como muestra. 

Análisis de Precios 

En este análisis se tendrán en cuenta dos aspectos determinantes, por un lado las 

contrataciones realizadas por las entidades públicas con un objeto similar, 

referenciadas en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), y por otro 

lado, se presentan cotizaciones realizadas por algunas empresas en cuanto a las 

necesidades presentadas por la Universidad 

 

Tabla 2 Procesos similares contratados por entidades del estado registrados en 

el SECOP 

Número de 

Proceso 

Tipo de 

Proceso 
Estado Entidad Objeto 

Departamento y 

Municipio de 

Ejecución 

Cuantía 

Fecha  

(dd-mm-

aaaa) 

LICITACION 

PUBLICA 243-

CENAC-

POPAYAN-

2015 

Licitación 

Pública 
Borrador 

EJÉRCITO 

NACIONAL 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DE 

LA CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE (CENAC) 

POPAYÁN ¿ CAUCA. 

Cauca : Popayán $1,289,342,056 21/10/2015 

javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-150765')
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javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-150765')
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-150765')
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-AMT-

041/2015 

Selección 

Abreviada 

de Menor 

Cuantía 

(Ley 1150 

de 2007) 

Convocado 

BOYACÁ - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE TUNJA 

ADECUACIÓN, 

REMODELACIÓN Y 

PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO 

DEL TEATRO SUÁREZ 

EN EL MARCO DEL 

CONTRATO PLAN 

BOYACÁ, MUNICIPIO 

DE TUNJA, 

DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

Boyacá : Tunja $6,097,999,189 19/10/2015 

PN MEBUC LI 

005 2015 

Licitación 

Pública 
Convocado 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE LA 

POLICÍA 

NACIONAL 

(PONAL) 

MANTENIMIENTO 

GENERAL DE LOS 

INMUEBLES DONDE 

FUNCIONAN 

ALGUNAS 

ESTACIONES DE 

POLICÍA 

PERTENECIENTES AL 

DEPARTAMENTO DE 

POLICÍA SANTANDER 

Santander : 

Aratoca,  Cabrera,  Cimita

rra,  Confines,  Curití,  El 

Guacamayo,  Galán,  Ga

mbita,  Guaca,  Guadalup

e,  Güepsa,  Hato,  Mogot

es,  Ocamonte,  Palmas 

del 

Socorro,  Rionegro,  San 

Andrés,  San 

Joaquín,  Simacota,  Soco

rro,  Suaita,  Villanueva 

$2,125,000,000 08/10/2015 

LPMT 007 DE 

2015 

Licitación 

Pública 
Adjudicado 

CESAR - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE 

TAMALAME

QUE 

RECONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL 

MUNICIPIO DE 

TAMALAMEQUE 

(CESAR) 

Cesar : Tamalameque $4,876,736,503 05/10/2015 

SI-LP-028-

2015 

Licitación 

Pública 
Convocado 

SANTANDER 

- ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE 

BUCARAMA

NGA 

REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE 

SALONES 

COMUNALES EN 

DOCE BARRIOS DEL 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

Santander : 

Bucaramanga 
$1,499,999,999 05/10/2015 

PN MENEV 

SA MC 012 

2015 

Selección 

Abreviada 

de Menor 

Cuantía 

(Ley 1150 

de 2007) 

Celebrado 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE LA 

POLICÍA 

NACIONAL 

(PONAL) 

MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE LAS 

INSTALACIONES 

POLICIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE 

POLICIA HUILA, 

METROPOLITANA DE 

NEIVA Y REGION DE 

POLICIA Nº2 

Huila : 

Neiva,  Acevedo,  Agrado,

  Baraya,  Campoalegre,  

Garzón,  Isnos,  La 

Argentina,  La 

Plata,  Nátaga,  Saladobla

nco,  Tarqui,  Villavieja 

$2,947,086,053 05/10/2015 
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15000066 OL 

Licitación 

Pública 
Convocado 

AERONÁUTI

CA CIVIL 

(AEROCIVIL) 

¿CONTRATAR EL 

MANTENIMIENTO DEL 

TERMINAL, CUARTEL 

DE BOMBEROS E 

INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA 

DEL AEROPUERTO 

GUSTAVO 

ARTUNDUAGA 

PAREDES DE 

FLORENCIA, 

CAQUETÁ¿. 

Caquetá : Florencia $1,612,634,906 01/10/2015 

PN DEVAL CD 

020 2013 

Contrataci

ón Directa 

(Ley 1150 

de 2007) 

Liquidado 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE LA 

POLICÍA 

NACIONAL 

(PONAL) 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL, 

MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN Y 

DOTACIÓN DE LAS 

ESTACIONES DE 

POLICIA ZARZAL Y 

CAICEDONIA 

ADSCRITAS AL 

DEPARTAMENTO DE 

POLICIA VALLE. 

Valle del Cauca : 

Caicedonia,  Zarzal 
$1,404,550,611 01/10/2015 

LICITACION 

PUBLICA 3 DE 

2015 

Licitación 

Pública 

Terminado 

Anormalme

nte 

después de 

Convocado 

INSTITUTO 

GEOGRÁFIC

O AGUSTÍN 

CODAZZI 

(IGAC) 

ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

PARA LAS SEDES DE 

LAS DIRECCIONES 

TERRITORIALES 

HUILA Y CAQUETÁ. 

Huila : Neiva $1,197,729,350 01/10/2015 

LP-010-2015 

Licitación 

Pública 
Convocado 

MAGDALEN

A - 

ALCALDÍA 

DISTRITO 

TURÍSTICO 

CULTURAL 

E 

HISTÓRICO 

DE SANTA 

MARTA 

Recuperación fisica y 

mejoramiento de la 

calidad educativa del 

Liceo Celedon, en el 

Distrito de Santa Marta 

Magdalena, Caribe, 

Segunda Fase. 

Magdalena : Santa Marta $2,837,063,581 30/09/2015 

LP-2015-017 

Licitación 

Pública 
Adjudicado 

CLUB 

MILITAR 

(CLUB 

MILITAR) 

EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LAS 

INSTALACIONES 

FÍSICAS A CARGO 

DEL CLUB MILITAR 

ASÍ COMO EL 

SUMINISTRO Y 

MANTENIMIENTO DE 

MOBILIARIO, 

EQUIPOS 

ESPECIALES, Y 

BIENES E INSUMOS 

DESTINADOS A LA 

CORRECTA 

OPERACIÓN DEL 

CLUB. 

Bogotá D.C. : Bogotá 

D.C. 
$3,257,700,290 29/09/2015 
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SI-LP-026-

2015 

Licitación 

Pública 
Descartado 

SANTANDER 

- ALCALDÍA 

MUNICIPIO 

DE 

BUCARAMA

NGA 

MANTENIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES 

DONDE FUNCIONARÁ 

LA ESTACIÓN DE 

POLICIA CENTRO DE 

LA POLICIA 

METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA 

Santander : 

Bucaramanga 
$1,009,780,830 29/09/2015 

GC-LP-110-

2015 

Licitación 

Pública 
Celebrado 

INSTITUTO 

COLOMBIAN

O 

AGROPECU

ARIO (ICA) 

LA ADECUACION, 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 

LOCATIVAS EN LOS 

LABORATORIOS Y 

AREAS 

ADMINISTRATIVAS 

DE LAS SEDES DEL 

INSTITUTO 

COLOMBIANO 

AGROPECUARIO ICA 

SEDE SECCIONAL 

VALLE DEL CAUCA 

(TULUA-PALMIRA) 

Valle del Cauca : 

Palmira,  Tuluá 
$1,156,606,632 29/09/2015 

PN DEVAL CD 

034 

Contrataci

ón Directa 

(Ley 1150 

de 2007) 

Liquidado 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE LA 

POLICÍA 

NACIONAL 

(PONAL) 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL, 

MANTENIMIENTO, 

ADECUACION Y 

DOTACION DEL 

DISTRITO DE POLICIA 

CARTAGO ADSCRITA 

AL DEPARTAMENTO 

DE POLICIA VALLE 

Valle del Cauca : Cali $1,475,494,860 29/09/2015 

USPEC-LP-

030-2015 

Licitación 

Pública 
Celebrado 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

PENITENCIA

RIOS Y 

CARCELARI

OS (USPEC) 

Mantenimiento, 

mejoramiento y 

conservacion de la 

infraestructura fisica 

general en 

establecimientos 

penitenciarios y 

carcelarios a nivel 

nacional (segunda 

entrega). 

Caldas : 

Pácora,  Pensilvania,  Sal

amina 

$5,207,150,414 29/09/2015 

ED-LP-15-06 

Licitación 

Pública 
Celebrado 

SANTANDER 

- 

GOBERNACI

ÓN 

MANTENIMIENTO 

GENERAL Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

Santander : 

Betulia,  Cabrera,  Charta,

  Curití,  Galán,  Güepsa,  

La Paz,  Lebríja,  Los 

Santos,  Rionegro,  San 

Benito,  San Vicente de 

Chucurí,  Suaita,  Valle de 

San José 

$1,087,149,515 25/09/2015 
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SED-LP-

DCCEE-084-

2015 

Licitación 

Pública 
Convocado 

BOGOTÁ 

D.C. - 

SECRETARÍ

A DE 

EDUCACIÓN 

OBRAS DE 

ADECUACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO EN 

COLEGIOS CON 

ESPACIOS DE 

PRIMERA INFANCIA 

EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

Bogotá D.C. : Bogotá 

D.C. 
$2,214,148,699 24/09/2015 

LP 11 DE 

2015 

Licitación 

Pública 
Convocado 

CONSEJO 

SUPERIOR 

DE LA 

JUDICATUR

A 

REALIZAR LAS 

OBRAS CIVILES DE 

ADECUACIÓN DE 

DESPACHOS 

JUDICIALES, SALAS 

DE AUDIENCIAS, 

CENTROS DE 

SERVICIOS Y 

SECRETARÍAS PARA 

TRIBUNALES EN LA 

SEDE POBLADO DE 

LA CIUDAD MEDELLÍN 

Bogotá D.C. : Bogotá 

D.C. 
$5,275,000,000 24/09/2015 

LP 002 DE 

2015 

Licitación 

Pública 
Adjudicado 

ANTIOQUIA - 

BIBLIOTECA 

PÚBLICA 

PILOTO DE 

MEDELLÍN 

PARA 

AMÉRICA 

LATINA - 

MEDELLÍN 

¿Reforzamiento 

estructural, diseño y 

construcción de obras 

complementarias para 

la sede central de la 

biblioteca pública piloto 

para América Latina." 

Antioquia : Medellín $4,531,825,254 23/09/2015 

PN MEMAZ LI 

041 2015 

Licitación 

Pública 
Celebrado 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DE LA 

POLICÍA 

NACIONAL 

(PONAL) 

MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE LA ESCUELA DE 

CARABINEROS 

ALEJANDRO 

GUTIÉRREZ (REDES 

HIDROSANITARIAS, 

RED DE ACUEDUCTO 

Y DRENAJES), LAS 

VIVIENDAS FISCALES 

DEL DEPARTAMENTO 

DE POLICÍA CALDAS 

(COMANDO Y 

SUBCOMANDO) Y 

MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES 

DIRECCIÓN DE 

INCORPORACIÓN N°3 

Caldas : Manizales $1,370,631,822 18/09/2015 

Tabla 3 Procesos similares contratados por la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 
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Proceso Tipo y año Presupuesto 

"CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PARA LAS BATERIAS 

DE BAÑOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y 

ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES 

Convocatorias Públicas 

- Año 2012 

$457.000.000 

CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA LIVIANA EN PVC DE 

LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO NATURA Y DE SISTEMAS DE LA FACULTAD DE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA ADECUACIÓN E 

IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SEDE DE LA CALLE 34 

Invitaciones Privadas - 

Año 2012 

$113.850.000 

Contratacion y Adecuación de cubiertas (domos)de las diferentes áreas de la 

Facultad Tecnológica 

Invitaciones Privadas - 

Año 2011 

$190.000.000 

 
 

 
 
 
7. MARCO LEGAL 
 
NORMAS GENERALES 
 

GENERALIDADES 
 
Se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere 
la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple 
una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la misma 
ley le otorga. 
 
Se tendrán en cuenta para esta convocatoria los criterios ambientales establecidos por 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
Para efectos de lograr el fin propuesto se recomienda a los proponentes revisar los 
Pliegos para evitar incurrir en fallas, omisiones o incumplimientos de los requisitos 
exigidos. 
 
LEYES Y JURISDICCIÓN APLICABLE A LA CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO 
 
El presente proceso de selección y el contrato a celebrar se rigen por la Ley 30 de 
1992, sus decretos reglamentarios, el Acuerdo N° 03 del 11 de marzo de 2015, por 
medio del cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, la Resolución Nº 014 de 2004 y por la legislación comercial y 
civil. 
 
En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003, las 
normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán 
aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones 
del Código de Procedimiento Civil. 
 
El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa, pudiéndose impugnar 
mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las 
reglas del Código Contencioso Administrativo. 
 

 Resolución de rectoría N° 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006 y el 
Acuerdo No 001 de 2007 expedidos por el Consejo Superior Universitario, y la 
Resolución No 482 de 2006 expedida por la Rectoría de la Universidad  
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 Resolución de Rectoría Nº 006 de 2014 (Plan de Contratación aprobado para la 
vigencia 2014).  

 Acuerdo N° 03 del 11 de marzo de 2015, por medio del cual se expide el Estatuto 
de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 Normas para salvaguardar la salud ocupacional. 

 PIGA Universidad Distrital 

 
Normas Específicas 
 

 Norma Técnica Colombiana NTC 4595 

 Norma ASTM E822-87 

 
8. TIPO DE CONTRATO 
 

En contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de: 
CONTRATO CIVIL DE OBRA 

 
9. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

El supervisor del 
contrato será: 

Por el Jefe de la División de Recursos Físicos  con la asesoría 
y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y 
Control 

Cargo: Jefe División de Recursos Físicos 

Teléfono: 3 23 93 00 Ext. 1606 

Correo electrónico:  rfisicos@udistrital.edu.co 

Contacto: Universidad Distrital Sede Facultad Tecnológica   

 
10. TIPO DE OFERTAS 
 

Totales X 

Propuestas totales, en las que se involucran todos los 
elementos a contratar y se evidencia con un solo precio 
ofertado (incluido AIU+ IVA) y por debajo del menor valor 
de la Media Aritmética del total de las ofertas.  

Parciales  

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad 
requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar 
solo algunos elementos con una oferta de precio parcial 
(el IVA se puede discriminar o incluir en el precio 
ofertado). Recuerde que si se aceptan las ofertas 
parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

Por  Soluciones 
Integrales 

 
Debe involucrar la totalidad de los elementos que se 
necesitan y se  incluyen en ella. 

Por precios 
unitarios 

 
La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada 
uno de los ítems solicitados, a los oferentes que realicen 
la mejor oferta que normalmente es el menor precio. 

Otra  

Adjudicación a mayor puntuación total como resultado de 
la asignación de puntaje a cada uno de los ítems por 
menor precio ofertado.  
 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta ítems que 
se requieren, a cada uno se le otorgara un puntaje 
máximo de 100 puntos, teniendo en cuenta el menor 
precio ofertado por los proponentes. 
 
El valor máximo de toda la evaluación es de 100 puntos. 

 
11. PLAZO DEL CONTRATO 
 

mailto:rfisicos@udistrital.edu.co
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El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 6 Días 0 

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 2 Días 0 

Total Meses 8 Días 0 

 
12. VALOR Y FORMA DE PAGO: La forma de pago del contrato será: 
 

Total , contra entrega de los bienes o servicios contratados  

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios 
contratados 

X 

Con anticipo económico  

 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pagará al contratista el valor por el 
cual le fue adjudicado el contrato, por el sistema de precios unitarios sin formula de 
reajuste, así: 
 

 En cortes de obra mensuales, hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor 
total de las respectivas actas mensuales de obra ejecutada, previa presentación 
y entrega por parte del CONTRATISTA a la supervisión y/o interventoría de las 
mismas y de los informes correspondientes debidamente aprobados.. 

 Acta Final + Liquidación.  Acta final por valor del 10% del valor del contrato, 
siempre y cuando se lleve el respectivo recibo a satisfacción por parte del 
interventor y/o supervisor.  El valor de la liquidación será por un 10% del valor 
del contrato y será girado cuando se llene los requisitos legales de la respectiva 
acta de liquidación      

 
El desembolso  final está sujeto a previa presentación del acta final del contrato, 
suscrita entre el contratista y el interventor de acuerdo con las cantidades ejecutadas. 
 
Para estos desembolsos se beberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de 
los parafiscales, los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son 
empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 
de 2003), o en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o 
revisor fiscal del contratante. 
 
El contratista deberá entregar dos (2) copias impresas y en medio magnético del 
manual de funcionamiento y mantenimiento, dos (2) copias impresas y en medio 
magnético del plano record sobre el plano digitalizado de la Sede que reposa en la 
Oficina Asesora de Planeación  y Control, copias en medio magnético de los 
documentos del contrato (Acta de iniciación, registro fotográfico, Acta de Liquidación, 
inventario, paz y salvo trabajadores, actualización pólizas, etc.). 
 
PAGOS A TERCEROS 
 
La Universidad Distrital sólo pagará al contratista previo documentación requerida y 
bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros. 

 
13. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS 
 

ESTUDIO JURÍDICO Admisible / No Admisible X 

ESTUDIO FINANCIERO Admisible / No Admisible X 

ESTUDIO TÉCNICO  Admisible / No Admisible X 

PRECIO 
A MENOR PRECIO POR ÍTEM ( 

Con o sin  intervalo de aceptación) 
X 

PRECIO 
POR PUNTAJE A MENOR 

PRECIO POR ITEM. Con o sin 
intervalo de aceptación 

 

PRECIO A MENOR PRECIO POR  
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SOLUCIÓN INTEGRAL ( Con o sin 
intervalo de aceptación) 

PRECIO 

CON UTILIZACIÓN DE MEDIA 
GEOMÉTRICA ( adjudicación al 
que esté más cerca de la media 

geométrica) 

 

PRECIO 

CON UTILIZACIÓN DE MEDIA 
ARITMÉTICA   (adjudicación al 
que esté más cerca de la media 

aritmética) 

 

OTRAS FORMAS DE EVALUAR 
Señale cuales 

 
 

 
 
 
 
13.1 VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA PARTICIPAR 
 
Todas  las  propuestas  presentadas  válidamente  en  la Convocatoria  las  analizará  la 
Universidad  Distrital Francisco José de Caldas, aplicando los mismos criterios  para 
todas ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de 
la Universidad, garantizando una selección objetiva que permita asegurar la elección de 
la propuesta más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan 
con la convocatoria.   
 
Inicialmente se verificará el cumplimiento de los aspectos jurídicos, financieros, técnicos 
y experiencia; estos determinarán si las propuestas cumplen con los requisitos de 
admisibilidad, exigidos en el Pliego de Condiciones. Esta verificación no dará puntaje 
pero habilita o no la propuesta para su calificación posterior.   
 
La  Universidad  adjudicará  el  contrato  al  proponente  que  resulte seleccionado como  
resultado  de  la  ponderación  de  cada  uno  de  los  criterios  y  factores  de 
evaluación que a continuación se detallan: 
 

 
Aspectos a Evaluar 

 

 
Evaluación / Calificación 

Estudio Jurídico Admisible / No admisible 

Estudio Financiero Admisible / No admisible 

Estudio Técnico Admisible / No admisible 

Evaluación Económica 
Según aplicación de  menor precio,   media 
geométrica o aritmética según sorteo. (SIN 

DECIMALES. 

 
13.1.1 Evaluación Jurídica 
 
Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal Documentos Jurídicos del 
Pliego de Condiciones, verificando su estricto cumplimiento.  Serán declaradas NO 
ADMISIBLES jurídicamente las propuestas que no cumplan los citados requisitos 
legales. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE jurídicamente. 
 
13.1.2 Evaluación Financiera 

 
La Evaluación Financiera se realiza con base  en los documentos solicitados y los 
indicadores financieros mínimos establecidos. El resultado de la evaluación será 
ADMISIBLE o NO ADMISIBLE financieramente. 
 
13.1.3 Evaluación Técnica 
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Se evaluarán los documentos técnicos y el cumplimiento de lo requerido en el presente 
Pliego de Condiciones. Se debe tener en cuenta que estos aspectos son de obligatorio 
cumplimiento dado que no otorgaran puntaje, pues se entienden como aspectos  
habilitantes. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE 
técnicamente. 
 
 13.1.4 Justificación de factores de selección que permitan identificar la oferta 

más favorable 
 
Para la convocatoria pública, en la etapa de evaluación de las ofertas se efectuará la 
verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes y los requisitos técnicos 
mínimos excluyentes, luego se realizará la ponderación o calificación de las propuestas 
que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos habilitantes, criterios de 
conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la ley 1150 de la ley 1150 de 200, 
artículo 2.2.1.1.2.2.2. del decreto 1082 de 2015 “ofrecimiento más favorable” y a los 
criterios técnicos de selección establecidos en el presente estudio. 
 
Para el estudio de las propuestas presentadas, se efectuará una evaluación consistente 
en la verificación, la calificación y ponderación económica y técnica, basada en los 
siguientes criterios: 
 

 Verificación  cumplimientos de los requisitos técnicos mínimos excluyentes. 

 Asignación de puntaje Ponderación técnica. 

 Asignación de puntaje económico. 
 
La primera parte de la evaluación consistirá en la verificación de cumplimientos de los 
requisitos habilitantes por parte de las ofertas de los proponentes, las cuales deberán 
ajustarse a todas las exigencias y requerimientos mínimos establecidos en los términos 
de referencia del proceso de selección. En segundo lugar, las propuestas de los 
oferentes que de conformidad con los anteriores criterios resulten habilitados, serán 
calificadas y ponderadas teniendo en cuenta los factores de selección objetiva 
establecidos. 
 
De conformidad con lo anterior, en la etapa de evaluación de las ofertas primero se 
efectuará la verificación de los requisitos habilitantes y de los requisitos técnicos 
mínimos excluyentes, posteriormente se realizará la ponderación técnica o calificación 
de las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos habilitantes. 
 
La ponderación o calificación técnica, estará basada en los siguientes criterios: 
 
13.1.4.2 Ponderación Técnica (200 puntos) 
 
Servicios técnicos Adicionales Agregados 
 
1. Mantenimiento de Fachadas en Ladrillo a la Vista. Máximo 100 Puntos 

Obtendrá el puntaje establecido el proponente que incluya en su propuesta sin costo 

adicional para la UNIVERSIDAD, el mayor número de metros cuadrados, para el 

servicio de mantenimiento de fachadas en ladrillo a la vista el cual consistirá en lavado y 

mantenimiento especializado de las fachadas en ladrillo prensado de los edificios de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, hasta 2400 metros cuadrados. Efectuar 

una lavada de la fachada con productos tipo rinse especializados. Su aplicación está 

sujeta a las instrucciones de cada fabricante; muy importante lavar con bastante agua y 

proteger vidrios y perfilería. Se procederá a hidrofugar (repeler el agua ) la fachada de 

ladrillo con productos especializados para tales fines. 
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OFRECIMIENTO 
PUNTAJE 

OTORGADO 

Mayor a 1.500 m2 y hasta 2.400 m2 100 

Mayor a 1.000 m2 y hasta 1.500 m2 50 

Mayor a 500 m2 y hasta 1.000 m2 25 

Para desarrollar esta actividad el proponente deberá garantizar el cumplimiento de las 
normas de seguridad industrial, señalización, permisos y capacitación del personal que 
destine para estas labores de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 3673 
del 26 de Septiembre de 2008, Resolución No. 1409 del 23 de Julio de 2012, 
Resolución No.1903 del 7 de Junio de 2013 del Ministerio del trabajo y demás normas 
que lo regulen, así como las actualizaciones necesarias durante la ejecución del 
contrato que resulte del proceso de selección. 
 
2. Mantenimiento de Canales y Bajantes. Máximo 100 Puntos 
 
Obtendrá el puntaje establecido el proponente que incluya en su propuesta sin costo 
adicional para la UNIVERSIDAD, el mayor número de metros lineales, para el servicio 
de mantenimiento de canales y bajantes de los edificios de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, (a excepción de aquellos en los cuales el alcance contractual 
de la presente convocatoria involucre esta actividad), el cual consistirá en la limpieza, 
retiro de desechos y mantenimiento correctivo de canales y bajantes cuando se 
requiera hasta 2.200 metros lineales.  
 
 

OFRECIMIENTO 
PUNTAJE 

OTORGADO 

Mayor a 1.000 ml y hasta 2.000 ml 100 

Mayor a 500 ml y hasta 1.000 ml 50 

Mayor a 250 ml y hasta 500 ml 25 

 
 
Para desarrollar esta actividad el proponente deberá garantizar el cumplimiento de las 
normas de seguridad industrial, señalización, permisos y capacitación del personal que 
destine para estas labores de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 3673 
del 26 de Septiembre de 2008, Resolución No. 1409 del 23 de Julio de 2012, 
Resolución No.1903 del 7 de Junio de 2013 del Ministerio del trabajo y demás normas 
que lo regulen, así como las actualizaciones necesarias durante la ejecución del 
contrato que resulte del proceso de selección. 
 
13.1.4.2 Ponderación Económica (800 puntos) 
 
Con las propuestas que en este momento sigan habilitadas, en audiencia pública de 
adjudicación se abrirá el segundo sobre (establecido en el numeral 1.2.1.1. Elaboración 
-propuesta económica Anexo No 5- ) , para determinar el valor de cada una de las 
ofertas y posteriormente realizar la evaluación económica de la que se trata en el 
numeral 3.5 FACTOR PRECIO establecido en los Términos de Referencia. 
 
  

 

DESCRIPCIÓN  PUNTOS 

13.1.4.2 según aplicación de  menor precio,   media 
geométrica o aritmética según sorteo. (SIN DECIMALES) 

800 

 
 
13.1.4.2.1  FACTOR PRECIO (Anexo técnico 1 Documento no subsanable). 
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Para la evaluación se tomara la información que se debe relacionar en el Anexo No 1 
Propuesta Económica. 
 
En esta propuesta económica, el oferente deberá relacionar la tabla de precios de los 
ítems establecidos (costos directos), que al ser sumados con el al valor total del AIU y 
con el valor total del IVA (calculado sobre la utilidad) establecido (costos indirectos), 
arrojara el valor total de la propuesta económica a presentar. 
 
Se entenderá que cuando un oferente indique un precio a ofertar, en el, estarán 
incluidos todos los costos y gastos (transportes, nacionalizaciones, fletes, impuestos, 
seguros, mano de obra, etc.) en los que deba incurrir para cumplir con el objeto y los 
alcances del contrato. 
Para la Calificación del factor precio, la Universidad sorteara el día y hora del Cierre de 
la Invitación, (recepción del sobres No 1 (con los documentos jurídicos, técnicos, 
financieros) y del sobre No 2 (cerrado con la propuesta económica) la metodología para 
calificar este factor. 
El Sorteo se realizara mediante balota escogida por los proponentes que asistan a la 
audiencia de cierre. 
 
Las alternativas de calificación a sortear son: 
 
1. Balota No. 1 = Media Aritmética. 
2. Balota No. 2 = Media Geométrica. 
3. Balota No. 3 = Menor Precio. 
 
El puntaje máximo según sea el método elegido será de 800 Puntos y la metodología 
de asignación para cada método será: 
 
Media Aritmética: Se le asignara el mayor puntaje al proponente que oferte el valor por 
encima o por debajo más cercano a la media aritmética. 
 
La media aritmética es un promedio "standard" que a menudo se denomina "promedio". 
 

 

En donde n es el número de propuestas hábiles y Xi es la sumatoria lineal de los 

valores de las propuestas hábiles. 
 
 
Media Geométrica: Se le asignara el mayor puntaje al proponente que oferte el valor 
por encima o por debajo más cercano a la media geométrica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dónde: 
 
G = Media geométrica de los valores de las propuestas hábiles. 
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Xn = Valor de cada propuesta hábil. 
n = Numero de propuestas hábiles. 
Po = Presupuesto oficial. 
 
Para la media geométrica se incluirá el Presupuesto Oficial según el número de 
participantes así: 
 
De 0 a 4 participantes = una sola vez. 
De 4 a 8 participantes = dos veces 
De 8 a 12 participantes = 3 veces 
De 12 a 16 participantes = 4 veces 
De 12 participantes en adelante = 5 veces. 
 
DE SER SELECCIONADO EN EL SORTEO, EL MÉTODO DE CALIFICACIÓN 
ECONÓMICA DE LA MEDIA GEOMÉTRICA Ó DE LA MEDIA ARITMÉTICA; EN EL 
CÁLCULO DEL PUNTAJE SE TENDRÁ EN CUENTA: 
 
El puntaje se asignara de acuerdo a la cercanía, por encima o por debajo, de la 
propuesta económica con respecto de la media elegida. (Entre más cercano a la media, 
mayor será el puntaje). 
 
El cálculo del intervalo (CI) para la evaluación será el resultado de: 
 
CI= ((media geométrica o media aritmética) *0.15)/ 800 puntos 
 
Para la presentación de su propuesta económica y la consecuente calificación de este 
factor, el proponente deberá llenar la totalidad del anexo técnico No. 1. 
 
 
Menor Precio: Se le asignara el mayor puntaje al proponente que oferte a la propuesta 
que presente la sumatoria del menor valor del ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA, las 
demás ofertas se calificarán en forma inversamente proporcional, haciendo uso de la 
Siguiente formula: 
 
 P= (VOMT*350)/VOCMT 
 
 Dónde: 
 P= Puntaje a otorgar a las propuestas habilitadas 

VOMT= Valor de la oferta con la menor sumatoria de precios unitarios incluido 
impuestos y contribuciones. 
VOCMT= Valor de la Oferta a calificar de acuerdo con la sumatoria de precios 
unitarios incluido impuestos y contribuciones 
 

Se debe tener en cuenta que la presentación de la OFERTA ECONÓMICA ES A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE y el contrato a 
suscribirse resultante del proceso de selección es por la totalidad del PRESUPUESTO 
OFICIAL, es decir hasta la suma de  MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
MILLONES OCHOCIENOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS CON UNO SOBRE 100 ($ 1.544.857.543,01) INCLUIDO 
A.I.U.,IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. 
  
Los Precios Unitarios deberán tenerse en cuenta para diligenciar la Oferta Económica 
manteniendo el mismo valor ofertado en el anexo de precios unitarios, ítems iguales 
deben corresponder a un único valor. El proponente deberá revisar detenidamente el 
formato para no incurrir en errores y presentar valores diferentes, de presentarse 
diferencias la Universidad asumirá el valor ofertado en el anexo de Precios Unitarios. 
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La documentación de respaldo de la oferta económica tanto física como en medio digital 
no serán subsanables, de no presentarse completa la información la oferta será 
rechazada. 
 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas que sean igualmente 
favorables para la Universidad, serán empleados los siguientes criterios de desempate: 
 
 Se dirimirá el empate eligiendo al oferente que presente la mejor experiencia 

relacionada respecto a la sumatoria de los valores de los contratos presentados en la 
oferta.  

 Si persiste el empate, se adjudicara al oferente que demuestre que, dentro de su 
nómina de personal por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las 
condiciones de discapacidad, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la 
respectiva zona y contratados por lo menos con un año anterioridad; igualmente 
deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación.  

 De persistir el empate se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por 
balotas, siguiendo la metodología definida por la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera de la Universidad. 

 
CAUSALES DE RECHAZO 
 
Se consideran inelegibles las propuestas que se encuentren incursas en una o varias 
de las siguientes causales: 
 

a. Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el 
Pliego de Condiciones como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso 
de selección. 

 
b. Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los 

requerimientos de la Universidad dentro del término concedido. 
 

c. Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y 
documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no 
correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE con base en el 
numeral 7 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de las acciones 
legales pertinentes, o cuando se compruebe que el proponente ha interferido, 
influenciado, u obtenido  correspondencia interna, proyectos de concepto de 
evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente.  
 

d. Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación 
objetiva de las propuestas. 
 

e. Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición 
o modalidad. 
 

f. Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al 
establecido en el Pliego de Condiciones. 
 

g. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 1154 de 2008, así como en 
las demás disposiciones legales vigentes. 
 

h. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto disponible para 
contratar ó presente precios artificialmente bajos que no se sustenten 
debidamente. 
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i. Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad 

legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de 
participación indicadas en el Pliego de Condiciones. 
 

j. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo 
proponente, por sí o por interpuesta persona. 
 

k. Los demás casos expresamente establecidos en el presente Pliego de 
Condiciones como causales de rechazo. 
 

l. Cuando la Universidad compruebe que cualquier información allegada por un 
proponente, sea falsa.  
 

m. Los demás casos expresamente establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 

n. Cuando el Objeto Social de la firma no faculte a la sociedad para desarrollar la 
actividad materia de la futura contratación. 
 

o. La no presentación del poder otorgado de conformidad con la Ley y los estatutos, 
cuando la propuesta sea presentada a través de apoderado.  
 

p. La no presentación de la oferta original.  
 

q. Cuando estén incompletas las propuestas en cuanto omitan la inclusión de 
información o de alguno de los documentos necesarios para la evaluación 
objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaración, éstos no cumplan los 
requisitos establecidos en la invitación. 
 

r. En el evento que la oferta sea presentada en un idioma diferente al castellano. 
 
 
14. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 
 
14.1 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES 
 

Tipo de experiencia a solicitar 
General X 

Especifica  

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia 
general: 

3 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia 
especifica: 

 

 
 

Todos los documentos solicitados en este numeral, son de obligatoria presentación, en 
consecuencia; su no presentación ocasiona que la oferta sea rechazada.  
 

 CONDICIONES DE LA EXPERIENCIA 
 
El proponente acreditará su experiencia en el Registro Único de Proponentes - RUP-, 
bajo las siguientes condiciones mínimas: 
 
El proponente deberá acreditar que como mínimo ha celebrado y ejecutado a 
satisfacción, contratos en los ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA 
DEL CIERRE del presente proceso de selección, cumpliendo con las siguientes 
condiciones: 
 

 Máximo: TRES (3).  
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 La sumatoria de los contratos a certificar sea igual o superior al 100% del valor 
total del presupuesto oficial.  

 El proponente deberá acreditar en el RUP que los contratos se encuentran 
clasificados en uno o más de los siguiente códigos: 

 

NIVEL 1  
SEGMENTO 

NIVEL 2     
FAMILIA 

NIVEL 3  
CLASE 

72 10 15 

72 10 29 

72 12 10 

72 12 11 

72 12 14 

72 15 36 

 
NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – 
RUP – NO CONSIGNA EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, CUANDO EL PROPONENTE FUE PLURAL, 
ESTE DEBERÁ ACREDITAR LA EXPERIENCIA CONSIGNADA EN EL RUP, 
ADJUNTANDO LAS CERTIFICACIONES Y/O COPIA DE LOS CONTRATOS EN LOS 
CUALES SE PUEDA EVIDENCIAR DICHOS ASPECTOS. 
 
Cuando las experiencias registradas en el RUP expresen su valor en dólares, se 
tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se celebró el contrato certificado. 
 
Cada experiencia se analizará por separado, en caso de tratarse de contratos 
adicionales, el valor adicional se convertirá en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV), a la fecha de firma del contrato adicional y se sumará al valor del 
contrato principal. 
 
Para verificar el valor de los contratos certificados, LA UNIVERSIDAD realizará la 
conversión a salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV del valor de la 
oferta y del valor del contrato que se encuentra registrado en el RUP, para lo cual se 
hará la conversión al valor del SMLMV del año de celebración del respectivo contrato. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se requiere que al menos uno 
de sus integrantes cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia exigida en el 
numeral anterior. En todo caso, la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la 
experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la experiencia 
exigida. 
 
Cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten experiencia 
igualmente en contratos ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta 
como experiencia de aquellos, la referida al porcentaje de participación que hubieren 
tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato. 
 
En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y 
personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país: Deberá acreditar este 
requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen Nacional.  
 
En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no 
inscritas en el RUP por no tener domicilio o sucursal en el país: El requisito 
exigido es el mismo, pero deberá ser acreditado únicamente mediante certificaciones 



 

28 

de contratos o contratos, sin tener en cuenta las reglas referentes al RUP, y sin 
embargo, es necesario, tener en cuenta, que todos los documentos otorgados en el 
exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados 
en la forma prevista en el Artículo 251 del Código General del Proceso y el Artículo 480 
del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de 
países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la 
Apostille. 
 
Las certificaciones para acreditar la experiencia aportada por TODOS los proponentes 
deben tener mínimo la siguiente información: 
 
a. Fecha de expedición de la certificación.  
b. Nombre o razón social del contratante.  
c. Nombre o razón social del contratista. (Si se trata de consorcio o unión temporal 
debe precisarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes).  
d. Objeto del contrato.  
e. Valor del contrato.  
f. Fecha de suscripción o iniciación del contrato.  
g. Relación de actividades del contrato.  
h. Plazo o Fecha de terminación del contrato. 
 i. Cumplimiento del contrato certificado por el funcionario competente. 
j. La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para 
expedir dicho documento. 
 
En las certificaciones donde se califique el cumplimiento del contrato como "malo", 
"regular", o con expresiones similares que demuestren o que indiquen que durante la 
ejecución del contrato hubo lugar a incumplimientos, sujetos a multas o sanciones 
debidamente impuestas por la administración o que a las mismas se les haya hecho 
efectiva la cláusula penal estipulada en los contratos, no se aceptarán por LA 
UNIVERSIDAD. 
 
NOTA UNO: Para efectos de revisar y validar la experiencia antes solicitada, se 
aceptará la equivalencia entre la certificación, por la presentación junto con la oferta, 
de la copia de contratos con las actas de liquidación respectivas, siempre y cuando, se 
identifiquen los anteriores requisitos. 
 
NOTA DOS: Para las certificaciones presentadas, bien sea en el texto correspondiente 
al objeto o en el texto correspondiente a las obligaciones del contratista deben 
corresponder con la naturaleza del objeto del contrato. 
 
NOTA TRES: LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de 
las certificaciones aportadas o de solicitar los respectivos contratos o documentos que 
la soporten. 
 
NOTA CUATRO: Para las certificaciones de experiencia suscritas en una divisa 
distinta a la moneda legal colombiana, el oferente deberá realizar la conversión a 
pesos colombianos con la tasa de cambio representativa del mercado para la fecha de 
suscripción del contrato, publicada por el Banco de la República. 
 

 PERSONAL  
El proponente deberá allegar una certificación suscrita por el representante legal en 
original, en la cual se compromete en caso de ser adjudicatario del presente proceso, a 
disponer como mínimo del siguiente personal. 
 
Director de Obra  El proponente deberá ofrecer una (1) persona para desempeñar el 
cargo de Director de Obra con  dedicación  de 50% a la ejecución del contrato, 
anexando la Hoja de Vida, teniendo en cuenta los siguientes requisitos. 
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Requisitos mínimos: 
 
 Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura 
 Certificación del Consejo Nacional de Ingeniera y/ Arquitectura COPNIA donde se 

indique que el profesional propuesto tiene la matrícula profesional vigente y que no 
ha sido sancionado. 

 Fotocopia de la Matrícula Profesional donde se demuestre que el profesional 
propuesto acredite un mínimo de  cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. 

 No contar con antecedentes penales y disciplinarios. 
 Tres (3) certificaciones Experiencia especifica como residente y/o director y/o 

supervisor de obra, donde especifique que ha  ejecutado obras de 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO y/o REPARACIÓN de Edificaciones.  

 
 
Residente de Obra.  El proponente deberá ofrecer una (1) persona para desempeñar 
el cargo de Residente de Obra de  tiempo  completo  y  con  dedicación  exclusiva, 
anexando la Hoja de Vida, teniendo en cuenta los siguientes requisitos. 
 
Requisitos mínimos: 
 
 Título profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura 
 Certificación del Consejo Nacional de Ingeniera y/ Arquitectura COPNIA donde se 

indique que el profesional propuesto tiene la matrícula profesional vigente y que no 
ha sido sancionado. 

 Fotocopia de la Matrícula Profesional donde se demuestre que el profesional 
propuesto acredite un mínimo de  tres (3) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. 

 No contar con antecedentes penales y disciplinarios. 
 Dos (2) certificaciones Experiencia especifica como residente de obra , donde 

especifique que ha ejecutado de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO y/o REPARACIÓN de Edificaciones. 

 
Técnico Sede En cada sede a intervenir deberá ofrecer mínimo un técnico o tecnólogo 
en construcción, diferente del residente o del director de obra, responsable de los 
trabajos, con los conocimientos técnicos y experiencia necesaria, para supervisar, 
coordinar y desarrollar las actividades requeridas.  
 
Las hojas de vida y soportes, del personal anteriormente descrito deberán ser 
entregadas al supervisor del contrato para revisión y aprobación, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, como requisito  previo para 
suscribir el Acta de Inicio.  
 
Este documento será subsanable dentro del término establecido por la universidad, en 
el momento de evaluación de las propuestas.  
 
Gestor Social El proponente deberá ofrecer un profesional en trabajo social, 
comunicación social psicología para desarrollar e implementar una estrategia   de 
comunicación dirigida a la comunidad con el objetivo de lograr sentido de pertenencia, 
una cultura de cuidado y respeto por lo público. Dicha  estrategia deberá incluir 
material multimedia aplicable a las redes sociales y vallas en las cuales se exponga 
cuáles han sido los cambios logrados con la intervención. Este deberá cumplir con el 
siguiente perfil: 
 

 Título profesional de las carreras mencionadas o afines. 
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 Experiencia mínima de un año en proyectos similares para contratos de obra.  
 
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en la presentación de los  
soportes del personal profesional requerido, en el plazo señalado, se procederá a la 
aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones 
requeridas para el personal requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
a. Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del personal 
requerido deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente y certificaciones 
de los contratos ejecutados y terminados, su respectiva acta de liquidación o cualquier 
otro documento debidamente firmado por el contratante, que contenga, como mínimo, 
la siguiente información:  
ii. Nombre del contratante 
iii. Objeto del contrato 
iv. Cargo desempeñado 
v. Fechas de inicio y terminación del contrato 
vi. Firma del personal competente 
b. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción correspondiente. 
c. La experiencia de los profesionales cuando se solicite, sólo podrá ser contabilizada a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional. 
Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la 
fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente 
correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma. 
d. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios 
técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de 
grado del título correspondiente. 
- Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o 
técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las 
justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo 
personal, el nuevo profesional deberá cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos 
de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 
establece para el personal mínimo requerido. 
- Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración 
y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún 
tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y la UNIVERSIDAD. 
 
 

 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL  
 
A través de capacidad Administrativa y Organizacional, la Universidad podrá establecer 
la estructura, el recursos humano y sus órganos responsables con que cuenta el 
proponente para cumplir con el objeto del contrato.  
 
Los proponentes allegarán su organigrama o la estructura organizacional, con 
descripción de cada una de las áreas operativa, técnica y administrativa, 
especialmente aquellas con las cuales desarrollará el objeto contractual. 
 
En el caso de Uniones Temporales o Consorcios se deberá entregar el esquema que 
se manejara para integrar a los diferentes miembros que lo conforman, con el 
respectivo organigrama y distribución de funciones. 
 
La  omisión  de  este  documento  será  subsanable y la Universidad  lo  podrá  solicitar 
dentro del plazo establecido en el cronograma. Si el oferente no responde  a la 
solicitud  oportunamente la oferta  será rechazada. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
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Una vez realizada la adjudicación, se llevaran a cabo las visitas a los frentes  
adjudicados en la que deberán estar presentes, el contratista de obras y el supervisor 
del contrato; en la mencionada visita se indicarán detalladamente el alcance y la 
priorización de las intervenciones. Estas labores serán previas a la suscripción del acta 
de inicio. 
 

1. Cumplir con la totalidad de lo establecido en el Anexo Técnico.  
2. EL CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios unitarios de las 

actividades ejecutadas, como requisito para el trámite de las actas de 
liquidación parcial. Dichos A.P.U. deberán corresponder con los precios 
unitarios presentados en el Anexo Económico – Propuesta Económica, 
debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo, incluida 
en este documento. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la 
totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) 
utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de 
conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y 
que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, 
será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de 
la actividad. Los análisis de precios unitarios deberán contener los siguientes 
componentes específicos: 

a. Equipos: 
- Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la 
realización de cada actividad. 
- La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la 
herramienta deben incluir valor el transporte. 
b. Materiales: 
- Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus especificaciones 
técnicas. 
- Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades 
para cada ítem. 
El costo de cada uno los insumos requeridos para la elaboración de los precios 
unitarios deberá incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la obra. 

c. Transporte: 
- En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el transporte 
de equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos de transporte de 
materiales, equipo, personal y/o herramientas. 
d. Mano de obra: 
- Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y según el perfil necesario 
para cada actividad. 
Todos los costos incluidos en el análisis de precios unitario, deben contener los 
impuestos de ley. 
 

3. PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCIÓN: Los programas detallados 
para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, 
teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros 
aspectos los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, 
utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras 
discriminado por semanas. Los programas se sujetarán, en todo caso, al plazo de 
ejecución del objeto contractual indicado en el presente pliego, contados a partir de 
la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, como mínimo: 
a. Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades 
por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando: 
- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) 
indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica.  
- Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 
- La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente 
proceso de selección. 
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- Ruta crítica. 
b. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los 
trabajos. 
Deberá especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, 
indicando días y horas laborales para cada una de las semanas. 
c. Flujo de inversión del contrato: EL CONTRATISTA deberá presentar el flujo de 
inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La 
presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse 
utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo project o similar, 
por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en la 
Propuesta Económica, discriminadas por mes. 
 

4. PROGRAMA DE APROPIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS A 
INTERVENIR. Con el apoyo del gestor social, el contratista  deberá desarrollar e 
implementar una estrategia de comunicación dirigida a la comunidad con el 
objetivo de lograr sentido de pertenencia, una cultura de cuidado y respeto por 
lo público. Dicha  estrategia deberá incluir material multimedia aplicable a las 
redes sociales y vallas en las cuales se exponga cuáles han sido los cambios 
logrados con la intervención, la cual deberá ser presentada para valoración y 
aprobación de la Oficina Asesora de Planeación y Control para implementación 
durante la vigencia del contrato.  

 
5. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 
El proponente deberá allegar una certificación suscrita en original por el 
representante legal en el que se comprometa en caso de ser adjudicatario a 
elaborar y entregar al supervisor del contrato para revisión y aprobación, dentro 
de los dos (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, como 
requisito  previo para suscribir el Acta de Inicio un programa de salud 
ocupacional (Resolución 1016/89), incluyendo los lineamientos exigidos en el 
decreto 1401 del 14 de mayo del 2007, el cual debe contener entre otros los 
siguientes sub-programas: 

 
 - Subprograma de medicina.  
- Subprograma de higiene.  
 - Subprograma de seguridad industrial, indicando el equipo de protección a 
utilizar de acuerdo al proceso o actividad a desempeñar por el personal a su 
cargo y la normatividad que lo regula. 
- Subprograma de aislamiento de la obra, señalización y mitigación del riesgo de 
ingreso de estudiantes o particulares al lugar de los trabajos. 
 

Se debe implementar todo lo concerniente a la seguridad Industrial y salud 
ocupacional de la obra.  
La verificación de la implementación de estos subprogramas estará a cargo de la 
supervisión 

 
6.  El contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deberán ser 

aprobados por la interventoría y contener, por cada frente de trabajo: 
     a. Avance de cada una de las actividades programadas. 
     b. Cantidades de obra ejecutadas. 

c. Registros fotográficos. 
d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f. Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h. Informe de seguridad industrial. 
i. Informe de manejo ambiental (si aplica). 
j. Informe de gestión social. 
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k. Actualización del programa de ejecución de obra. 
l. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 
41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, que se encuentra l día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de estar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
- Igualmente, deberá presentar el informe final, el cual deberá ser aprobado por 
la supervisión y contener: 
a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b. Documentación técnica, entre ella: 
- Bitácora de obra. 
- Planos record de obra, aprobados por la interventoría. 
c. Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 
funcionamiento. 
d. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 
41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran. 
f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
g. Registro fotográfico definitivo. 
 

7. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 
así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas 
en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con 
el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la 
obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el 
residente y el director de la supervisión. A ella tendrán acceso, cuando así lo 
requieran, los delegados de la UNIVERSIDAD. 

 
8. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento 

y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de 
permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los 
equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el 
original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una 
escala reducida, pero legible, los planos arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitarios con el record de las intervenciones y de equipos especiales 
instalados. El manual deberá contar con la aprobación por parte de la 
supervisión. 

 
9. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la 

ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o - 
Elaborar y presentar conjuntamente con el  supervisor, las actas de entrega 
mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación. 
 

10. Presentar toda la información requerida por el supervisor de conformidad con el 
Manual de Interventoría. 

 
14.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE (RUP) 
 
Actividad requerida para el Contratista 

Consultor  Especialidad  
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(es) 

Proveedor 
 Especialidad 

(es) 
 

Constructor 
X Especialidad 

(es) 
Según Cuadro 

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.  
 
El proponente deberá allegar con su propuesta, el certificado del Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio, donde conste su actividad como 
CONSTRUCTOR relacionado con el objeto del presente Estudio de Conveniencia y de 
Oportunidad y cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días antes del 
cierre de la presente convocatoria. 
  
15. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS – FICHA TÉCNICA – 
 

CONDICIONES TECNICAS 
 
Las actividades y elementos  fundamentales para el cumplimiento del objeto del 
proceso de selección se presentan a continuación, se advierte que la no cotización de 
la totalidad de los requerimientos técnicos se considerará causal de rechazo de la 
oferta. 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas establece que el oferente ganador del 
presente proceso de selección deberá programar la intervención en cada una de las  
con el fin de no entorpecer el desarrollo de las jornadas académicas diarias  por parte 
de la comunidad estudiantil, la distribución de los frentes de trabajo deberá realizarse 
en forma conjunta con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el cronograma 
fijado para desarrollar las obras. 

 

El oferente deberá en su propuesta tener en cuenta y ofrecer como mínimo los ítems 
definidos, en las cantidades y con las características establecidas en el Pliego de 
Condiciones. 
 
El proponente ganador del proceso de selección, se deberá comprometer desde el 
momento de la adjudicación del proceso de Convocatoria Pública con la Universidad 
Distrital, a mantener durante toda la ejecución del contrato (incluidas las adiciones si las 
hubiere) la calidad, el precio y las características de los productos y/o obras ofertados.  
 
El presupuesto oficial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas  para la 
ejecución del objeto de los cuatro frentes de obra que componen el presente proceso 
son: 
 

No. SEDE VALOR TOTAL 

1 LA MACARENA  $                               158.689.892,12  

2 INGENIERÍA  $                               180.020.872,22  

3 VIVERO  $                                266.427.390,09  

4 
TECNOLOGIC

A 
 $                               939.719.388,58 

VALOR TOTAL  $                            1.544.857.543,01  
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FLUJOGRAMA DE INVERSIÓN PREVISTO 

 
 

 
 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROPUESTO 

 
 
 
EL PRESUPUESTO DETALLADO DE CADA SEDE SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 
TÉCNICO No. 1  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Cada uno de los ítems contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como mínimo 
las consideraciones establecidas en el siguiente cuadro. En la visita técnica el oferente 
deberá analizar las condiciones particulares para cada una de las Sedes. 
 
A partir de las especificaciones técnicas establecidas el proponente deberá realizar el 
Análisis de Precios Unitarios.  
 
SEDE LA MACARENA 
 
Puertas 
 

ITE DESCRIPCIÓN UND. ESPECIFICACION TECNICA 

 MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6 TOTAL

200.105.891,89$                388.505.645,26$    290.772.663,76$    288.848.791,35$    275.466.982,72$    101.157.568,03$    1.544.857.543,01$    
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M DE 
MEDID

A Y 
PAGO 

1 

Desmonte de 
puertas en 
madera, 
metálicas y/o 
aluminio en 
salones, 
laboratorios, 
oficinas, baños. 

Und 

Consiste en retirar de las puertas asignadas para 
el cambio junto con las bisagras, retiro de 
cerradura y cantonera.  Se debe realizar cuidando 
no afectar el marco metálico, en lo posible en lo 
más mínimo.  Se debe acarrear al punto de 
bodegaje que indique el supervisor.        

2 

Suministro e 
instalación de 
puerta en Cold 
Rolled calibre 18 
de 1.40 x 2.00 
m, con cerradura 
de seguridad 
marca Azbe 
(incluye montaje 
y pintura de 
marco), debe 
venir con mirilla 
central en vidrio. 
Diseño según 
las instaladas en 
la sede. 

Und 

Las puertas de cada una de las aulas de los 
salones deberán ser elaboradas en lámina Cold 
Rolled Calibre 18, soldadas a 4 o 5 refuerzos 
posteriores (perfil metálico en C), para 
proporcionarle mayor rigidez. Todas las puertas 
deben estar recubiertas con pintura electrostática 
según color definido; los marcos que se 
encuentran instalados actualmente deberán 
ajustarse y ser pintados del mismo color de las 
puertas. El diseño de las puertas deberá incluir una 
mirilla en vidrio, porta papel en acrílico, manija en 
acero inoxidable y dilataciones según modelo 
acordado con la supervisión. 
 
Las hojas en sus extremos formaran ángulo recto y 
deberán quedar perfectamente plomadas y 
sostenerse respecto del marco en cualquier ángulo 
que se ponga sin presentar movimientos en ningún 
sentido. Cada hoja debe tener una holgura máxima 
en relación con el vano del marco de 2 mm., en el 
sentido vertical y en el horizontal, contra la parte 
superior. Antes de su elaboración e instalación se  
deberán verificar las medidas de los vanos.  

Las puertas deberán incluir el suministro e 
instalación de cerradura de seguridad de alto 
tráfico marca Azbe AF. El contratista deberá 
entregar tres llaves por cada chapa.  
 
 
Las chapas deberán cumplir las siguientes 
características: 
Frente y cerrado en acero inoxidable 
Distancia entre ejes 72 mm 
Entrada de 55 mm 
 
Guardan mano derecha e izquierda 
Norma DIN 
 
Para realizar esta actividad previamente el 
contratista seleccionado deberá realizar el 
desmonte de las puertas de madera existentes, 
para ello, deberá contar con la herramienta y mano 
de obra necesaria. El ítem incluye el traslado de 
los elementos hasta el  lugar fijado por  la 
interventoría y/o supervisión, dentro de la sede 
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intervenida. 
 

3 

Suministro e 
instalación de 
puerta en 
aluminio de 1.20 
x 2.00 m, con 
chapa de 
seguridad  
(incluye montaje, 
pintura de marco 
y vidrio templado 
de 4mm). Diseño 
según las 
instaladas en la 
sede. 

Und 

Se colocarán puertas de aluminio de diseño 
específico de conformidad con las dimensiones, 
tamaños, detalles y en los lugares señalados en 
los planos. En su fabricación se utilizarán perfiles 
de aluminio anodizado o con tratamiento 
anticorrosivo tipo "anoloc" o similar (según se 
indique), en secciones comerciales y variadas que 
se adapten a los dibujos, cortando y ensamblando 
los diferentes elementos en el taller, con personal 
especializado y preservándolas de ralladuras con 
una película especial de material adecuado antes 
de su transporte a la obra. Los empalmes de las 
diferentes piezas y la fijación de las puertas se 
ejecutarán con tornillería especial para aluminio, el 
vidrio o acrílico según el caso, irá fijado con 
empaquetadura de neopreno. 
 
Las unidades de puerta incluirán los marcos, 
bisagras, picaportes, pasadores, vidrios, o acrílico, 
pisa vidrios, chapas de incrustar, persianas, 
tornillos y sistema de deslizamiento completo (si 
son corredizas), en forma tal que, se entreguen 
colocadas operando correctamente. 

4 

Suministro e 
instalación de 
puerta corrediza 
en aluminio de 
dimensión 2,00 x 
1,00 mts con 
chapa de 
seguridad en el 
laboratorio del 
quinto piso 
(incluye montaje, 
pintura de marco 
y vidrio templado 
de 4mm) según 
diseño y 
especificaciones 
técnicas.   

Und 

Se colocarán puertas de aluminio de diseño 
específico de conformidad con las dimensiones, 
tamaños, detalles y en los lugares señalados en 
los planos. En su fabricación se utilizarán perfiles 
de aluminio anodizado o con tratamiento 
anticorrosivo tipo "anoloc" o similar (según se 
indique), en secciones comerciales y variadas que 
se adapten a los dibujos, cortando y ensamblando 
los diferentes elementos en el taller, con personal 
especializado y preservándolas de ralladuras con 
una película especial de material adecuado antes 
de su transporte a la obra. Los empalmes de las 
diferentes piezas y la fijación de las puertas se 
ejecutarán con tornillería especial para aluminio, el 
vidrio o acrílico según el caso, irá fijado con 
empaquetadura de neopreno. 
 
Las unidades de puerta incluirán los marcos, 
bisagras, picaportes, pasadores, vidrios, o acrílico, 
pisa vidrios, chapas de incrustar, persianas, 
tornillos y sistema de deslizamiento completo (si 
son corredizas), en forma tal que, se entreguen 
colocadas operando correctamente. 

5 

Mantenimiento 
de puertas de 
madera de 
baños y 
depósitos 
incluye lijada, 
laca y cambio de 

Und 

Se refiere al mantenimiento de puertas incluidos 
marcos, existentes actualmente en la zona motivo 
de la remodelación y los cuales, se pueden  
recuperar haciéndoles un mantenimiento adecuado 
el cual incluye pulida, retape y pintura, cambios de 
herrajes como bisagras y manijas y el cambio de 
cerraduras.  
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chapas La medida de pago de esta actividad es unidad 
(UN) de puerta  intervenidos y aceptados por la 
Interventoría, en este valor están Incluidos, la 
mano de obra, equipos, materiales, morteros y 
resanes para instalación de los marcos, 
transportes y herramientas, retiros de sobrantes y 
demás actividades necesarias para la correcta 
ejecución. 

6 

Mantenimiento 
de la ventanería 
en aluminio de 
los laboratorios y 
oficinas 

Glb 

Se refiere al mantenimiento de la ventanería en 
aluminio, existentes actualmente en los 
laboratorios y los cuales, se pueden  recuperar 
haciéndoles un mantenimiento adecuado el cual 
incluye ajustes y/o cambios de los basculantes o 
brazos hidráulicos. 
Esta actividad se refiere al mantenimiento integral 
de las la carpintería en aluminio de ventanas de los 
laboratorios las cuales presentan desajustes, 
Incluye revisión y ajustes de perfilaría, remplazo de 
empaques de vidrios, instalación de seguros y 
cerradura. 
 

NOTA 1: PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS 
ANTERIORMENTE, SE REQUIERE MANO DE OBRA PROFESIONAL Y EL 
RESIDENTE A CARGO  DE LAS OBRAS, DEBERA TENER EXPERIENCIA EL 
ITEM DE INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA.    

NOTA 2: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR A SU PROPUESTA SE 
DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS  LAS ESPECIFICACIONES 
ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS. 

 
A Continuación se presenta el inventario de las puertas de madera, las cuales serán 
cambiadas por puertas metálicas según las especificaciones indicadas anteriormente. 
 
 
 

INVENTARIO PUERTAS - EDIFICIO LABORATORIOS 
MACARENA B 

PUERTAS DE MADERA CAMBIO POR METALICAS 

    

UBICACIÓN 
ALTO 

(M) 
ANCHO 

(M) 
CANTID

AD 

HERBARIO 2 1,4 1 

BIODIVERSIDAD 2 1,4 1 

SALA MULTIPLE 1 2 1,4 1 

SALA MULTIPLE 2 2 1,4 1 

BIOLOGIA MOLECULAR 2 1,4 1 

LABT. PROTEOMICA 2 1,4 1 

BIOTECNOLOGIA 2 1,4 1 

BIOT VEGETAL 2 1,4 1 

OBSERVACION 
PEDAGOGICA 2 1,4 1 

FITOQUIMICA 2 1,4 1 

LABT. QUIMICA 1 2 1,4 1 

LABT. QUIMICA 2 2 1,4 1 

LABT. BIOLOGIA 1 2 1,4 1 

LABT. BIOLOGIA 2 2 1,4 1 
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LABT. BIOLOGIA 3 2 1,4 1 

ANALISIS DE AGUA 2 1,4 1 

SINTESIS INORGANICA 
1 2 1,4 1 

LABT. QUIMICA 4 2 1,4 1 

LABT. QUIMICA 5 2 1,4 1 

LABT. QUIMICA 6 2 1,4 1 

CIENCIA TEC. NUCLEAR 2 1,4 1 

LABT. BIOLOGIA 4 2 1,4 1 

NEUROCIENCIAS 2 1,4 1 

INFORMATICA 2 1,4 1 

SINTESIS INORGANICA 
2 2 1,4 1 

INSTRUMENTACION 1 2 1,4 1 

SINTESIS ORGANICA 2 1,4 1 

INSTRUMENTACION 2 2 1,4 1 

ALMACEN QUIMICA 2 1,4 1 

ALMACEN BIOLOGIA 2 1 2 

OFICINAS 
COORDINADORES 2 1 4 

  
TOTAL 35 

 
 

INVENTARIO PUERTAS - EDIFICIO LABORATORIOS MACARENA B 

PUERTAS DE ALUMINIO 

      
 

UBICACIÓN 
ALTO 
(M) 

ANCHO 
(M) 

CANTIDA
D 

MUSEO 2 1,15 1 

PATIO GASES 2 1,15 1 

AUDITORIO PUERTA BAJA 
DERECHA 2 0,71 1 

AUDITORIO PUERTA BAJA IZQ. 2 0,71 1 

ORNITOLOGIA 2 1 1 

BALCON OCCIDENTE 2° PISO 2 1 1 

PREPARACION DE REACTIVOS 2 1 1 

BALCON ORIENTE 2° PISO 2 1 1 

REACTIVOS 2 1 1 

BALCON OCCIDENTE 3 PISO 2 1 1 

CARBONES 2 1 1 

BALCON ORIENTE 3 PISO 2 1 1 

ATENEO 2 1 1 

BALCON OCCIDENTE 4 PISO 2 1 1 

BIOQUIMICA 2 1 1 

BALCON ORIENTE 4 PISO  2 1 1 

CUPULA 2,1 1 2 

TERRAZA 2 1 1 

AUDITORIO PUERTA ALTA 
DERECHA 2 0,8 1 

AUDITORIO PUERTA ALTA IZQ 2 0,8 1 

ENTRADA PRINCIPAL DERECHA 2,6 1,2 1 

ENTRADA PRINCIPAL IZQ 2,6 1,2 1 



 

40 

  
TOTAL 23 

 
 
 
La puerta corrediza indicada en el presupuesto, se encuentra localizada en el quinto 
nivel del edificio, en el espacio conocido como BALANZAS, el cual requiere una puerta 
especial por las condiciones particulares de este espacio. 
 
 
A Continuación se presenta el inventario de las puertas de madera de los baños y de 
los depósitos para el mantenimiento respetivo según las especificaciones indicadas 
anteriormente: 
 

INVENTARIO PUERTAS - EDIFICIO LABORATORIOS 
MACARENA B 

PUERTAS DE MADERA BAÑOS Y DEPOSITOS 

  
 UBICACIÓN CANTIDAD 

PUERTAS PRIMER PISO 5 

PUERTAS SEGUNDO PISO 3 

PUERTAS TERCER PISO 4 

PUERTAS CUARTO PISO 3 

PUERTAS QUINTO PISO 2 

TOTAL 17 

 
 
 
Cúpula 
 
1. DESMONTE DE PISO DE MADERA Y DEMOLICION PISO EXISTENTE INCLUYE 
RETIRO DE ESCOMBROS 
 
Descripción y metodología 
 
Esta especificación se refiere a los trabajos de demolición del piso en madera existente 
y el piso en gres existente ubicada en el espacio de la Cúpula, mediante la utilización 
de medios manuales y/o las autorizadas por la  supervisión.   
 
Las operaciones de demolición deben ajustarse a un plan de trabajo que se  someterá a 
la aprobación de la supervisión. Antes de iniciar los trabajos, deben implementarse las 
medidas de seguridad necesarias para evitar daños de otros elementos y/o accidentes 
a los peatones. Debe tenerse extremo cuidado con la placa aligerada de entrepiso. En 
cualquier caso, el Contratista será el responsable de reparar, a satisfacción el daño o 
perjuicio que se cause con estas demoliciones.  
 
El Contratista, deberá señalizar las áreas a intervenir y será el responsable de  todo 
daño causado, directa o indirectamente, a las personas, redes o propiedades cuya 
destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la 
ejecución de los trabajos contratados.  
 
Antes de trasladar los materiales sobrantes al sitio de disposición final se deberán 
humedecer y cubrir adecuadamente con una lona para evitar emisiones de material 
articulado por efecto de los factores atmosféricos, y evitar afectar a los trabajadores y 
usuarios de la edificación de males alérgicos, respiratorios y oculares.   
 
Materiales y equipo 
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El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
 
2. NIVELACION DE PISO CON MORTERO IMPERMEBILIZADO CON SELLADO DE 
FISURAS 
 
Descripción y metodología 
 
La nivelación del piso se realizara mediante un alistado en mortero 1:3 
impermeabilizado con Sika No 1 integralmente al 10% o similar sobre placas de 
cubierta, incluye conformación de pendientes adecuadas de acuerdo con el análisis 
previo realizado de las redes de desagüe. Para el desarrollo de la actividad se deberá 
tomar los niveles de toda el área a trabajar con el fin de poder determinar el espesor 
mínimo del mortero el cual deberá ser como mínimo 2 cm.  
 
Se aplicará humedeciendo previamente la superficie base y se deberá terminar con 
llana. Comenzando a dar este tratamiento, cuando el agua del mortero haya 
desaparecido de la superficie es decir, una vez iniciado el fraguado del mortero. 
 
El acabado final será el indicado, en las presentes especificaciones, por lo tanto debe 
cumplir las recomendaciones para la instalación posterior del acabado dadas en la 
oferta. 
 
Materiales y Equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
 
3. SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO GRES CON DILATACIONES EN 
GRANITO 
 
Descripción y metodología 
 
Se instalará pisos de gres con dilatación de ancho variable en gravilla mona lavada No. 
1 según aprobación por parte de la supervisión. Los pisos de circulación de cubierta 
serán en tablón de gres de acabado colonial y vitrificado de alta resistencia y con 
características antideslizantes. 
 
El CONTRATISTA suministrará los tablones de gres de acabado colonial y vitrificado 
libres de rajaduras, en los tamaños y colores indicados por la supervisión. Los 
materiales deben garantizar tráfico pesado, facilidad de mantenimiento y lavado, y 
resistencia al desgaste.  
 
Previo a la colocación de los tablones de gres se verificará los niveles del piso de apoyo 
y se colocarán maestras de ser necesario para garantizar que los tablones a colocar 
tengan el nivel y el pendientado indicado en los planos o por la supervisión.  
 
Los tablones de gres de acabado colonial y vitrificado se sentarán y unirán con una 
capa plástica bien nivelada y uniforme de mortero, limpiando los residuos de pega de la 
cara lisa del tablón; una vez haya fraguado la pega de los tablones, se emboquillarán 
sus juntas con una mezcla de cemento gris y mineral rojo en proporción 10:1 o lo 
indicado por la supervisión. La unión de pisos de tablón de gres de acabado colonial y 
vitrificado con pisos adyacentes deberá quedar alineada, nítida y sin salientes, con 
pirlanes de cobre o aluminio.  
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Materiales y equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
 
4. SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN GRANITO 
 
Descripción y metodología 
 
Se instalarán zócalos en granito pulido por todo el perímetro de la cubierta, sobre la 
mampostería, previamente limpia y humedecida, se colocarán los zócalos con mortero 
tipo 1, las juntas serán tomadas con pastina de cemento y colorante correspondiente al 
color del zócalo. Los zócalos se llevarán a obra pulidos y se lustrarán a plomo, una vez 
colocados y después de un adecuado fragüe del mortero de asiento. Estos zócalos se 
instalaran en media caña. 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
 
5. REUBICACION DE LAMPARAS EXISTENTES, SEGÚN DISEÑO 
 
Descripción y metodología 
 
Esta especificación se refiere a los trabajos de reubicación de las lámparas existentes 
en el espacio de la cúpula del edificio de Laboratorios de la Macarena B, mediante la 
utilización de medios manuales y/o las autorizadas por la  supervisión. Se revisaran el 
estado de todas las luminarias de estos espacios, para determinar su estado actual, 
luego se procederá a desinstalar todas las lámparas existentes y se dispondrán en un 
lugar adecuado para que no sufran daños, los cuales estarán a custodia del contratista. 
 
El contratista debe informar a la Universidad, cual es el estado de las luminarias y de 
los balastros con el fin de poderlos cambiar antes de la instalación final. Es de aclarar 
que las luminarias o balastros en mal estado, serán suministrados por la Universidad 
 
Posteriormente, previa demolición del cielo raso, se procederá a instalar nuevamente 
las lámparas en los Laboratorios, se revisaran su instalación y funcionamiento. Todas 
las lámparas instaladas deben funcionar correctamente. 
 
Materiales y equipo 
 
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
 
6. MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA EN LAMINA DE LA CUPULA 
 
Descripción y metodología 
 
Esta especificación se refiere a los trabajos de mantenimiento de toda la cubierta de la 
Cúpula del edificio de Laboratorios de la Macarena B. El mantenimiento debe realizarse 
con sello impermeabilizante de los diferentes puntos de unión de las láminas de la 
cubierta. De igual manera se debe generar la impermeabilización de los tornillos y 
ajuste de los mismos. Toda unión presentada en la cubierta debe ser impermeabilizada 
y sellada. 
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Se tiene que realizar una limpieza general de todos los elementos que componen la 
cubierta, tanto interna como externamente. Se debe realizar una limpieza de las 
canales, evitando dejar obstrucciones que evitan el paso del agua.  
 
En caso de presentarse algún tipo de filtración en la cubierta, esta debe ser solucionada 
por el contratista, por sus propios medios. Después de terminar los trabajos de 
mantenimiento de la cubierta debe garantizarse que no se presentaran filtraciones en 
los espacios. 
 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos especializados para 
desarrollar esta actividad. 
 
 
7. ASEO Y LIMPIEZA 
 
Descripción y metodología 
 
Esta especificación se refiere a los trabajos de aseo y limpieza en la obra. Durante toda 
la ejecución de los trabajos se debe garantizar por el contratista una limpieza en la 
obra, donde no se deben encontrar escombros y sobrantes de la obra.  
 
Una vez finalizado los trabajos se procederá a realizar una limpieza final al lugar de 
ejecución, garantizando un espacio totalmente limpio sin sobrantes y escombros. 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
 
Membrana 
 

ESPECIFICACIONES PARA “EL SUMINSITRO E INSTALACION DE UNA 
MEMBRANA ARQUITECTONICA EN LONA, EN LA PLAZOLETA DE LA ABURRIDA 

EN LA  SEDE MACARENA “A” DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS” 

 
Cada uno de los ítems contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como mínimo 
las consideraciones establecidas a continuación: 
 
1. EL SUMINSITRO E INSTALACION DE UNA MEMBRANA ARQUITECTONICA EN 
LONA, EN LA PLAZOLETA DE LA ABURRIDA EN LA  SEDE MACARENA “A” DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
Descripción y metodología 
 
Por parte del contratista se debe presentar el diseño arquitectónico de la cubierta para 
la zona establecida, a los tres días de haber firmado la presente Orden de Servicio, la 
cual será revisada por la Supervisión para su respetiva aprobación. La instalación de la 
membrana arquitectónica incluirá los siguientes ítems: 
 

 Tubería estructural de 3” para mástiles. 

 Platinas base de 35x35 cm en ¼ de pulgada. 

 Guaya de 1/4” con tensor entre los postes. 
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 Pernos, tensores, guayas y demás para su instalación. 

 Unión mecánica entre las piezas por medio de tornillos grado 8º. 

 Pintura electrostática. 

 Soldadura MIG (Metal Inerte Gas). 

 Unión mecánica entre las piezas por medio de tornillos grado 8º. 

 Pintura electrostática. 

 Soldadura MIG 
 
 
Materiales y equipo  
 
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de suministró de la membrana arquitectónica se pagaran una vez se halla 
recibió a satisfacción.  
 
 
 
Piso Deck 
 
ESPECIFICACIONES PARA “EL SUMINSITRO E INSTALACION DE UN PISO DECK 

DE TRAFICO PESADO, (INLUYE ENTRAMADO) EN LA PLAZOLETA DE LA 
ABURRIDA EN LA  SEDE MACARENA “A” DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 
 

Cada uno de los ítems contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como mínimo 
las consideraciones establecidas a continuación: 
 
 
1. EL SUMINSITRO E INSTALACION DE UN PISO DECK DE TRAFICO PESADO, 
(INLUYE ENTRAMADO) EN LA PLAZOLETA DE LA ABURRIDA EN LA  SEDE 
MACARENA “A” DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 
 
Descripción y metodología 
 
Instalación de pisos tipo Deck de madera teka, para piso zona establecidos 
previamente, instalado sobre un entramado de viguetas en lamina delgada de aluminio, 
de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas., incluye todo lo 
necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento, incluye fijaciones y 
todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
 

 Instalar tabletas Deck de 1”x4”, sobre el entramado. 

 Fijar con tornillo autoperforante. 

 Toda la madera será teka inmunizada por el sistema de bajo presión, con sales 
importadas del tipo CCA, con una concentración de 6.4 k/m3. 

 Proteger de manchas y deterioro en general hasta entregar obra 

 Verificar niveles y acabados para aceptación. 
 
Materiales y equipo  
 
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
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Medida y forma de pago  
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de piso tipo deck instalado y debidamente 
aceptado por la previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento 
de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No 
se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. 
 
 
A Continuación se presenta el inventario de las puertas de aluminio, las cuales serán 
cambiadas por el mismo material según las especificaciones indicadas anteriormente: 
 
 
SEDE INGENIERÍA 
 
Fachada 
 
Mantenimiento fachada principal sede administrativa calle 40 del piso 1 a la cubierta, 
revisión general, revisión de anclajes, pruebas de agua, limpieza exterior, siliconada 
exterior en donde se aprecien rotas y fallas de cordones, cambio de empaques 
exteriores e interiores deteriorados, ajuste y arreglo de basculantes, cambio de cristales 
rotos o vencidos, cambio de película de control solar deterioradas o rotas, ajuste arreglo 
y cambio de perfiles de la fachada, revisión y cambio de manijas, retiro de brazos 
inferiores y cambio por limitadores de apertura, protecciones y señalizaciones con una 
área de 774.680m2, limpieza de residuos sobrantes. 
 
Aspecto Técnico a tener en cuenta: 
 

 Revisión general  

 Revisión de anclajes 

 Pruebas de agua  

 Limpieza exterior 

 Siliconada exterior 

 Cambio de empaques exteriores e interiores deteriorados 

 Ajuste arreglo de basculantes 

 Cambio de cristales rotos o vencidos 

 Cambio de película de control solar deterioradas o rotas 

 Ajuste, arreglo y cambio perfiles de la fachada  

 Revisión y cambio de manijas 

 Retiro de brazos inferiores y cambio de limitadores de apertura 

 Certificación de trabajo en alturas 

 Limpieza de residuos sobrantes  

 Todas la medidas de seguridad necesarias para la realización de la labor 
 
 
Cielo Raso 
 
Aspecto Técnico a tener en cuenta en un área aproximada de 3.400 m2: 
 

 Revisión general  

 Limpieza y pintura en vinilo a dos manos de laminas  

 Desmonte de laminas  

 Re nivelación y limpieza de la estructura portante( incluye anclajes, conexiones, 
alineación de luminarias)  

 Pintura en esmalte de la estructura de soporte a dos manos  
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 Reemplazo de láminas rotas o fracturadas 

 Limpieza y retiro de material sobrante 
 
 
Piso Deck 
 
Aspecto Técnico a tener en cuenta en un área aproximada de  223 m2: 
 

 Revisión general  

 Revisión y ajuste de durmientes y anclajes 

 Pulida de maquina 

 Restauración de listones o cambio 

 Lacado sellado de alta resistencia para exteriores 

 Cambio de color natural 

 Limpieza y retiro de residuos sobrantes 
 
 
Cafetería 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                                                                                                                                        

SED
E: 

TORRE ADMINISTRATIVA - 
UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS  

FECHA: Jueves 10 de Septiembre de 2015 

OBJ
ETO
: 

REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA  CAFETERÍA PLAN ALIMENTARIO SEDE 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 

UND. 
DE 

MEDIDA 
Y PAGO 

ESPECIFICACION TECNICA 

1 

Realizar la 
adecuación de la  
cafetería plan 
alimentario sede 
facultad de 
ingeniera 

  
INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO  LO NECESARIO 
PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD 

1,1 
RETIRO DE PISO 
Y MEDIA CAÑA 
EXISTENTE  

M2 

Consiste en la demolición y retiro del piso existente 
en granito pulido, incluirá la capa de mortero de 
pega en caso de presentarse, se debe tener 
cuidado de no afectar las sub-bases de los mismos 
ni resquebrajar zonas aledañas.  El material 
sobrante será retirado después de esta actividad en 
un sitio o lugar coordinado por la supervisión y/o 
interventoría, dicha actividad deberá contar con las 
medidas de protección necesarias, tanto del 
personal de obra, como aislamientos (polisombra) 
para la comunidad Universitaria. 

1,2 
RETIRO DE 
ENCHAPE 
EXISTENTE 

M2 

Consiste en la demolición y retiro del enchape 
existente cerámico sobre muro, incluirá la capa de 
mortero de pega en caso de presentarse, se debe 
tener cuidado de no afectar la superficie del muro, ni 
resquebrajar zonas aledañas. el material sobrante 
será retirado después de esta actividad en un sitio o 
lugar coordinado por la supervisión y/o interventoría, 
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dicha actividad deberá contar con las medidas de 
protección necesarias, tanto del personal de obra, 
como aislamientos (polisombra) para la comunidad 
Universitaria. 

1,3 
DESMONTE DE 
PUERTAS 

M2 

Se  refiere éste Ítem a la ejecución de los  trabajos 
necesarios para el desmonte  de las puertas 
existentes, adicionalmente se deberá contar con 
todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad de la comunidad universitaria y 
funcionarios de la institución tales como 
señalización, cintas de seguridad y polisombras. 

1,4 

PINTURA 
EPOXICA SOBRE 
MUROS Y 
CIELORASO 

M2 

Este Item se refiere a todos los trabajos de 
aplicación de pintura epóxica a dos (2) manos sobre 
las superficies de muro y cielo raso. El contratista 
suministrará al Interventoría y/o supervisión un 
catálogo de colores, para éste seleccione los que 
deban emplearse. La pintura tendrá como 
característica, excelente adherencia, alta lavabilidad 
y fácil limpieza, resistente a aceites, grasas, algunos 
disolventes orgánicos, ácidos débiles, sales, álcalis, 
inmersión en agua dulce o salada y a exposición a 
altas temperaturas en seco (120°C) y en húmedo 
(70°C), resistente a humedad, vapor de agua, 
manchas, grasas, formación de hongos y lavado 
con químicos como hipoclorito y jabones de yodo.  
Todas las superficies a intervenir,  se limpiarán 
cuidadosamente con trapo seco, la grasa y el 
mortero que puedan tener y resanando los huecos y 
desportilladuras, se aplicarán luego una o dos 
capas de estuco con llana metálica, finalmente se 
lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa. 
Después de que se haya secado el pulimento se 
aplicarán dos manos de pintura epóxica, extendida 
en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o 
huellas de brocha. Los materiales que se entreguen 
en la obra deben ir en sus envases y recipientes de 
origen, deberán almacenarse hasta su utilización, la 
interventoría y/o supervisión rechazará los 
materiales que se hubieren alterado o estropeado, 
los cuales deberán retirarse de la obra. 
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1,5 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
PISO DE COCINA 

M2 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de 
piso en granito pulido de 0,35x0, 35.  El contratista 
suministrará al Interventoría y/o supervisión un 
catálogo de pisos de esta característica, para que  
éste seleccione el que deba emplearse, se 
rectificarán los niveles de pisos, colocando a 
distancias prudenciales puntos fijos de nivel y si hay 
desagüe dejando hacia estos las pendientes 
requeridas, se procederá a regar  mortero 1:3 
(cemento y arena de pozo) de adherencia entre el 
piso y la tableta, su espesor debe estar entre 3 cm. 
y 4 cm.  Con arena lavada de río y con un espesor 
mínimo de 0.03 metros. Enseguida se colocará el 
piso, se colocaran las baldosas con golpes de mazo 
de madera, asegurándose de que quede bien 
sentada sobre toda la superficie. Cuando sea 
necesario recortar la baldosa en dimensiones 
especiales se colocarán estas en los sitios menos 
visibles del ambiente. 
La superficie terminada debe quedar libre de 
resaltos, y salientes en sus uniones, de manera que 
sea uniforme y continuo, Verificación del afinado de 
piso. Este debe quedar libre de irregularidades y 
apostamientos de agua. Se sellarán las juntas entre 
las baldosas con una lechada de cemento. El 
Contratista estará obligado a entregar la superficie 
en perfectas condiciones de acabado y limpieza. 
Una vez instaladas las tabletas, estas deben ser 
protegidas, mientras dura la obra hasta el momento 
de la entrega del piso. La tableta tendrá un espesor 
mínimo de 3.0 cm. de los cuales, mínimo 9 mm. 
Será la capa de granito y el resto la capa de mortero 
de soporte estructural. El espesor de las diferentes 
tabletas debe ser constante. Cuando haya 
necesidad de instalar baldosas cuyas dimensiones 
sean menores a los de una tableta, ésta se 
adaptará usando cortadores de banco. No se 
aceptarán cortes hechos con pinzas, pulidoras o 
palustre. Incluye todo el equipo, material, y personal 
necesario para el buen desarrollo de las labores a 
realizar. 

1,6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE SOBRE 
MURO  DE 
0,25x0,25 

M2 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de 
enchapes. El enchape a usar será Cerámica o 
similar, preferiblemente de 0,25x0,25 cms El 
Contratista deberá tener especial precaución en la 
adquisición de este material al hacer el pedido con 
el objeto de garantizar igual tamaño e idéntico lote 
de color. El material exigido será de primera calidad. 
Las baldosas deberán nivelarse y juntarse con 
golpes suaves, serán pegados con el material 
pegacor o similar. En los muros enchapados con 
cerámica se procederá aplicar boquilla para cubrir 
totalmente las juntas, después se limpiará con trapo 
ligeramente humedecido para evitar que el enchape 
se manche. Los cortes deberán ser hechos a 
máquina.  
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1,7 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MEDIACAÑA 

ML 

Se refiere a la ejecución de medias cañas  contra 
muros, con mortero impermeabilizado, se deben 
retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir 
las medias cañas, dejándola limpia y húmeda. Debe 
obtenerse una superficie continua y libre de 
resaltos, se debe dejar fraguar, y posteriormente 
verificar niveles de acabados y tolerancias para 
aceptación. 

1,8 
PULIDO Y 
SELLADO DE PISO 
DEL COMEDOR 

M2 

Se refiere este ítem a la pulida y sellada del piso 
existente del comedor, para lo cual Después de que 
se procede a pulir la baldosa con esmeriles más 
finos: 220, 400, 600 Y 800. Se lavan muy bien todas 
las áreas dejándolas secar, evitando la circulación y 
caída de elementos extraños que puedan manchar 
la baldosa (café, aceite, ACPM, Gasolina, Pinturas, 
Tintas Etc.) El piso debe transpirar por espacio 
aproximado de 4 días o más si no existe la 
suficiente ventilación del lugar, evitando al máximo 
no aplicar ninguna cera ni sellante que impida este 
proceso.  

1,9 
DESMONTE DE 
LUMINARIAS 
EXISTENTES 

UND 

Consiste en desmontar las luminarias existentes del 
área de la cocina, el contratista deberá garantizar, el 
equipo, mano de obra y materiales necesarios, para 
el buen desarrollo de la actividad. 

1,10 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
LUMINARIAS  
AREA DE COCINA 
(Incluye 
Reubicación) 

UND 

Comprende el suministro e instalación de luminaria 
colgante con iluminación comercial la cual emplee 
un avanzado sistema óptico LED para lograr un 
rendimiento superior, de perfil ultra delgado y el 
mantenimiento de lúmenes mejorado de al menos el 
80% del flujo luminoso inicial a las 50,000 horas de 
operación,   o T8  . se conectara a la salida 
respectiva de cada lámpara. Que cumplan con 
características para trabajo en cocinas y sean 
lavables. 

1.11 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PUERTAS EN  
ALUMINIO 

UND 

Este ítem contempla la instalación de puertas en 
aluminio, por parte del contratista debe incluir todas 
las herramientas, mano de obra y materiales 
necesarios para la entrega satisfactoria de todos los 
elementos que hacen parte de la actividad. 

1.12 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TRAMPA DE 
GRASAS 

UND 

Contempla el suministro e instalación de trampa de 
grasas  debe incluir todas las herramientas, mano 
de obra y materiales necesarios para la entrega 
satisfactoria, El contratista suministrará a la 
Interventoría y/o supervisión un catálogo de la 
trampa de grasa  con características, para que  éste 
seleccione el que deba emplearse  en el buen 
funcionamiento del sistema de evacuación de las 
aguas residuales. 

1,13 

LIMPIEZA 
GENERAL Y 
RETIRO DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 

GL 

En las  actividades de mantenimiento, y en cada 
una de las etapas de ejecución de los trabajos, las 
áreas  deberán permanecer completamente libres 
de, residuos de materiales.  De manera 
permanentemente deberán  ser recogidas o 
retiradas. Esta actividad no deberá generar 
traumatismo en el desarrollo de las labores 
académicas y administrativas. 
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SEDE VIVERO 
 
Cubierta 
 

ESPECIFICACIONES PARA “MEJORAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA 
CUBIERTA MACIZA DEL COSTADO ORIENTAL DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS, 

ADECUACIÓN DE CIELOS RASOS  DE LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, 
QUÍMICA ORGÁNICA Y MICROBIOLOGÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 

FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SEDE VIVERO DE 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 

 
Cada uno de los ítems contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como mínimo 
las consideraciones establecidas a continuación: 
 
ITEM 
 
1. LOCALIZACIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO – (M2) 
 
Descripción y metodología 
 
Este ítem consiste en la Localización, trazado y replanteo de las áreas a intervenir 
dentro de la ejecución del proyecto, verificando las pendientes y tipos de pisos 
existentes a intervenir. Además el contratista debe tener en cuenta el gran volumen de 
tránsito peatonal por lo cual deberá plantear una metodología de trabajo, para no 
afectar el normal desarrollo de las actividades administrativas y académicas de la 
Facultad. 
 
 
Materiales y equipo  
 
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de Localización y Replanteo se pagaran por metro cuadrado (M2). Para su 
aprobación se revisara el área replanteada de acuerdo al área total y lo ordenado por la 
supervisión. 
 
2. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PROVISIONAL PARA  MINIMIZAR 
IMPACTO AMBIENTAL Y EVITAR FILTRACIONES EN EL MOMENTO DE LA 
REPARACION 
 
Descripción y metodología 
 
Antes de la instalación de la Cubierta provisional se realizara el replanteo de la zona, en 
donde se verificara el estado actual de la cubierta, el área a intervenir, las pendientes 
de la cubierta, identificando los puntos de desagües, confrontándolo con los planos 
entregados por la supervisión. Antes de iniciar los trabajos debe realizarse un 
cerramiento con polisombra en el perímetro de la zona a intervenir, previo al inicio de la 
instalación de la cubierta provisional, para evitar la caída de cualquier elemento o 
escombro a los miembros de la comunidad que transiten por este sector.  
 
Este ítem consiste en suministro e instalación de una cubierta provisional, la cual debe 
implementarse previa iniciación de los trabajos de demolición del acabado o pisos 
existentes. Se procederá a ubicar los parales soportes de la cubierta, posteriormente se 
instalara la cubierta en plástico trasparente de alta resistencia, para evitar algún tipo de 
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colapso o ruptura por las lluvias. De igual manera se debe prever cómo se va a realizar 
la captación del agua lluvia, para no generar problemas en las zonas aledañas al área a 
intervenir. 
 
Esta cubierta debe mantenerse hasta la instalación del acabado final de la cubierta, en 
donde se garantice que no se filtrara más agua en los Laboratorios. Posteriormente se 
procederá a desinstalara la cubierta provisional retirando los respetivos materiales 
utilizados en la obra.  
 
 
Materiales y equipo  
 
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de suministró de la cubierta provisional se pagaran por metro cuadrado 
(M2). Para su aprobación se revisara el área protegida por la cubierta por el contratista, 
al igual se pagara hasta que se desmonte la cubierta provisional. 
 
 
3. DEMOLICIÓN DE PISO O ACABADO EXISTENTE INCLUYE RETIRO, MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS – (M2) 
 
Descripción y metodología 
Esta especificación se refiere a los trabajos de demolición del piso o acabado existente, 
mediante la utilización de medios manuales y/o las autorizadas por la  supervisión. 
 
Las operaciones de demolición deben ajustarse a un plan de trabajo que se  someterá a 
la aprobación de la supervisión. Antes de iniciar los trabajos, deben implementarse las 
medidas de seguridad necesarias para evitar daños de otros elementos y/o accidentes 
a los peatones. En cualquier caso, el Contratista será el responsable de reparar, a 
satisfacción el daño o perjuicio que se cause con estas demoliciones. El Contratista, 
deberá señalizar las áreas a intervenir y será el responsable de  todo daño causado, 
directa o indirectamente, a las personas, redes o propiedades cuya destrucción o 
menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de 
los trabajos contratados.  
 
Antes de trasladar los materiales sobrantes al sitio de disposición final se deberán 
humedecer y cubrir adecuadamente con una lona para evitar emisiones de material 
articulado por efecto de los factores atmosféricos, y evitar afectar a los trabajadores y 
usuarios de la edificación de males alérgicos, respiratorios y oculares.  
 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramienta y 
equipo adecuado para la demolición, el cargue y retiro de escombros, los pagos de 
derechos de botaderos y todos los costos directos e indirectos del contratista 
necesarios para esta actividad 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de demolición de piso o acabado existente con retiro, manejo y disposición 



 

52 

de escombros se pagaran por metro cuadrado (M2). Para su aprobación se revisara el 
área demolida por el contratista, al igual se pagara hasta que se retiren y se dispongan 
adecuadamente todos los escombros de esta actividad. 
 
 
4. NIVELACION DE PISO CON MORTERO IMPERMEBILIZADO  PREVIO  SELLADO 
DE FISURAS  Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE. 
 
Descripción y metodología 
 
La nivelación del piso se realizara mediante un alistado en mortero 1:3 
impermeabilizado sobre placas de cubierta, incluye conformación de pendientes 
adecuadas de acuerdo con el análisis previo realizado de las redes de desagüe. Para el 
desarrollo de la actividad se deberá tomar los niveles de toda el área a trabajar con el 
fin de poder determinar el espesor mínimo del mortero el cual deberá ser como mínimo 
3 cm.  
 
Se aplicará humedeciendo previamente la superficie base y se deberá terminar con 
llana. Comenzando a dar este tratamiento, cuando el agua del mortero haya 
desaparecido de la superficie es decir, una vez iniciado el fraguado del mortero. 
 
El acabado final será el indicado, en las presentes especificaciones, por lo tanto debe 
cumplir las recomendaciones para la instalación posterior del acabado dadas en la 
oferta. 
 
Materiales y Equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de nivelación de piso con mortero impermeabilizado con sellado de fisuras 
se pagaran por metro cuadrado (M2). Para su aprobación se revisara toda el área, la 
cual debe estar totalmente nivelada con una pendiente adecuada para la evacuación de 
las aguas lluvias. 
 
5. SELLO PARA MORTERO DE NIVELACION COMO REFUERZO DE 
IMPERMEABILIZACION 
 
Descripción y metodología 
 
Posterior a la nivelación realizada y después de que el mortero fragüe y este la 
superficie a tratar limpia y seca, se procederá aplicar un sello de impermeabilizante 
Acrílico Elástico Impermeable con Polímeros  sobre el concreto fundido produciendo un 
sello en toda el área nivelada previamente, dando una textura y consistencia elástica 
para transito Bajo. Este sello se aplicara a toda el área nivelada previamente. 
 
La aplicación se puede realizar mediante rodillo de lana (pelo corto) o brocha. Aplicar 
una capa con rodillo de pelo corto o con brocha, del producto diluido en la proporción de 
3 partes en volumen del impermeabilizante por 1 de agua, procurando que penetre bien 
en toda la superficie. 
 
Una vez seca la imprimación (aproximadamente 12 horas después de aplicada en 
condiciones normales de temperatura y humedad relativa) dar sucesivas capas del 
impermeabilizante hasta conseguir el espesor de película deseado. Antes de aplicar 
una capa, deberá estar totalmente seca la anterior. 
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Materiales y equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de sello para mortero de nivelación como refuerzo de impermeabilización 
se pagaran por metro cuadrado (M2). Para su aprobación se revisara la aplicación del 
sello en toda el área nivelada previamente. 
 
6. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA EN CONCRETO 
IMPERMEABILIZADA 
 
Descripción y metodología 
 
Se instalarán una cañuela en concreto impermeabilizada por todo el perímetro de la 
cubierta, sobre la mampostería, previamente limpia y humedecida, se fundirán las 
cañuelas las cuales deben ser impermeabilizadas con Sika No 1 integralmente al 10% o 
similar sobre placas de cubierta. Estas cañuelas se instalaran en media caña. 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de suministro e instalación de las cañuelas en concreto impermeabilizadas 
se pagaran por metro lineal (ML). Para su aprobación se revisara la instalación de las 
cañuelas por todo el perímetro de acuerdo a las especificaciones dadas. 
 
7. SELLADO DE FISURAS INTERNAS EN PLACA CON TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL DOBLE 
 
Descripción y metodología 
 
Posterior a la terminación de los trabajos en la cubierta, se procederá a sellar la placa 
maciza por debajo de los laboratorios para reforzar el sistema de sellado para evitar las 
filtraciones de agua. Este sello se aplicara mediante una pintura epoxica la cual sella los 
poros de la placa maciza. 
 
Las operaciones de aplicación de este sellado deben ajustarse a un plan de trabajo que 
se  someterá a la aprobación de la supervisión. Antes de iniciar los trabajos, deben 
implementarse las medidas de seguridad necesarias para evitar daños en los 
laboratorios. En cualquier caso, el Contratista será el responsable de reparar, a 
satisfacción el daño o perjuicio que se cause con estas demoliciones.  
 
El Contratista, deberá señalizar las áreas a intervenir y será el responsable de  todo 
daño causado, directa o indirectamente, a las personas, redes o propiedades. 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
Medida y forma de pago  
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Los trabajos de sellado de fisuras internas en placa MACIZA se pagaran por metro 
cuadrado (M2). Para su aprobación se revisara la aplicación del sello en la placa 
MACIZA. 
 
 
8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRES SIMILAR CON FRANJAS DE 
GRAVILLA LAVADA Y DEMÁS ACCESORIOS (INCLUYE MANO DE OBRA,  TABLETA 
Y PEGANTE) – (M2) 
 
Descripción y metodología 
 
Las actividades correspondientes a este ítem consisten en el suministro e instalación de 
tabletas de gres igual o similar a las existentes y de gravilla lavada con el fin de buscar 
regularidad en el acabado a reponer. 
 
En el precio se deben incluir todos los costos de materiales, accesorios, herramientas, 
equipos, mano de obra, pegantes y demás recursos para su correcta ejecución.  
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. 
 
 
Medida y forma de pago  
 
Este ítem será medido y pagado en metros cuadrados (M2) de piso instalado y 
debidamente aceptado por la supervisión previa verificación del cumplimiento de las 
tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El pago será 
realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del 
ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR. 
 
 
9. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE DESAGÜES – (GLB) 
 
Descripción y metodología 
 
Esta especificación se refiere a los trabajos de mantenimiento y adecuación de los 
desagües existentes. Se verificara el estado de las bajantes y los desagües, a los 
cuales se realizara una limpieza mediante sondas, de igual manera se debe realizar la 
respetiva a limpieza a las canales existentes. Antes de iniciar con estos trabajos se 
verificaran las pendientes de la cubierta.  
 
Se procederá posteriormente a realizar un diseño hidráulico para determinar las 
acciones a tomar para mejorar la evacuación de las aguas lluvias de la cubierta, dichas 
acciones deben ser ejecutadas por el contratista, el cual debe garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema de desagües de la cubierta, lo que significa que deben 
realizar las reparaciones necesarias para un correcto funcionamiento. 
 
Es responsabilidad del contratista sobre el reemplazo de los elementos (bajantes, 
canales, correas, etc), que se encuentren en pésimo estado o no cumplan las 
condiciones necesarias para captar el volumen de diseño proyectado, si es necesario 
debe ser reemplazado el elemento en su totalidad. 
 
Materiales y equipo 
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El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de mantenimiento y limpieza de desagües se pagaran por Global (GLB). 
Para su aprobación se revisara el correcto funcionamiento del sistema de desagües. 
 
10. ADECUACIÓN DE CIELORRASOS EN SUPERBOARD Y SUMINSTRO E 
INSTALACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO  DOS MANOS – (M2) 
 
Descripción y metodología 
 
Perimetralmente sobre los muros se instalaran los ángulos, para dar nivel y soporte a 
los perfiles omega mediante chazos de expansión de nylon de ¼” x ½”, como mínimo, 
con una separación máxima de 610 mm, instalando sobre los ángulos perimetrales los 
perfiles omega, longitudinalmente en el sentido en que entra la iluminación, los omegas 
se soportan sobre los ángulos perimetrales y siempre serán separados 1 cm del fondo, 
quedando así totalmente libre la unión entre omegas y ángulos. Nunca se deberán fijar 
los perfiles omegas con los ángulos perimetrales, las placas deberán tener una 
separación de 1 cm de los muros perimetrales del recinto para evitar la transmisión de 
esfuerzos de los muros al cielorraso, no se deben fijar las placas a los ángulos 
perimetrales. Como viguetas principales se utilizaran parales 39 calibre 26 dispuestos 
cada 813 mm en sentido perpendicular a los omegas. Verificando que la primera 
vigueta principal se instale máximo 30 cm separada de la pared. Desde el paral 39 mm, 
hasta la estructura de soporte, se instalaran tensores (cuelgas) de alambre galvanizado 
calibre 14 separados cada 915 mm. Las uniones entre estos perfiles se realizaran con 
tornillos No. 8 x ½” o No. 7 x 7/16” de cabeza plana.  
 

- Instalación de las Placas:  
 
Teniendo en cuenta las condiciones ambientales de la construcción, asegurándose que 
la humedad relativa donde será instalado el cielorraso y que genera condensación, 
haya sido tratada mediante la instalación de una barrera de vapor como lo es el papel 
kraft parafinado o una película de polietileno entre los perfiles omega y la placa 
Superboard, y así las gotas que se generen por condensación, caigan sobre el plástico 
y no sobre la placa, evitando que el acabado de la cara opuesta se manche y deteriore 
y que las placas eventualmente se deformen y las juntas se fisuren. 
 
Sobre los omegas se fijan las placas de cemento Superboard (Bordes rectos) de 8 mm, 
con tornillos estándar No. 6 x 1” separados máximo 300 mm, la forma adecuada de 
instalar las placas es perpendicular a los omegas en líneas trabadas y con su borde 
longitudinal paralelos a las ventanas. Dejando las placas separadas 3 mm entre sí, en 
todo su perímetro. 
 

- Tratamiento de las Juntas: 
 
Se aplicara sobre las dilataciones de 3 mm un adhesivo epóxico para juntas rígidas tipo 
Sikadur Panel o similar dejando secar durante 12 horas, se aplicara una capa delgada 
de masilla acrílica para interiores, se instalara la cinta de malla de fibra de vidrio, se 
aplicará otra capa de masilla sobre la cinta y se dejara secar. Se aplicara una segunda 
placa de masilla de unos 300 mm de ancho y se dejara secar. Finalmente  se aplicara 
un masillado general a toda la superficie en tantas capas como se necesiten de acuerdo 
a los requerimientos del acabado. 
 

- Pintura: 
 
Se aplicara pintura vinílica para interiores. Las pinturas serán de primera calidad y tipos 
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que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna 
con pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, etc. Cuando se indique número de manos 
será a titulo ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto 
acabado a juicio de la Supervisión de Obra. Los colores de las pinturas serán definidos 
por la Supervisión del contrato. El producto debe mezclarse con una espátula hasta 
obtener su completa uniformidad. Se debe diluír empleando una proporción de 4 partes 
de pintura por 1 parte de agua en volumen para su aplicación con brocha o rodillo y una 
proporción de 4 partes de pintura por 2 partes de agua en volumen cuando sea con 
pistola. Dicha pintura debe aplicarse con la superficie totalmente lisa no debe tener 
grumos ni sobresaltos.  
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales: entre otros, placas 
Superboard, perfiles, ángulos, tornillería, chazos, alambre, cinta, sellante y todos los 
demás necesarios para la correcta construcción de los cielos rasos., accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte y demás recursos 
necesarios para desarrollar esta actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de adecuación de cielorrasos en superboard y suministro e instalación de 
pintura color blanco  dos manos se pagaran por metro cuadrado (M2), con recibo a 
satisfacción por parte del Supervisor 
 
11. ADECUACIÓN REDES ELÉCTRICAS, DESMONTE Y MONTAJE DE LÁMPARAS – 
(UND) 
 
Descripción y metodología 
 
Esta especificación corresponde a los trabajos correspondientes al desmonte de 
lámparas fluorescentes con rejilla de 17 W T8 y lámparas de Pin de 13 W, las cuales 
deberán ser reemplazadas por lámparas (nuevas – 4 tubos) 60 x 60 cm con rejilla y 
tubos fluorescentes de 17 W T8 y sus respectivos balastros, en una cantidad de nueve 
(9) unidades por laboratorio. Esta cantidad podrá ser ajustada de acuerdo a los casos 
especiales que constructivamente se detecten, optimizando la iluminación y previa 
aprobación por parte del Supervisor. 
 
Cada lámpara deberá quedar suspendida y asegurada en la estructura del cielorraso 
instalado de tal forma que facilite el acceso para posteriores labores de mantenimiento, 
a su vez cada lámpara instalada deberá depender de una toma eléctrica independiente 
anclada con su respectivo enchufe  y la lámpara deberá tener su clavija de conexión. 
 
Se entienden incluidas en este ítem todas las adecuaciones necesarias y las 
adicionales que se requieran junto con los materiales respectivos para la instalación de 
los sistemas de iluminación, incluidos los cableados y demás elementos (canaletas, 
cajas, etc.) 
 
Materiales y equipo 
 
El Contratista deberá suministrar todos y cada uno de los elementos, materiales, 
equipos y herramientas, junto con la mano de obra calificada, para la correcta ejecución 
de las actividades incluidas en este ítem. 
 
Medida y forma de pago  
 
 
Los trabajos de adecuación redes eléctricas, desmonte y montaje de lámparas, se 
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pagaran por unidades suministradas e instaladas, de acuerdo a las especificaciones en 
la descripción y metodología constructiva, previo recibo a satisfacción por parte del 
Supervisor. 
 
12. ADECUACIÓN DE REDES INTERNAS SANITARIAS – (ML) 
 
Descripción y metodología 
 
Esta especificación comprende los trabajos correspondientes a las adecuaciones de la 
red sanitaria ubicada bajo placa en el Laboratorio de Microbiología, en el caso de que 
en el momento de realizar la construcción del cielorraso esta impida la construcción del 
mismo. En cualquier caso estos trabajaos se desarrollaran únicamente bajo 
autorización por parte del Supervisor, caso en el cual el contratista deberá tomar todas 
las medidas necesarias para evitar posibles afectaciones que generen riesgo tanto a las 
personas (funcionarios, estudiantes y equipos allí instalados).  
 
Se entienden incluidas en este ítem todas las adecuaciones necesarias y las 
adicionales que se requieran junto con los materiales respectivos para la instalación de 
la tubería (PVC Sanitaria 4”), incluyendo todos los accesorios necesarios y demás 
elementos requeridos, junto con la mano de obra calificada. 
 
Nota: Una vez analizada la situación técnica que encierra este ítem, el Contratista podrá 
sugerir una mejor opción para no interferir en las labores de construcción del cielorraso 
y poder evitar la intervención de esta red, sin afectar el normal desarrollo del contrato. 
 
Materiales y equipo 
 
El Contratista deberá suministrar todos y cada uno de los elementos, materiales, 
equipos y herramientas, junto con la mano de obra calificada, para la correcta ejecución 
de las actividades incluidas en este ítem. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de adecuación redes internas sanitarias, se pagaran por metros lineales, 
suministrados e instalados, de acuerdo a las especificaciones en la descripción y 
metodología constructiva, previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor. 
 
 
13. ADECUACIÓN DE REDES INTERNAS DE GAS PROPANO – (GLB) 
 
Esta especificación comprende los trabajos correspondientes a las adecuaciones de la 
red de Gas Propano ubicada en el Laboratorio de Microbiología, en el caso de que en el 
momento de realizar la construcción del cielorraso esta impida la construcción del 
mismo. En cualquier caso estos trabajaos se desarrollaran únicamente bajo 
autorización por parte del Supervisor, caso en el cual el contratista deberá tomar todas 
las medidas necesarias para evitar posibles afectaciones que generen riesgo tanto a las 
personas (funcionarios, estudiantes y equipos allí instalados).  
  
 
Se entienden incluidas en este ítem todas las adecuaciones necesarias y las 
adicionales que se requieran junto con los materiales respectivos para la instalación de 
la tubería (Galvanizada ½”), incluyendo todos los accesorios necesarios, pruebas de 
fugas y demás elementos requeridos, junto con la mano de obra calificada y certificada. 
 
Nota: Una vez analizada la situación técnica que encierra este ítem, el Contratista podrá 
sugerir una mejor opción para no interferir en las labores de construcción del cielorraso 
y poder evitar la intervención de esta red, sin afectar el normal desarrollo del contrato. 
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Materiales y equipo 
 
El Contratista deberá suministrar todos y cada uno de los elementos, materiales, 
equipos y herramientas, junto con la mano de obra calificada y certificada, para la 
correcta ejecución de las actividades incluidas en este ítem. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de adecuación redes internas sanitarias, se pagaran globalmente, previo 
cumplimiento de todas las actividades correspondientes, de acuerdo a las 
especificaciones dadas en la descripción y metodología constructiva, previo recibo a 
satisfacción por parte del Supervisor. 
 
 
14. ASEO Y LIMPIEZA 
 
Descripción y metodología 
 
Esta especificación se refiere a los trabajos del aseo y limpieza en la obra. Durante toda 
la ejecución de los trabajos se debe garantizar por el contratista una limpieza en la 
obra, donde no se deben encontrar escombros y sobrantes de la obra.  
 
Una vez finalizado los trabajos se procederá a realizar una limpieza final a los lugares 
de ejecución e intervención, garantizando que los espacios queden totalmente limpios 
sin sobrantes y escombros. 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá disponer de todas las herramientas y equipos para desarrollar esta 
actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de aseo y limpieza se pagaran por global (GL). Para su aprobación se 
revisara al final de la ejecución de los trabajos, la correcta limpieza y aseo de las áreas 
del trabajo intervenidas, en donde no deben encontrarse ni escombros ni sobrantes de 
obra. 
 
 
 
Baterías Sanitarias 
 
 
ESPECIFICACIONES PARA “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE BATERIAS 
SANITARIAS UBICADAS EN "PASILLO ROJO" - SEDE "VIVERO" DE LA FACULTAD 
DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS” 
 
Cada uno de los ítems contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como mínimo 
las consideraciones establecidas a continuación: 
 
Nota: Las especificaciones son las contempladas en la ficha común para adecuación y 
mejoramiento de baterías sanitarias, de acuerdo a los lineamientos institucionales. 
 
Cerramiento 
 

ESPECIFICACIONES PARA  
“EL MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE MURO EXTERIOR, ADECUACIÓN 
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DE REDES SANITARIAS Y PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 
SEDE DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 
 

Cada uno de los ítems contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como mínimo 
las consideraciones establecidas a continuación: 
 
ITEM 
 
1. LOCALIZACIÓN Y MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO – (M2) 
 
Descripción y metodología 
 
Este ítem consiste en la Localización, trazado y replanteo de las áreas a intervenir 
dentro de la ejecución del proyecto, verificando las pendientes, tipos de pisos, 
estructuras y areas existentes a intervenir. 
 
 
Materiales y equipo  
 
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de Localización y Replanteo se pagaran por metro cuadrado (M2). Para su 
aprobación se revisara el área replanteada de acuerdo al área total y lo ordenado por la 
supervisión. 
 
2. DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO – (M3) 
 
Descripción y metodología 
Esta especificación se refiere a los trabajos de demolición de la estructura existente, en 
concreto reforzado, como son: zapatas, ciclópeos, vigas, columnas, piso o acabado 
existente ubicado en el área a intervenir, mediante la utilización de medios manuales 
y/o las autorizadas por la  supervisión. 
 
Las operaciones de demolición deben ajustarse a un plan de trabajo que se  someterá a 
la aprobación de la supervisión. Antes de iniciar los trabajos, deben implementarse las 
medidas de seguridad necesarias para evitar daños de otros elementos y/o accidentes 
al personal universitario, de obra o transeúntes. En cualquier caso, el Contratista será el 
responsable de reparar, a satisfacción el daño o perjuicio que se cause con estas 
demoliciones. El Contratista, deberá señalizar las áreas a intervenir y será el 
responsable de  todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, redes o 
propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean 
necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.  
 
Antes de trasladar los materiales sobrantes al sitio de disposición final se deberán 
humedecer y cubrir adecuadamente con una lona para evitar emisiones de material 
articulado por efecto de los factores atmosféricos, y evitar afectar a los trabajadores y 
usuarios de la edificación de males alérgicos, respiratorios y oculares.  
 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
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desarrollar esta actividad. El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramienta y 
equipo adecuado para la demolición, el cargue y retiro de escombros, los pagos de 
derechos de botaderos y todos los costos directos e indirectos del contratista 
necesarios para esta actividad 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de demolición estructura existente en concreto reforzado con retiro, 
manejo y disposición de escombros se pagaran por metro cubico (M3). Para su 
aprobación se revisara el área demolida por el contratista, al igual se pagara hasta que 
se retiren y se dispongan adecuadamente todos los escombros de esta actividad. 
 
3. DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO Y RETIRO DE MALLA ESLABONADA 
EXISTENTE – (M3) 
 
Descripción y metodología 
Esta especificación se refiere a los trabajos de demolición de la estructura existente, en 
muro en ladrillo macizo prensado y retiro del cerramiento en malla eslabonada y demás 
elementos de la misma, ubicados en el área a intervenir, mediante la utilización de 
medios manuales y/o las autorizadas por la  supervisión. 
 
Las operaciones de demolición deben ajustarse a un plan de trabajo que se  someterá a 
la aprobación de la supervisión. Antes de iniciar los trabajos, deben implementarse las 
medidas de seguridad necesarias para evitar daños de otros elementos y/o accidentes 
al personal universitario, de obra o transeúntes. En cualquier caso, el Contratista será el 
responsable de reparar, a satisfacción el daño o perjuicio que se cause con estas 
demoliciones. El Contratista, deberá señalizar las áreas a intervenir y será el 
responsable de  todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, redes o 
propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean 
necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.  
 
Antes de trasladar los materiales sobrantes al sitio de disposición final se deberán 
humedecer y cubrir adecuadamente con una lona para evitar emisiones de material 
articulado por efecto de los factores atmosféricos, y evitar afectar a los trabajadores y 
usuarios de la edificación de males alérgicos, respiratorios y oculares.  
 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramienta y 
equipo adecuado para la demolición, el cargue y retiro de escombros, los pagos de 
derechos de botaderos y todos los costos directos e indirectos del contratista 
necesarios para esta actividad 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de demolición muro en ladrillo y retiro de malla eslabonada existente con 
retiro, manejo y disposición de escombros se pagaran por metro cubico (M2). Para su 
aprobación se revisara el área demolida por el contratista, al igual se pagara hasta que 
se retiren y se dispongan adecuadamente todos los escombros de esta actividad. 
 
 
4. EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA Y/O CONGLOMERADO (INCLUYE PERFILADA) – 
(M3) 
 
Descripción y metodología 
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Se refiere a la excavación en suelo (tierra y/o conglomerado) de manera manual, hasta 
una profundidad máxima de 2.0 m, allí donde se indique en planos o donde el 
SUPERVISOR considere posible o necesario realizar el trabajo en forma manual, según 
cotas indicadas en planos u otra orden del SUPERVISOR. EL CONTRATISTA 
suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios y apropiados para 
la correcta ejecución del ítem de excavación, los mismos que comprenden instalaciones 
provisionales y otras facilidades que sean necesarias. 
 
Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo con los lineamientos y cotas indicadas en 
los planos y/o lo que determine el SUPERVISOR. La Supervisión podrá incorporar 
cambios en las dimensiones y/o profundidades, cuando considere necesario. El 
CONTRATISTA será el encargado de la provisión de herramientas para la buena 
ejecución de los trabajos de excavación manual. 
 
Toda sobre excavación que no haya sido previamente autorizada por la Supervisión, 
será a costo del CONTRATISTA, así como los Rellenos y eventuales daños o perjuicios 
que ella genere, los cuales deberán ser realizados y/o reparados con los materiales y 
en la forma que ésta previamente apruebe. 
 
 
Materiales y Equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Los trabajos de excavación manual tierra y/o conglomerado (incluye perfilada) se 
pagaran por metro cubico (M3) de material excavado, medido en su posición original, 
de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en estos 
términos, mostradas en los planos o autorizadas por el Supervisor. 
 
5. RELLENO CON MATERIAL GRANULAR – (M3) 
 
Descripción y metodología 
 
Esta actividad consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 
aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base 
(granular) aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos 
y/o demás documentos del proyecto o los establecidos por el Supervisor. 
 
Todo relleno y compactado debe realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en 
otros con aprobación previa del SUPERVISOR. 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. Nota: Las herramientas y equipos deben ser también 
adecuados para el relleno y compactación, los que serán usados previa aprobación por 
parte del SUPERVISOR. 
 
Medida y forma de pago  
 
Este ítem será medido en metros cúbicos (M3) compactados, de acuerdo a las 
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dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas por el 
SUPERVISOR. El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los 
trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta 
por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
 
6. RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN – (M3) 
 
Descripción y metodología 
 
Las actividades correspondientes a este ítem consisten en disponer material 
seleccionado por capas, cada una debidamente compactada, en los lugares indicados 
en el proyecto o autorizados por el Supervisor de Obra. No se permitirá la utilización de 
suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que 
igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de 
suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro. 
 
El relleno se hará con material seleccionado, previamente aprobado por el Supervisor 
de Obra. 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. Nota: Las herramientas y equipos deben ser también 
adecuados para el relleno y compactación, los que serán usados previa aprobación por 
parte del SUPERVISOR. 
 
Medida y forma de pago  
 
Este ítem será medido en metros cúbicos (M3) compactados, de acuerdo a las 
dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas por el 
SUPERVISOR. El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los 
trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta 
por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR.  
 
 
7. CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI 
(CIMENTACIÓN, VIGAS Y COLUMNAS) PARA MURO PERIMETRAL CON 
ANCLAJES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESAGÜES, FILTROS  Y PROTECCIÓN. 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) – (M3) 
 
Descripción y metodología 
 
Consiste en la construcción  en concreto reforzado de la estructura de base y 
cimentación, junto con las vigas y columnas, que servirán como soporte a los muros y 
mallas, con sus respectivos anclajes, correspondientes al cerramiento perimetral, el 
refuerzo será como mínimo No. 4. Junto con todos los elementos de fijación y anclajes, 
se entenderán incluidos los drenajes, filtros, desagües y demás protección que se 
requieran necesarios para la estabilidad de la estructura. Además, se incluye: Diseño 
de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, colocación, protección, curado y 
todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta 
manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaleta en madera y/o metálica (la que 
mejor convenga a criterio del Supervisor), clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo 
necesario para garantizar el correcto vaciado de la mezcla, según diseño, teniendo en 
cuenta las especificaciones técnicas constructivas de acuerdo a la norma y 
garantizando una resistencia mínima de 3000 psi. 
 
Nota: En el proceso de demolición de la estructura existente, el contratista deberá 
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descubrir el refuerzo en el cual realizara el amarre y traslape con el nuevo refuerzo, 
garantizando la distribución homogénea de esfuerzos y dando rigidez a la estructura. 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Este ítem será medido y pagado en metros cúbicos (M3) de estructura en concreto 
reforzado de 3000 psi construida y debidamente aceptado por la supervisión previa 
verificación del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 
mínimos de acabados. El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de 
todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en 
forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. Cualquier demolición que se 
solicite por parte del Supervisor como consecuencia de fallas inherentes al proceso 
constructivo serán a cargo del Cargo en su totalidad del Contratista al igual que la 
reconstrucción necesaria, inherente a estos casos. 
 
8. CONSTRUCCIÓN MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) – (M2) 
 
Descripción y metodología 
 
Las actividades correspondientes a este ítem consisten en la construcción de muros 
con ladrillo macizo prensado Santafé ó similar de primera calidad, de dimensiones 25 x 
12 x 0.6 cm., y aristas en perfecto estado. Las dimensiones de paños en ladrillo 
comprenderán las medidas modulares de éstas dimensiones, tanto en planta como en 
las nivelaciones en alzado. Incluye la ejecución de uniones entre elementos 
estructurales y no estructurales (Incluye el mortero de pega). 
 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra calificada, transporte y demás recursos 
necesarios para desarrollar esta actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Este ítem será medido y pagado en metros cuadrados (M2) de muro en ladrillo macizo 
prensado y debidamente aceptado por la Supervisión previa verificación del 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de 
acabados. Se medirán muros planos, curvos ó quebrados, de cualquier altura y longitud 
(muretes, remates, antepechos, etc.). No se medirán y por tanto no se pagarán 
elementos por metros lineales. El pago será realizado una vez verificado el 
cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser 
realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
  
  
9. PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE BASE, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) E: 0,15 – (M2)  
 
Descripción y metodología 
 
Las actividades correspondientes a este ítem consisten en el suministro e instalación de 
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los materiales necesarios para la construcción de placa en concreto con hierro de 
refuerzo o malla electro soldada, Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, 
transporte interno, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren 
necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con 
formaleta en madera ordinaria, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario 
para garantizar el correcto vaciado de la mezcla, según diseño, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas constructivas de acuerdo a la norma y garantizando una 
resistencia mínima de 3000 psi en un espesor máximo de 15 cm. Se entenderán 
incluidos en la construcción de la placa, ente otros: los drenajes, filtros, desagües, 
cañuelas, cajas colectoras (incluye tubería y accesorios en Ø 4” a 6” y demás 
protección que se requiera necesarios para la estabilidad de la estructura 
 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Este ítem será medido y pagado en metros cuadrados (M2) de placa en concreto de  
3000 psi en un espesor máximo de 15 cm construido y debidamente aceptado por la 
supervisión previa verificación del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de 
los requisitos mínimos de acabados. El pago será realizado una vez verificado el 
cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser 
realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR. 
 
 
10. CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO. (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) – (M3) 
 
Descripción y metodología 
 
Las actividades correspondientes a este ítem consisten en la construcción de escalera 
en concreto reforzado 3000 psi (refuerzo No. 4 – transversal y longitudinal), la cual 
deberá quedar anclada a la placa piso superior (nueva) o en su defecto a pilotes y viga 
(en concreto reforzado, para lo cual el contratista deberá presentar el diseño respectivo 
el cual será aprobado por la. Será responsabilidad del contratista el diseño de mezclas, 
preparación, ensayos, transporte interno, colocación, protección, curado y todos los 
aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño, garantizando los niveles y correcto manejo de las pendientes 
según los planos respectivos e indicaciones del Supervisor.  
 
En el precio se deben incluir todos los costos de materiales como cemento, arena, 
grava, mixto, refuerzo, aditivos, curadores, formaletas, mano de obra, herramientas y 
demás recursos para su correcta ejecución.  
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. 
 
Medida y forma de pago  
 
Este ítem será medido y pagado en metros cúbicos (M3). El pago será realizado una 
vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La 
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verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR  
 
11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CAL 
10, HUECO DE  2" x 2", PARA CERRAMIENTO (INCLUYE MARCO EN TUBO Y 
ANGULO, ANCLAJE, SOLDADURA Y PINTURA) – (M2) 
 
Descripción y metodología 
 
Las actividades correspondientes a este ítem consisten en el suministro e instalación de 
todos y cada uno de los elementos necesarios para la construcción y adecuación del 
cerramiento en malla eslabonada galvanizada calibre 10 con hueco de 2” x 2”, 
incluyendo los tubos, ángulos 1 ½” x 1/8”, soldaduras, anclajes, protección anticorrosiva 
y pintura. Se entiende que para la correcta ejecución de este ítem el contratista debe 
prever en el proceso de la construcción  en concreto reforzado de la estructura de base 
y cimentación, junto con las vigas y columnas, que servirán como soporte a los muros y 
mallas, los respectivos anclajes y/o embebidos (tubos metálicos Ø2”, dentro de las 
columnas, amarrados al respectivo refuerzo). La malla construida deberá guardar 
uniformidad, tanto en altura y terminados con la existente 
 
Materiales y equipo 
  
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, soldaduras, anticorrosivos, pintura, así como el 
transporte y demás recursos necesarios para desarrollar esta actividad. 
 
 
Medida y forma de pago  
 
Este ítem será medido y pagado en metros cuadrados (M2) de suministro e instalación 
de malla eslabonada para cerramiento sobre muro, instalado y debidamente aceptado 
por la supervisión previa verificación del cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El pago será realizado una vez 
verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La 
verificación debe ser realizada en forma conjunta por el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR. 
 
12. ASEO Y LIMPIEZA – (M2) 
 
Descripción y metodología 
 
Las actividades correspondientes a este ítem se refieren al aseo y limpieza final de la 
obra. Teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes actividades: Iniciar las labores una 
vez se hayan concluido todas las actividades de obra, programar una secuencia de 
actividades por zonas, entregar todas las partes de la construcción completamente 
limpias, entregar los pisos de acuerdo a la solicitud de la Supervisión, Retirar todos los 
residuos de cemento, concreto, polvo, pintura, etc., Proceder a limpieza general, muros, 
zonas verdes, zonas duras, etc., Utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados 
para su correcta ejecución, hacer las reparaciones necesarias en las obras que se 
hayan deteriorado durante el proceso de construcción para una correcta presentación y 
entrega de la misma, sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.  
 
Materiales y equipo 
 
El contratista deberá suministrar y disponer de todos los materiales, accesorios, 
herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás recursos necesarios para 
desarrollar esta actividad. 
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Medida y forma de pago 
 
Este ítem será medido y pagado en metros cuadrados (M2) en proyección horizontal de 
zonas aseadas y debidamente intervenidas de acuerdo a las especificaciones y 
aceptados por la Supervisión, previa verificación del cumplimiento de las tolerancias 
para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
 
 
SEDE TECNOLÓGICA 
 
Baterías Sanitarias 
 
Para los aparatos sanitarios y enchapes la Universidad ha establecido unas marcas, el 
proponente deberá seleccionar una de ellas para su propuesta, en los ítems en los 
cuales no se sugiere marca el proponerte deberá indicar la que ofrece. 
 

 Para sanitarios, lavamanos y orinales: Corona, Alfa, Acuaval o Mancesa 
 Para enchape de pisos y muros: Corona, Alfa, Euroceramica 

 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 

UND. 
DE 

MEDID
A Y 

PAGO 

ESPECIFICACION TECNICA 

1 PRELIMINARES 

1.1 
Localización y 

replanteo 
Gl  

Consiste en la ubicación de puntos hidrosanitarios, 
eléctricos y demás que se llevan a cabo en la 
remodelación de las baterías sanitarias; así mismo 
en el replanteo para la colocación de enchapes en 
pisos y muros   

1.2 

Desmote total de 
aparatos 

sanitarios, 
divisiones 
metálicas, 
aparatos 

eléctricos y cielo 
raso (si lo 
hubiese) 

Gl 

Este ítem comprende el desmonte de los aparatos 
sanitarios  existentes y demás elementos, que 
incluye equipo, herramienta y mano de obra para 
el desarrollo del ítem.  El ítem incluye el traslado 
de los elementos hasta el   lugar fijado por  la 
interventoría y/o supervisión, dentro de la sede 
intervenida. 

1.3 
Demolición de 

pisos 
M2 

Este ítem corresponde a las obras necesarias para 
la demolición de las baldosas. Se recomienda 
utilizar las herramientas y los procedimientos 
adecuados de acuerdo a la actividad planteada, 
con el fin de causar el mínimo impacto en la 
edificación. Igualmente todos los retiros de los 
escombros y los elementos desmontados que 
puedan servir posteriormente deberán ser 
llevados, almacenados o botados al lugar que 
indique la interventoría y /o supervisión, y su 
disposición final se realizará de acuerdo con la 
normatividad vigente y en los lugares previstos. Se 
verificará  piso demolido, revisado y aprobado por 
la Interventoría y /o supervisión, incluye mano de 
obra, herramientas, el retiro y bote de escombros.  
 
Además deberá evitar daños o roturas de redes 
eléctricas o hidrosanitarias existentes, que serán 
reparadas a costa del Contratista y deberá 

Con formato: Fuente: 12 pto, Español

(México)

Con formato: Fuente: 12 pto, Español

(México)
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responder y pagar los posibles daños y perjuicios 
causados  por efecto de las demoliciones. 
 
En caso de que sea necesario se debe prever 
resanes de piso para instalar nueva baldosas y/o 
resanes de filos en paredes, es decir se deben 
tener en cuenta los acabados parciales después 
de la demolición. 

1.4 
Demolición de 

enchapes 
M2 

Corresponden a este ítem las obras necesarias 
para la demolición de los enchapes existentes, se 
contempla el retiro y bote de escombros, 
materiales de desecho, así como su traslado. 
Incluye el retiro de espejos, jaboneras, secadores 
de manos y demás elementos, dispuestos en las 
superficies.  
 
Además deberá evitar daños o roturas de redes 
eléctricas o Hidrosanitarias existentes, que serán 
reparadas a costa del Contratista y deberá 
responder y pagar los posibles daños y perjuicios 
causados  por efecto de las demoliciones. 
 
En caso de que sea necesario se debe prever 
resanes de piso para instalar nueva baldosas y/o 
resanes de filos en paredes, es decir se deben 
tener en cuenta los acabados parciales después 
de la demolición. 
 
Igualmente todos los retiros de los escombros y 
los elementos desmontados que puedan servir 
posteriormente deberán ser llevados, 
almacenados o botados al lugar que indique la 
interventoría y /o supervisión, y su disposición final 
se realizará de acuerdo con la normatividad 
vigente y en los lugares previstos. 

1.5 

Demolición de 
pañetes en 

muros y placa 
superior 

M2 

Este ítem corresponde a las obras necesarias para 
la demolición del pañete en muros y placa 
superior. Se recomienda utilizar las herramientas y 
los procedimientos adecuados de acuerdo a la 
actividad planteada, con el fin de causar el mínimo 
impacto en la edificación. Igualmente todos los 
retiros de los escombros deberán ser llevados, 
almacenados o botados al lugar que indique la 
interventoría y /o supervisión, y su disposición final 
se realizará de acuerdo con la normatividad 
vigente y en los lugares previstos. Se verificará 
pañete demolido, revisado y aprobado por la 
Interventoría y /o supervisión, incluye mano de 
obra, herramientas, el retiro y bote de escombros.  
 
Además deberá evitar daños o roturas de redes 
eléctricas o hidrosanitarias existentes, que serán 
reparadas a costa del Contratista y deberá 
responder y pagar los posibles daños y perjuicios 
causados  por efecto de las demoliciones. 
 
En caso de que sea necesario se debe prever 
resanes de piso para instalar nueva baldosas y/o 
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resanes de filos en paredes, es decir se deben 
tener en cuenta los acabados parciales después 
de la demolición. 

1.6 

Demolición de 
granito existente 
en mesones de 
lavamanos A = 

60 cms. 

Ml 

Este ítem corresponde a las obras necesarias para 
la demolición del granito en mesones de 
lavamanos. Se recomienda utilizar las 
herramientas y los procedimientos adecuados de 
acuerdo a la actividad planteada, con el fin de 
causar el mínimo impacto en la edificación. 
Igualmente todos los retiros de los escombros 
deberán ser llevados, almacenados o botados al 
lugar que indique la interventoría y /o supervisión, 
y su disposición final se realizará de acuerdo con 
la normatividad vigente y en los lugares previstos. 
Se verificará pañete demolido, revisado y 
aprobado por la Interventoría y /o supervisión, 
incluye mano de obra, herramientas, el retiro y 
bote de escombros.  
 
Además deberá evitar daños o roturas de redes 
eléctricas o hidrosanitarias existentes, que serán 
reparadas a costa del Contratista y deberá 
responder y pagar los posibles daños y perjuicios 
causados  por efecto de las demoliciones.  Así 
mismo en la estructura del mesón del lavamanos. 
 
En caso de que sea necesario se debe prever 
resanes de piso para instalar nueva baldosas y/o 
resanes de filos en paredes, es decir se deben 
tener en cuenta los acabados parciales después 
de la demolición. 

1.7 

Revisión, 
destaponamient

o y perfecto 
funcionamiento 

de la red 
hidrosanitaria 

existente 
(incluye cambio 

de tubería o 
accesorios, 

acomodación de 
válvulas y cajas 
de registros de 
ser necesario) 

Gl 

Este ítem comprende una revisión exhaustiva en 
cada uno de los puntos hidráulicos y sanitarios con 
el fin de verificar posibles taponamientos y realizar 
las adecuaciones pertinentes para su perfecto 
funcionamiento.    
 
Se recomienda utilizar las herramientas y los 
procedimientos adecuados de acuerdo a la 
actividad planteada, con el fin de causar el mínimo 
impacto en la edificación. Igualmente incluye todos 
los retiros de los escombros y los elementos 
desmontados, los cuales deben ser  trasladados 
hasta el lugar fijado por la interventoría o 
supervisión. 

2 ACABADOS ARQUITECTONICOS 



 

69 

2.1 

Pañete 
impermeabilizad
o 1:4 con sika o 
similar incluye 

filos y 
dilataciones para 

muros y placa 
superior 

M2 

Consiste en la elaboración y colocación de mortero 
1: 4 en las dosificaciones estipuladas para tal fin 
adicionando el impermeabilizante en la medida 
necesaria.  Se debe contar con todas las 
características técnicas en que se desarrolla la 
actividad con la linealidad y la uniformidad de los 
muros pañetados.  Incluye la mano de obra y 
herramienta necesaria para el desarrollo de la 
actividad.  Igualmente incluye todos los retiros de 
los escombros los cuales deben ser  trasladados 
hasta el lugar fijado por la interventoría o 
supervisión. 

2.2 

Mortero de 
Nivelación 

impermeabilizad
o 1:4 con Sika o 

similar para 
pisos  e=0,8 cms 

M2 

Consiste en la elaboración y colocación de mortero 
1: 4 en las dosificaciones estipuladas para tal fin 
adicionando el impermeabilizante en la medida 
necesaria.  Se debe contar con todas las 
características técnicas en que se desarrolla la 
actividad con la linealidad y la uniformidad del 
piso.  Incluye la mano de obra y herramienta 
necesaria para el desarrollo de la actividad.  
Igualmente incluye todos los retiros de los 
escombros los cuales deben ser  trasladados 
hasta el lugar fijado por la interventoría o 
supervisión. 

2.3 

Suministro y 
colocación de 

pisos 
porcelanato 

negro mate  de 
50*50, 

emboquillado 
negro y trafico 
alto (incluye 

colocación de 
rejillas en 
sifones ) 

M2 

Se refiere este ítem a la ejecución de enchapados 
de pisos en baños con porcelanato negro mate  de 
dimensiones (50 x 50 cm), de primera calidad, 
para tráfico alto, que cumpla con las 
especificaciones de calidad de la norma NTC 919 
equivalente a la norma internacional ISO 13006.  
 
Previo a la instalación del porcelanato se deberá 
realizar u alistado de la placa de contra-piso  con 
el fin de obtener una superficie plana y nivelada. 
Este afinado se hará con mortero 1:4, el cual debe 
ser impermeabilizado con Sika 1 o similar, según 
la dosificación propuesta por el fabricante, 
garantizando una buena adherencia entre el 
mortero y el concreto de la placa de contra-piso. 
Este mortero debe quedar liso,  antes de iniciar el 
afinado, se deberá limpiar la superficie para 
quitarle exceso de materiales, mugre o mezclas. 
En los sitios que requiera evacuación de agua y 
lavado frecuente, donde se indiquen sifones, 
rejillas, canales de desagüe, se alistará con una 
pendiente mínima del 0,5% hacia el desagüe, de 
manera que no queden depresiones que permitan 
el apozamiento de aguas.  
 
En los demás sitios, es decir, donde no se 
necesiten pendientados, la superficie del alistado 
debe quedar sin abombamientos ni depresiones, 
perfectamente nivelada. Antes de realizar la 
instalación del porcelanato se deberá revisar la 
planitud, nivel y plomo, escuadra en las esquinas y 
condiciones físicas como: adherencia, resistencia 
del revoque, limpieza, humedad o resecamiento, 
de encontrar algún inconveniente se debe corregir 
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de forma que se garantice las condiciones 
adecuadas para la instalación.    
 
Se deberá realizar la modulación de las piezas 
tanto en forma vertical  como horizontal, buscando 
que al colocarlas resulte el menor número posible 
de cortes. Las dilataciones de la instalación deben 
guardar geometría y linealidad. Los remates 
superiores se harán mediante juntas de dilatación 
bien acusadas. Al finalizar la instalación del 
porcelanato y una vez haya fraguado el pegacor, 
se debe proceder a emboquillar las juntas. Este 
ítem incluye el suministro e instalación del 
porcelanato así como los demás materiales e 
insumos necesarios para su terminación. 

2.4 

Suministro y 
colocación de 

cerámica 
rectangular  
blanca de 

dimensiones (30 
x 60 cm  o  20,3 
x 30,5 cm o 25 x 

40 cm), 
emboquillado 

blanco e incluye 
win metálico con 

pintura 
electrostatica 

blanca en 
esquinas y filos. 

M2 

Se refiere este ítem a la ejecución de enchapados 
de muros en baños con cerámica rectangular  
blanca o negra según los defina el Supervisor del 
Contrato, de dimensiones (30 x 60 cm  o  20,3 x 
30,5 cm o 25 x 40 cm). Previo a la instalación del 
enchape se debe aplicar mortero 
impermeabilizado Sika 1 o similar, según la 
dosificación propuesta por el fabricante. El 
enchape a instalar debe ser de primera calidad, las 
tabletas no pueden presentar imperfecciones, 
deben ser totalmente parejas y lisas. Antes de 
realizar la instalación del enchape se deberá 
revisar la planitud, nivel y plomo, escuadra en las 
esquinas y condiciones físicas como: adherencia, 
resistencia del revoque, limpieza, humedad o 
resecamiento, de encontrar algún inconveniente se 
debe corregir de forma que se garantice las 
condiciones adecuadas para la instalación. 
 
Se deberá realizar la modulación de las piezas 
tanto en forma vertical  como horizontal, buscando 
que al colocarlas resulte el menor número posible 
de cortes. Las dilataciones de la instalación deben 
guardar geometría y linealidad. Los remates 
superiores se harán mediante juntas de dilatación 
bien acusadas. Al finalizar la instalación del 
revestimiento cerámico y una vez haya fraguado el 
pegacor, se debe proceder a emboquillar las 
juntas.            
 
Este ítem incluye el suministro e instalación de la 
cerámica así como los demás materiales e 
insumos necesarios para su terminación. 

2.5 

Suministro y 
colocación de 

granito pulido al 
plomo, con 

dilatación de 
bronce cada 1,0 

mts con 
salpicadero 

contra muro de 
H = 10 cms y e = 

Ml 

Sobre la placa de concreto perfectamente limpia y 
lisa, se vaciará una mezcla de espesor = .02 MT, 
compuesta por cemento gris, marmolina, mineral  
color negro y granito negro No. 1 y 2, 
incrustándose una dilatación en bronce cada 1.00 
MT. Seca la mezcla se procederá a su destronque, 
pulimento y brillo. Incluye salpicadero contra muro 
( altura = .10  MT y espesor=.02 MT ) y babero. Se 
debe cuidar de dar un acabado de óptima calidad 
en los sitios donde se instalaran los lavamanos.  El 
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2 cms   ítem incluye dilatación de bronce, cemento gris, 
marmolina, mineral color negro, granito negro N°1 
y 2. formaletería de madera cepillada. Herramienta 
de albañilería 

2.6 

Suministro y 
colocación de 
divisiones en 

acero inoxidable 
para sanitarios H 

= 1,80 mts 

Ml 

Este ítem consiste en el suministro e instalación de 
divisiones en acero inoxidable SAE 304 austelitico 
calibre 20 con acabado satinado prelijado N° 4 con 
estructura interna para dar rigidez, puertas de 
65cm.x 1,50 / 1,60 Incluye Bisagras de pivote 
integradas al diseño de la división, cerrojo en 
acero inoxidable con protector plástico, incluye 
todos los accesorios de fijación. La lámina debe 
tener los bordes redondeados e ir anclada tanto al 
muro como al piso mediante una estructura, con 
sistema cantiléver cuyas medidas serán: 
ancho=1,35 alto=1,80. de largo. Se pagara de 
acuerdo a la medida de pago,  por lo suministrado 
e instalado, incluyendo todas las herramientas, 
mano de obra, materiales y equipo necesario para 
esta actividad.   
 
Al realizar la instalación de la división en  la zona 
adyacente se deberá completar el enchape de las 
piezas afectadas generando una superficie 
uniforme. 

2.7 

Suministro e 
instalación de 
divisiones en 

acero inoxidable 
para orinales H 

= 0,60 mts 

Ml 

Este ítem consiste en el suministro e instalación de 
divisiones en acero inoxidable SAE 304 austelitico 
calibre 20 con acabado satinado prefijado N° 4 con 
estructura interna para dar rigidez.  Incluye todos 
los accesorios de fijación. La lámina debe tener los 
bordes redondeados e ir anclada al muro, con 
sistema cantiléver cuyas medidas serán: 
ancho=0,60 alto=1,20.se pagara de acuerdo a la 
medida de pago,  por lo suministrado e instalado, 
incluyendo todas las herramientas, mano de obra, 
materiales y equipo necesario para esta actividad.  
 
Al realizar la instalación la superficie de muro 
adyacente deberá completar el enchape de las 
piezas afectadas generando una superficie 
uniforme. Al realizar la instalación de la división en  
la zona adyacente se deberá completar el enchape 
de las piezas afectadas generando una superficie 
uniforme. 

2.8 

Suministro e 
instalación de 
Taza Sanitario 
institucional, 

incluye grifería 
anti vandálica 

tipo push y 
accesorios  

UN 

En este ítem se requiere el suministro de sanitario 
o inodoro tipo institucional, el cual deberá cumplir 
con una alta eficiencia en  consumo de agua,  que 
sea por lo menos de un 20% menos del consumo 
estándar y con alta capacidad de evacuación de 
sólidos con características de seguridad 
especiales que eviten el vandalismo, por lo tanto 
deberá ser 100% anti vandálico, al igual que la 
válvula la cual será de alta eficiencia la taza  debe 
ir colgada al muro, con sifón oculto lo cual 
determina que el anclaje deberá soportar 1000 
libras de peso, con sistema de instalación de 
grifería ocultos en la pared, deberá contar con un 
soporte  sencillo para salida de 3”, el codo debe 
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ser reventilado, la profundidad de pared debe ser 
de mínimo 20cm. (incluyendo la pared y piso 
terminados). Para salida de 4”, el codo debe ser 
reventilado, la profundidad de pared debe ser de 
mínimo 20cm. (incluyendo la pared terminada).   
 
El modo de Fijación al piso deberá incluir pernos 
de fijación ya que se deben determinar de acuerdo 
al tipo de piso de la construcción, el soporte debe 
ser instalado sobre piso terminado, se sugiere que  
en placa fundida (concreto): se debe utilizar 
chazos de expansión de 3" de longitud x 1/2" de 
diámetro, en placa Aligerada, Bloquelón ó Placa 
Falsa: se recomienda, espárragos pasantes de 
diámetro 1/2”, la longitud del mismo depende del 
espesor de la placa. El espárrago debe ser 
pasante y asegurarse en la parte inferior con 
arandela y tuerca.  En  Placa Falsa con viga 
metálica: Se recomienda, espárragos pasantes de 
diámetro 1/2”, la longitud del mismo depende del 
espesor de la placa. El espárrago debe ser 
pasante y asegurarse en la parte inferior con 
arandela en platina de 2” x 2” x ¼” y tuerca  de 
marca reconocida (primera calidad)  con los 
accesorios, componentes, herramientas 
necesarios para su correcta instalación, además 
deberá incluir la mano de obra para la instalación 
en los lugares indicados.  
 
Antes de la instalación se debe verificar el estado 
de las redes hidrosanitarias y corroborar que 
permiten el correcto funcionamiento del sanitario. 
 
Se deberá reemplazar desde la red interna 
principal hasta la salida del aparato, con la tubería 
del diámetro especificado por el fabricante del 
fluxómetro, verificando las condiciones de presión 
y garantizando que no se produzca golpe de ariete 
(cámara de aire). 
 
Al realizar la instalación del sanitario al piso la 
zona adyacente se deberá completar el enchape 
de las piezas afectadas generando una superficie 
uniforme.   
 
Comprenderá el suministro de cada sanitario o 
inodoro debidamente instalado, el valor incluirá 
todos los materiales, mano de obra y equipo 
necesario para esta actividad de forma que se 
garantice su funcionamiento al 100%. 

2.9 

Suministro e 
instalación de 

lavamanos sobre 
poner, incluye 

grifería tipo push 
y accesorios. 

UN 

Se refiere este ítem al suministro  de los 
materiales y todo lo necesario para la instalación 
de lavamanos tipo  institucional de sobreponer tipo 
monocomando, en porcelana, los cuales se 
empotrarán en los lugares indicados, debe incluir 
grifería anti vandálica,  la cual será de Push, 
pesada y ahorradora con diseño versátil, con 
accionamiento hidromecánico con una liviana 
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presión de la mano  con todos  sus accesorios. 
Los soportes deben  cumplir con las normas 
ASME A112 .19.2-2008/ CSA B45.1-08 y la norma 
NTC 920,  soportando un peso mínimo de 250Lbs, 
permitiendo darle al usuario una seguridad 
completa al momento de utilizarlos.  
 
Antes de la instalación se debe verificar el estado 
de las redes hidrosanitarias y garantizar el correcto 
funcionamiento del lavamanos. Al realizar la 
instalación del orinal a la pared la zona adyacente 
se deberá completar el enchape de las piezas 
afectadas generando una superficie uniforme.  
 
Comprende el suministro de cada lavamanos 
debidamente instalado, el valor incluirá todos los 
materiales, mano de obra y equipo necesario para 
esta actividad. 

2.10 

Suministro e 
instalación de 

orinal 
institucional 

grande incluye 
grifería anti 

vandálica tipo 
push 

UN 

El orinal a instalar deberá minimizar el salpique, 
además de ahorrar el consumo de agua el cual 
optimice  a 0.5 litros por descarga ó 0.125 galones 
por descarga. Deberá tener  un 87% menos de 
consumo frente a los orinales tradicionales de 3.8 
litros por descarga  ó 1 galón por descarga. 
Deberá tener entrada posterior que lo de hará más 
seguro, debe reducir el área de acumulación de 
mugre y de  fácil limpieza. Deberá incluir sifón 
oculto e integrado en la porcelana, racor posterior 
para instalación de grifería y rejilla de desagüe la 
instalación deberá seguir las recomendaciones del 
fabricante. Deberá ser 100% anti vandálico, 
deberá incluir   racor de salida posterior, para 
facilitar la instalación de fluxómetros o válvulas de 
descarga.  
 
Estos elementos serán de marca reconocida 
(primera calidad) con los accesorios, 
componentes, herramientas necesarios para su 
correcta instalación, además deberá incluir la 
mano de obra para la instalación en los lugares 
indicados. Antes de la instalación se debe verificar 
el estado de las redes sanitarias y garantizar el 
correcto funcionamiento del orinal.  
 
Antes de la instalación se debe verificar el estado 
de las redes hidrosanitarias y corroborar que 
permiten el correcto funcionamiento del orinal. 
 
Se deberá reemplazar desde la red interna 
principal hasta la salida del aparato, con la tubería 
del diámetro especificado por el fabricante del 
fluxómetro, verificando las condiciones de presión 
y garantizando que no se produzca golpe de ariete 
(cámara de aire). 
 
Comprenderá el suministro de cada orinal 
debidamente instalado, el valor incluirá todos los 
materiales, mano de obra y equipo necesario para 
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esta actividad de forma que se garantice su 
funcionamiento al 100%. 

2.11 

suministro e 
instalación de 

espejo biselado 
de 4 mm 

espesor y de 
altura mínimo de 

1 mt 

M2 

Los espejos a suministrar e instalar deberán ser de 
5 mm de espesor y biselados en todos sus bordes. 
Antes de la instalación se deberá verificar el 
estado de la superficie donde se fijaran, 
garantizando que la misma sea uniforme y esté 
libre de cualquier agente que disminuya la 
adherencia. 
 
La fijación del espejo deberá realizarse mediante 
un producto adhesivo distribuyendo el producto 
por la totalidad de la superficie del espejo 
utilizando una espátula plástica dentada y hasta 
formar una capa homogénea de aproximadamente 
3 mm de espesor. 
 
La medida  y forma de pago se hará por metro 
cuadrado (m2) que comprende el área cada 
espejo  debidamente suministrado e instalado, el 
valor incluirá las actividades y materiales 
necesarios para preparar y nivelar la superficie 
donde se ubicaran, al igual que la mano de obra y 
equipo necesario para esta actividad. 

2.12 

Suministro e 
instalación de 

lámpara 
fluorescente T8 

de 32W con 
balastro 

electrónico para 
capacidad de 4 
tubos (incluye 

ducteria, 
cableado e 
interruptor) 

UN 

Este ítem corresponde al suministro e instalación 
de lámparas fluorescente con cuatro (4) tubos T8 
de 32W tipo ahorrador, balastro electrónico con 
conexión a tierra con al menos 2 años de garantía 
instalado con clavija de caucho dieléctrico, la 
instalación deberá hacerse con cable calibre 12 
marca centelsa o procable su instalación deberá 
facilitar su recambio.   
El costo debe incluir las salidas eléctricas y 
acometida, al igual que el suministro e instalación, 
ensamblaje y alambrado  de cada lámpara 
debidamente instalada, los bombillos, herrajes y 
demás materiales, mano de obra y equipo 
necesario para garantizar su correcto 
funcionamiento al 100%. 
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2.13 

Estuco y pintura 
tres manos color 
blanco en muros 
y placa superior 

M2 

La pintura debe ser 100% acrílica diluible agua y 
antibacterial (según el color que se defina con el 
supervisor), de acabado mate, así mismo debe ser 
lavable sin que presente desgaste o 
desprendimiento, de alto cubrimiento, alta 
adherencia, alta resistencia a los factores 
ambientales y de fácil remoción de manchas,  
resistente al agua, humedad, vapor de agua, 
manchas, grasas y a la formación de hongos. 
  
Este ítem se refiere a todos los trabajos de 
aplicación de pintura sobre muros y techos que 
previamente deben ser pañetados y estucados, de 
acuerdo a lo indicado por el supervisor del 
contrato. Si se observen daños sobre el pañete o 
estuco se deberán  repañetar con mortero 1:4 y 
estuco. Cuando se aplique pintura sobre muros o 
techos que ya tengan un color definido, deberá 
prepararse la superficie y además sellarse 
previamente a la aplicación de la pintura. 
 
Todas las superficies  que se vayan a pintar se 
limpiarán cuidadosamente con trapo seco, se 
resanarán los huecos y desportilladuras, se 
aplicará luego una o dos capas de estuco con 
llana metálica, finalmente se lijará hasta obtener 
una superficie uniforme y tersa. Después de que 
se haya secado el pulimento se aplicarán tres 
manos de pintura, extendida en forma pareja y 
ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. 
Nunca se aplicará pintura sobre superficies 
húmedas o antes de que la mano anterior esté 
completamente seca y haya transcurrido por lo 
menos una hora desde su aplicación. Se deberá 
obtener como resultado del proceso de pintura, 
superficies de color, brillo y textura uniforme, libres 
de grumos, cráteres, piel de naranja y otros 
defectos. 
 
La forma de pago será por metro cuadrado, que 
incluye tres manos de pintura, estuco y resane, al 
igual que todos los materiales, personal y 
elementos necesarios para desarrollar esta 
actividad. 
 

2.14 

Extractor 
mecánico de aire 

18 w - 20,5 x 
20,5 cm (incluye 

ducteria, 
cableado e 
interruptor) 

UN 

Este comprende el suministro e instalación de 
extractor mecánico en la zona indicada por el 
supervisor, según las condiciones de las baterías 
sanitarias.  Se debe tener en cuenta el punto 
eléctrico y demás con el fin de garantizar el 
perfecto funcionamiento.   

2.15 

Suministro y 
colocación de 

punto hidráulico 
para llave jardín 
bajo mesón de 

lavamanos 

GL 

 
Este ítem comprende el suministro y colocación de 
un punto hidráulico ubicado bajo el mesón de 
lavamanos.  Incluye la colocación de llave tipo 
jardín, accesorios y regatas que haya a lugar.  
Este ítem incluye mano de obra y herramientas 
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(incluye 
accesorios y 

llave tipo jardín) 

que sean necesarias para el desarrollo de la 
actividad. 

2.16 

Suministro y 
colocación de 
cielo raso en 
fibra mineral 
60x60 con 
estructura 

autoensamblant
e color blanco, 
con lampara de 
17W de 4 tubos 

T8 y sus 
accesorios  

(incluye area de 
pasillo en 2do 
piso coliseo) 

M2 

Consiste en el suministro y colocación de cielo 
raso lámina fibra mineral color blanco con 
estructura autoensamblante color blanco con 
pintura electrostática, incluye la mano de obra y 
herramientas necesarias para el desarrollo de la 
actividad.  Debe realizar el replanteo para su 
alineación y debida perpendicularidad del 
elemento.  Debe estar sujeto a la estructura en 
concreto o de cubierta según sea el caso.  Así 
mismo se debe instalar la lámpara fluorescente 
con todos sus accesorios y correcto 
funcionamiento.   

3 ASEO GENERAL 

6.1 

ASEO 
GENERAL Y 
RETIRO DE 

ESCOMBROS 
EN LAS 

BATERIAS 
SANITARIAS 

INTERVENIDAS 

GL 

A medida que las actividades de la obras 
produzcan desperdicios y desechos, el contratista 
deberá retirarlos del sitio de la obra. Es obligación 
del contratista mantener todas las partes de la 
obra, pasillos, espacios físicos y los andenes 
aledaños, libres de desperdicios y desechos, para 
garantizar la seguridad y eficiencia de los 
operarios en el desplazamiento de los materiales y 
equipos a su destino final dentro de la obra.     
 
La interventoría y/o supervisión podrá exigir en 
cualquier momento el refuerzo de las actividades 
de limpieza y aseo, cuando se observe negligencia 
de parte del contratista en la limpieza y aseo de la 
obra.  Terminadas las actividades de la obra, el 
contratista deberá realizar una limpieza general de 
muros, pisos, enchapes, puertas, etc. Utilizando 
los elementos y materiales necesarios, teniendo el 
cuidado que estos no perjudiquen los acabados de 
los componentes de la edificación.  Además 
deberá efectuar las reparaciones necesarias por 
fallas, ralladuras, despegues ajustes manchas, etc. 
Para una correcta presentación y entrega de la 
obra, sin que tales reparaciones o arreglos 
constituyan obra adicional o valores extra. 

NOTA 1: PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS 
ANTERIORMENTE , SE REQUIERE MANO DE OBRA PROFESIONAL Y EL 
RESIDENTE A CARGO  DE LAS OBRAS, DEBERA TENER EXPERIENCIA   EN 
INSTALACIONES  HIDRAULICAS Y SANITARIAS    
* EL PLAN PILOTO CONSISTE EN IMPLEMENTAR UNA TIPOLOGIA DE BAÑOS 
TIPO ECOLOGICO, CON EL CONCEPTO DE AHORRO DE AGUA PARA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN TENGA EN CUENTA DICHA PROPUESTA EN UN MEDIANO 
PLAZO. 

NOTA 2: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR A SU PROPUESTA SE 
DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS  LAS ESPECIFICACIONES 
ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS. 

NOTA 3: EL OFERENTE DEBERA INCLUIR DENTRO DE LOS APU EL 
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REEMPLAZO DE TODA LA TUBERIA GALVANIZADA QUE SE ENCUENTRE AL 
INTERIOR DE LOS BAÑOS POR TUBERIA DE PVC EN LA DIMENSION QUE SE 
REQUIERA PARA GARANTIZAR LA PRESIÓN EN LOS APARATOS, INCLUIDO 
ACCESORIOS. 

 
 
 
Coliseo 
 

Ítem 
Un
d 

Descripción 

1 PRELIMINARES    

1.1 

Desmonte y retiro de 
aparatos eléctricos, 
luminarias (incluye 
campana), cables, tejas 
averiadas, canales y demás 
que interfieran en el proceso 

Gl 

Consiste desmontar y retirar a un sitio 
designado por el Supervisor o a quien se 
delegue, de todos los aparatos eléctricos, 
tejas y demás que interfieran en el proyecto.  
El contratista deberá emplear al personal 
idóneo para estas condiciones con su 
respectivo equipo de seguridad en lo que se 
refiere a trabajos de alturas y de riesgo.  Así 
mismo aportará el equipo necesario para su 
desarrollo en las condiciones apropiadas de 
uso.  Aquellas que sean dadas de baja por 
su avanzado estado de deterioro el 
Contratista la desalojará de la Sede. El 
Retiro de escombros se hará hasta un 
botadero autorizado por la Secretaria Distrital 
de Ambiente para esta clase de elementos. 
Es obligación del contratista mantener todas 
las partes intervenidas, al igual que pasillos, 
espacios físicos y los andenes aledaños, 
libres de desperdicios y desechos, para 
garantizar la seguridad de todas las 
personas que circulan por la sede.        

 

2 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

  
 

2.1 

Suministro e instalación de 
lámparas T8 para gradería 
(Incluye accesorios y demás 
elementos para su correcta 
instalación y funcionamiento) 

und 

Consiste en suministrar e instalar en perfecto 
funcionamiento lámparas con fluorescente 
T8 Silvania o similar, chasis cuadrado, 
incluye balastro electrónico y demás 
accesorios.  El contratista deberá proveer el 
equipo y herramienta necesaria para su 
correcta colocación. El personal debe contar 
con el equipo de seguridad industrial 
adecuado para trabajos en altura.                   

2.2 

Suministro e instalación de 
tablero trifásico para control 
de iluminación (Incluye 
Breakers, totalizador, barraje 
de puesta a tierra aislado y 
neutro, Certificado Retie)  

und 

Consiste en suministrar e instalar tablero 
trifásico de 16 circuitos con breakers de 1x20 
A y totalizador de 3x40 A de marcas 
certificadas. Se deberán cambiar los circuitos 
que se encuentren en mal estado tratando de 
aprovechar en su mayoría los ya instalados.  
Se debe realizar entrega de los elementos 
reemplazados y los demás entregados según 
disposiciones del PIGA. El contratista deberá 
proveer el equipo y herramienta necesaria 
para su correcta colocación. El personal 
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debe contar con el equipo de seguridad 
industrial adecuado para trabajos en altura.                   

2.3 

Suministro e instalación de 
luminarias TIPO LED de 
15000 lumens de 120V a 200 
V según acometida eléctrica 
garantizando mínimo 350 
lumens a 1,0 mts nivel piso 
(Incluye accesorios para 
funcionamiento y garantía 
mínima de 3 años) 
 

und 

Es el desmonte de lámparas existentes 
Metalar, suministro y colocación de las 
lámparas tipo LED en cada uno los sitios 
donde estaban las lámparas Metalar 
retiradas.  Se deben dejar en perfecto 
funcionamiento. Se debe realizar entrega de 
los elementos reemplazados y los demás 
entregados según disposiciones del PIGA. El 
contratista deberá proveer el equipo y 
herramienta necesaria para su correcta 
colocación. El personal debe contar con el 
equipo de seguridad industrial adecuado 
para trabajos en altura.                   

3 
MANTENIMIENTO 
CUBIERTA 

  
 

3.1 

Reemplazo de tejas termo 
acústicas averiadas de las 
mismas características 
técnicas a la existente 

M2 

Se debe llevar a cabo el reemplazo de las 
tejas existentes que se encuentren con 
abolladuras, perforaciones u otra 
característica que impida su normal 
funcionamiento.  Incluye accesorios de 
fijación, impermeabilización, silicona y todos 
aquellos elementos necesarios para su 
postura.  Se debe reponer en las mismas 
condiciones de fijación, impermeabilización y 
medidas con el fin de no modificar sus 
características de la cubierta. El contratista 
deberá proveer el equipo y herramienta 
necesaria para su correcta colocación. El 
personal debe contar con el equipo de 
seguridad industrial adecuado para trabajos 
en altura.                          

3.2 
Impermeabilización de viga 
Canal con producto Acrílico 
(Limpieza + 2 capas) 

ml 

Consiste en el suministro y colocación de 
una membrana acrílica tipo SikaFill o similar 
con dos capas de imprigmentación.  Se debe 
realizar teniendo en cuenta las condiciones 
técnicas dadas por el producto.  El 
contratista deberá hacer la respectiva 
limpieza de las viga canal de toda la 
estructura y colocar la rejilla del bajante si se 
requiere  El contratista deberá proveer el 
equipo y herramienta necesaria para su 
correcta colocación. El personal debe contar 
con el equipo de seguridad industrial 
adecuado para trabajos en altura.                             

 

Ítem 
Un
d 

Descripción 
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3.3 

Desmonte, mantenimiento y 
Suministro, instalación, de 
cubierta a un agua en lámina 
de policarbonato alveolar 
color humo  6 MM sobre 
estructura existente más 
refuerzos en aluminio, 
incluidos  los elementos 
necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

M2 

Consiste en el retiro, suministro e instalación 
de la lámina policarbonato alveolar de 6 MM 
de espesor color humo sobre estructura 
existente, mas refuerzo de aluminio donde se 
requiera.  Incluye limpieza de canal metálica 
y reparación de goteras si fuese necesario.  
Así mismo, se debe prever todos los 
accesorios y/o materiales que se dispongan 
para su correcto funcionamiento.  El 
contratista deberá proveer el equipo y 
herramienta necesaria para su correcta 
colocación.  El personal debe contar con el 
equipo de seguridad industrial adecuado 
para trabajos en altura.                

3.5 

Suministro e instalación de 
malla en Nylon #3 hueco 
cuadrado de 2.5x 2.5 cms 
con cubrimiento 
antihumedad (incluye 
anclajes y demás accesorios 
para su instalación)  

M2 

Se debe llevar a cabo el suministro e 
instalación de malla en Nylon # 3 con 
características de hueco cuadrado de 2.5 
cms, cubrimiento antihumedad.  Se colocará 
un tensor en el perímetro para su ajuste 
incluyendo sus accesorios para su 
instalación.  Estos debe garantizar su 
estabilidad y resistencia. El contratista 
deberá proveer el equipo y herramienta 
necesaria para su correcta colocación.  El 
personal debe contar con el equipo de 
seguridad industrial adecuado para trabajos 
en altura.      

4.1 

Pintura epoxica color a 
definir en gradas.  Incluye 
resane de zonas 
deterioradas y arreglo de 
filos 

M2 

Consiste en el suministro y realización de 
aplicación de la pintura epóxica en graderías 
de color a definir, teniendo en cuenta primero 
en el resane de zonas afectadas o que no 
estén uniformes en su superficie, la cual se 
hará con mortero y aditivo para su 
adherencia adecuada.  El personal deberá 
tener todo su equipo y elementos de 
protección personal adecuado.     

4.2 

Lijado, pulida, brillado de 
piso en madera tipo 
Guiamaro, incluye la 
reparacion de zonas 
defectuosas en la misma 
tipología a la existente, 
demarcación de cancha de 
basquetball y voleiball de 
diferente color a escoger 
incluye logo  en centro de 
cancha basketball de la 
Universidad.  

M2 

Maquina Lijado o Pulido: El lijado debe 
eliminar una cantidad mínima de la madera, 
lo ideal sería 0,8 mm A 1,5mm según las 
condiciones del piso de madera.  Pulidora de 
Rodillo - Se lijan los pisos de madera 
comenzando con un grano 36 para nivelar y 
quitar las capas de cera o laca, posterior se 
pasan las lijas de Grano 40, 60, 80, 120. 
Esta Maquinas se complementa 
conectándola a la Aspiradora industrial, para 
No generar polvo.  Con la maquina pulidora 
de Bordes, se lijaran las orillas con lijas de 
grano 40 y 80. Esta Maquinas se 
complementa conectándola a la Aspiradora 
industrial, para No generar polvo.  Maquina 
Satinadora pisos de madera: Con la maquina 
y mallas de lijado 80-100-150 o 220 se satina 
el piso para quitar pequeños arañazos, 
líneas de lijado, porosidades, etc. Esta 
Maquinas se complementa conectándola a la 
Aspiradora industrial, para No generar polvo.  
Lañado y Empastado: Los pisos de madera 
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habitualmente cambian su dimensión por los 
cambios de temperatura. Para esto podemos 
rellanar juntas con pequeñas y delgadas 
lañas de madera, pasta, el cual se mezcla 
con polvillo de la madera previamente pulida 
para proporcionar una coloración natural que 
se mezcla con el resto del suelo. Después de 
que la superficie haya secado, se elimina el 
exceso de la mezcla anterior con una lijadora 
buffer y lijadora Orbital manual.  Sellador 
para pisos de madera base acuosa de un 
componente basado en una dispersión de 
acrilato. Después de que el piso de madera 
esta Lijado, libre de polvo se aplica una 
mano de sellador que está diseñado para 
revestir y después dar acabados acuosos. 
Tiempo de secado: 1–2 horas a 20°C/60% 
H.R. Tiempo para aplicación lacas : 8 horas 
mínimo. Laca: Después de Aplicar el sellador 
se hace un lijado suave y se aplican dos 
manos de Laca según las necedades del 
espacio. Tiempo de secado: 3–4 horas a 
20°C/60% H. R. Tasa de aplicación 8–12 
m2/litro.  El suelo estará listo para el tránsito 
aproximadamente unas 8 horas después de 
la última aplicación. Se recomienda evitar el 
tránsito más intenso durante 72 horas. 
Pasada 1 semana el acabado estará 
completamente curado. A partir de este 
momento el suelo ya podrá ser limpiado con 
una bayeta húmeda y un agente limpiador 
neutro o ligeramente alcalino.  Se hará la 
delimitación de la canchas de basketball y 
voleiball con las medidas reglamentarias y en 
colores diferentes.  Así mismo se hará el 
logo en el centro de la cancha alusivo a la 
Universidad.   El personal debe contar con el 
equipo de seguridad industrial adecuado 
para trabajos.  Los aditivos proporcionados 
para la laca de la madera deben tener 
certificados por parte de la FIBA (Federación 
Internacional de Baloncesto)    

 
 
Aulas, auditorios, laboratorios 
 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 

UND. 
DE 

MEDID
A Y 

PAGO 

ESPECIFICACION TECNICA 

1 
Desmonte de 

puertas 
existentes 

Und 

Consiste en retirar de las puertas asignadas para 
el cambio el panel de madera junto con las 
bisagras, retiro de cerradura y cantonera.  Se debe 
realizar cuidando no afectar el marco metálico, en 
lo posible en lo más mínimo.  Se debe acarrear al 
punto de bodegaje que indique el supervisor.        
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2 

Suministro e 
instalación de 

puertas 
metálicas en 

salones, 
laboratorios, 
depósitos y 

baños privados 
según diseño.    

Und 

Las puertas de cada una de las aulas de los 
salones deberán ser elaboradas en lámina Cold 
Rolled Calibre 18, soldadas a 4 o 5 refuerzos 
posteriores (perfil metálico en C), para 
proporcionarle mayor rigidez. Todas las puertas 
deben estar recubiertas con pintura electrostática 
según color definido; los marcos que se 
encuentran instalados actualmente deberán 
ajustarse y ser pintados del mismo color de las 
puertas. El diseño de las puertas deberá incluir una 
mirilla en vidrio, portapapel en acrílico, manija en 
acero inoxidable y dilataciones según modelo 
acordado con la supervisión. 
 
Las hojas en sus extremos formaran ángulo recto y 
deberán quedar perfectamente plomadas y 
sostenerse respecto del marco en cualquier ángulo 
que se ponga sin presentar movimientos en ningún 
sentido. Cada hoja debe tener una holgura máxima 
en relación con el vano del marco de 2 mm., en el 
sentido vertical y en el horizontal, contra la parte 
superior. Antes de su elaboración e instalación se  
deberán verificar las medidas de los vanos.  

Las puertas deberán incluir el suministro e 
instalación de cerradura de seguridad de alto 
tráfico marca Azbe AF. El contratista deberá 
entregar tres llaves por cada chapa.  
 
 
Las chapas deberán cumplir las siguientes 
características: 
Frente y cerrado en acero inoxidable 
Distancia entre ejes 72 mm 
Entrada de 55 mm 
 
Guardan mano derecha e izquierda 
Norma DIN 
 
Para realizar esta actividad previamente el 
contratista seleccionado deberá realizar el 
desmonte de las puertas de madera existentes, 
para ello, deberá contar con la herramienta y mano 
de obra necesaria. El ítem incluye el traslado de 
los elementos hasta el  lugar fijado por  la 
interventoría y/o supervisión, dentro de la sede 
intervenida. 
 

3 

Arreglo, 
mejoramiento de 
superficie, 
pintura 
electrostática y 
cambio de 
cerraduras en 
portones de 
entrada de 
laboratorios y 

M2 

Se llevara a cabo la actividad de desmontar, si es 
necesario, del portón metálico, teniendo las 
precauciones del caso.  Se removerá la pintura 
existente así como también se debe realizar el 
mejoramiento de la superficie si se presentan 
abolladuras, hendiduras o partes oxidadas para su 
perfecto acabado.  Se imprigmentará pintura 
electrostática con color a definir por parte del 
interventor y/o supervisor, teniendo en cuenta 
todas sus normativas para dicha aplicación.  El 
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coliseo.  desmonte y colocación se realizará por el 
contratista, por ende deberá tener todos los 
equipos y herramientas necesarias para el 
desarrollo de la actividad.  Se colocará cerradura 
YALE de doble pasador 987 ¼ o cerradura 396 
plus  (izquierda o derecha según el caso) donde 
sea necesaria.  Se debe entregar en debidamente 
terminada y en funcionamiento.  Asi mismo el 
contratista garantizará el engrase de bisagras, 
rieles o puntos de movimiento que se tengan, para 
su perfecto funcionamiento.         

NOTA 1: PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS 
ANTERIORMENTE, SE REQUIERE MANO DE OBRA PROFESIONAL Y EL 
RESIDENTE A CARGO  DE LAS OBRAS, DEBERA TENER EXPERIENCIA EL 
ITEM DE INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA.    

NOTA 2: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR A SU PROPUESTA SE 
DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS  LAS ESPECIFICACIONES 
ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS. 

 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 

UND. 
DE 

MEDID
A Y 

PAGO 

ESPECIFICACION TECNICA 

1 

Desmonte de 
cielo raso 

existente incluye 
luminarias, 

láminas de fibra 
de vidrio, 

estructura de 
aluminio y 

templetes en 
estructura de 

cubierta, incluye 
botada de 
material 

sobrante a lugar 
indicado por las 

autoridades 
competentes. 

Und 

Consiste en desmontar y retirar el cielo raso 
existente de los recintos indicados por parte del 
interventor y/o supervisor, para lo cual el personal 
debe tener los equipos, herramientas y requisitos 
técnicos para trabajo en alturas y de salubridad.  El 
contratista debe suministrar todos los equipos y 
elementos necesarios para su correcto desmonte y 
así mismo el retiro de los sobrantes al lugar o sitio 
dispuesto por la autoridad competente.  Las 
luminarias deberán ser entregadas al interventor 
y/o supervisor en perfecto estado físico y serán 
dejadas a disposición mediante acta de entrega y 
en el lugar que se indique.             

2 

Suministro e 
instalación de 
cielo raso en 
lámina fibra 

mineral 
modulado 60 x 

60 con 
estructura en 

aluminio 
autoensamble 
color blanco 

para  salones, 
laboratorios, 

oficinas 
administrativas 

entre otros 

Und 

Se llevara a cabo con la nivelación y encuadre de 
los perfiles (principales, secundarios y ángulos) en 
el perímetro del recinto a instalar, para lo cual el 
contratista deberá garantizar su perfecta alineación 
y nivelación con respecto a los niveles de piso.  Así 
mismo la estructura autoensamble en aluminio 
será sujetada o apuntalada a la estructura metálica 
de cubierta por medio de templetes en alambre, o 
debidamente con chazopuntilla en muros 
perimetrales según el caso.  No se recibirá 
estructura autoensamble que se encuentre rayada, 
desalineada o no presente uniformidad en su color 
blanco.  Se deben tener en cuenta los sobrantes 
de la modulación deben quedar hacia el perímetro 
del recinto.  Incluye metros lineales que se 
pudiesen generar.  Con respecto al auditorio el 
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según diseño y 
especificaciones 

técnicas.    

contratista también debe garantizar el personal 
experto en trabajo en alturas y contemplar los 
indicativos de costos para este recinto para 
ejecutar la actividad.     

3 

Suministro e 
instalación de 

lámpara de 
sobreponer color 

blanco con 
fluorescentes T8 
de dimensión 60 

x 60 cms. y 
balastro 

electrónico de 4 
x 17W   

Und 

Consiste en el suministro e instalación y perfecto 
funcionamiento de lámpara de incrustar para 
recintos en salones, aulas múltiples y laboratorios.  
Deberá prever en algunos casos metros lineales 
de cableado según norma RETIE.  La luminaria 
instalada deberá quedar en perfecto 
funcionamiento.  El contratista aportará al personal 
idóneo y experimentado para su correcta 
instalación. 

4 

Suministro e 
instalación de 
luminarias tipo 
bala LED para 

auditorio   

Und 

Consiste en el suministro e instalación y perfecto 
funcionamiento de bala tipo led para el Auditorio, 
Deberá prever en algunos casos metros lineales 
de cableado según norma RETIE.  La luminaria 
instalada deberá quedar en perfecto 
funcionamiento.  El contratista aportará el equipo 
necesario, personal idóneo y experimentado para 
su correcta instalación y certificado de trabajo en 
altura. 

NOTA 1: PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS 
ANTERIORMENTE, SE REQUIERE MANO DE OBRA PROFESIONAL Y EL 
RESIDENTE A CARGO  DE LAS OBRAS, DEBERA TENER EXPERIENCIA EL 
ITEM DE INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA.    

NOTA 2: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR A SU PROPUESTA SE 
DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS  LAS ESPECIFICACIONES 
ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS. 

 
 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN 

UND. 
DE 

MEDID
A Y 

PAGO 

ESPECIFICACION TECNICA 

1 

Desmonte de 
tejas AC 

existente incluye 
retiro y botada 

de material 
sobrante a lugar 
indicado por las 

autoridades 
competentes del 

bloque 9 

Gl 

Consiste en desmontar y retirar la cubierta 
existente de los recintos indicados por parte del 
interventor y/o supervisor, para lo cual el personal 
debe tener los equipos, herramientas y requisitos 
técnicos para trabajo en alturas y de salubridad.  El 
contratista debe suministrar todos los equipos y 
elementos necesarios para su correcto desmonte y 
así mismo el retiro de los sobrantes al lugar o sitio 
dispuesto por la autoridad competente.  Deberán 
ser entregadas al interventor y/o supervisor en 
perfecto estado físico y serán dejadas a 
disposición mediante acta de entrega y en el lugar 
que se indique.             

2 

Suministro e 
instalación de 

teja termo 
acústica tipo 

sándwich 

M2 

Previo a la instalación de cualquier tipo de 
cubierta, es necesario realizar la verificación de las 
condiciones de la estructura. Cualquier desviación 
que se presente en la estructura será reflejada por  
la cubierta o fachada que se coloque sobre ella.  
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(relleno de 
poliuretano) 
anclado a 
estructura 
metálica 

existente color a 
definir, incluye 
accesorios de 

fijación, 
caballete y todos 
aquellos que se 
requieren para 

su 
funcionamiento, 
en el bloque 9      

1. Verificar la distancia entre las correas de 
cumbrera. Esta distancia no debe ser mayor a 
30cm para que el caballete funcione 
adecuadamente. 
2. Verificar la separación entre correas. La 
distancia entre correas S, debe ser menor a la 
máxima recomendada de acuerdo a la información 
Arquitectónica S = 1.70m 
3. Verificar el alineamiento y nivel de las correas. 
La parte superior de todas las correas debe 
conservar una sola línea, que describa la 
pendiente de la cubierta o la línea de la fachada.  
4. Verificar la perpendicularidad de la estructura. 
Los elementos principales y secundarios deben 
describir un ángulo de 90° entre si. Para esto se 
puede tomar una medición a 3m, 4m y 5m y se 
forma un triángulo. El ángulo formado entre los 
lados de medida 3m y 4m es de 90°.   El 
contratista aportará al personal idóneo y 
experimentado para su correcta instalación.  

3 

Mantenimiento 
preventivo en 
viga canales y 

cubiertas, 
consistente en 

cambio de tejas 
AC deterioradas 
y accesorios de 
fijación, incluye 

caballete, 
flanches, 

claraboyas y 
demás en los 

bloques 1 al 13 
excepto el 
bloque 9. 

M2 

Consiste en el suministro e instalación y perfecto 
funcionamiento de cubierta en AC incluyendo la 
limpieza de vigas canales y el retiro de escombros.  
Se debe realizar un mejoramiento a las zonas que 
se encuentras agrietadas o fisuradas para lo cual 
el contratista proporcionará el epóxico adecuado 
que garantice su correcto funcionamiento.  Deberá 
hacer el proceso de limpieza de la superficie 
mediante grata o cepillo metálico, y luego adicionar 
el epóxico con una espátula.  El contratista 
aportará todos los equipos necesarios y personal 
idóneo para la ejecución acorde con los 
parámetros de seguridad industrial y trabajo en 
alturas.       

4 

Mantenimiento 
preventivo en 
Auditorio de la 
cubierta en teja 

AC canaleta 90 , 
limpieza de 

vigas canales, 
cambio de tejas 
termoacusticas, 

flanches y 
demás, incluye 
accesorios de 

fijación      

M2 

Consiste en el suministro e instalación y perfecto 
funcionamiento de cubierta en AC incluyendo la 
limpieza de vigas canales y el retiro de escombros.  
Se debe realizar un mejoramiento a las zonas que 
se encuentras agrietadas o fisuradas para lo cual 
el contratista proporcionará el epóxico adecuado 
que garantice su correcto funcionamiento.  Deberá 
hacer el proceso de limpieza de la superficie 
mediante grata o cepillo metálico, y luego adicionar 
el epóxico con una espátula.  El contratista 
aportará todos los equipos necesarios y personal 
idóneo para la ejecución acorde con los 
parámetros de seguridad industrial y trabajo en 
alturas.       

NOTA 1: PARA EFECTOS DE GARANTIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS 
ANTERIORMENTE, SE REQUIERE MANO DE OBRA PROFESIONAL Y EL 
RESIDENTE A CARGO  DE LAS OBRAS, DEBERA TENER EXPERIENCIA EL 
ITEM DE INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA.    

NOTA 2: PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS APU, QUE EL OFERENTE DEBE ANEXAR A SU PROPUESTA SE 
DEBERAN TENER EN CUENTA TODAS  LAS ESPECIFICACIONES 
ESTABLECIDAS EN ESTE ANEXO PARA CADA UNO DE LOS ITEMS. 
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15. GARANTÍAS 
 
De acuerdo con lo señalado en la sección 3 GARANTÍAS, subsección 1 - 
GENERALIDADES, artículo 2.2.1.2.3.1.1 y subsiguientes del decreto 1082 de 2015, el 
contratista se obliga a constituir por su cuenta y a favor UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS, la garantía de cobertura del riesgo, la cual para el 
presente proceso, avalará el cumplimiento de:  
1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo.  
2. Cumplimiento del contrato 
3. Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales  
4. Estabilidad y calidad de la obra.  
5. Responsabilidad Extracontractual  
Estas garantías podrán otorgarse en cualquiera de las clases descritas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015. En todos los casos la UNIVERSIDAD determina 
como mínimo las consideraciones establecidas en la Ley, pero eventualmente, los 
indicadores en tiempo y valor pueden variar progresivamente teniendo en cuenta la 
experiencia en siniestralidad obtenida por la Entidad en la ejecución de diferentes 
proyectos de obra. 
 

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Valor / Porcentaje: Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato. 
Vigencia: Debe estar vigente hasta la terminación del contrato y seis (6) meses 
más, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 
1082 del 2015. la UNIVERSIDAD estableció que el porcentaje a amparar de 
dicha garantía corresponda al 20%, considerando además que el artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015 establece como porcentaje mínimo 
para este amparo el 10% del valor total del contrato y que adicionalmente, el 
presupuesto oficial estimado es inferior a 1.000.000 de SMMLV. 

b. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Valor / 
Porcentaje: Diez por ciento (10%) del valor del contrato. Vigencia: Por el plazo 
del contrato y tres (3) años más, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 del 2015, la UNIVERSIDAD estableció que el 
porcentaje a amparar de dicha garantía corresponda al 10%, considerando 
además que el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 del 2015 establece como 
porcentaje mínimo para este amparo el 5% del valor total del contrato. 

c. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS Valor / Porcentaje: Veinte por ciento 
(20%) del valor final del contrato. Vigencia: Al recibo final de las Obras, el 
constructor deberá extender la cobertura de la garantía de cumplimiento para 
amparar la Estabilidad y Calidad de las obras, con vigencia de dos (2) años a 
partir de la entrega final de la obra, en cuantía equivalente al 20% del valor final 
del contrato, considerando el alcance técnico y valor del contrato a celebrarse. 
Para garantizar la buena ejecución, estabilidad de las obras y responsabilidad 
del Constructor por el empleo de materiales de mala calidad o de mano de obra 
deficiente. Lo anterior, con fundamento en lo señalado en el artículo 
2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 del 2015, que permite a la entidad estatal 
aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años, previa 
justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato. La 
UNIVERSIDAD estableció la cuantía y vigencia de esta garantía en virtud a que 
el objeto contractual y la naturaleza de las obras a ejecutar corresponden a 
mantenimiento, adecuación y mejoramiento de infraestructura existente. 
Adicionalmente, las obligaciones contenidas en el contrato a ejecutar están 
diseñadas para la ejecución de actividades de obra menor (mejoramiento y 
mantenimiento), las cuales como mínimo deben tener una garantía de calidad y 
estabilidad de dos (2) años contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción 
de las obras, por parte de la interventoría y de la UNIVERSIDAD 
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d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Valor / Porcentaje: El valor 
asegurado de la póliza se determina de acuerdo con el valor del contrato 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015).  
Vigencia: La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución 
del contrato. Lo anterior, con fundamento en lo señalado en el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015. El monto de las garantías deberá ser 
restablecido por el contratista, cada vez que por razón de las multas impuestas, 
el monto asegurado se disminuyere o agotare. Dentro de los términos 
estipulados en este Contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la 
autorización del UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.  
El contratista deberá cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán 
de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución y 
mantenimiento de la garantía mencionada. Sin embargo el contratista autoriza a 
la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude se descuente el 
valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia el contratista 
no lo constituyere. El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera a la 
entidad de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
El contratista deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta 
cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez 
que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas 
o suspensiones. 

 
 
16. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS AL CONTRATISTA PARA LA REALIZACIÓN 
DE LA OBRA 
 
Al comenzar la ejecución del contrato se revisara conjuntamente con la Supervisión las 
actividades a ejecutar, se establecerán las prioridades de acuerdo al número de frentes 
que adopte el contratista que en ningún caso podrá ser inferior a tres (3), y los cuales 
deberán ubicarse en diferentes puntos de trabajo. 
 
El contratista deberá presentar con base en lo acordado en la revisión cinco días 
después de la reunión, un cronograma de actividades en Project, o medio similar en 
medio magnético e impreso, el que se convertirá el cronograma oficial para control de la 
ejecución de los trabajos. 
 
 Recursos: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá tener, 

adecuar, disponer y dedicar los recursos técnicos, físicos y humanos necesarios 
para la óptima realización de los trabajos. 

 
 Personal: Debe suministrar la cantidad profesionales, técnicos o personal necesario. 

El personal del contratista ganador del presente proceso de selección deberá estar 
plenamente identificado, portando un carné en sitio visible, mientras permanezcan 
en la obra.  

 
En cada uno de los frentes debe existir una persona, técnico o tecnólogo en 
construcción, diferente del residente o del director de obra, responsable de los 
trabajos, con los conocimientos técnicos y experiencia necesaria, para supervisar, 
coordinar y desarrollar las actividades requeridas. 

 
 Suministro de Materiales: El contratista ganador del presente proceso de selección 

deberá garantizar a LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
que suministrará elementos nuevos y en óptimas condiciones de calidad, teniendo 
en cuenta las especificaciones establecidas en los pliegos de condiciones. 

 
 Horarios de Trabajo: El contratista ganador del presente proceso de selección 

deberá tener disponibilidad para realizar los trabajos en días laborales (lunes a 
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viernes) en horario de 8:00 am. a 5:00 pm. y sábados de 8:00 am. A 12:00 m. En el 
evento de requerirse la realización de los trabajos en días diferentes, el contratista 
ganador del presente proceso de selección deberá garantizar la realización de los 
mismos en las condiciones estipuladas, previa coordinación con el 
Interventor/supervisor del contrato. 

 
 Verificación de los Trabajos: La UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS se reserva el derecho de efectuar inspección física de los trabajos y en 
caso de no ser satisfactoria la realización de los mismos, el contratista ganador del 
presente proceso de selección se obliga a efectuar nuevamente dichos trabajos sin 
ningún costo adicional para la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS. 

 
 Entrega de los Trabajos: En todo caso el contratista ganador del presente proceso 

de selección se  obliga a entregar los trabajos contratados con la calidad y en el 
plazo estipulado. 
 

 Cumplimiento de los requisitos técnicos: El contratista ganador del presente proceso 
de selección, deberá dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos 
técnicos establecidos los presentes pliegos de condiciones, en cualquier numeral o 
ítem en el establecido. 
 

 Garantía de los trabajos contratados: El oferente deberá presentar en su propuesta 
una garantía mínima de dos (2) años contados a partir de la entrega de las obras  
para todos los trabajos relacionados con la instalación y puesta en marcha del 
proyecto; y relacionados en el Anexo N° 1. En consecuencia, con el hecho de que un 
oferente presente una oferta formal, está aceptando esta condición. 

 
CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se compromete a incorporar la ética 
ambiental a todas las actividades docentes, investigativas y de servicios desarrolladas 
en sus diferentes sedes para hacerlas compatibles con la protección del medio 
ambiente en concordancia con su actividad visional y misional. Entendemos la 
protección del medio ambiente, como una responsabilidad indelegable de la 
Universidad y nos comprometemos a incorporar el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental, en los planes de acción de los diferentes campos en donde se desempeñe 
la Universidad.  
 
En este sentido la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se compromete a: 
 
 Reducir, prevenir y mitigar los impactos medioambientales derivados de las 

actividades relacionadas con el uso y manipulación de sustancias químicas y 
peligrosas.  

 Promover el ahorro y uso eficiente de agua y energía.  
 Desarrollar e implementar un modelo de gestión integral de residuos sólidos.  
 Cumplir las disposiciones legales en materia ambiental y mantener una relación de 

diálogo y colaboración con los organismos ambientales competentes,  así como,  la 
exigibilidad de las mismas en toda su la gestión contractual.  

 Informar, capacitar y sensibilizar a la comunidad Universitaria para que observe las 
directrices marcadas en esta política ambiental y la normatividad ambiental vigente 
en el desarrollo de sus funciones.  

 Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de 
avance conseguido respecto de años anteriores.  

 Adecuar la política ambiental a las nuevas exigencias del entorno y los avances 
logrados con enfoque permanente de mejora continua.  

 Evaluar la calidad del aire incluyendo el componente ruido, dentro de las diferentes 
actividades que se adelantan al   interior del espacio en la que se instalaran los 
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equipos.  
 
El oferente ganador del presente proceso de selección, en atención a los enunciados 
generales antes efectuados deberá cumplir con las orientaciones que en materia le 
determine la Universidad; que entre otras se tendrían:  
 
 En caso de que se generen escombros durante la obra civil se debe dar 

cumplimiento al Decreto 357 de 1997, por el cual se regula el manejo, transporte, y 
disposición final de escombros y materiales de construcción. Si el manejo de los 
escombros es contratado con un tercero, la responsabilidad subsiste hasta que se 
compruebe que fue entregado para aprovechamiento y/o disposición final con un 
gestor autorizado.  

 

16. OTROS 
 

 
VISITA TECNICA 
 
La Universidad Distrital, ha programado para el día XX de XXX de 2015 a las 9:00 
a.m., una visita técnica, con el objetivo de que los interesados en el proceso 
inspeccionen detenidamente los sitios,  donde se requieren las intervenciones y de 
esta forma obtengan la información suficiente sobre las condiciones físicas y de 
trabajo, que les permitan  analizar los factores que inciden en la prestación del servicio 
y en sus respectivos costos. 
 
En esta visita técnica no se contestaran por parte de la universidad preguntas respecto 
de las condiciones establecidas en el Pliego, si los interesados tienen alguna inquietud 
podrán solicitar las respectivas aclaraciones por escrito o en la audiencia pública, 
según el cronograma estipulado. 
 
La Visita técnica será atendida por el Jefe de la División de Recursos Físicos o el 
funcionario que este designe.  LUGAR DE ENCUENTRO: Serán en las instalaciones 
de la Facultad Tecnológica, ubicada en Transversal 70 B N. 73 a 35 sur,  Bogotá D.C.   
Pasados quince (15) minutos de la hora fijada para dar inicio a la visita, esta se 
considerará cerrada con los presentes, los cuales se relacionaran en una lista 
elaborada para tal fin. 
 
La asistencia a la Visita Técnica de acuerdo a lo señalado en el presente Pliego de 
Condiciones NO ES OBLIGATORIA, sin embargo, no exime al Oferente en caso de un 
inadecuado cálculo de la oferta. Por ello se recomienda a los interesados en el 
proceso asistan a la misma, para evitar que a futuro, el ganador del proceso de 
selección presente inconvenientes en la prestación del servicio o en los costos en los 
que incurre para desarrollar las diferentes labores pactadas. 
 
La visita técnica tiene por objeto permitir a los interesados en el proceso de selección, 
que por sus propios medios conozcan los lugares en los que se desarrollarán los 
trabajos y suministros a contratar, se hagan una idea clara y veraz del objeto del 
proceso así como lo de sus alcances.  De sobrevenir preguntas luego de realizar la 
visita técnica, los interesados podrán solicitar las aclaraciones del caso, en las 
condiciones y en las fechas fijadas para tal efecto por la Universidad. 
 
OFERTA ECONÓMICA 
 
La Oferta económica deberá contemplar todas y cada una de las partes descritas en el 
componente técnico del Pliego de Condiciones, con los correspondientes costos que 
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sean necesarios para LA  ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES 
PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS , de 
acuerdo a las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. 
 
La Oferta Económica se debe presentar en pesos colombianos, incluyendo valores 
unitarios y totales para cada requerimiento. El OFERENTE deberá diligenciar la 
totalidad del Anexo teniendo en cuenta todos los aspectos de cada requerimiento de la 
Universidad para definir el costo de cada solicitud. 
 
Dentro de la oferta Económica se contemplan los ítems que componen la totalidad de 
actividades que se deben realizar, el proponente deberá analizar las especificaciones 
y ofertar el valor unitario de las mismas, a partir de este valor se obtendrá el puntaje de 
evaluación, estos valores incluirán el AIU y el IVA, los proponentes deberán para ello 
diligenciar el Anexo. 
 
Además de la copia física el OFERENTE deberá entregar la información digital de la 
propuesta económica en los formatos que se anexan, para poder hacer las revisiones 
matemáticas, la no presentación de la propuesta en medio digital  y físico generara 
rechazo de la misma y en ningún caso será subsanable. 
 
Nota: Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, 
elaboración y presentación de la oferta. Por lo tanto, la UNIVERSIDAD no reconocerá 
ningún reembolso por este concepto. 

 
 
17.  RESPONSABLES 
 
 

Elaboró: 
 

JOSÉ HENRY TAFUR MOSOS 
Funcionario OPS 

 

Elaboró: 
 

GERSON AUGUSTO GOMEZ 
Funcionario OPS 

 

Elaboró: DIEGO BERDUGO 
Técnico OPS 

 

Elaboró: 
 

OSCAR ANDRES MOYANO 
Funcionario OPS 
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