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1. INFORMACION GENERAL
1.1 Objeto de la invitacion

EL CONSORCIO SAN JAVIER como Administrador delegado, en virtud del contrato No
001057, celebrado con la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS esta
interesada en seleccionar la firma que ejecute para el NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS
E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS. - SEDE BOGOTA, LAS EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION, ESTRUCTURA EN CONCRETO (SISTEMA UP-
DOWN). ubicadas en la Carrera 8 No 40-78 (anterior) Carrera 8 N0.40B-78 (actual) en Bogota,
seleccidn que se regula por los presentes pliegos de condiciones.

El proponente debera leer y examinar cuidadosamente estos pliegos, y los anexos
adjuntos, los cuales se constituiran en parte integral del contrato, en caso de que le sea
adjudicado.

1.2 Localizacion y Descripcién del proyecto.

1.2.1. Localizacion.
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1.2.2. Descripcién general del proyecto.

EDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ Y LA RED
A DEMOLER

Edificio

Alejandro

Suarez Copete
ylaRed / £

Edificio
Administrativo

<3 £ Edificio
Sabio Caldas

Fachadas Principales

El nuevo y moderno edificio de la Facultad de Ingenieria quedara ubicado en el lote donde
se encontraban los edificios Alejandro Suarez Copete y de la Red de Datos. Tendra 16 pisos
en un area de 12.856 metros cuadrados que beneficiard a mas de 6.700 estudiantes tanto

de pregrado como de posgrado.

Con respecto a las areas académicas, el edificio contara con 23 laboratorios especializados,
11 salas de ‘software’ especializado, tres salas de doctorado, dos laboratorios de doctorado,
una sala de estudio y de consulta, un aula multiple y un observatorio astronémico.

De igual forma, se construirdn una sala de descanso y socializacion, 11 zonas de bienestar
y una terraza transitable para el bienestar y disfrute de los estudiantes. También tendra 119
cupos para parqueo de bicicletas, 47 cupos para parqueo de automéviles y 16 cupos para

pargueo de motos.


https://www.semana.com/nacion/articulo/concejo-de-bogota-aprueba-cupo-de-endeudamiento-para-financiar-segunda-linea-del-metro-esta-es-la-cifra/202231/
https://www.semana.com/nacion/articulo/concejo-de-bogota-aprueba-cupo-de-endeudamiento-para-financiar-segunda-linea-del-metro-esta-es-la-cifra/202231/
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1.2.3. Propietario

El propietario del proyecto es LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
— SEDE BOGOTA -

1.2.4. Disefio Arquitectonico

El disefio arquitectonico del proyecto esta a cargo de los Arquitectos: Leonardo Alvarez y Camilo
Avellaneda y director del Proyecto Julio Colmenares M.

1.2.5. Estudio de Suelos.

El Estudio de Suelos del proyecto esta a cargo del grupo investigador GENKI
Ing. Livaniel Viveros Rosero

1.2.6. Disefio y Célculo Estructural.

El disefio y Calculo Estructural del proyecto esta a cargo del ingeniero Diego Julian Pardo
1.2.7 Supervision Técnica Independiente

La supervision técnica independiente estd a cargo de la firma ARQ S.A.S

1.2.8 Interventoria

La Interventoria del proyecto esta a cargo del Consorcio Laboratorios UD

Gerente de Proyecto: Representado por: Arq. Ricardo Leguizamo R.

Director de Interventoria-Representante Legal Suplente: Ing. Harold Huertas G.
Coordinador de Proyecto: Ing. Rosibel Chaverra C.

1.2.9 Constructor

El propietario nombré al CONSORCIO SAN JAVIER como Constructor del proyecto, por el

sistema de administracion delegada quien ejercer4d conjuntamente con el proponente
seleccionado, la direccién técnica y supervisara el contrato que llegare a celebrarse.
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El cual cuenta con el siguiente personal clave:

Director de Obra: Arg. Carlos Augusto Ochoa
Coordinador de Proyecto: Ing. Miguel A. Reina V

Anexos técnicos

Anexo A. GEOTECNIA
Anexo 1 - Exploracion del subsuelo.
Anexo 2 - Ensayos de laboratorio.
Anexo 3 - Estudio Geofisico.

Anexo 4 - Modelo geolégico geotécnico.

Anexo 5 - Capacidad Portante Alternativas de Cimentacion, Pilotes temporales y

Evaluaciéon Cimentacion

Anexo 6A - Disefio de estructuras de contencidn y proceso constructivo_v3

Anexo 6B-sistema de contencién con pantallas pre excavadas apuntaladas.

Anexo 7 - Modelos de Flujo.

Anexo 8 - Memoria explicativa de los procesos de calculo.

Anexo 9 - Plan de contingencia_v2
Anexo 10 - Informacion Secundaria_v5

G305-3.a. Estudio de Suelos

G305-3.b. Memorial responsabilidad y MP Geotecnista

G305-5.d Informe estudio de patologia estructural
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Anexo B. DISENO ESTRUCTURAL

FIll_G305-5.1 disefio_estructural_v4 20210330
FIUD (1)

01-FIUD-PLANTAS V-10-1 (1)
03-FIUD-VIGAS V-10 (2)

02-FIUD-MUROS V-09

04-FIUD-VIGUETAS V-09

06-FIUD-ESC CON V-09

07-RAMPA V-09

08-FIUD-NO ESTRUCTURALES V-09
09-FIUD-TANQUE V-09

10-FIUD-NO EST ARQ V-09
ENV230814-UDI-UNIVERSIDAD DISTRITAL

Anexo C. MODELO BIM

Anexo D. PRESUPUESTO

1.3 INTRODUCCION

El proyecto nuevo edificio de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, contempla la construccion de una torre de 17 niveles y 3 niveles de sétanos que
tendran como uso parqueaderos.

De forma particular, el alcance de la invitacion es recibir la propuesta para la construccion de:
-1. Construccioén de la cimentacion de acuerdo con los planos suministrados y cantidades de obra.
-2. Construccion de pantallas

-3. Excavaciones necesarias para la cimentacién

-4. Construccion de elementos estructurales en concreto desde el nivel -12.45 al +79.90, se debe
utilizar el sistema up-Down.

-5. Construccioén de columnas y/o muros de concreto y placas de entrepiso.

-6. Demolicion de anillos de Caisson hasta el nivel -10.45
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Las cantidades de cada uno de los items estan relacionadas en el cuadro de cantidades de obra,
F-CM-(PC)12

La propuesta considera muro pantalla estructural definitivo, de 30 cm de espesor.

El Nivel Estructural del dltimo sétano se ubica a -8.45m. Mientras que el Nivel del Terreno Natural
se encuentra en promedio a la cota 0.00

Se contempla como Nivel de Excavacion la cota -9.50m (1 m de excavacion adicional debido a la
altura de la losa de cimentacion).

1.3.1 Informacion general de la propuesta.

Los OFERENTES al elaborar su OFERTA, deberan incluir los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos inherentes a la ejecucion del Contrato, asi mismo deben tener en cuenta que el calculo
de los costos, gastos e impuestos, cualesquiera que ellos sean, se deberan basar estrictamente
en sus propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo. De manera especial, y
respecto de los aspectos técnicos, debera tenerse en cuenta la obligatoriedad de cumplir con los
estandares de la norma NCR-10.

Por lo tanto, los oferentes aceptan y declaran como entendido que el analisis de la informacion
ofrecida y obtenida de conformidad con lo establecido en este numeral y de cualquier otra
informacién, es responsabilidad de ellos, asi como que la presentacion de la OFERTA implica
gue éstos han realizado el estudio y andlisis de dicha informacion.

Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones,
analisis, etc., obtenga el OFERENTE respecto de los términos de esta invitacion, son de su
exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no sera extendida al Administrador delegado.

La presentacion de la oferta por parte del OFERENTE, constituye evidencia de que estudio
completamente las especificaciones y demas documentos de los presentes términos, que recibié
las aclaraciones necesarias por parte del Administrador Delegado sobre inquietudes o dudas
previamente consultadas, y que ha aceptado que este Pliego de Condiciones es completo,
compatible y adecuado; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y
demas aspectos de la oferta necesarios para el debido cumplimiento del objeto.
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1.3.2 Obligacién Principal

El Proponente, con base en el presente pliego, las especificaciones técnicas, anexos técnicos,
planos, y términos de referencia suministrados, los cuales hacen parte integral del contrato,
debera ejecutar todas las actividades referentes a las Excavaciones, demolicion de anillos de
Caisson y su disposicion final a botadero autorizado, construccion de Cimentacion(sistema UP-
DOWN),pantallas y estructura en concreto por el sistema de PRECIOS UNITARIOS CON
FORMULA DE REAJUSTE incluyendo iva vigente, y de acuerdo a las cantidades estipuladas en
el formato de presupuesto de obra.(Anexo 12).

AJUSTES

Teniendo en cuenta que parte de del contrato se realizara en el afio 2024 y 2025, es decir hay
cambio de vigencia, se reajustara la obra faltante por ejecutar con la siguiente formula:

P= (VA - A) x (1+(IPC+R))
2

P= Ajuste

VA= Valor Acta

A= % Dado como anticipo sobre VA

IPC=Decretado por el gobierno nacional

R= %aumento del salario minimo decretado para cada vigencia

1.3.3 Obligaciones generales del contratista

1. Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo, anexo técnico, y
demas documentos del proceso, para realizar la ejecucion de las actividades con
eficiencia, eficacia y desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad y
oportunidad.

2. Suscribir el acta de inicio del Contrato.

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales para lo cual, debera realizar los aportes en lo relacionado con los sistemas
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia y
conforme al articulo 50 de la ley 789 de 2002.

4. Afiliar al personal que destinard para cumplir con las actividades objeto del contrato,
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL en el riesgo que
corresponda. Quienes contaran con la certificacion vigente para trabajos en alturas.
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5. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo pactado en el
contrato, asi como durante las modificaciones que se presenten en la ejecucion del
mismo.

6. Suministrar al Administrador delegado, interventor del contrato, y a la RENOBO toda
la informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de
las obligaciones que contrae.

7. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de
Condiciones, Anexo Técnico y Contrato y aquellos otros requeridos por el Administrador
delegado y/o el Interventor en la ejecucion del contrato.

8. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para su pago.

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute
en desarrollo del contrato cuando en ellos se cause perjuicio a la administracion o a
terceros.

10. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, y a los vecinos que llegasen a reclamar por el incumplimiento
del contrato.

11. Responder por los actos que le sean imputables, es decir todas las acciones y
omisiones de su personal, y proveedores de bienes y servicios, asi como del personal al
servicio de estos ultimos.

12. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas
por el Administrador delegado, Interventor del contrato y la RENOBO.

13. Asistir a las reuniones y comités que sean convocadas, y convocar aquellas que le
correspondan, para revisar el estado de ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista o cualquier aspecto técnico o administrativo referente
al mismo.

14. Entregar al Administrador delegado, en medio fisico y magnético conforme a la
normatividad vigente de archivo, los informes y demas productos pertinentes a la
ejecucion del contrato.

15. Suministrar la totalidad de los insumos, materiales, maquinas, equipos, andamios y
formaletas certificados, corte y armado de casetones aligerados, desencofrantes, (debido

10
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al acabado a la vista del concreto no se acepta uso de ACPM), vinipel o similar para curado
del concreto, tener en cuenta el curado para el concreto color Ocre, formaletas y mano de
obra necesaria para la correcta ejecucion de cada actividad contratada. El contratante
Unicamente suministrara Concreto, acero, alambre. (Considerar el suministro de material
de formaleta a la vista y sistema de armado placa para evitar sobrecostos en la oferta).

16. Garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados por el contratista, de
acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas documentos del
proceso.

17. Dar a conocer al Administrador delegado, cualquier reclamacion que indirecta y
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o, sobre sus
obligaciones.

18. Comunicarle al Administrador delegado, cualquier circunstancia juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

19. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecoldgicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi
lo hagan, igualmente sus proveedores de bienes y servicios.

20. Cumplir con todo lo ofrecido y mantener los precios ofertados, durante la ejecucion y
liguidacion del contrato.

21. Presentar y mantener actualizado el protocolo y procedimientos ambientales para
efectuar la gestibn y manejo de Residuos Sélidos, asi como Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrénicos- RAES, si llegaren a presentarse, como practica sostenible
dentro del proyecto.

22. Realizar a cargo del contratista los arreglos y reparaciones a los cuales se tenga lugar
por errores en los procesos constructivos y de acabados que tenga la cimentacion y
estructura.

23. Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses
mas y presentarse al Administrador delegado en el momento en que sea requerido por la
misma para la suscripcion en la respectiva acta de liquidacion, si a ello hubiere lugar.

24. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por
causa o con ocasion del contrato.

11
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25. Dar cumplimiento al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes especialmente las establecidas en el
capitulo 6y los articulos 2.2.4.6.3y 2.2.4.6.28 del decreto 1072 de 2015, en lo relacionado
con adoptar las disposiciones efectivas para garantizar la proteccion, promocién,
mantenimiento, control y evaluacién de la seguridad y salud en el entorno laboral durante
la ejecucion del contrato.

26. Dar cumplimiento a la resolucién 4272 de 2021, Sistema de Proteccién contra caidas.

27. Dar cumplimiento a la resolucién 0312 de 2019, implementacién del sistema de
gestion, de acuerdo con el riesgo.

28. Dar cumplimiento a la resolucion 0491 de 2020 referente a la reglamentacion en
espacios confinados.

26. Adelantar las acciones necesarias para la vinculacién, de personas naturales
vulnerables de conformidad con lo indicado en el Decreto 380 de 2015.Emitido por la
Alcaldia.

27. Las demas inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato que llegare a celebrarse,
contempladas en el decreto 1072 de 2015, que regula el sistema de gestion
de seguridad y Salud en el trabajo.

28.Cumplir con todo lo estipulado en el presente pliego de condiciones, y todos sus
anexos, el cual hace parte integral del contrato a celebrar.

29.Utilizar todos los equipos debidamente certificados (Presentar certificaciones al
Administrador delegado)

30. El contratista debe suministrar y mantener la sefializacién adecuada en el area de
trabajo para evitar accidentes.

31.Es responsabilidad del contratista mantener asegurado y vigilado la totalidad de los
equipos requeridos para la actividad, la obra no se haréa cargo por pérdidas de los mismos.

32.En todo momento y en especial la jornada laboral, el contratista debe ordenar su sitio,

en donde esté realizando las labores objeto de este contrato, de forma tal que en general
el proyecto se vea organizado, delimitando claramente las zonas de circulacién peatonal
las cuales deben presentar superficies planas y libres de obstaculo para la circulacion.

12
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33. Es responsabilidad del contratista el orden y aseo de las zonas donde esté realizando
las labores.

34. Todas las operaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos por el Contratista,
seran realizadas de forma que no produzcan dafios, molestias o interferencias no
razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas 0 propietarios
afectados.

35.Suministrar sus propios campamentos para el personal y para almacenamiento de
materiales, y equipos, en el lugar designado por la obra, siempre y cuando lo autorice la
Direccién de obra. (se sugiere contenedores).

36.Contar con el personal necesario (Paleteros), para avisar a vehiculos y transeuntes,
para controlar la entrada y salida de vehiculos del proyecto.

37.0bligaciones del CONTRATISTA Y SU EQUIPO DE TRABAJO: Cumplimiento de
normatividad para atencion del COVID-19: el CONTRATISTA deberd cumplir con las
orientaciones sobre medidas preventivas, de mitigacién, contencién y demas fases,
establecidas por las autoridades tanto del orden Nacional como Departamental y
Municipal, asi como los protocolos de bioseguridad del proyecto para reducir la exposicién
y contagio por infeccién respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (covid-19), las
cuales estan dirigidas a todo el personal que labora en los proyectos del sector de la
construccién y su cadena de suministros y servicios.

38. Suministrar los bafios portatiles con lavamanos, necesarios para todo el personal que
este a su cargo. Incluye el aseo de los bafios portatiles.

39. El contratista NO podra subcontratar total ni parcialmente las labores objeto de este
contrato.

40. Entregar al Administrador delegado durante los cinco (5) dias siguientes a su
adjudicacion, todas las cartillas y programacion de aceros a utilizar con el fin de que el
administrador realice el pedido y pago respectivo.

41. Entregar al Administrador delegado durante los cinco (5) dias siguientes a su
adjudicacion, las cantidades y programacion de concreto a utilizar con el fin de que el
administrador realice el pedido y pago respectivo.

42. Dar estricto cumplimiento al manual del contratista, entregado junto con este pliego de
condiciones, el cual hace parte integral del contrato a celebrar.
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43. El contratista seleccionado debe presentar el plan de inversion del anticipo.

1.3.4 Obligaciones especificas del contratista

1.Todos los materiales y elementos sefialados en las especificaciones técnicas, debe
cumplir con los requisitos y normas técnicas, entregando las certificaciones
correspondientes emitidas por el organismo competente nacional o internacional, para su
verificacion y aprobacion por parte del Administrador delegado y el interventor del
contrato, como requisito para autorizar la produccion y/o compra de los elementos
requeridos.

2. Hacer entrega de las certificaciones y dar cumplimiento al plan de calidad durante la
ejecucion del contrato solicite el Administrador delegado, y el Interventor que designé la
Universidad, acorde a las obligaciones de calidad asumidas.

3.En caso de que el proponente ofrezca caracteristicas técnicas superiores a las
establecidas en el anexo técnico, dichos cambios deben ser aprobados en comité por el
Administrador delegado, Interventor del contrato, y Renobo, siempre y cuando los mismos
no impliguen una variacién en el valor del producto o productos a suministrar. De
generarse cambio en las especificaciones, estas deberan ser aprobadas y registradas en
acta.

4.Es responsabilidad exclusiva del contratista verificar que las caracteristicas definidas
por el Administrador Delegado garanticen las condiciones de estabilidad y resistencia; de
considerar que las especificaciones establecidas no satisfacen esta condicion, deberan
informar al Administrador Delegado y/o Interventor del Contrato y proponer los ajustes
correspondientes para su aprobacion y desarrollo, respetando las caracteristicas
generales y uso que se le dard al mismo (los ajustes propuestos no tendran un
reconocimiento economico adicional). De generarse cambio en las especificaciones,
estas deben ser aprobadas y registradas en acta.

5.Cumplir con los pardmetros técnicos definidos por el Administrador delegado en el
Anexo Técnico, y Anexos entregados en el presente pliego, en los aspectos de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Gestion Ambiental y manual del Contratista.

6.Entregar los documentos finales de la ejecucion, soportados en memorias técnicas,

planos récord, archivos de célculo, modelos BIM, documentos magnéticos, y los demas
gue sean requeridos por el Administrador delegado la interventoria o la supervision.
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7. el contratante realiza la entrega de planos de los disefios en formato DWG del cual el
contratista de obra debe elaborar un Modelo BIM Récord LOD 350, implantado con las
coordenadas reales topograficas del proyecto, que refleje el avance de la obra, En este
modelo BIM se debe ver reflejado cada una de las actividades ejecutadas y contratadas
con las especificaciones de los items construidos. La actualizacion de este modelo se
debe presentar quincenalmente junto con Las memorias de cantidades de obra que
soporten los pagos parciales. De esta manera el Modelo se debe emplear como una
herramienta de seguimiento a las cantidades de obra ejecutadas, este item tendra puntaje
a la hora de la seleccién del contratista (10 puntos).

El contratante a manera de informacion también suministrara los modelos BIM entregados
por el consultor del proyecto, (UNAL), sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones
BIM, adquiridas por el contratista no dependera del nivel de detalle en el que se
encuentren estos modelos.

8. el contratista debe entregar los modelos BIM en el software Revit en version 2022.

9. Generar informes semanales y mensuales.

El CONTRATISTA debe presentar los siguientes informes:

* Avance de cantidad ejecutada de actividades por frente con su respectivo modelo BIM:
De este informe se desprende las cantidades ejecutadas que son base para la elaboracion
de los cortes de obra.

* Avance de programacion esquematico (dibujado sobre planos)

* Informe SISOMA.

* Informe diario de actividades realizadas

* Informe semanal de actividades realizadas

* Informe mensual de actividades realizadas

* Informe mensual de corte de obra, con sus respectivas memorias, en coordinacién con
el Administrador delegado y la Interventoria, este servird de soporte para la facturacion
mensual del Contratista.

» Informe mensual de calidad

Todos los informes Con sus debidos soportes.
15
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10. Asistir a reuniones de comité de obra semanal, o las que convoque el Administrador
delegado, o la RENOBO

11. Asistir a las reuniones de seguimiento que se programen y las necesarias para el
levantamiento de la informacion.

12. Dar cumplimiento a todos los programas entregados por el Administrador delegado
1.4 Programay seguimiento de obra

El proponente seleccionado debera presentar al Administrador delegado el programa de
obra del proyecto a ejecutar, para lo cual se debera presentar programacion de obra y
flujo de inversion para cada uno de los items en que se divide el proyecto, asumiendo las
condiciones de tiempo, modo y lugar en condiciones tipicas del sitio de ejecucién de las
obras, sin desconocer el programa aprobado por la interventoria y Reno Bo, Segun
programa de obra estimado 20 meses, asi como el plazo de ejecucién entregado por el
Administrador delegado.

Para la programacion Se debera tener en cuenta:

» El programa debera tener un unico nodo de inicio y un unico nodo de fin.

* Duracion de cada una de las actividades o tareas.

* Las actividades deberan tener secuencia légica al proceso constructivo

* La programacion presentada relacionara los entregables del proyecto con hitos que
se plasmaran en la programacion. Y esta debe ir actualizada con el modelo BIM.

+ Cada actividad debera mostrar inicio y terminacion temprana, inicio y terminacion
tardias y sus respectivas holguras.

* Hoja de recursos, uso de recursos, estimacion de rendimientos y determinacién de la
duracion trabajo fijo para cada actividad.

» Definir la trayectoria o ruta criticas y de la linea base del proyecto.

+ Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta critica.

» Correspondencia entre el diagrama de Gantt y el flujo de inversion

» Correspondencia entre el diagrama de Gantt, el cuadro de rendimientos y el Gantt de
personal. Toda la programacion debe estar vinculada con los modelos (BIM).

La programacion se realizara por el método de la ruta critica (Critical Path Method CPM),

por lo cual debera presentar la curva "S" de avance del cronograma propuesto, para su
verificacion por parte del Administrador delegado e interventor de obra.
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1.5. Proceso constructivo

El proponente seleccionado debera presentar el proceso constructivo que adaptara para
la realizacibn de las actividades a ejecutar, acorde con las necesidades de la
programacion presentada.

1.6. Personal

De conformidad con la propuesta presentada, el contratista dirigira directamente la obra,
por intermedio del grupo de profesionales minimo propuesto y en ausencia de éste, el
Contratista designara otro que relna iguales o mayores requisitos.

Designar y mantener en el sitio de la obra, con dedicacién del 100% a los profesionales y
trabajadores propuestos, asi como aquellos necesarios para la ejecucion del objeto
contractual, los cuales se mantendran al servicio de la misma durante el tiempo que sea
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, los cuales deberan contar con la
aprobacion del Administrador delegado.

En este sentido, dicho personal no podra ser cambiado, salvo que exista fuerza mayor o
caso fortuito, evento en el cual el profesional debera ser sustituido por uno con formacion
académica y experiencia igual o superior al perfil solicitado en los documentos del
proceso, para lo cual deberd contar con la autorizacidbn previa y aprobacion del
Administrador delegado.

El contratista seleccionado sera el empleador y responsable de todo el personal de obra,
(profesional, técnico, de soporte, administrativo y operativo) y su costo sera asumido en
su totalidad por el contratista.

1.6.1 Personal minimo requerido

-Un Director de obra, dedicacién 100% (Ingeniero Civil)
-un residente técnico, dedicacion 100% (Ingeniero Civil)
-un Maestro General, dedicacién 100% (Con matricula)
-un inspector de obra, dedicacion 100%

-un profesional SISOMA, dedicacién 100%

-un Almacenista, dedicacion 100%

-un ejero de obra, dedicacion 100%

-un Residente de calidad 100%

-Un asesor en Geotecnia 30% Durante las excavaciones

17



: CcODIGO
d F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
' CONDICIONES ACTUALIZACION
= JULIO 5 DE 2022

SN2 VERSION 1

CONSORCIO SAN JAVIER

L__NIT. 901584303-0 GENERAL

ITEM: 2.0 DESCRIPCION: EXCAVACIONES, CIMENTACION Y ESTRUCTURA

El proponente debe diligenciar el Formato F-CM-(PC)-06 indicando el Personal asignado
al proyecto, especificando el cargo y el nUmero de personas.

El CONTRATISTA seleccionado debera mantener por el 100%, el personal ofrecido para
la ejecucion del contrato, previamente aprobado por el ADMINISTRADOR DELEGADO y
LA INTERVENTORIA, con capacidades técnicas y con facultades para representarlo en
el desarrollo y la ejecucion de los trabajos.

El personal minimo solicitado para el proyecto sera:

*Un (1) Ingeniero director de obra con dedicacion del 100% durante la ejecucion de la obra
contratada, con minimo 10 afios de experiencia comprobada a partir de la expedicién de
la matricula, y 3 afios especifica en construccibn de cimentaciones profundas, y
estructuras en concreto mayor o igual a 15 pisos; quien asistira a las reuniones que se
programen, coordinard la gestion del CONTRATISTA, y la presentacién de la
documentacion exigida por la obra en este aspecto. Con matricula vigente, este personal
serd entrevistado por el director de obra o el coordinador del proyecto del Administrador
delegado, para su visto bueno final.

Un (1) Ingeniero Residente de obra con dedicacién del 100% durante la ejecucion de la
obra contratada, con minimo 10 afios de experiencia general y 2 afios es experiencia
especifica comprobada, en construccién de cimentaciones profundas y estructuras en
concreto mayor o igual a 10 pisos, Con matricula vigente, este personal sera entrevistado
por el director de obra o el coordinador del proyecto para su visto bueno final.

Un (1) Maestro General de obra con dedicacion del 100% durante la ejecucién de la obra
contratada, con minimo 5 afios de experiencia comprobada en construccién de
cimentaciones profundas y estructuras en concreto mayor o igual a 10 pisos, Con
matricula vigente, este personal sera entrevistado por el director de obra o el coordinador
del proyecto para su visto bueno final.

Un (1) Inspector de Obra con dedicacion del 100% durante la ejecucion de la obra
contratada, con minimo 5 afios de experiencia comprobada en construccion de
cimentaciones profundas y estructuras en concreto mayor o igual a 10 pisos, Con
matricula vigente, este personal serd entrevistado por el director de obra o el coordinador
del proyecto para su visto bueno final.

Un (1) Profesional SISOMA con dedicacién del 100% durante la ejecucion de la obra

contratada, con minimo 2 afios de experiencia comprobada en construccién en
construcciéon de cimentaciones profundas y estructuras en concreto mayor o igual a 10

18



: CcODIGO
d F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
' CONDICIONES ACTUALIZACION
= JULIO 5 DE 2022

SN2 VERSION 1

CONSORCIO SAN JAVIER

L__NIT. 901584303-0 GENERAL

ITEM: 2.0 DESCRIPCION: EXCAVACIONES, CIMENTACION Y ESTRUCTURA

pisos, Con licencia vigente, este personal serd entrevistado por el director de obra o el
coordinador del proyecto para su visto bueno final.

Un (1) Almacenista con dedicacién del 100% durante la ejecucién de la obra contratada,
con minimo 2 afios de experiencia comprobada en construccién de cimentaciones
profundas y estructuras en concreto mayor o igual a 10 pisos, este personal sera
entrevistado por el director de obra o el coordinador del proyecto para su visto bueno final.

Un (1) Ejero con dedicacion del 100% durante la ejecuciéon de la obra contratada, con
minimo 2 afios de experiencia comprobada en construccion de cimentaciones profundas
y estructuras en concreto mayor o igual a 10 pisos, este personal sera entrevistado por el
director de obra o el coordinador del proyecto para su visto bueno final.

Un (1) Residente de Calidad con dedicacion del 100% durante la ejecucion de la obra
contratada, con minimo 3 afios de experiencia comprobada en construccion de
cimentaciones profundas y estructuras en concreto mayor o igual a 10 pisos, este personal
sera entrevistado por el director de obra o el coordinador del proyecto para su visto bueno
final. El contratista realizara entre otras actividades la toma de muestras de concreto y
lleve el control de los resultados, (designar un personal especifico a esta labor).

Obligaciones laborales y Aportes

El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a la Ley 100 de 1993. Los trabajadores bajo
la responsabilidad del CONTRATISTA deben estar afiliados al (SGSSS) Sistema General
de Seguridad Social en Salud (EPS, ARL, AFP) y al fondo de PENSIONES; asi mismo
debe presentar constancia del pago de Parafiscales si aplica (CCF, SENA, ICBF) dentro
de lo establecido en el Decreto 1670 de 2007. NO se aceptan afiliaciones al SISBEN ni
afiliaciones donde el empleado aparezca como beneficiario, ni a cooperativas. Los
soportes de Paz y Salvo en el pago de estos aportes, sera exigido para la liquidacion del
contrato.

El CONTRATISTA seleccionado desarrollara directamente la direccion de su personal
técnico y administrativo.

2.9 AFILIACIONES DEL PERSONAL

El contratista debera tener afiliado todo el personal a las siguientes entidades, de
conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

» Entidad Promotora de Salud EPS
* Fondo de Pensiones
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* Fondo de Cesantias
» Administradora de Riesgos Laborales A.R.L.
* Caja de Compensacion Familiar

NOTA: El contratista es responsable de todas las obligaciones que se generen con el
personal que utilice para el cumplimiento del objeto contractual. EI Administrador delegado
no es responsable por situaciones originadas entre el contratista y el personal que contrate
para el cumplimiento contractual.

DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

-De acuerdo con la actividad a realizar el Contratista debe suministrar a su personal todos
los elementos de proteccion personal necesarios para llevar a cabo de manera segura el
trabajo.

-EI CONTRATISTA entregara a su personal el equipo y elementos de proteccién personal
béasicos tales como: cascos, guantes, botas de seguridad, gafas, cinturones de seguridad,
mascaras, protectores auditivos, lineas de vida, anclajes de seguridad, etc, y aquellos
otros elementos de proteccién especificos al tipo de actividad que requieran para el buen
desarrollo de sus funciones.

-El Contratista debera cumplir con el siguiente codigo de colores para los cascos:

BLANCO Ingenieros, Personal administrativo, Arquitectos, Topdgrafos, Maestros
AMARILLO Albanil, Ayudantes de albafil, Operarios de construccién (jornales)
AZUL, Electricistas

VERDE, Oficial de obra

ROJO Herreros, Soldadores, Personal que trabaja con el acero

-Los elementos de proteccién personal deberan cumplir con la normatividad aplicable en
ANZI; NTC, NIOSH, OSHA.

-El Contratista debe garantizar permanentemente el uso correcto de los elementos de
proteccion personal por parte de sus trabajadores.

-El ADMINISTRADOR DELEGADO no permitira a los Contratistas el inicio de trabajos
hasta tanto todo su personal cuente con los elementos de seguridad necesarios. Se
debera presentar la capacitacion de uso obligatorio de los EPP en obra, junto con el
formato de entrega de dotacion del Contratista
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-Para los trabajos de alto riesgo el contratista deberd contar con los dispositivos de
seguridad y los EPP necesarios.

TRABAJOS EN ALTURA

-EI CONTRATISTA cumplira a cabalidad con lo establecido en el Articulo 3° de la clausula
primera, que trata sobre Obligaciones de empleadores, y la resolucién 1409 de 2012 del
Ministerio de Trabajo, e implementara y mantendrd informados a sus empleados sobre
todo lo expuesto en el mencionado Reglamento en cuanto a sus obligaciones,
requerimientos, formacién, etc. El Contratista debera garantizar que el personal que
asigne para desarrollar las actividades objeto del contrato cuente con las certificaciones
de trabajos en alturas vigentes, conforme a lo estipulado en la Resoluciéon 1409 de 2012
del Ministerio de la Proteccién Social. Adicionalmente, debe actualizar durante la
ejecucion del contrato los certificados de trabajos en alturas del personal a su cargo de
acuerdo con la normatividad vigente.

-Siempre que un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, o espacios
confinados, el Contratista debe asegurar que esta actividad esta previamente autorizada
(permiso de trabajo en alturas o espacios confinados) y que el trabajador cuenta con las
medidas de proteccién y prevencién contra caidas.

-El permiso de trabajo en altura o espacios confinados, debe cumplir con todos los
requerimientos estipulados por la resolucién 1409 de 2012. El cual debe ser firmado y
autorizado por el coordinador de trabajo en alturas del contratista. Contratista y/o el
Consorcio San Javier.

-Implementar, gestionar y verificar la aplicacién de los sistemas de proteccién contra
caidas y los elementos de proteccién para trabajos en alturas.

-Verificar la instalacion de los puntos de anclaje en el perimetro interno y externo de la
estructura donde el personal requiera realizar actividades a borde de placa

1.7 Calidad y Ejecucién de la Obra
El Contratista respondera por la calidad de la obra, al tenor de lo dispuesto en los articulos

2053 a 2062 del Cadigo Civil. Cumplir estrictamente con la informacion entregada en los
planos, especificaciones técnicas y anexos
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1) Toda obra que construya sin haber obtenido visto bueno del Administrador delegado
y/o el INTERVENTOR, sera dé su entera responsabilidad, y si éste lo exige, debera
removerlas a su costa.

2) El contratista Ejecutara todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para
terminar las obras objeto de este contrato.

1.8 visita obligatoria al predio y cierre del proceso.

La obra se llevara a cabo en la sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
en la ciudad de Bogota, ubicada en la Carrera 8 No 40-78 limitando por el sur con el
edificio de la misma Universidad denominado Sabio Caldas.

Se programa una visita OBLIGATORIA al sitio donde se desarrollaran los trabajos.
Dicha visita se llevara a cabo el lunes 18 septiembre 2023 a las 8:30 a.m.

NOTA: Se cerrara el sitio dispuesto para la visita a las 8:30 a.m, para lo cual se expedira
el respectivo certificado de asistencia al mismo,
el cual sera un requisito NO SUBSANABLE, para la presentacion de la propuesta.

Consultas

Cualquier duda respecto a los presentes términos podra formularse maximo al dia 19 de
septiembre de 2023 a las 5:00 p.m., por escrito, al Consorcio San Javier al Arg. Carlos
Augusto Ochoa o al Ing. Miguel Antonio Reina,

Al correo:consorciosanjaviertecnico@gmail.com

cel.3008218389- 3102131520.

Respuesta a aclaraciones y dudas: 21 de septiembre de 2023.

2.0 Presentacion de las ofertas
Las propuestas deberan ser enviadas a mas tardar a las 4:00 p.m. del dia lunes

26 de septiembre de 2023, al correo electrénico
consorciosanjaviertecnico@gmail.com y en fisico en el campamento de la obra.
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2.1 Documentos de la propuesta

La presentacion de la propuesta se considerard como manifestacion expresa, por parte
del proponente, en el sentido de que conoce y acata todas las normas que regulan la
contratacion con el Administrador Delegado, que ha examinado completamente los
Pliegos de Condiciones, que ha obtenido del Administrador Delegado aclaraciones sobre
los puntos inciertos o dudosos, y acepta que los documentos estdn completos, son
compatibles y adecuados para determinar el objeto y las demas estipulaciones del
contrato y que, por lo mismo, ha formulado su propuesta en forma seria, cierta, precisa y
coherente. En consecuencia, EL ADMINISTRADOR DELEGADO no sera responsable por
omisiones y/o errores que puedan presentar los proponentes al interior de su propuesta.

Las propuestas deberan presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:

* Documentos de tipo juridico,

* Documentos de tipo financiero,

*  Documentos de tipo técnico,

» Oferta econdmica, utilizando para este fin el anexo No. 12 establecido en este Pliego
de Condiciones.

» El anexo 12(cuadro de cantidades) debera ser parte de la propuesta en archivo PDF,
perfectamente legible.

Adicionalmente, se debera remitir en archivo magnético en formato Excel, el cual tendra
como proposito facilitar la evaluacion del formato en mencién.

De otra parte:

e Deben estar foliadas y enviada al correo:
consorciosanjaviertecnico@gmail.com

e La carta de presentacion de la oferta debe estar firmada por la persona natural o
el representante legal si el proponente es una persona juridica.

e La oferta debe contener un indice.
2.1.1. Carta de presentacion
La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en el

Anexo No. 1 "carta de presentacion de la propuesta” y sera firmada por el proponente,
representante legal del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es
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presentada en unién temporal o consorcio, serd suscrita por su representante debidamente
facultado en los términos de ley.

2.1.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proponentes presentaran garantia de seriedad de la oferta de los ofrecimientos hechos A
FAVOR DE ENTIDADES CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION. Deberan anexar
original de la péliza expedida por companiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar
en Colombia, garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el reglamento para el efecto. Tratdndose de pélizas, las mismas no expiraran por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales; igualmente debera anexar el original del
recibo de pago donde quede constancia del pago de la péliza.

CUANTIA

La Garantia debera constituirse por el 10% del valor de la propuesta presentada por el
proponente.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no
entrega la garantia Unica, dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes a la fecha de la firma
del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pélizas o en la Ley
aplicable. Las cuales no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE
INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUN EL CASO.

Acreditar su existencia y representacion legal, a través del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cAmara de comercio respectiva, en el cual debera constar
su existencia, objeto, duracién y nombre de su representante legal, o de la persona o personas,
gue tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, el cual debera tener
una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre
del proceso.

2.1.4. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

El oferente probara el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y las de caracter parafiscal (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF), asi:
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sLas personas juridicas lo haran mediante certificacion original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, segun corresponda.

*Cuando se trate de persona natural no empleadora, debera acreditar el pago de sus aportes al
sistema de seguridad social integral.

*El oferente, con su oferta, presentara certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal, segun corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora
en los aportes al sistema general de riesgos laborales.

2.1.5 CONSULTA EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.

2.1.6 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

2.1.7 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

2.1.8 CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC) DE
LA POLICIA NACIONAL.

2.1.9 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL

2.2. INFORMACION FINANCIERA- INDICES FINANCIEROS-

“La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme con una fecha de expedicién no mayor a 30
dias contados a la fecha del cierre del proceso de acuerdo con lo establecido en el articulo
segundo y tercero del Decreto 579 de 2021

La informacién que se enuncia a continuacion servira al Administrador delegado de base para
establecer si la propuesta presentada por el proponente cumple o no con las condiciones
financieras y, por ende, si se encuentra o no habilitado financieramente.

Se considerara habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:
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INDICADOR MINIMO REQUERIDO
Liquidez IL=(1,8)
Endeudamiento IE<60%
Razon de Cobertura de
Intereses 2(1,1)
Capital de Trabajo > 25% valor del presupuesto presentado

La capacidad financiera de los proponentes se verificara de forma general de la informacion en
firme contenida en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) a 31 de diciembre de 2022 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion, con fecha no mayor a 30 dias contados a partir de la fecha de apertura del proceso.

Para los casos de empresas que NO estén registradas en el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES, ElI Administrador Delegado realizara la verificacién de la capacidad financiera
y organizacional de los proponentes, con los estados financieros que presente, Para tal efecto, la
informacion financiera debera estar actualizada minimo a 31 de diciembre del afio 2022, y debera
estar firmada por Contador Publico y revisor fiscal, los cuales bajo gravedad de juramento certifica
el célculo de los indicadores financieros solicitados en el presente proceso.

2.2.1. IDENTIFICACION TRIBUTARIA

El oferente indicara su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT actualizado;
Lo anterior conforme al articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el articulo 66 de
la ley 488 de 1998 que adiciono el articulo 437 del mismo Estatuto, y el Decreto 2645 de 2011.
2.3. DOCUMENTACION TECNICA

2.3.1 Experiencia del proponente

2.3.1.1 Registro Unico Tributario - RUT.

Se verificara por parte del Administrador delegado que los proponentes dentro de sus actividades

comerciales registradas en el RUT, Registro Unico Tributario, se encuentre uno de los siguientes
codigos ClIU:
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Codigo CIIU Descripcio
n
4112 Construccion de edificios no residenciales
4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil.

2.3.1.2 Experiencia especifica habilitante del proponente

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de
experiencia minimos exigidos.

NO

REQUISITO — EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE | ADMISIBLE ADMISIBLE

CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NUEVAS EN
CONCRETO.

El proponente debe presentar como maximo 2(DOS) contratos
de edificaciones nuevas en concreto, con area superior o igual a
12.000 m2.

a) Al menos uno de ellos debe contener dentro de su objeto la
construccion de cimentaciones profundas, sotanos y contenciones
y tener minimo un area construida total de 12.000m2.

b) Al menos uno de ellos debe tener dentro de su obijeto, la
construccion de edificaciones institucionales educativas, que
incluya laboratorios de investigacion y cuya area total construida
sea superior a 12.000m2.

Los contratos deberan estar ejecutados y terminados y deberan ser anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion, celebrados con entidades publicas o privadas.

2.4. FACTORES DE EVALUACION

El Administrador delegado y el comité de contratacion, en desarrollo del deber de seleccion
objetiva, escogera la propuesta mas favorable a la entidad y a los fines que busca con el presente
proceso de seleccion.

Todas las propuestas presentadas validamente y que sean clasificadas como “HABILITADA”,
seran analizadas aplicando los mismos criterios para todas ellas. Se entiende por ofrecimiento
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mas favorable, aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia y su ponderacion
precisa, detallada y concreta, resulte ser el mas ventajoso para el Administrador delegado.

Se adjudicard el proceso de seleccién a la propuesta que, cumpliendo con los requisitos juridicos,
financieros y técnicos sefialados en los presentes Pliegos de Condiciones, obtenga el mayor
puntaje, segun lo establecido a continuacion:

la asignacion de puntaje, de conformidad con los criterios de seleccién y adjudicacién que se
establecen a continuacion, los cuales determinardn el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las
PROPUESTAS:

Se adjudicara el proceso de seleccién a la propuesta que, cumpliendo con los
requisitos juridicos, financieros y técnicos sefialados en los presentes Pliegos de
Condiciones, obtenga el mayor puntaje, segun lo establecido a continuacion:

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION / ASIGNACION DE PUNTAIJE
Aspecto Juridicos Admisible / No admisible
Aspecto Financiero Admisible / No admisible
Aspecto Técnico experiencia Admisible / No admisible

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las
normas legales pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de HABIL, seran tenidos
en cuenta para la asignacion de puntaje, de conformidad con los criterios de seleccion y
adjudicacion que se establecen a continuacion, los cuales determinaran el ORDEN DE
ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:
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CRITERIOS DE SELECCION PUNTAIJES

1. PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS
A. una certificacion que cumpla el criterio
habilitante de cimentacién profunda con 20 PUNTOS
un area total construida de estructura en
concreto igual o superior a 12.000 m2,

B. Una certificacion que cumpla con el criterio
habilitante de uso institucional educativo
con laboratorios de investigacion y un area 20 PUNTOS
total construida de estructura en concreto
igual o superior a 12.000m2

C. Maquinaria y equipos para ejecucion del
contrato. (propios a disposicion del 10 PUNTOS
proyecto, o carta de disponibilidad).

D. Metodologia y procedimiento constructivo 10 PUNTOS
E. Mayor experiencia del director de Obra en
construccion de edificaciones en concreto 10 PUNTOS
que incluya cimentaciones profundas y
estructura
F. compromiso de  Implementacion, 10 PUNTOS
adecuacidn y uso en obra del MODELO BIM
2. OFERTA MAS ECONOMICA 20 puntos
TOTAL 100
PUNTOS
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2.5 VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener una validez minima de sesenta (60) dias calendario, contados a partir
de la fecha de cierre de la invitacion.

2.6 MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadas en el
contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el
CONTRATISTA pagara a favor del Administrador delegado multas equivalentes al uno por ciento
(1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que
el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o0 a las obligaciones
emanadas del contrato, pagard al Administrador delegado el treinta por ciento (30%) del valor
total del mismo, como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea ébice para que
se impongan las multas a que haya lugar.

2.7 IMPUESTOS

El CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion
del contrato, de conformidad con la ley colombiana vigente y aplicable.

2.8 LIQUIDACION

Terminada la ejecucion del contrato, el Administrador delegado, proyectara la correspondiente
acta de liquidacion, dentro de los cuatro (4) meses siguientes y promovera su firma por las partes.
Es de aclarar que al contratista le asiste el derecho de suscribir el acta de liquidacién con las
salvedades que considere pertinentes.

2.1 Carta Remisoriay Resumen de la Oferta

El Proponente debe incluir en su oferta una carta remisoria firmada por el Representante Legal
donde se precise:
e Recibo de todos los documentos y plena aceptacion de los términos y especificaciones
suministrados.
Razén Social y Nit.
Direccion y Teléfono
Indicar si esta inscrito ante la DIAN como régimen comun.
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022
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2.2 Documentos de la oferta
El Proponente debe incluir:
a) Cedula Representante legal
b) RUT
c) Hojade Vida Empresa.
2.3 Obras en ejecucion y compromisos adquiridos

El proponente debera relacionar las obras en ejecucion o compromisos adquiridos para ejecutar
futuras contrataciones, indicando las fechas de inicio y terminacion de los mismos.

2.4 Valor de la oferta
El tipo de contrato a celebrar es por el sistema de Precios Unitarios Fijos con férmula de reajuste.

El proponente debe presentar su oferta econdémica de acuerdo con
la totalidad de la informacion solicitada en el Formato F-CM-(PC)-12

El oferente debera presentar su oferta en pesos colombianos sin anotar centavos, aproximando
por exceso o por defecto al valor mas cercano.

El oferente seleccionado debera elaborar y presentar todos los andlisis unitarios constitutivos de
su oferta, los cuales deberan contemplar todos los costos necesarios como son: suministro de
materiales y equipos, mano de obra, desperdicios, impuestos, transportes dentro y fuera de la
obra, herramientas, viaticos del personal en caso de ser necesario y todo lo requerido para
cumplir con el objeto que llegare a contratarse. Los precios unitarios presentados deben contener
como minimo la informacién solicitada en el Formato F-CM-(PC)-08 anexo a estos términos.

En el evento de que faltare dentro de los andlisis unitarios algin elemento indispensable para la
ejecucion de la respectiva actividad, se tomara como incluido dentro del valor general del analisis
ya que los analisis unitarios no seran corregidos asi exista evidencia de error.

En caso de que el proponente oferte cantidades superiores a las solicitadas en el Formato, se
efectuara la correccion respectiva a la oferta, con el fin de mantener igualdad de condiciones
entre las ofertas.

Cuando el proponente omita incluir el IVA de un bien que esta gravado, se entiende que esta
incluido dentro de su valor.
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2.5 Mediday Forma de pago

Los desembolsos se realizan por medio de un encargo fiduciario y se tienen una serie de
protocolos para legalizar, es necesario presentar pre factura, proceso de aprobacion y
posteriormente radicacion de factura definitiva la cual debe incluir la siguiente nota:

“CON CARGO A CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADMINISTRACION DELEGADA No.
001057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL CONSORCIO SAN JAVIER”.

Estas radicaciones deben realizarse en los tiempos estipulados, EL CONTRATANTE pagara a
EL CONTRATISTA el valor total del Contrato de la siguiente forma, previo el diligenciamiento del
acta de inicio, acta de entrega y recibo final:

a). Como anticipo el 30% del valor del contrato, el contrato debe estar legalizado y previa
presentacion de las pélizas exigidas en el presente Contrato. El contratista debe presentar plan
de manejo de anticipo, el cual se manejara de forma conjunta, los rendimientos financieros seran
de la Universidad los cuales se consignaran mes a mes.

El 60% del valor del contrato se cancelara de acuerdo con las actas mensuales de ejecucion,
cuyo valor sera la resultante de multiplicar el valor unitario por la cantidad de obra ejecutada
debidamente aprobada y recibida a satisfaccion por EL CONTRATANTE, LA INTERVENTORIA
y la RENOBO, el saldo se pagara contra entrega y firmada el acta de recibo final de obra. De
cada pago se realizara la amortizacion del anticipo y el 10% como retencién en garantia.

El saldo es decir el 10% contra el acta de liquidacion final del contrato.

b).El 10% del valor retenido en el presente contrato a titulo de garantia, se cancelara a los sesenta
(60) dias de su terminacién, una vez recibo a satisfaccién y debidamente liquidado por EL
CONTRATANTE sobre las obras objeto de éste Contrato, de conformidad con los productos
realmente ejecutados que sean recibidos a satisfaccién por parte de EL CONTRATANTE, LA
INTERVENTORIA y LA RENOBO, pago que se realizara una vez se suscriba el acta de cierre y
previa suscripcion del acta de recibo final de los productos, a satisfaccion de LA
INTERVENTORIA y LA RENOBO, previa entrega de la pdliza de estabilidad.

Los gastos de legalizacion del presente contrato serdn a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento de que EL CONTRATANTE exigiere a EL CONTRATISTA la ejecucion de trabajos
distintos a los relacionados en el detalle de trabajos, especificaciones y precios unitarios (clausula
quinta paragrafo tercero), EL CONTRATISTA debera ejecutarlos, con autorizacién escrita de EL
CONTRATANTE, en cuyo caso el valor de estos trabajos adicionales se fijara de mutuo acuerdo,
previo documento escrito con el contratante y aprobado por el Comité de Compras y
Contrataciones que indique en detalle los trabajos descritos y especificaciones. Igualmente, EL
CONTRATANTE y a su juicio podré de ser necesario, cancelar o suprimir algunas actividades, en
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cuyo caso descontarda a EL CONTRATISTA del valor total del Contrato, el valor o costo de estos
trabajos no realizados.

El termino establecido para efectuar los pagos a favor de EL CONTRATISTA, solo empezara a
contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma la factura respectiva y la

totalidad de documentos exigidos para tal efecto, siempre y cuando sean aprobadas por EL
CONTRATANTE de conformidad con lo previsto en el Contrato.

2.6 Adjudicacion

El Comité de Compras y Contratacion, se reserva el derecho de adjudicar el contrato a quien
crea que a su juicio sea mas favorable para la Universidad, se podran solicitar a los proponentes,
las aclaraciones o las ampliaciones que se consideren necesarias.

2.7 Adjudicacion parcial.

De igual forma EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, se reserva el derecho a
adjudicar parcialmente los trabajos solicitados, con base en el cumplimiento de las
especificaciones requeridas.

2.8 Perfeccionamiento y legalizacién del contrato

El contrato se considera perfeccionado al cumplimiento de los siguientes requisitos:

e Constituciéon de Garantias y Seguros por el CONTRATISTA y su aprobacion por parte del
contratante.

e Firmas del CONTRATANTE, el CONTRATISTA, y como testigos la Interventoria y
Renobo

e Presentacion de los documentos que acrediten la propiedad y/o alquiler de los equipos y
su certificado de calibracion.

e Presentacién de programacion, Apus, métodos constructivos, planos record en forma
digital e impresos,
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2.9 Garantias y Seguros

El proponente que resulte seleccionado deberd constituir a su costo con una compafiia
aseguradora legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia bancaria, las
siguientes garantias con sus correspondientes amparos:

A. GARANTIAS

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, el CONTRATISTA se obliga a constituir con
una compafiia de seguros legamente autorizada para funcionar en Colombia, las siguientes
garantias, en que se constituya como tomador el Consorcio San Javier, Afianzado el contratista
y beneficiario la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:

AMPARO DE CUMPLIMIENTO por el 20% del valor de la oferta y por su plazo de ejecucion y
seis (6) meses mas. En todo caso, debe estar vigente hasta la liquidacion.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES por el 10% del valor del contrato por su
plazo de ejecucién y 3 afios mas.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA por el 20% del valor del contrato, por la duracion del
proyecto, una vez recibida a satisfaccion la obra.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES por un 30% del contrato por su
plazo de ejecucion del contrato y 1 afio mas.

CORRECTO MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO por el 100% del valor desembolsado en
calidad de anticipo del contrato y por su plazo de ejecucion.

El CONSTRATISTA ademds constituird a su cargo una garantia de RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL por el 40% del valor del contrato y por el término del contrato.

Estas poélizas permaneceran vigentes durante la totalidad del presente contrato. Su costo y el de
cualquier prérroga de su término, sera a cargo de EL CONTRATISTA.

Para el proceso de liquidacion EL CONTRATISTA debera presentar las polizas de cierre.
El valor de suscripcion de cada poéliza correspondera al valor total del contrato méas IVA vigente.

La suscripcion de estas poélizas se exigira dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma del
contrato, para efectos de legalizacion del contrato.

En caso de modificaciones o ampliaciones del contrato, las pélizas se ajustaran o renovaran tanto
en vigencia como en valor.

El beneficiario directo de las garantias tomadas por los Subcontratistas y/o Proveedores sera el
la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
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Multas

Cuando EL CONTRATISTA seleccionado, incumpla parcial o totalmente con la obligaciéon
contraida, salvo fuerza mayor o caso fortuito, aceptada por EL CONTRATANTE, debera
responder a éste, pagandole a titulo de sancion penal, ademas de los perjuicios compensatorios,
multas diarias del 0,5% de valor del contrato, hasta por (20) veinte dias. Pasado este plazo total
pactado, se considera definitivamente incumplido el Contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA
pagara una indemnizacion adicional del 10% sobre el valor final del contrato que llegare a
celebrarse.

2.13 PLAZOS DE ENTREGA. - EL PROPONENTE debera entregar los trabajos objeto de este
Contrato de acuerdo a su programacion y tiempos contemplados en su oferta, los cuales se
contaran a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio del presente Contrato. Este tiempo
sera factor decisivo para la adjudicacion.

EI CONTRATISTA hara entregas parciales de las obras contratadas de acuerdo con el programa
de obra presentado, y de acuerdo con los requerimientos de esta.

En caso de que se requiera extender el termino de duracién del presente Contrato, por motivos
plenamente justificados y aceptados por EL CONTRATANTE, se debera suscribir un otrosi,
previamente aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones, con dicho objeto y en ningun
caso la ampliacion del plazo alterara los términos econdmicos determinados del presente
Contrato.

Queda entendido que los trabajos estaran totalmente terminados, cuando el contratante haya
recibido los mismos a entera satisfaccién segun acta que sera suscrita por EL CONTRATANTE,
EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR de la obra y con el visto bueno de previa aprobacion y
recibo a satisfaccién del Representante del Gestor del Proyecto RENOBO.

Comunicaciones.

Se determina que el canal de comunicaciones es por medio escrito a través de memorandos
numerados tanto de parte del Administrador delegado como del Contratista. Se establece que el
tiempo de respuesta entre las partes no puede ser superior a 2 dias.

La Supervision Técnica es labor propia del Contratista y podra emitir recomendaciones verbales

y/o escritas las cuales se conduciran a través del Residente Técnico del CONSORCIO SAN
JAVIER.
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4.13 Plan de Manejo Ambiental

El Contratista debera adoptar y cumplir en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental establecido
por el Administrador delegado para la obra, el cual le sera suministrado al momento de dar inicio
al contrato.

El contratista debera garantiza la entrega de los documentos (Ficha técnica del equipo,
cronograma de mantenimientos preventivos o correctivo de los equipos a utilizar -los cuales
deben ser reportados por medio del informe de mantenimiento y calibracion segin la
programacion.

Se deberan cumplir todo lo consignado en el documento MANUAL DE CONTRATISTA Yy el PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL. Dicho documento hace pare integral de los presentes pliegos.

El contratista debera velar por el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el plan
de manejo Ambiental (cronograma de actividades y cronograma de capacitaciones)

El contratista debera garantizar el manejo adecuado de los residuos segun lo establecido en el
plan de manejo ambiental (Procedimiento de manejo y disposicion de residuos solidos)

El contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en el manual del contratista

4.3 Gestion Ambiental

4.3.1. Requisitos generales de gestion ambiental

El Contratista debera cumplir con toda la legislacion ambiental vigente relacionada con las obras
de construccion.

El Contratista debera garantizar el orden y limpieza en todo momento en sus sitios de trabajo.

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DAR INICIO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Como requisito para la firma del Acta de Inicio en obra, el Contratista debe presentar entre otros
los siguientes documentos:

- Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmado por el
Representante Legal y el encargado de implementarlo. (Decreto 1072 de 2015)

- Reglamento de Higiene y Seguridad, firmado por el Representante Legal.
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- Panorama de riesgos segun actividad a realizar.
- Procedimiento de investigacion de accidentes e incidentes de trabajo.
- Plan de Emergencias (camilla, botiquin, extintores).

- Procedimiento constructivo de las actividades a desarrollar en su contrato

TRABAJOS EN ALTURA Y ESPACIOS CONFINADOS

- El CONTRATISTA cumplira a cabalidad con lo establecido en el Articulo 3° de la
clausula primera, que trata sobre Obligaciones de empleadores, y la resolucién 1409 de
2012 del Ministerio de Trabajo, e implementara y mantendra informados a sus empleados
sobre todo lo expuesto en el mencionado Reglamento en cuanto a sus obligaciones,
requerimientos, formacién, etc. El Contratista debera garantizar que el personal que
asigne para desarrollar las actividades objeto del contrato cuente con las certificaciones
de trabajos en alturas y espacios confinados vigentes, conforme a lo estipulado en la
Resolucion 1409 de 2012 del Ministerio de la Proteccién Social. Adicionalmente, debe
actualizar durante la ejecucion del contrato los certificados de trabajos en alturas del
personal a su cargo de acuerdo con la normatividad vigente.

Siempre que un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, o espacios
confinados, el Contratista debe asegurar que esta actividad esta previamente autorizada
(permiso de trabajo en alturas) y que el trabajador cuenta con las medidas de proteccion
y prevencién contra caidas.

El permiso de trabajo en altura y espacios confinados debe cumplir con todos los
requerimientos estipulados por la resolucién 1409 de 2012. El cual debe ser firmado y
autorizado por el coordinador de trabajo en alturas del contratista.

Implementar, gestionar y verificar la aplicacion de los sistemas de proteccion contra caidas
y los elementos de proteccién para trabajos en alturas.

Verificar la instalacion de los puntos de anclaje en el perimetro interno y externo de la
estructura donde el personal requiera realizar actividades a borde de placa
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SENALIZACION.

Es obligacion del Contratista:

- Designar personal de apoyo para la ejecucién de actividades de sefializacién y medidas
preventivas para minimizar los accidentes en la realizacién de sus actividades.

- Garantizar durante la ejecucion de sus actividades en obra, el uso de sefializaciéon y su
permanencia, utilizando sefiales de prohibicion, obligaciébn, de advertencia y de
salvamento segun aplique.

- Sefializar y delimitar los senderos peatonales (zonas de transito de personas) en las
actividades gue se realicen en el exterior de la obra.

- Realizar la instalacibn de sefializacion y demarcacioén preventiva, informativa y de
obligatoriedad en los sitios que se requieran en el proyecto.

- Realizar la Instalacion de la proteccion de vacios (fosos de ascensores, bordes de placa,
excavaciones y cualquier condicidn con riesgo de caida de persona).

- Gestionar y mantener la Instalacién de las lineas de advertencia a borde de placa,
excavacion para restriccion del personal.

- Cumplir y hacer cumplir a todo el personal a su cargo las sefializaciones de la obra.

- Cumplir con los demas requerimientos establecidos en el manual de contratista.

- Suministrar dos(2) paleteros para controlar el transito de vehiculos y proteccion a
peatones en frente del proyecto.

PROTECCIONES.

Realizar la sefalizacién necesaria para que en los sitios de trabajo puedan ofrecer algun peligro
para el publico o el personal se protegeran con barricadas que tengan cintas reflectivas, o
pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones seran también aplicables para
cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento sera por cuenta del CONTRATISTA
hasta el momento en que el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR reciban el area
correspondiente a plena satisfaccion.

TRANSPORTES INTERNOS.

Todo transporte o trasciego vertical, horizontal, interno o externo de cualquier material o equipo
gue requiera el Contratista debera estar considerado dentro de cada precio unitario; se contara
con una Torre grua de capacidad 1 tonelada en la punta, como apoyo al transporte vertical la cual
prestara el servicio a todos los contratistas que estén ejecutando actividades en el proyecto.
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ANDAMIOS CERTIFICADOS.

En caso de requerir andamio para desarrollar de las actividades estos andamios deben ser
certificados, el CONTRATISTA debera incluirlo dentro de los valores unitarios. no se aceptaran
escaleras o0 equipo similar.

DESCUENTOS.

Todo equipo, material o mano de obra que no cumpla con lo especificado en el presente pliego,
0 que por almacenamiento, utilizacién o ejecucion inadecuada no se pueda recibir o utilizar, sera
rechazado por el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR.

CAMPAMENTOS.

El contratista serd el responsable de suministrar su lugar de trabajo el cual debe estar en
condiciones Optimas, para albergar al personal que realizara actividades en obra. Se sugiere
contenedores tanto para el personal como para materiales.

VIGILANCIA.

El CONTRATISTA se hace responsable por todos los materiales, herramientas y equipo dejados
en obra, siendo claro que ni la Universidad, la Interventoria ni el ADMINISTRADOR DELEGADO,
tendran responsabilidad alguna sobre pérdida, robos o dafios que puedan ocurrir a los materiales,
herramientas y equipos propiedad del CONTRATISTA.
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5 ANEXOS

Archivos que incluye el presente pliego:
Especificaciones técnicas.
RESUMEN DE LA PROPUESTA F-CM(PC)-05

1. NOMBRE DEL PROPONENTE:

INFORMACION A: DE

2. VALOR DE LA OFERTA OFERTA

AU
L.V.A. (19%) $

VALOR TOTAL DE LA OFERTA $

3. FORMA DE PAGO

Anticipo % $

Actas % $

PLAZO (DIAS CALENDARIO)

PLAZO TOTAL DE EJECUCION
DIAS

5. VALIDEZ DE LA OFERTA

Atentamente
Nombre de la empresa y firma

60 DIAS CALENDARIO
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PERSONAL - EQUIPOS

Nombre del proponente

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

CARGO No. de Personas
EQUIPOS
No. Descripcion Marca Modelo Rutinas de Periodiciad
mantenimieto
CONTRATOS EN EJECUCION Y COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS
No. Objeto Contratante Fecha de Inicio Fecha de

Terminacion
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Formato F-CM-(PC)-07
ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR. PARCIAL
1.1
IMPREVISTOS %
UTILIDAD %
IVA S/U %
TOTAL

42




ol

FORMATO PLIEGO DE

cODIGO

F-CM(PC)-04

FECHA DE

CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022
VERSION 1
| CONSORCIO SAN JAVIER
| NIT. 901584303-0 GENERAL
ITEM: 2.0 DESCRIPCION: EXCAVACIONES, CIMENTACION Y ESTRUCTURA
F-CM-(PC)-08
ANALISIS UNITARIOS PROPUESTA ECONOMICA
PROPONENTE
INFORMACION A:
ITEM No. NOMBRE: UNIDAD :
EQUIPOS Y CANTIDA
MATERIALES UN. D PRECIO UNITARIO VIR. UNITARIO VIR PARCIAL
TOTAL EQUIPOS
Y MATERIALES
HERRAMIENTA UN. INCIDENCIA TARIFA HORARIA V/IR. UNITARIO
TOTAL
HERRAMIENTA
MANO DE OBRA RENDIMIENTO JORNAL VIR. UNITARIO

TOTAL MANO DE
OBRA

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS CONCEPTO % Vr. UNITARIO

A Administracion %
I Imprevistos %
U Utilidad %
IVA Sobre U. 16%

TOTAL COSTOS

INDIRECTOS

VALOR UNITARIO

TOTAL
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