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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 Dependencia 
Solicitante: 

Oficina de Infraestructura 

Rubro SI-CAPITAL: 3-03-001-17-22-02-2024-257- Ampliación y Mejoramiento de la 
infraestructura física de las Sedes de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. 

Rubro SOFIA 2.3.01.17.22.02.20240257.06083- Ampliación y Mejoramiento de la 
infraestructura física de las Sedes de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. 

Meta 1: Intervenir 6 sedes con adecuaciones, obras menores o complementarias, 
reparaciones locativas, y/o construcción, restauración, sostenibilidad 
ambiental.) 

Actividad: 1.8 Realizar la adecuación, mejoramiento, reparación, mantenimiento físico 
en los diferentes auditorios y bibliotecas de las sedes de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

Fuente 1-100-I014 VA-Estampilla Universidad Distrital y Na 

Código Presupuestal Producto MGA:2.3.01.17.22.02.20240257.06083 

Concepto del Gasto O2320202005040554590 Otros servicios especializados de la construcción 

Elementos PEP: PM/0230/0106/22020830257 

Fecha: Noviembre 2024. 

Funcionario responsable del 
proceso en la dependencia: 

July Paola Aldana Barahona 
Jefe de la Oficina de infraestructura 

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD  

La Universidad Distrital Francisco José De Caldas requiere adelantar el proceso de selección para contratar las 

actividades que tiene por objeto: REALIZAR LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO FÍSICO EN LOS DIFERENTES AUDITORIOS Y BIBLIOTECAS, DE LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS teniendo en cuenta que desde la oficina de infraestructura de La 

Universidad se adelantó un diagnóstico técnico el cual le permitió determinar la situación actual de dichos 

espacios y cada una de las necesidades de los mismos, por lo anterior se requiere para la presente vigencia, 

adelantar las reparaciones locativas para el mejoramiento integral que permitan unos espacios adecuados 

para la comunidad educativa, bajo la modalidad de precios unitarios  fijos sin formula de reajuste, de los 

auditorios y las bibliotecas de la Universidad, ubicados en las siguientes Sedes: de Ingeniería, Ciencias y 

Educación, Medio Ambiente, Tecnológica, PAIBA y Artes ASAB, de conformidad con el diseño arquitectónico 

de referencia, las especificaciones técnicas y cantidades de obra determinadas en el pliego de condiciones. 

Adicionalmente estos espacios de infraestructura existente presentan un deterioro por el tiempo de uso, por 

tanto, se pretende realizar actividades de mantenimiento, suministro e instalación de actividades que ayuden 

a optimizar los espacios de estudio. Por lo tanto, se hace necesario e imprescindible, realizar actividades que 

cumplan con la normatividad estudiantil y así poder realizar obras civiles como pinturas, estucos, divisiones, 

instalación de puertas, cerraduras, carpintería metálica, instalaciones eléctricas, sanitarias, demoliciones, 
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pañetes, resanes, luminarias entre otras que ayuden a armonizar los espacios propios para ofrecer una 

educación de primera con instalaciones de buena calidad, también se debe realizar un mantenimiento de 

algunos espacios adicionales si se requiere para complementar los espacios.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la universidad requiere la intervención de las mencionadas 

obras civiles en las diferentes sedes expuestas y así solventar de la mejor manera la falta de espacios que tiene 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La Universidad, como Institución de Educación Superior y en cumplimiento de sus aspectos misionales, como 

lo es la docencia, la investigación, la extensión y con el objetivo de garantizar y mantener en óptimas 

condiciones sus instalaciones y continuar con el proceso de mejora continua por lo cual es de carácter 

perentorio realizar las siguientes obras civiles, reparaciones, adecuaciones locativas y mantenimientos en las 

diferentes sedes de la Universidad. 

Debido al aumento significativo de la población estudiantil en los últimos 10 años y los requerimientos 

constantes de la comunidad universitaria en cuanto a calidad (estado) y cantidad (Área) de espacio físico para 

desarrollar las diferentes actividades académicas y administrativas en la Universidad, la Oficina Asesora de 

Planeación y Control realizó un diagnóstico integral el cual le permitió determinar la situación actual de la 

planta física, conforme a la población estudiantil actual. Se diseñaron diferentes alternativas de crecimiento, 

que trazaran los lineamientos para el desarrollo físico de la Institución durante las próximas vigencias. 

Como política institucional corresponde el mantener los espacios de la planta física en óptimas condiciones 

de confort, dado el uso continuo de actividades académicas con alto flujo de usuarios, el mal uso y el poco 

mantenimiento genera deterioro en los espacios especializados. 

Así las cosas y con el fin de mejorar la calidad de los espacios existentes se hace necesario adelantar el 

mejoramiento integral de algunos espacios de las siguientes Sedes: de Ingeniería, Ciencias y Educación, Medio 

Ambiente, Tecnológica y Artes ASAB, donde se requiere modernizar los Auditorios con el propósito de mejorar 

las condiciones para las actividades académicas de los estudiantes de acuerdo a las exigencias actuales que 

requieren dichos proyectos. 

De otro lado se toma como referente los espacios especializados (auditorios) de la Sede Aduanilla de Paiba, 

esto con el fin de regularizar la imagen arquitectónica para todos los auditorios de las sedes, implementando 

los mismos acabados y así mejorar la calidad del servicio que prestan actualmente, por lo anterior es necesario 

el mejoramiento de estos espacios. 

El presente estudio de conveniencia y oportunidad se elabora de acuerdo con los principios de la buena fe, 

eficacia, transparencia, igualdad, moralidad, economía, eficiencia, responsabilidad, imparcialidad, 

sostenibilidad, celeridad. Cumpliendo con los estándares de calidad en el sistema de evaluación, control y 

vigilancia en cumplimiento con las metas e indicadores que se dispongan según la planeación de los proyectos 

de inversión programados en la presente vigencia presupuestal 2024 por el proyecto de inversión código BPNI 

2024110010257 - Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura física de las Sedes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá D.C. 
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De lo anterior, el presente proceso de selección se adelantará mediante la modalidad de convocatoria pública, 

según lo estipulado en Artículo 15 del Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario “Por el cual se 

expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. (….) Se utiliza cuando 

la cuantía a contratar sea mayor o igual a quinientos (500) SMMLV”. Mediante esta modalidad la Universidad 

invitará públicamente a través de su sitio web institucional a las personas naturales y/o jurídicas que se 

encuentren interesadas en contratar con la institución. La Universidad Seleccionará de las propuestas 

entregadas la más favorable para la Universidad según las reglas contenidas en el Pliego de Condiciones y 

demás documentos del proceso de selección”. 

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Objeto 

Contrato vigente Oportunidad 

Sí No 
Fecha de inicio 

etapa 
precontractual 

Fecha final etapa 
precontractual 

Plazo máximo 
de inicio nuevo 

contrato 

“REALIZAR LA ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO FÍSICO EN LOS 
DIFERENTES AUDITORIOS Y BIBLIOTECAS, DE 
LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.”  

 X Noviembre de 2024 
Diciembre de 

2024 
Diciembre de 

2024 

4. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS 

1 

RIESGOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR PROPIOS DE ÉSTE 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de 

los riesgos previsibles, así como su tipificación. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D CONTRATISTA 

Incumplimiento del contratista en 

la ejecución del contrato 

Atrasos y sobrecostos en la entrega de la obra, originados 

por imprevisión y mala planificación del contratista, 

respecto al tiempo destinado para la ejecución de las 

actividades, por no disponer del personal requerido o en  

0establecer el cronograma. 

Contratista 

Alto 

 X 

Mala interpretación del contratista de los estudios previos 

y/o del contrato que se firmare 
Alto 

La no observancia de los criterios ambientales aplicables a 

este tipo de contratación 
Alto 

La divulgación de información confidencial y que no es 

susceptible de ser difundida. 
Alto 

La mala calidad de los productos entregados en desarrollo 

de la obra contratada 
Alto 
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La falta de medidas de seguridad industrial apropiadas por 

el contratista, a favor de la conservación de las 

condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la 

comunidad universitaria, así ́como de terceras personas 

que activa o pasivamente tengan alguna relación con el 

desarrollo del contrato.  

Alto 

El incumplimiento de lo establecido en los estudios 

previos, en la oferta presentada, en el contrato y de los 

posibles OTROSI que de común acuerdo se pacten con la 

Universidad Distrital.  

Alto 

Incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato 

por no atender los requerimientos de la interventoría y de 

la entidad contratante. 

Contratista Alto 

2 

Incumplimiento del contratista en 

el pago de salarios o de 

obligaciones parafiscales a favor 

del personal operativo a cargo 

Mala planeación financiera u operativa del contratista. 

Contratista Medio X 

Falta de infraestructura técnica del contratista para realizar 

pagos de nómina. 

Evasión de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social 

y Parafiscales 

3 

Daños a muebles e inmuebles de 

propiedad de la Universidad, así 

como de terceros y a estas 

personas 

Mal manejo de los inmuebles y muebles, por 

desconocimiento, falta de precaución, no solicitar asesoría 

a la UD. 

Contratista Menor X 

Irresponsabilidad y falta de cuidado del personal operativo 

No cumplimiento de las orientaciones impartidas, a través 

del Interventor o supervisor del contrato, por parte de la 

Universidad, en el manejo de manifestaciones, revueltas y 

disturbios del orden público, sin importar los generadores 

de los mismos. 

Falta de capacitación al personal operativo por parte del 

contratista 

Causar daños a terceros derivados de imprevisión, mal 

manejo de equipos, y la no observancia de los protocolos 

de seguridad y bioseguridad, por parte del personal 

o0<perativo del contratista. 

4 

RIESGOS EXTERNOS PREVISIBLES CON CARGO AL OFERENTE GANADOR 

Los generados por la probabilidad de que en el marco normativo y de operación del Sistema Jurídico Colombiano, así como en la situación de salubridad y de seguridad públicas, se 

vean modificadas las condiciones de ejecución del contrato, dentro de un escenario previsible, como son, entre otros factores: una variación de tarifas en mercados regulados, el 

cambio de carga impositiva tributaria por reformas legales futuras y la adopción de decisiones administrativas, que puedan afectar el desarrollo del objeto contractual y que puedan 

alterar de forma moderada el equilibrio económico del contrato, el cual se manifiesta principalmente en la pérdida de liquidez del contratista, en procesos inflacionarios y en la llamada 

diferencia en cambio. 
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RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Cambios normativos 

La variación de los precios de mercado, como resultado del 

impacto de nuevos impuestos, impactando, de paso, 

cualquier actividad relacionada con la ejecución del 

contrato. 

Contratista 

Mayor 

X 

Por inflación, se entiende al aumento generalizado del 

nivel de precios de bienes y servicios, ocasionado por la 

pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano. 

Mayor 

La variación de los precios de mercado, como resultado del 

impacto de la tasa representativa del mercado (TRM), así 

como de nuevos impuestos y gravámenes, impactando 

cualquier actividad relacionada con la ejecución previa y 

posterior del contrato. 

Mayor 

Por diferencia en cambio, se entiende la generación de 

pasivos imprevistos, originados a raíz de la eventual 

variación de la cotización del cambio oficial del peso, 

durante la compra o importación a crédito de mercancías o 

activos fijos, o en aquellas circunstancias en que se 

contrae una deuda en divisas. 

Mayor 

5 

Situaciones de salud pública y 

similares, que modifiquen las 

condiciones en que el contrato 

será ejecutado 

Pandemias y otras situaciones, que, por su capacidad de 

afectación del normal funcionamiento de la sociedad y del 

Estado, modifiquen drásticamente las condiciones en que 

el contrato debe ser ejecutado 

Contratista Mayor X 

6 

RIESGOS PREVISIBLES CON GARCO A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de 

los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de la Universidad. 

RIESGO POSIBLES CAUSAS RESPONSABILIDAD IMPACTO U.D. CONTRATISTA 

Incumplimiento de la Universidad 

Distrital en la ejecución del 

contrato. 

El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el 

Estudios Previos. 

Universidad Distrital 

Mayor 

X 

El no pago del contrato, en la forma establecida, 

cualquiera sea la modalidad de esta contratación. 
Medio 

La no comunicación permanente, por parte del interventor 

o supervisor del contrato, con el Contratista, que ocasione 

demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se 

firmará. 

Medio 

Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los 

productos a entregar, por parte del contratista, sin 

comunicación y consulta previas con el mismo. 

Mayor 

La no ejecución del contrato en la forma debida y 

establecida en los Estudios Previos, oferta y demás 

documentos consonantes. 

Mayor 
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N° 
Tratamiento/Controles a ser 

implementados 

Impacto después del 

tratamiento 
Monitoreo y revisión 

Los paros, huelgas, bloqueos y situaciones semejantes, de 

orden interno, que afectan el funcionamiento académico y 

administrativo de la institución. 

Mayor 

N° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede 

ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 

to
ta

l 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

1 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

C
o
n
tr

a
ta

ci
ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

✓ Incumplimiento del contratista en la ejecución 

del contrato por no atender los requerimientos 
de la interventoría y de la entidad contratante. 

Afectación o declaratoria del 

sinestro de las pólizas suscritas 

en el contrato. 

3
 

4
 

7
 

A
lt
a
 

2 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

C
o
n
tr

a
ta

ci
ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

✓ La variación de los precios de mercado, como 

resultado del impacto de nuevos impuestos, 
impactando, de paso, cualquier actividad 
relacionada con la ejecución del contrato. 

✓ Pandemias y otras situaciones que, por su 
capacidad de afectación del normal 
funcionamiento de la sociedad y del Estado, 

modifiquen drásticamente las condiciones en 
que el contrato debe ser ejecutado 

Desequilibro contractual 3
 

3
 

6
 

A
lt
a
 

3 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

C
o
n
tr

a
ta

ci
ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

✓ Atrasos y sobrecostos en la entrega de los 
productos, por imprevisión o mala 

planificación del oferente ganador respecto 
del control de inventarios, impactando el 
costeo de productos. 

✓ La mala calidad de los elementos 
suministrados. 

✓ El incumplimiento de lo establecido en los 

Estudios Previos, en la oferta presentada al 
cierre del proceso de selección, en el contrato 

que se derive del proceso de selección y de 
los posibles OTROSI, que, de común acuerdo, 
se pacten con la Universidad Distrital. 

✓ La no observancia de los criterios ambientales 
aplicables a este tipo de contratación. 

✓ Atrasos y sobrecostos en la entrega de los 
bienes requeridos. 

Insatisfacción de la necesidad 

de la Entidad 
2 2 4 A

lt
a
 

4 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o

E
je

cu
ci

ó
n
 

O
p
e
ra

ci
o
n
a
l 

✓ El incumplimiento de sus obligaciones de 

vigilancia, seguimiento y control a la ejecución 
del contrato. 

✓ El no pago del contrato, en la forma 
establecida, cualquiera sea la modalidad de 
esta contratación. 

✓ La no comunicación permanente, por parte del 
interventor o supervisor del contrato, con el 
oferente(s) ganador (es) del proceso de 

selección, que ocasione, demoras y tropiezos 
en el desarrollo del contrato que se firmare. 

✓ Cambiar las condiciones técnicas establecidas 
para los elementos a suministrar, por parte 
del contratista (s) ganador (es) del proceso de 

selección, sin comunicación y consulta previas 
con el mismo. 

Demoras en la ejecución del 

contrato e incumplimiento de 

los deberes de control y 

vigilancia. 

3 3 6 

A
lt
a
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P
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o
d
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a
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¿C
u
á
n
d
o
?
 

 

1 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

El contratista deberá tener en cuenta los 

posibles cambios normativos, en cuanto 

a impuestos, entre otros, desde la 

presentación de su propuesta, para 

evitar cualquier tipo de desequilibrio 

económico, así como la ocurrencia de 

pandemias y otras situaciones, que, por 

su capacidad de afectación del normal 

funcionamiento de la sociedad y del 

Estado, modifiquen drásticamente las 

condiciones en que el contrato debe ser 

ejecutado 

1 3 4 Si Contratista 

En la 

presentación de 

la propuesta 

Finalización 

del contrato 

Control     del 

presupuesto 

de                la 

propuesta 

Durante      

la ejecución 

del 

contrato, en 

cada 

facturación. 

2 

C
o
n
tr

a
ti
st

a
 

En los informes, recibo de facturas y 

entregas de los bienes por parte del 

contratista 

1 1 2 

 

SI 

Interventor o 

supervisor 

Inicio            del 

suministro 

Finalización 

del contrato 

Control      de 

informes, recibo         

de facturas y al 

momento    de 

entrega de los 

bienes. 

Mensual   y 

con cada 

entrega de 

bienes. 

3 

U
n
iv

e
rs

id
a
d
 

En    la   verificación   de   la   ejecución 

contractual y pagos al contratista. 
1 3 4 

 

SI 

Interventor o 

supervisor 

Inicio            del 

suministro 

Finalización 

del contrato 

En la revisión y 

cumplido del 

contrato. 

Mensual 

CONSIDERACIONES MATRIZ DE RIESGOS 

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los estudios previos y, por lo tanto, del contrato que 

se suscriba. Constituye el resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de riesgos, que 

eventualmente pueden afectar la ejecución del contrato. 

El contratista declara que, para la preparación y presentación de su oferta, conoció, aceptó, valoró e incluyó 

los riesgos contractuales contenidos en la anterior matriz. 

Esta estructura de matriz de riesgos previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del 

conocimiento y de lecciones aprendidas, retroalimentado, desde lo técnico y lo jurídico, en el marco de la 

estrategia de asistencia técnica y gestión del conocimiento de la Universidad. 

En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales, se entiende que ésta 

asume el 100% del riesgo. 

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la 

ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por éste y, en consecuencia, la contratante no hará ningún 

reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 

ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 

expresamente pactados en el contrato. 
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Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales 

propuesta por la CONTRATANTE, debe señalarlo oportunamente, para que sean evaluados por la entidad y, 

de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz. No será posible, alegar desequilibrio económico del 

contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual, con base en el conocimiento de 

los estudios y documentos previos, así como de su contexto y que no hayan sido anunciados por el 

CONTRATISTA en dicha etapa 

5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO – ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR:

Para la elaboración de este estudio del sector se toma como referencia especialmente los artículos 12 y 18 del 

Acuerdo No. 03 de 2015 así como lo establecido en la guía para las entidades estatales con régimen especial 

de contratación y la guía para la elaboración de Estudio de sector versión 2, elaboradas por la Agencia Nacional 

de Contratación pública Colombia Compra Eficiente, la cual señala el deber de las entidades estatales de 

realizar el respectivo análisis del sector económico con relación a la necesidad a contratar analizando los 

diferentes aspectos: económicos, legales, acuerdos comerciales, organización de las empresas en cuanto a su 

constitución, recursos financieros, técnicos, organizacionales y análisis de los tipos de riesgos que se puedan 

presentar en las diferentes etapas del presente proceso de contratación directa. 

5.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Y DEL SECTOR 

Aspectos Generales del Mercado 

El sector económico en Colombia según definición del código de comercio se compone por diferentes 

actividades económicas, mediante la operación producción, elaboración de los bienes y servicios, prestación 

de servicios que ofrece para un bien económico.  

Estos sectores tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su 

división se realiza de acuerdo con los procesos de productos o servicios que ocurren al interior de cada uno 

de ellos.  

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 

❖ Sector primario o sector agropecuario 

❖ Sector secundario o sector Industrial 

❖ Sector terciario o sector de servicios 

La necesidad a contratar en el presente estudio pertenece al sector secundario o industrial: este incluye 

actividades económicas destinadas a la transformación de las materias primas enfocadas a la industria y a la 

construcción. Sin embargo, este sector implementa procesos de transformación de la materia prima o recursos 

para producir bienes o servicios para diferentes sectores económicos.  

Este sector incluye a los fabricantes artesanales cuyo proceso no implica demasiada producción. Cabe resaltar 

que las principales actividades del sector industrial son: Elaboración industrial, elaboración de metal y 

fundición, producción de automóviles, textil, industria química, fabricación, energía e ingeniería. Otro sector 

que hace parte del proceso es el de la construcción. Después de la recuperación y reactivación de la economía 

global en el 2022, se vieron reflejados cambios en el entorno, generando una desaceleración en la economía 

de los países y están impactando con mayor fuerza y proyección de crecimiento para el año 2023 y el 2024. 
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Los indicadores Económicos en la Construcción (IEAC), en el reporte del cuarto trimestre de 2022 (octubre–

diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,9% con relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el 

resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado 

de la construcción de 1,9% en su variación anual, que se explica principalmente por la reducción del valor 

agregado de las obras civiles (-12,8%); la disminución de (1,1%) del valor agregado de las actividades 

especializadas y el aumento (4,0%) registrado en el valor agregado de las edificaciones1. 

El sector de la construcción en el 2021 mediante datos estadísticos DANE se aplica la encuesta en 32 

departamentos y de la ciudad capital en Bogotá, se estudiaron tres variables de los diferentes sectores 

económicos. El sector de la construcción en comparación con las otras actividades económicas reporta 5.614 

volumen cantidad unidades económicas por conformadas en el 2021, con el 0,2%. 

Gráfico 1: Volumen por unidades económicas por sector. 

Fuente: DANE- Agentes del sector 2021. 

1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_IEAC_IVtrim22.pdf 
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Agentes que componen el sector 

En el sector de los servicios intervienen varios agentes económicos; entre ellos están el gobierno, entidades, 

ciudadanos, profesionales, consumidores, proveedores o gremios; que toman decesiones para mejorar el 

sector económico construcción, mediante estudios técnicos, encuestas, opiniones y demás información 

relevante para el diagnosticó de las necesidades primordiales que el tema económico, con la finalidad de 

establecer parámetros, normas y demás elementos que regule el sector. Estos componentes nos ayudan 

aproximarnos en el sector o subsector con el propósito de identificar los proveedores o posibles cotizantes 

para el presente proceso.  Se realiza la verificación de la unidad económica mediante el aplicativo del DANE 

con el fin de establecer en universo de las empresas a nivel nacional2.  

Gráfico: Volumen por unidades económicas por sector Construcción -obras civiles. 

 

Fuente: DANE- GEOPORTAL 2024. 

VARIABLES MICROECONÓMICAS EN EL SECTOR  

El comportamiento anual de la economía según datos históricos del indicador de seguimiento a la economía 

(ISE) con corte a enero de 2024 es: 

 

2 https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/  
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Tabla 1 Indicador ISE abril 2024. 

DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE) 

Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 
Análisis indicador 

Índice Variación Índice Variación Índice Variación Índice Variación  

114,39 1,60% 117,27 2,49% 119,53 1,48% 120,27 5,52% 

Para el mes de abril de 2024pr el 
ISE se ubicó en 120,27 creciendo 
5,52% respecto al mes anterior 
de 2024pr. 

Fuente: DANE-2024. 

El comportamiento anual de las actividades terciarias según datos históricos del indicador de seguimiento a 

la economía (ISE) con corte a juliode 2024 es: 

DATOS HISTÓRICOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS ANUAL 

Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2024 Julio 2024 
Análisis indicador 

Índice Variación Índice Variación Índice Variación Índice Variación Índice Variación 

93,37 7,53% 94,04 2,85% 94,04 2,85% 91,16 3,54% 95,84 1,47% 

Para el mes de julio de 
2024pr el ISE se ubicó en 
95,84 creciendo 1,47% 
respecto al mes anterior 
2024pr. 

Productos Incluidos en el sector 

El sistema de clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4 Adaptada para Colombia por el 

DANE (2022) es una herramienta que nos ayuda a comprender el contexto económico del sector y como se 

encuentran clasificadas algunas actividades, de este modo se puede tener una mejor comprensión de la 

necesidad a contratar. Las actividades económicas relacionadas con el presente estudio del sector se clasifican 

en:  

Actividad 
económica 

Clase Grupo División Sección 

4111 

SECCIÓN F- 
CONSTRUCCIÓN 

Construcción de 
edificios 

41 

Esta división comprende la construcción de edificaciones de todo tipo. 
En ella se incluyen obras 
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ 
de edificios y estructuras 
prefabricadas y también la construcción de obras de carácter provisional. 
Se incluye la construcción de viviendas enteras, edificios de oficinas, 
almacenes y otros edificios 
públicos y de servicios, edificios de explotaciones agropecuarias, 
etcétera. 

4112 

4290 
SECCIÓN F- 

CONSTRUCCIÓN 
Obras de 

ingeniería civil 
42 

Esta división comprende obras generales de construcción para proyectos 
de ingeniería civil. Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y 
reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y 
también la construcción de obras de carácter provisional. Se incluyen 
obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de 
ferrocarril, puertos y otros proyectos relacionados con vías de 
navegación, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones 
industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones 
deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por 
cuenta propia o a cambio de una retribución o por contrata. Puede 
subcontratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad. 
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4390 

SECCIÓN F- 
CONSTRUCCIÓN 

Actividades 
especializadas 

para la 
construcción de 
edificios y obras 

de ingeniería civil 

43 

Esta división comprende actividades especializadas de construcción 
(obras especiales), es decir, la construcción de partes de edificios y de 
obras de ingeniería civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad del 
proyecto. Por lo general, esas actividades se concentran en un aspecto 
común a diferentes estructuras, que requiere la utilización de técnicas o 
equipo especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentación, el 
levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocación 
de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalación de andamios, la 
construcción de techos, et 

4330 

Adicionalmente y según lo estipulado en el Art. 1. del Decreto 1510 de 17 julio de 2013 del Departamento 

Nacional de planeación “Las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de 

compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente”. Para esto se dispone del clasificador 

de bienes y servicios de las Naciones Unidas UNSPSC3 este sistema de codificación para estandarizar productos 

y servicios nos permite entender de una manera clara a que segmento, familia, clase y producto pertenece el 

bien o servicio a contratar. De acuerdo con lo anterior, para el presente proceso de contratación se utilizarán 

los siguientes códigos de hasta en el tercer nivel, como se indica a continuación: 

Cifras totales de ventas y Perspectivas de crecimiento, inversión. 

El crecimiento del sector de la industria manufacturera en Colombia y Bogotá tiene una variación porcentual 

con un aumento del 6,9% a septiembre de 2022 en comparación con el mismo mes en el año de 2021. Las 

ventas reales aumentaron con el 6,5% y el personal ocupado en esta actividad aumentó el 3,5%, al comparar 

con el año anterior 2019 a 2020 del mismo mes la producción creció en un 20%, ventas reales en 19,9% y 

3 https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios 

Código 
UNSPSC 

Clase Familia Segmento 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología. 

72101500 Servicios de apoyo a la construcción 
servicios de mantenimiento y reparaciones de 

construcciones e instalaciones 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72121400 
Servicio de construcción de edificios 

públicos especializados 
Servicios de construcción de edificaciones no 

residenciales 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72153900 
Servicios de reparación de obras de 

construcción. 
Servicios de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72153600 
Servicios de terminado interior, 

dotación y remodelación 
Servicios de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72153000 servicios de vidrios y ventanearía 
Servicios de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

30151800 
materiales para revestimiento de 
paredes y exterior 

Materiales para acabado de exteriores 
Componentes y Suministros para 

Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

30151900 materiales y productos para 
acabados 

Materiales para acabado de exteriores 
Componentes y Suministros para 

Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 
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empleo el 1,6%, datos tomados del observatorio de la región Bogotá Cundinamarca de la cámara de comercio 

de Bogotá4. La proyección del PIB para este año está entre el 0,5% y el 2,2%, una cifra baja según la ANDI, el 

cual proyecta la cifra alrededor del 1% para el 2023. El comportamiento de la economía en los dos últimos 

años ha reflejado indicadores sociales: desde la recuperación de las tasas de empleo de la pandemia que se 

generaron más de 1,5 millones de empleos.  

Se evidenció que la estrategia de generar empleo es impulsar el crecimiento económico. Aunque mejoró el 

mercado laboral, la tasa de desempleo es aún alta y los niveles de pobreza es del 40%. Colombia en los años 

2020, 2021, 2022 no ha tenido estabilidad en los indicadores de la inflación en comparación con los 

parámetros internacionales, donde se reportó 12% superior al indicador la mundial del 9,1%. 

La proyección de crecimiento de la economía de distintos analistas fluctúa entre 0,5% y 2,2, donde se muestra 

en el cuadro de reporte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI13 en el pronóstico 

crecimiento económico para el 2023. 

Gráfico 6. Cuadro de proyección crecimiento económico centro de pensamiento 

Fuente: ANDI-2023. 

En cuanto al crecimiento en inversión y ventas, se requiere generar en el país más oportunidades laborales en 

los diferentes sectores económicos. Incentivando por medio de la empresa privada o pública nuevos 

proyectos de inversión. Donde se introduzcan nuevas tecnologías, políticas ambientales y fortalecer relaciones 

con los demás países para la inversión. Otro aspecto que afectará el desempeño del sector de la industria 

manufacturera en el 2023 es el endeudamiento del crédito por las mayores tasas de interés y el menor 

ingresos de ventas. Corficolombiana indica que esta actividad pasaría a crecer 11,1% en comparación al 2022 

que fue de un 1,2%. En este orden de ideas se verán afectados los precios de los insumos de producción y esto 

se verá reflejado en los valores de los productos. De lo anterior, en el presente estudio se debe tener como 

indicador en el presupuesto del proyecto la variación de los precios según la variación de la inflación y precio 

del dólar; ya que al no cumplirse con los tiempos estipulados en la ejecución del contrato sería un riesgo 

inminente en el incremento del valor del contrato. 

4 cb.org.co/observatorio/Analisis-Economico/Analisis-Economico/Crecimiento-economico  
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Variables del sector de la Construcción: 

La proyección del crecimiento económico en el país está entre el 0,5% y el 1,3% al iniciar el año 2023, según 

estadísticas del Banco de la República. En este periodo la inflación está por unos puntos por debajo del 2022, 

teniendo en cuenta que es un indicador representativo en el sector de la construcción, en donde tuvo aspectos 

que influyeron en estos cambios como: el cambio de gobierno con proyectos de reforma en los aspectos 

laboral, pensional, salud entre otros, que están alineados con el plan de desarrollo.  

En el último año los precios de obras civiles subieron 13,3% en comparación con el año anterior, en este mes 

se ve el incremento de los equipos especiales el cual tuvo un alza del 24,5% en el primer mes del año, seguida 

por los materiales con el 16,7%, mano de obra subió el precio 9,61% y maquinaria incrementó con el 8,27%, 

son variantes negativas para el sector en cifra totales de ventas. Uno de los materiales con un incremento más 

significativo fue del cemento con un promedio del 22,4%, insumos de tuberías y alcantarillado 26,2%; el 

concreto con un alza de 31,5%, tuberías de acero 34,5%, y equipos pesados 35,6%. Uno de los meses con más 

afectaciones de alza en los precios fue en enero en comparación con el mes de junio de 2022, con 1,12% en 

el 2023, el incremento fue de 5%5.  

Las obras que se han visto más afectadas tocando sector financiero de los constructores de carreteras, calles, 

vías férreas y pista de aterrizajes, puentes, carreteras elevadas y túneles los anteriores han tenido un 

incremento del 5,25% mensual y anual de 13%. Los proveedores y constructores de tuberías para la red de 

gas a larga distancia, líneas de comunicación y claves de poder, tuberías y cables locales y obras conexas 

percibieron el mes de enero incremento de 4,7%6. El balance de ventas del sector de la construcción en 

edificaciones y obras de construcción en el primer semestre de 2022, el cual representa en ventas 23.934 mil. 

En el 2023 se vendieron diariamente 399 unidades en el primer mes de enero, de los cuales el 66% fueron 

viviendas de interés social correspondiente a 11.978 mil, según estudio realizado por Coordenada Urbana7  

Gráfico 5 – Histórico de ventas de vivienda nueva. 

Fuente: Coordenada Urbana -2023. 

5 https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/obras-civiles-precios-subieron-13-3-en-el-ultimo-ano-579120 
6 https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/obras-civiles-precios-subieron-13-3-en-el-ultimo-ano-579120 
7 http://ww2.coordenadaurbana.com/Autenticacion/GestDocumental  
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En el año 2023 en el segundo semestre se ha venido presentando una desaceleración en las ventas del sector 

en comparación del mes de septiembre de 2022 presenta un 28,7%. Con respecto al presupuesto asignado 

por el gobierno nacional para proyectos de vivienda se proyecta 2,26 billones, presenta una disminución en 

comparación de años anteriores. Así mismo la proyección de inversión en el país en el 2023 se ha venido 

deteniendo a causa de los cambios inesperados de la tasa de cambio (31,9%), incertidumbre política con el 

(31,9%), inflación (24,5%), aspectos económicos con incertidumbre (16%), cambios normativos de leyes que 

generen un cambio significativo de la economía en el país.8  

En el 2023 será el que marca la desaceleración en la economía, referente al crecimiento presupuestado en 

ventas en los diferentes sectores en ventas totales es de 4,1% en ventas nacionales de 5,5% y en las 

exportaciones del 8,7%.De lo anterior, en el presente estudio del sector se debe tener como indicador en el 

presupuesto del proyecto la variación de los precios según la variación de la inflación y precio del dólar; ya 

que al no cumplirse con los tiempos estipulados en la ejecución del contrato sería un riesgo inminente en el 

incremento del valor del contrato.  

VARIABLES ECONÓMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL ABASTECIMIENTO O LOS PRECIOS EN EL SECTOR. 

De acuerdo con el Manual de Colombia Compra Eficiente, la entidad debe identificar y analizar las condiciones 

económicas del sector de estudio, con el fin de identificar posibles riesgos económicos y variables que afecten 

el sector, al igual que los potenciales oferentes en capacidad de satisfacer la necesidad.  Teniendo en cuenta 

lo anterior, se identifican las principales variables macroeconómicas de la economía nacional que directa o 

indirectamente afectan el sector identificado (sector secundario), en el análisis se tendrán en cuenta los 

indicadores económicos generales del sector de la economía según reporte DANE a corte del mes de 

noviembre de 20239: 

Tabla 2 Indicadores Económicos junio 2024 

Dólar TMR UVR DTF (EA) DESEMPLEO IPC VARIACIÓN PIB 
SALARIO MÍNIMO AÑO 

2024 

$ 4.307,02 $ 364,63 12,78 % 10,7% 0,78% 3% $ 1.300.000 

Fuente: DANE-2024 

Producto Interno bruto - PIB en -Colombia 

Se analiza el indicador del PIB en el contexto general del comportamiento en la actividad económica y su 

impacto a nivel nacional10:  

8 https://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PERSPECTIVAS%20ANDI%202023.pdf 
9

https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 

10 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib
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Tabla 3. Datos Históricos PIB - 2024 

DATOS HISTÓRICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB A NIVEL GENERAL 

INDICADOR 
ECONÓMICO 

I-
2022 

II-2022 
III-

2022 
IV-

2022 
I-

2023 
II-

2023 
III-

2023 
IV-

2023pr 
I-2024 

pr 
ANÁLISIS INDICADOR 

Variación 
Trimestral 

PIB 
1% 1,50% 1,60% 0,70% 1,40% -1% 0,20% 0,3% 1,1% 

En el primer trimestre de 
2024pr el valor agregado 
decrece 1,1% respecto al 
mismo periodo del año 2023pr. 

Variación 
Anual PIB 

8,50% 12,60% 7% 7,50% 3% 0,30% 0,30% 0,6% 0,7% 

En el primer trimestre de 
2024pr el valor agregado 
decrece 0,7% respecto al 
mismo periodo del año 2023pr. 

Fuente: PIB-DANE-2024 

Ilustración 1. Comparativo PIB 

Fuente:  DANE-2024 

DATOS HISTÓRICOS DE CRECIMIENTO DEL PIB A NIVEL SECTOR REPRESENTATIVO 

Indicador 
económico 

I-
2022 

II-
2022 

III-
2022 

IV-
2022 

I-
2023 

II-
2023 

III-
2023 

IV-
2023pr 

I-2024 II-2024 Análisis indicador 

Variación 
Trimestral 

PIB 
construcción  

0,4 % 2,1% 2,8% 
-

2,5% 
-1,3% 0,5% -2,7% 1,6% 

1,1% 
0,9% 

Este indicador muestra un aumento en 
el crecimiento del sector desde del 
segundo trimestre del año 2024 en 
comparación del segundo trimestre del 
año anterior. 

Variación 
Trimestral 

PIB  
Obras de 
Ingeniería 

Civil 

2% 
-

0,1% 
2,7% 

-
5,1% 

-0,6% -0,6% -1,6 1,8 1,3% 1,4% 

Este indicador muestra un aumento en 
el crecimiento del sector desde del 
segundo trimestre del año 2024 en 
comparación del segundo trimestre del 
año anterior. 

Variación 
Anual PIB 

construcción  
5,2% 9,4% 13,4% 6,4% -3,1% -3,7% -8,0 -4,2 0,7% 2,4% 

Este indicador muestra un aumento en 
el crecimiento del sector desde del 
segundo trimestre del año 2024 en 
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comparación del segundo trimestre del 
año anterior 

Variación 
Anual PIB 
Obras de 
Ingeniería 

Civil 

5,8% 9,6% 13,9% 7,2% -2,6% -3,2% -7,1 -3,4 0,7% 2,4% 

Este indicador muestra un aumento en 
el crecimiento del sector desde del 
segundo trimestre del año 2024 en 
comparación del segundo trimestre del 
año anterior 

Gráfico 8. Datos históricos DANE- del 2022 al 2023. 

Fuente:  DANE - PIB 

Indicadores de tasa de ocupación 

Para el mes de agosto de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 9,7%, mientras que en agosto 

de 2023 fue 9,3%. Por su parte, la tasa global de participación se ubicó en 64,5% y la tasa de ocupación en 

58,3%, en el mismo mes del año anterior estas tasas fueron 64,4% y 58,5%, respectivamente11. 

11 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2024.pdf  
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Imagen:  Tasa de Ocupación 

Fuente: DANE-2024 

En el mes de agosto de 2024, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.418 miles de 

personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron 

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,8 puntos porcentuales); 

Comercio y reparación de vehículos (0,7 puntos porcentuales) y Alojamiento y servicios de comida (0,5 puntos 

porcentuales).  
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Ilustración 2. Población Ocupada según actividad. 

Fuente: DANE-2024. 

Índice de precios al consumidor (IPC) 

En el mes de septiembre de 2024, el IPC registró una variación de 0,24% en comparación con agosto de 2024, 

cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,24%): Educación (1,93%), Restaurantes y 

hoteles (0,49%), Salud (0,29%) y por último, Transporte (0,24%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (0,18%), Prendas de vestir y calzado (0,11%), Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (0,11%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,07%), Bienes y servicios diversos (0,03%), Muebles, 

artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,02%), Información y comunicación (0,02%) 

y por último, Recreación y cultura (-0,26%)12.   

Ilustración 3.Índice de precio al consumidor IPC 

Fuente:  IPC-DANE 

12 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/bol-IPC-sep2024.pdf  
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Tasa representativa del mercado 

Verificando y revisando la información suministrada por el Banco de la República la tasa representativa del 

mercado (TRM -peso por dólar).  Esta se calcula con base a las operaciones de compra y venta de divisas entre 

intermediarios financieros que transa en el mercado cambiario colombiano (...). Actualmente la 

Superintendencia Financiera Colombiana es la que calcula y certifica la TRM con base a las operaciones 

registradas el día hábil inmediatamente anterior13. El valor al 05/11/2024 es de $ 4.414 

Cadena de Producción, distribución y entrega de los Servicios. 

El presente proceso de contratación tiene las diferentes fases desde la programación de obra, inicio de 

actividades de obra, instalaciones eléctricas, suministro e instalación de alfombras, pintura general, 

carpintería, paneles acústicos, muros divisorios, pisos, y enchapes, mobiliario entre otras actividades, que se 

describen a continuación: 

Imagen:  1Esquemas de servicios - actividades 

Fuente: 1 OI -UDFJC 

Materias primas necesarias para la producción y variación de precios 

El estudio del comportamiento de la variación de los precios en la producción de las materias primas 

necesarias relacionadas con la cadena de producción del presente estudio; se toma como referencia los 

indicadores de los índices de precios al productor (IPP). En marzo de 2024, los sectores de Explotación de 

minas y canteras (0,53%) y Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (0,44%) presentaron variaciones 

superiores a la media (0,12%), mientras que el sector de Industrias manufactureras (-0,08%) fue el único que 

registró una variación negativa.  

13 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm 
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Gráfico 14. Indice de precios del productor (IPP). 

FUENTE: DANE-2024 

En el presente estudio se deben contemplar y tener en cuenta las diferentes fluctuaciones de la materia prima 

y mano de obra para su respectiva fabricación e instalación. Los materiales utilizados para la construcción de 

las acciones de movilidad y mitigación en la sede de ensueño son: acero, concreto, morteros, yeso entre otros. 

El índice de costos de construcción en obras civiles (ICOCIV), reporta el estudio realizado con corte a 29 de 

marzo de 2023, DANE que la variación de precios en el mes de febrero de 2024 registró los siguientes datos 

estadísticos: 

En febrero de 2024, la variación del ICOCIV fue 3,69%, en comparación con diciembre de 2023. Dos de las 

cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, presentaron una variación del año 

corrido por encima del promedio nacional (3,69%): Construcciones en minas y plantas industriales (3,79%) y 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (3,72%). Los 

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), por su parte, presentaron 

la misma variación que el promedio nacional (3,69%). Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones 

por debajo del promedio nacional: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 

(3,64%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 

tuberías y cables locales, y obras conexas (3,56%)14. 

14 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-

icociv#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20de%20Costos%20de,civiles%20desarrolladas%20en%20el%20pa%C3%ADs.  
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Imagen:  índice de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). 

 
Fuente: 2 DANE-2024 

Variación y contribución según el grupo de costos:  

Por grupos de costos, en febrero de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre 

de 2023 se presentaron en: mano de obra (6,58%), materiales (3,73%) y transporte (2,89%). 

Imagen:  índice de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) grupo de costos 

 

Fuente: DANE -2024 
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De lo anterior se concluye que los insumos, materia prima, maquinaria, mano de obra equipos y demás 

productos para la ejecución de la obra, las variaciones del precio cambian según los indicadores económicos, 

por lo que pueden variar según el tiempo y la situación social, política del país.  

Este aspecto es importante en la estructuración de la matriz de riesgos ya que puede generar mayores costos 

al presupuesto si se ocasiona una demora en la ejecución del contrato, adicionalmente los posibles 

proponentes deben evaluar esta variación de precios en el mercado con datos actualizados en la elaboración 

de las propuestas.  

GREMIOS Y ASOCIACIONES 

Los Gremios y asociaciones que participan en el sector de manufactura en Colombia; agrupan varias empresas, 

proveedores, profesionales que se dedican en esta actividad componente y supervisan el sector son:  

➢ A C I E M, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y Afines Nacional. 

➢ ACAIRE, Asociación colombiana del acondicionamiento de aire y la refrigeración. 

➢ ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores 

➢ ACOFI: Asociación colombiana de facultades de ingeniería 

➢ AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. 

➢ ASOCRETO: Asociación colombiana de productores de concreto. 

➢ CAMACOL: Cámara colombiana de la construcción 

➢ CCI: Cámara Colombiana de la Infraestructura  

➢ SCI: Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

➢ SCA: Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

➢ AICUN: Asociación de Ingenieros  

➢ ANIF: Centro de estudios económicos 

➢ Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). 

➢ Federación Nacional de Industrial de la Madera - Fede Maderas  

➢ Asociación Colombiana de Fabricantes de Muebles (Acemuebles) 

 

I. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

En este numeral se analizará desde la perspectiva técnica el comportamiento histórico de la Universidad 

distrital Francisco José de Caldas y demás entidades públicas que han contratado el bien y servicio analizando 

los siguientes aspectos:  

✓ Clasificación Internacional de Bienes y Servicios 

✓ Objeto, especificaciones técnicas, normativa. 

✓ Análisis de los requerimientos habilitantes establecidos por la entidad y demás entidades publicadas 

en el SECOP I Y SECOP II 

✓ Estudio de indicadores financieros comportamiento del sector 

✓ Requisitos (Jurídicos, experiencia, equipo de trabajo) 

✓ Tiempos de ejecución 

✓  Revisión de coberturas de pólizas 

✓ Elementos de estructuración del proceso de contratación. 

✓ Identificación del rubro del proyecto si es de inversión, regalías, funcionamiento, otros. 
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✓ Identificación de la forma de pago, y comportamiento de los proveedores o contratistas en la 

ejecución del contrato, matriz de posibles riesgos durante la ejecución del contrato entre otros 

aspectos que sean relevantes para el presente análisis.  

¿Cómo ha adquirido la Universidad en el pasado este bien, obra o servicio? 

La Universidad ha desarrollado procesos de selección en años anteriores con objetos o necesidades similares 

a contratar, a continuación, se relacionan en el siguiente cuadro:  

CUADRO ANÁLISIS HISTÓRICO PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

CONTRATO 1 

Modalidad de contratación Licitación Pública 

Objeto del contrato 

“CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA 
DESARROLLAR LAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO 
‘EL ENSUEÑO’ DE LA SEDE TECNOLÓGICA UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS “ 

Valor del contrato $ 1.155,728,829 incluido AIU e IVA 

Año 2020 

Plataforma de publicación CONVOCATORIA PÚBLICA No. 012-2020 

Clasificación de bienes y servicios 
81101500 ingeniería civil y arquitectura 

77101600 planeación ambiental 

Numero de contrato Universidad Distrital 

Los aspectos son similares SI X o NO  
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/ 

pero el objeto a contratar es similar. 
Numero de proceso Inversión  

Enlace web Por avance de obra % pagos mensuales. 
¿Se estructura el contrato teniendo como referencia 

aspectos iguales objeto, obligaciones, valores ejecutados, 
forma de pago, y vigencia? 

5 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones finalizo en 2021 
diciembre. 

Recursos del proyecto son de inversión o por 
funcionamiento 

Inversión 

Condiciones de pagos establecidas Pagos por % avance 

Tiempos de entrega del bien o servicio Seis meses (6) meses 

Requisitos Jurídicos 
SI (RUP, RUT, certificación cámara de comercio, antecedentes de entes de 

control) 

Indicadores financieros Liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de interés, capital de trabajo. 

Experiencia proponente Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar. 

Se cumplió a satisfacción el contrato En liquidación 

Las garantías cubrieron las necesidades Si (cumplimiento, pagos de salarios, responsabilidad civil extracontractual) 

Comportamiento de los contratistas a posibles 
incumplimientos 

En liquidación 

CONTRATO 2 

Modalidad de contratación Licitación Pública 

Objeto del contrato 

CONTRATAR LA REPARACIÓN LOCATIVA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE LA SEDE 
CALLE 34, EDIFICIO SABIO CALDAS Y TORRE ADMINISTRATIVA DE LA SEDE 

CALLE 40, PARA EL USO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL MARCO DEL 
PLAN DE CONTINGENCIA, PARA EL ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA Y TELEVISIÓN, 

MASTER DEL ESTUDIO Y ESTUDIO DE RADIO PARA EL PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y 

EDUCACIÓN EN LA SEDE BOSA PORVENIR Y DE LOS ESPACIOS DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL LIDERADO POR LA COORDINACIÓN 

DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 

Valor del contrato $ 3.181.705.407 incluido AIU e IVA 

Año 2021 
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Contrato 4 Convocatoria Publica 

Objeto del contrato 
REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO CON PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DEL COLISEO SEDE FACULTAD 
TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

Plataforma de publicación CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 de 2021 –UD 

Clasificación de bienes y servicios 

811015 ingeniería civil y arquitectura, 721015 Servicios de apoyo para la 
construcción, 721029 Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones,491615 Equipos para deportes de campo 
491616 equipos para deportes de raqueta y pista,491617 Equipos para 

deportes de pista,721413 Servicio de construcción de facilidades atléticas y 
recreativas,721531 Servicios de construcción de facilidades atléticas y 

recreativas,941215 Clubes deportivos 

Numero de contrato Universidad Distrital Contrato 1850 de 2020 

Numero de proceso CONVOCATORIA PUBLICA 012 DE 2019 

Enlace web Contratos universidad distrital 

¿Se estructura el contrato teniendo como referencia 
aspectos iguales objeto, obligaciones, valores ejecutados, 

forma de pago y vigencia? 

Los aspectos son similares 
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio, pero el 

sector es similar 

Recursos del proyecto son de inversión o por 
funcionamiento 

Inversión 

Condiciones de pagos establecidas Pago por % avance 

Tiempos de entrega del bien o servicio Seis (6) meses y prorrogas 

Requisitos Jurídicos 
SI (RUP, RUT, certificación cámara de comercio, antecedentes de entes de 

control) 

Indicadores financieros Liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de interés, capital de trabajo. 

Experiencia proponente Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar. 

Equipo de trabajo Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar. 

Se cumplió a satisfacción el contrato En liquidación 

Las garantías cubrieron las necesidades Si (cumplimiento, pagos de salarios, responsabilidad civil extracontractual) 

Comportamiento de los contratistas a posibles 
incumplimientos 

En liquidación 

CONTRATO 3 

Modalidad de contratación Licitación Pública 

Objeto del contrato 

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA 
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS E 

INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 

Valor del contrato $ 88.238.541.267 incluido IVA 
Año 2021 

Plataforma de publicación CONVOCATORIA PÚBLICA No. 019-2021 
Clasificación de bienes y servicios 72111100, 72121100, 72121400, 72121400, 72153100, 81101500 

Enlace web SECOP II. Portal contratación Universidad Francisco José de Cadas. 
¿Se estructura el contrato teniendo como referencia 

aspectos iguales objeto, obligaciones, valores ejecutados, 
forma de pago, y vigencia? 

Los aspectos son similares, las especificaciones técnicas son diferentes al 

presente estudio, pero el sector es similar 

Recursos del proyecto son de inversión o por 
funcionamiento 

Regalías Inversión 

Condiciones de pagos establecidas 1 pago del 20% y por avance de obra % pagos mensuales. 

Tiempos de entrega del bien o servicio 45 meses y dos meses para los diseños, 

Requisitos Jurídicos 
SI (RUP, RUT, certificación cámara de comercio, antecedentes de entes de 

control) 

Indicadores financieros Liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de interés, capital de trabajo. 

Experiencia proponente Relacionada con el objeto a contratar y actividades a realizar. 

Se cumplió a satisfacción el contrato En liquidación 

Las garantías cubrieron las necesidades Si (cumplimiento, pagos de salarios, responsabilidad civil extracontractual) 

Comportamiento de los contratistas a posibles 
incumplimientos 

En liquidación 
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Valor del contrato $ 500.000.000 incluido AIU e IVA 

Fecha de la Convocatoria 2022 

Plataforma de publicación CONVOCATORIA PÚBLICA No. 012 de 2022 

Calcificación de bienes y servicios 

811015 ingeniería civil y arquitectura, 721015 Servicios de apoyo 
para la construcción, 721029 Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones,491615 Equipos para deportes de campo 
491616 equipos para deportes de raqueta y pista,491617 Equipos 

para deportes de pista,721413 Servicio de construcción de 
facilidades atléticas y recreativas,721531 Servicios de construcción 

de facilidades atléticas y recreativas,941215 Clubes deportivos 

¿Se estructura el contrato? Teniendo como 
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones, 

valores ejecutados, forma de pago, y vigencia 

Los aspectos son similares SI o NO X 
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/ 

pero el objeto a contratar es similar, códigos de bienes y servicios. 

Recursos del proyecto son de inversión o por 
funcionamiento 

Inversión  

Condiciones de pagos establecidas Anticipo y por avance de obra % pagos mensuales. 

Tiempos de entrega del bien o servicio  4 meses ( se realizaron prorrogas y modificaciones) 

Se cumplió a satisfacción el contrato Si 

Las garantías cubrieron las necesidades  

Si (cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, pagos de salarios y prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones laborales, amparo De 
Responsabilidad Civil Extracontractual) 

Comportamiento de los contratistas a posibles 
incumplimientos  

Bueno 

Contrato 5 Convocatoria Publica 

Objeto del contrato 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REPARACIÓN DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y ELEMENTOS DE FACHADAS EN 

LAS DIFERENTES SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 

Valor del contrato $ 1.399.980.887 incluido AIU e IVA 

Fecha de la Convocatoria 2022 

Plataforma de publicación CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007 de 2022 

Calcificación de bienes y servicios 81101500 ingeniería civil y arquitectura 

¿Se estructura el contrato? Teniendo como 
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones, 

valores ejecutados, forma de pago, y vigencia 

Los aspectos son similares SI o NO X 
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/ 

pero el objeto a contratar es similar, códigos de bienes y servicios. 

Recursos del proyecto son de inversión o por 
funcionamiento 

Inversión  

Condiciones de pagos establecidas Por avance de obra % pagos mensuales. 

Tiempos de entrega del bien o servicio  4 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones) 

Se cumplió a satisfacción el contrato Si 

Las garantías cubrieron las necesidades  

Si (cumplimiento, estabilidad y calidad de la obra, buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, pagos de salarios y prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones laborales, amparo de 
Responsabilidad Civil Extracontractual) 

Comportamiento de los contratistas a posibles 
incumplimientos  

Bueno 

Contrato 6 Convocatoria Publica 

Objeto del contrato 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REPARACIÓN DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS Y ELEMENTOS DE FACHADAS EN 

LAS DIFERENTES SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 

Valor del contrato $ 500.000.000 incluido AIU e IVA 
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Fecha de la Convocatoria 2022 

Plataforma de publicación CONVOCATORIA PÚBLICA No. 012 de 2022 

Calcificación de bienes y servicios 

811015 ingeniería civil y arquitectura, 721015 Servicios de apoyo 
para la construcción, 721029 Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones,491615 Equipos para deportes de campo 
491616 equipos para deportes de raqueta y pista,491617 Equipos 

para deportes de pista,721413 Servicio de construcción de 
facilidades atléticas y recreativas,721531 Servicios de construcción 

de facilidades atléticas y recreativas,941215 Clubes deportivos 

¿Se estructura el contrato? Teniendo como 
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones, 

valores ejecutados, forma de pago, y vigencia 

Los aspectos son similares SI o NO X 
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/ 

pero el objeto a contratar es similar, códigos de bienes y servicios. 

Recursos del proyecto son de inversión o por 
funcionamiento 

Inversión  

Condiciones de pagos establecidas Anticipo y por avance de obra % pagos mensuales. 

Tiempos de entrega del bien o servicio  4 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones) 

Se cumplió a satisfacción el contrato Si 

Las garantías cubrieron las necesidades  

Si (Correcto manejo y uso del anticipo, cumplimiento, estabilidad y 
calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo, 

pagos de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales, amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual) 

Comportamiento de los contratistas a posibles 
incumplimientos  

Bueno 

Contrato 7 Convocatoria Publica 

Objeto del contrato 

REALIZAR LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO FÍSICO DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CUBIERTAS (FASE 4), DE LAS 
DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS” 

Valor del contrato $ 2.981.463.912 incluido AIU e IVA 

Fecha de la Convocatoria 2023 

Plataforma de publicación CONVOCATORIA PÚBLICA No. 007-2023 

Calcificación de bienes y servicios 

81101500 ingeniería civil y arquitectura 72101500 Servicios de 
apoyo para la construcción 72121400 Servicios de construcción de 
edificios públicos especializados 72153900 Servicio de preparación 

de obras de construcción 72153600 Servicios de terminado interior, 
dotación y remodelación 72153200 Servicios de recubrimiento, 

impermeabilización protección contra clima y fuego. 

¿Se estructura el contrato? Teniendo como 
referencia aspectos iguales objeto, obligaciones, 

valores ejecutados, forma de pago, y vigencia 

Los aspectos son similares SI X o NO _  
Las especificaciones técnicas son diferentes al presente estudio/ 

pero el objeto a contratar es similar, códigos de bienes y servicios. 

Recursos del proyecto son de inversión o por 
funcionamiento 

Inversión  

Condiciones de pagos establecidas Anticipo y por avance de obra % pagos mensuales. 

Tiempos de entrega del bien o servicio  6 meses (se realizaron prorrogas y modificaciones) 

Se cumplió a satisfacción el contrato Si 

Las garantías cubrieron las necesidades  

Si (Correcto manejo y uso del anticipo, cumplimiento, estabilidad y 
calidad de la obra, buen manejo y correcta inversión del anticipo, 

pagos de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales, amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual) 

Comportamiento de los contratistas a posibles 
incumplimientos  

Bueno 
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Se consulta el comportamiento de los contratos publicados por la universidad en la plataforma de la Agencia 

Nacional de contratación pública Colombia compra eficiente15 se reporta los contratos publicados según la 

categoría de bienes y servicios16. 

Adicional a esta verificación se realizó la consulta a través de la herramienta de consulta MODELO DE 

ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 11 de noviembre de 2024. En el enlace: 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-

demanda-y-de-la-oferta 

El análisis de la demanda de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, teniendo en cuanta los procesos 

similares relacionados con los códigos UNSPSC y demás aspectos representativos en el presente estudio, en 

lo siguiente: 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

https://app.powerbi.com/view. 
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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

En este numeral se estudia el comportamiento de la oferta según las clasificaciones de bienes y servicios según 

el sector y en relación con el objeto a contratar, así se establecen los proveedores desde la escala nacional 

hasta la local. 

¿Cómo adquieren otras entidades estatales en el pasado este bien, obra o servicio? 

Se consulta diferentes procesos de contratación para establecer los criterios generales y análisis de como las 

demás entidades del estado están adquiriendo los bienes y servicios, tomando como referencia la plataforma 

de contratación estatal del SECOP I y SECOP II, de los últimos tres años como se describe en el siguiente cuadro 

comparativo en lo siguiente:  

CUADRO ANÁLISIS HISTÓRICO PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL CHOCÓ 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

IMUES 

EDUCATIVA 

SOLEDAD ACOSTA 

DE SAMPER SEDE 

EMILIANO ALCALÁ 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 
INPEC 

Objeto del contrato 

CONSTRUCCIÓN DE LAS 
SEDES DE CARMEN DEL 

DARIÉN Y DE LLORO CON SU 
CENTRO DE ATENCIÓN Y 
VALORACIÓN DE FAUNA 
SILVESTRE DEL CHOCÓ 

UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE LLORÓ EN SU FASE I 

INCLUYENDO LAS 
ADECUACIONES EN LA SEDE 

PRINCIPAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL CHOCÒ-

CODECHOCÒ 

ADECUACIONES 
LOCATIVAS DEL 

CENTRO DE SALUD 
DEL 

CORREGIMIENTO 
EL PEDREGAL 

MUNICIPIO DE 
IMUES 

DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

CONTRATAR LAS 
OBRAS DE 

ADECUACIÓN Y 
REPARACIÓN EN LA 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SOLEDAD ACOSTA 
DE SAMPER SEDE 
EMILIANO ALCALÁ 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DEL 

COLISEO DEPORTIVO 
Y OBRAS DE 

URBANISMO DEL 
CORREGIMIENTO DE 

EL HATICO, 
MUNICIPIO DE 

FONSECA - 
DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 

CONTRATAR LAS 
OBRAS Y SERVICIOS 

DE 
MANTENIMIENTO 

DE BIENES 
INMUEBLES 

Régimen de la 
entidad 

Público Público Público Público Público 

Número del 
proceso 

2023-10-04 
Proceso SA 008 DE 

2021 
SAMC-IE-SA-001-

202 
SAMC-016-2023 

DIR CORPORATIVA 
CTO 147 DE 2022 

Modalidad de 
contratación 

Licitación pública 
Selección 

abreviada de 
menor cuantía  

Selección 
abreviada de 

menor cuantía 

Selección abreviada 
de menor cuantía 

Licitación pública 

Valor del contrato $ 680.000.000 $ 208.007.739 $ 206.217.985 $ 715.454.466 $2.761.026.552 

Año de publicación 2023 2023 2023 2023 2022 

Plataforma 
publicación 

SECOP II SECOP I SECOP II SECOP II SECOP II 

Clasificación de 
bienes y servicios 

72121100 - Servicios de 
construcción de edificios 
comerciales y de oficina 
80111600 - Servicios de 

personal temporal 

[7210] Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones; 
[721015] Servicios 
de apoyo para la 

construcción 
72] Servicios de 

Edificación, 
Construcción de 

72102900 - 
Servicios de 

mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72102900 - Servicios 
de mantenimiento y 

reparación de 
instalación 
72102900 

72103300 72101500 
72121400 72151100 
72151300 72151400 
72151500 72151900 
72152000 72153600 

81101500 

72101500 
72101507 
72103300 
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CUADRO ANÁLISIS HISTÓRICO PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL CHOCÓ 

NARIÑO - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

IMUES 

EDUCATIVA 

SOLEDAD ACOSTA 

DE SAMPER SEDE 

EMILIANO ALCALÁ 

DEPARTAMENTO DE 

LA GUAJIRA 
INPEC 

Instalaciones y 
Mantenimiento 

¿Se estructura el 
contrato teniendo 
como referencia 
aspectos iguales 

objeto, 
obligaciones, 

valores ejecutados, 
forma de pago, y 

vigencia? 

Los aspectos son similares 
SI X o NO 

Similares en insumos y 
materiales, requisitos 

técnicos 

Los aspectos son 
similares 
SI X o NO 

Similares en 
materiales, 

requisitos técnicos 

Los aspectos son 
similares 
SI X o NO 

Similares en 
insumos y 

materiales, 
requisitos técnicos 

Los aspectos son 
similares 
SI X o NO 

Similares en insumos 
y materiales, 

requisitos técnicos 

Los aspectos son 
similares 
SI X o NO 

Similares en 
actividades de obra 

materiales, 
requisitos técnicos 

Estado del proceso En ejecución liquidado En ejecución En ejecución En ejecución 

Tiempos de entrega 
del bien o servicio 

Seis meses (6) meses cuatro (4) meses 45 dias Dos (2) meses Tres (3) meses 

Condiciones de 
pagos establecidas 

pagos por % avance pagos por % avance pagos por % avance pagos por % avance pagos por % avance 

Garantías 
Si (cumplimiento, pagos de 

salarios, responsabilidad 
civil extracontractual) 

Si (cumplimiento, 
pagos de salarios, 
responsabilidad 

civil 
extracontractual) 

Si (cumplimiento, 
pagos de salarios, 
responsabilidad 

civil 
extracontractual) 

Si (cumplimiento, 
pagos de salarios, 

responsabilidad civil 
extracontractual) 

Si (cumplimiento, 
pagos de salarios, 

responsabilidad civil 
extracontractual) 

Se cumplió a 
satisfacción el 

contrato 
En ejecución liquidado Publicación  Publicación  liquidación 

Mipyme-Decreto 
1860 de 2021 

No No si No No 

Enlace Web 

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Contr
actNoticeManagement/Inde

x?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=C

O&SkinName=CCE 

https://community.
secop.gov.co/Publi
c/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NT
C.4357142&isFrom
PublicArea=True&is
Modal=true&asPop

upView=true 

https://community.
secop.gov.co/Publi
c/Tendering/Contr
actNoticeManagem
ent/Index?currentL

anguage=es-
CO&Page=login&C
ountry=CO&SkinNa

me=CCE 

https://community.s
ecop.gov.co/Public/T
endering/ContractNo
ticeManagement/Ind
ex?currentLanguage=

es-
CO&Page=login&Cou
ntry=CO&SkinName=

CCE 

https://community.
secop.gov.co/Public
/Tendering/Contrac
tNoticeManagemen
t/Index?currentLan

guage=es-
CO&Page=login&Co
untry=CO&SkinNam

e=CCE 
CO1.PCCNTR.41845

98 

Se analizan los aspectos relacionados en el cuadro y se concluye que:  

✓ Las necesidades por contratar son similares 

✓ Las especificaciones técnicas en cuanto a materiales son similares. 

✓ Los requisitos habilitantes de experiencia, financieros y Jurídicos varían según el presupuesto del 

proceso. 

✓ En cuanto a los esquemas generales para el análisis del sector y estructuración del estudio previo son 

conforme a lo estipulado en los manuales y guías de la agencia nacional de contratación pública 

Colombia compra eficiente. 

✓ Los tiempos de plazo de ejecución varían de uno (1) a cinco (5) meses según el tiempo de ejecución 

del contrato y un mes para la liquidación.  

✓ Las pólizas que se solicitan son las estandarizadas según el sector al que va dirigido. 
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✓ Las entidades realizan los procesos de contratación de manera transaccional en la plataforma del 

SECOP II. 

Adicional a esta verificación se realizó la consulta a través de la herramienta de consulta MODELO DE 

ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 10 de octubre de 2024.En el enlace:  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-

demanda-y-de-la-oferta 

El análisis de la oferta de las diferentes entidades nacionales y distritales, teniendo en cuanta los procesos 

similares relacionados con los códigos UNSPSC y demás aspectos representativos en el presente estudio, en 

lo siguiente:  

ANÁLISIS DE LA OFERTA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
https://app.powerbi.com/view. 
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SECTOR FINANCIERO 

De conformidad con el numeral 4, artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, es deber de las entidades 

públicas establecer requisitos financieros para los procesos de contratación. Los indicadores de capacidad 

financiera buscan establecer unas mínimas condiciones de los posibles proponentes a través de su liquidez y 

endeudamiento. Estas muestran la aptitud del proponente para cumplir el plazo y el objeto del contrato.  

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR ASPECTOS FINANCIEROS: 

Para determinar los indicadores financieros y permitir la mayor pluralidad de oferentes se aplica lo establecido 

por la Agencia nacional de Contratación - Colombia compra Eficiente, en el MANUAL PARA DETERMINAR LOS 

REQUISITOS HABILITANTES y la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES así:  
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✓ Estudio del sector construcción. 

✓ Consolidación de la información financiera reportada en SIIS con corte a 31/12/2023 

✓ Filtro por los códigos F4111 - Construcción de edificios residenciales, F4112 - Construcción de edificios 

no residenciales, F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil, F4330 - Terminación y acabado 

de edificios y obras de ingeniería civil, F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil. En total 2727 empresas. 

✓ Filtro de valores negativos de utilidad operacional, patrimonio. En total 2076 empresas de 2727. 

✓ Se filtra por valores atípicos y una desviación estándar adecuada. En total 50 empresas de 2727. 

✓ El método elegido para calcular los indicadores es el de promedio. 

✓ Se aproxima el indicador al valor absoluto más cercano. 

N° NIT TAMAÑO RAZÓN SOCIAL IL IE RCI RP RA 

1 800042119 Grande VICPAR S.A 2,28 34,58% 4,16 29,50% 19,30% 

2 800043769 Mediana SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS 4,42 38,01% 2,76 13,89% 8,61% 

3 800086042 Grande INACAR SA 2,40 41,63% 3,28 16,05% 9,37% 

4 800143610 Grande SOFORESTA SAS 3,27 40,69% 1,89 27,87% 16,53% 

5 800187291 Mediana HM INGENIERIA SAS 3,19 49,00% 3,08 17,21% 8,78% 

6 800206456 Mediana ALVARO LARGACHA V Y CIA  SAS 1,96 38,69% 2,80 27,03% 16,57% 

7 800229937 Mediana BASE Y ANCLAJES SAS 3,57 28,66% 3,98 21,21% 15,13% 

8 800250711 Mediana INVERSIONES DIAZ CONSTRUCTORES SAS 4,06 31,30% 2,42 13,54% 9,30% 

9 801001287 Mediana INTELCA PROYECTO SERVICIOS TECNOLOGIA SAS 2,58 35,67% 4,54 11,18% 7,19% 

10 802019794 Pequeña MCC INGENIERIA SAS 2,10 33,43% 3,32 17,19% 11,45% 

11 804003941 Grande PAVIMENTOS ANDINOS SA 3,24 41,41% 3,49 20,08% 11,76% 

12 805002805 Pequeña INGENIERIA DE VIAS SAS INGEVIAS SAS 1,94 33,72% 4,60 17,60% 11,66% 

13 805003019 Mediana RAMIREZ TRUJILLO Y CIA SAS 2,24 37,09% 2,63 16,24% 10,21% 

14 805030454 Grande CONINGENIERIA S.A.S. 2,37 42,60% 4,23 36,89% 21,18% 

15 806003450 Grande PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS 4,41 39,25% 3,21 29,10% 17,68% 

16 806015691 Pequeña EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. 2,26 39,44% 2,10 17,98% 10,89% 

17 811022617 Pequeña MONTAJES DE MARCA SA 2,76 31,48% 4,24 10,13% 6,94% 

18 811031999 Mediana EQUIPOS Y VIAS SAS 2,14 50,21% 3,72 22,45% 11,18% 

19 822002969 Mediana MANTENIMIENTO Y CONTROLES DEL LLANO EU 2,30 31,59% 3,06 17,78% 12,17% 

20 830020274 Grande AEI ARQUITECTURA E INTERIORES SAS 2,79 39,75% 2,15 21,79% 13,13% 

21 830082545 Grande IMMAGEN SA 1,84 45,21% 2,64 20,64% 11,31% 

22 830138674 Pequeña IPC INGENERIA PEREZ CAMELO SAS 2,65 30,91% 2,78 17,47% 12,07% 

23 830504499 Grande JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 4,68 48,47% 1,64 24,41% 12,58% 

24 830509276 Grande TICOM S.A. 4,52 34,29% 1,90 10,71% 7,04% 

25 830515326 Mediana IMGAS S.A.S. 1,84 45,32% 2,38 26,47% 14,47% 

26 844000522 Mediana TEKMAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 3,77 38,01% 3,34 16,00% 9,92% 

27 860534900 Mediana MG INGENIERIA SA 2,52 31,74% 3,21 14,89% 10,17% 

28 890400122 Mediana Construcciones civiles sas 3,15 37,39% 5,18 23,01% 14,41% 

29 890401053 Grande BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA 3,31 49,86% 1,64 23,27% 11,67% 

30 900047541 Pequeña CONDIMAT SAS 2,53 37,72% 2,14 10,28% 6,40% 

31 900051713 Micro ARQUIMETALICA ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS 4,63 35,62% 3,14 21,25% 13,68% 

32 900098573 Mediana 
SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA 

SAS 
2,12 49,15% 5,07 19,06% 9,69% 

33 900099659 Pequeña 
DANIEL RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA- INGENIEROS-

ARQUITECTOS 
2,79 40,63% 2,16 15,28% 9,07% 

34 900109994 Pequeña TELEACCESS LTDA 4,05 47,98% 1,48 25,05% 13,03% 

35 900113030 Mediana INGENIERICA COLOMBIA SAS 3,66 46,96% 4,34 31,53% 16,72% 
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N° NIT TAMAÑO RAZÓN SOCIAL IL IE RCI RP RA 

36 900115708 Mediana SMARTS STEEL SAS 3,49 44,45% 4,33 16,28% 9,05% 

37 900128780 Mediana INSTALCOM SAS 2,34 31,52% 1,81 12,59% 8,62% 

38 900175547 Grande GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA SAS 4,70 44,75% 2,96 26,25% 14,50% 

39 900181815 Pequeña INGENIERIA SERVICIOS PROYECTOS DE COLOMBIA LTDA 3,77 50,02% 2,55 20,01% 10,00% 

40 900185681 Pequeña INVERLOG SAS 2,16 39,22% 1,26 18,75% 11,40% 

41 900193620 Pequeña GENERAL SUPPLIES S.A.S. 2,33 48,84% 1,70 21,73% 11,12% 

42 900294469 Micro CONSTRUCTURA EL ROCIO 2,93 49,65% 4,97 31,85% 16,04% 

43 900341710 Grande MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS 2,93 44,86% 2,73 33,56% 18,51% 

44 900348036 Pequeña TYAZHMASH COLOMBIA SAS 2,71 27,98% 1,33 17,66% 12,72% 

45 900350763 Mediana CILAM GRUPO EMPRESARIAL SAS 2,09 46,73% 2,16 12,88% 6,86% 

46 900381610 Pequeña STI CONSTRUCCIONES SAS 1,86 50,22% 3,87 25,80% 12,84% 

47 900440835 Pequeña OBRA CIVIL Y PINTURA LLANOS SAS 3,78 39,19% 1,30 11,04% 6,71% 

48 900449939 Grande JMS CONSTRUCTORES SAS 2,25 46,34% 2,71 34,28% 18,40% 

49 900483739 Pequeña INGENIERIA IDC SAS 4,84 29,24% 5,02 10,31% 7,29% 

50 900595580 Mediana MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA CALI SAS 2,66 39,68% 4,36 24,44% 14,74% 

         

   PROMEDIO 2,98 40,20% 3,03 20,43% 12,00% 

   INDICADOR ELEGIDO 3 40% 3 20% 12% 

FUENTE: SUPERSOCIEDADES-SIIS-31/12/2023 

CONSOLIDADO DE INDICADORES FINALES 

Teniendo en cuenta la muestra de la anterior información y el análisis estadístico realizado, se determina que 

la capacidad financiera y de organización para el presente proceso selección es la siguiente: 

INDICADOR FÓRMULA REQUISITO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL) Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 3 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) Pasivo Total /Activo Total Menor o Igual 40% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (RCI) Utilidad Operacional / Gasto de Intereses Mayor o igual a 3 o INDETERMINADO 

CAPITAL DE TRABAJO (CT) Activo Corriente - Pasivo Corriente Mayor o igual a $ 1,370.000.000 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (RP) Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual a 20% 

RENTABILIDAD DE ACTIVO (RA) Utilidad Operacional / Activo total Mayor o igual a 12% 

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Para establecer el estudio de mercado de la necesidad descrita, se realiza la revisión de la oferta de 

proveedores a nivel nacional y local, aplicando la metodología estipulada en la Guía de elaboración de estudio 

del sector se procede a realizar el análisis de precios en lo siguiente: 

✓ Clasificación según sector económico códigos CIIU  

✓ Clasificación de Bienes y servicios Código UNSPSC 

✓ Estudio de la Oferta – Proveedores a nivel nacional y local. 

✓ Invitación a cotizar a los proveedores que estén en el sector económico según la necesidad. 

✓ Análisis de las cotizaciones recibidas por los proveedores. 

Se analizan los siguientes aspectos: 

a) Se realiza la Clasificación según el sector económico y subsector: 
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Actividad Económica Descripción  

4111 Construcción de edificios residenciales 

4112 Construcción de edificios no residenciales 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

b) clasificación de Bienes y servicios UNSPSC 

c) Estudio de la oferta – proveedores: 

Para poder establecer el estudio de mercado, la Universidad envío invitación a cotizar a proveedores 

registrados en las plataformas AGORA y SECOP I y II, mediante correo institucional a las siguientes empresas. 

Invitación a Cotizar:  

✓ trainscol@gmail.com 

✓ O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA, 

✓ gerentelap@gmail.com 

✓ ppa.admon@gmail.com 

✓ EGEPROYEC SA 

✓ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS 

✓ VERTICALIA GROUP 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Código 
UNSPSC 

Clase Familia Segmento 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología. 

72101500 Servicios de apoyo a la construcción 
servicios de mantenimiento y reparaciones de 

construcciones e instalaciones 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72121400 
Servicio de construcción de edificios 

públicos especializados 
Servicios de construcción de edificaciones no 

residenciales 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72153900 
Servicios de reparación de obras de 

construcción. 
Servicios de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72153600 
Servicios de terminado interior, 

dotación y remodelación 
Servicios de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72153000 servicios de vidrios y ventanearía 
Servicios de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

30151800 
materiales para revestimiento de 

paredes y exterior 
Materiales para acabado de exteriores 

Componentes y Suministros para 
Estructuras, Edificación, 

Construcción y Obras Civiles 

30151900 
 

materiales y productos para 
acabados 

Materiales para acabado de exteriores 
Componentes y Suministros para 

Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 
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De las anteriores invitaciones se recibió cotización por parte de las siguientes empresas: EGEPROYEC SA, 

VERTICALIA GROUP, O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA. Revisadas las cotizaciones se procede a aplicar 

la fórmula de promedio para establecer así el valor del presupuesto estimado de la siguiente manera: 

✓ Revisión de ítems, cantidades, valores unitarios y totales en las cotizaciones recibidas. 

✓ Consolidación de las cotizaciones recibidas. 

✓ Establecer el presupuesto oficial de acuerdo con el promedio. 

EMPRESA VALOR TOTAL CON IVA 

VERTICALIA GROUP NIT. 901.773.059 – 9 $ 1.450.590.632 

O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA NIT 

907.003.309-1 
$ 1.292.149.351 

EGEPROYEC SAS NIT 900599732-9 $ 1.367.259.985 

   
PRESUPUESTO ESTIMADO ESTUDIO DE MERCADO 

PROMEDIO $ 1.369.999.989,00 

Fuente: Oficina de Infraestructura - propia 2024 

Como resultado del estudio de mercado se estableció el presupuesto oficial por un valor de MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

PESOS M/CTE ($ 1.369.999.989,00) incluido A.I.U E IVA, demás impuestos, tasas y retenciones a que haya 

lugar.  

FUENTES DE INFORMACIÓN ESTUDIO DE SECTOR 

CONTEXTO REFERENTES 

Económico: 

DANE: www.dane.gov.co 
ANIF: www.anif.gov.co 

Camacol  
Banco de La República: www.banrep.gov.co 

Cámaras de Comercio 
Superintendencia de Sociedades  

DANE, Cámara Colombiana de la Infraestructura. 

Contexto jurídico y Estadístico 

DANE 
Banco de la República 

RUES y SIREM 
Universidad Distrital -Estatuto de Contratación y portal de contratación. 

Circular área de jurídica, resoluciones. 

Contexto Regulatorio: 

Presidencia de la República: www.presidencia.gov.co- Normativa. 
Síntesis: www.colombiacompra.gov.co 

Constitución política de Colombia 
Normativa y Manuales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Secretaria Distrital de Ambiente 
www.colombiacompra.gov.co/manuales. 

Guías para elaborar estudios de sector 
Guías para establecer indicadores financieros 

Manual para identificación de matriz de riesgos 
Manual para manejo de los acuerdos comerciales  

Procesos de contratación de otras entidades 
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Procesos de la entidad documentos 

Contexto Ambiental: Normas aplicables en la Universidad. 

Estudio de la oferta: 

Agencia Nacional de Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente (Aplicativos Colombia 
compra eficiente -Modelo de Abastecimiento estratégico) 

SIREM (información financiera; para el uso de esta herramienta revise el manual del usuario): 
www.supersociedades.gov.co 

DANE- geoportal  
Superintendencia de Sociedades -SIIS 

Estudio de la demanda: 

Agencia Nacional de Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente   
SECOP: www.colombiacompra.gov.co 
Páginas web de las Entidades Estatales 

Encargados de compras de otras Entidades Estatales 
Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos 

y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) – Colombia Compra Eficiente  
AGORA-UDFJC 

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

6.1 Valor total estimado según estudio de mercado: 

Es de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1.369.999.989,00) incluido A.I.U. e I.V.A y demás impuestos, tasas de 

carácter legal. 

6.2 Valor establecido en el Plan Anual de Adquisiciones: 

El valor programado en el plan de adquisiciones del rubro de inversión del proyecto 8153 “Ampliación y 

Mejoramiento de la infraestructura física de las Sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Calda y el 

valor es de MIL QUINIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 

M/CTE ($1.516.505.163). 

7. MARCO LEGAL 

7.1 Normas Generales: 

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en: 

LEYES / NORMAS CONTENIDO 

Constitución Política de Colombia. Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. 

Acuerdo No. 003 de 1997 (actualizado en 
julio de 2017) 

Por el cual se expide el estatuto general de la universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

Acuerdo 001 de 2012 
Por el cual se modifica el parágrafo segundo del artículo 9° del Estatuto 
General de la Universidad - Acuerdo 003 del 8 de abril de 1997 

Acuerdo 003 de 2015 del Consejo 
Superior Universitario 

Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 

Ley 30 de diciembre 28 de 1992 Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación, sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública” 

Resolución No.262 de 2015 de Rectoría Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 03 de 2015, Estatuto de 
contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se dictan 
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otras disposiciones). Capitule I, Título II, Estudios Previos Y Demás Requisitos 
Precontractuales Articulo 9. Estudios Previos; Capítulo V, Título I, Modalidades 
de Selección. 

Resolución 561 del 20 de octubre de 
2016 

Por la cual se adopta el Manual de Seguridad y Salud en el trabajo para 
Contratistas y Proveedores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Resolución 014 del 13 de enero de 2023 Por la cual se aprueba el Plan de Adquisiciones de la Universidad Distrital 
Vigencia 2023 

Resolución 045 del 7 de febrero de 2023 Por la cual se modifica el Plan de Adquisiciones de la Universidad Distrital 
Vigencia 2023 y demás modificaciones 

Resolución 235 de 2023 Del 23 de Junio 
de 2023 

"Por medio de la cual se modifica el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 
2023" 

Circular interna actualizada a 15 de 
diciembre de 2022 

Circular interna única jurídica Oficina asesora jurídica Universidad distrital 
Francisco José de calda 

Resolución No 629 de 2016. Por medio de la cual se adopta el Manual de supervisión e interventoría de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Anexo técnico Se debe cumplir con las especificaciones técnicas y demás requerimientos 
descritos en el Anexo técnico y estudios de conveniencia y oportunidad. 

Normas específicas para el cumplimiento de especificaciones técnicas en lo siguiente: 

LEYES / NORMAS CONTENIDO 

Ley 361 de 1997 
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y 

se dictan otras disposiciones. 

ley 09 de 1979 Por la cual se dictan Medidas Sanitarias 

Ley 400 de 1997 Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-10. 

Ley 1229 de 2008 la cuál 
modifica y adiciona la Ley 

400 de 1997 

por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes, en cuanto a las 
definiciones y requisitos que deben cumplir algunos profesionales del área de la 

construcción. 

Decreto 926 de 2010, 092 
de 2011 y 945 de 2017 

del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Decreta la reglamentación del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
(NSR-10) 

Decreto 072 DE 2023 
Por el cual se reglamentan las disposiciones sobre espacio público del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 586 de 2015 
Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C 

Decreto 555 de 2021 Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
D.C." 

ABC DEL POT Plan de Ordenamiento Territorial. 

Decreto 2015 de 2005 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, y se 
dictan otras disposiciones 
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Decreto 308 de 2018 Adopta la Cartilla de Andenes de Bogotá D.C. como norma para el diseño, construcción, 
modificación, recuperación y reparación de los andenes, separadores y espacios públicos 

peatonales en el Distrito Capital. 

Decreto 603 de 2007 Por el cual se actualiza la "Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D.C.", adoptada mediante 
Decreto Distrital 170 de 1999, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 798 de 2010 Reglamentación de los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de los 
equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su articulación con los sistemas de 

movilidad, (Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

Decreto 1538 de 2005 
por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 361 

de 1997. 

Referido a) El diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, cualquier 
intervención y/u ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y demás espacios de uso 
público; y b) El diseño y ejecución de obras de construcción, ampliación, adecuación y 

modificación de edificios, establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, 
abiertos y de uso al público. (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005) 

Decreto 542 de 2015 Adopta la Guía Técnica para el manejo de las Franjas de Control Ambiental en la Ciudad de 
Bogotá, la cual establece los lineamientos técnicos para la intervención y manejo de las franjas 
de control ambiental conforme a la normatividad vigente. 

Decreto 948 05/06/1995 

Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43,44, 45, 48 y 49 de la Ley 9a. de 1979; y la 
Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 

Resolución 541 de 1994 
del Ministerio del Medio 

Ambiente 

se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación 

Resolución 541 de 1994 
por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos de construcción 

Resolución 00715 del 30 
de mayo de 2013 

 

Por Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se modifica la Resolución 
1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para 
las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y 
demolición en el distrito capital. 

Resolución 01115 del 26 
de septiembre del 2012 

por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito 
capital. 

NSR10 títulos J y K 
Incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en él con Especificaciones Técnicas 
Generales de Materiales y construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio 
público en Bogotá D.C. - IDU ET 2011. 

Norma Técnica NTC 
colombiana 4143 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos. Rampas fijas 
adecuadas y básicas. 

Norma Técnica NTC 
colombiana 4140 

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios y espacios urbanos y rurales. Pasillos y 
corredores. Características generales. 

Normas AISC, AISI Especificación ANSI/AISC 360-10 para construcciones de ACERO. 

INCONTEC 2050. Código eléctrico nacional. 

Resolución 01115 del 26 
de septiembre del 2012 

por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades 
de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el 

distrito capital. 

Resolución 2400 de 1979 
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de trabajo. 
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Resolución 2413 de 
1979P 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción 

Resolución 627 de 2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 

Resolución 2320 DE 2009 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el 
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. RAS. 

Ley 1333 de 2009, Ley 
1259 de 2008, 

modificada por la ley 
1466 de 2011. 

La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente al 
contratista que resulte adjudicatario del presente proceso, quien deberá responder por ARL, 
seguros, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal de conformidad 

con la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002 y demás que las complementen 

RETIE  Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: 
El Ministerio de Minas y Energía informa que el pasado 30 de agosto de 2013 se expidió la 

Resolución 90708 por la cual se expide el nuevo Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE. Adicionalmente, por medio de las Resoluciones 90907 de 2013, 90795 de 

2014, 40492 de 2015, 40157 de 2017 y 40259 de 2017 se modifican y aclaran algunos 
artículos del Anexo General de la Resolución 90708 de 2013 y por medio de la resolución 
40908 de decide la permanencia del reglamento de acuerdo a lo estipulado en el Diario 
Oficial. A continuación, se presenta la última versión del Anexo General del RETIE que 

considera las Resoluciones mencionadas: 

RETILAP Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público:  
Establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y 

alumbrado público, tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energía lumínica 
requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección 

del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o 
eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación. 

GAE Gestión ambiental empresarial. 

Nota: De las anteriores normas que apliquen o se modifiquen para el desarrollo del objeto contractual.  

8. TIPO DE CONTRATO 

El contrato por celebrar con el contratista adjudicado del proceso de selección será de: CONTRATO DE OBRA 

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

El supervisor del contrato será: July Paola Aldana Barahona 

Cargo: Jefe de la oficina de Infraestructura 

Teléfono: 3239300  

Correo electrónico:  rfisicos@udistrital.edu.co 

Contacto: Dra. July Paola Aldana Barahona 

Teléfono del contacto: 3239300  

Correo electrónico del contacto:  rfisicos@udistrital.edu.co 

10. TIPOS DE OFERTAS  

Tipo Descripción Selección 
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Totales 
Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a 
contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido AIU incluido 
IVA sobre utilidad) 

X 

Parciales 

En las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se 
admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una 
oferta de precio parcial (el incluido AIU incluido IVA sobre utilidad) se 
puede discriminar o incluir en el precio ofertado). Recuerde que, si se 
aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales. 

 

Por Soluciones 
Integrales 

Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se incluyen 
en ella 

 

Por precios 
unitarios 

La adjudicación seria parcial dado que se adjudicaría cada uno de los ítems 
solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente 
es el menor precio 

 

Otra Descríbala  

11. PLAZO DEL CONTRATO: 

El tiempo para realizar la actividad contratada: Meses 05 Días 0 

El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución. 

El tiempo para liquidar el contrato: Meses 04 Días 0 

12. VALOR Y FORMA DE PAGO 

Forma de Pago del Contrato Selección 

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados 
 

Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados X 

12.1 Reglamento para su desembolso y manejo: 

El valor total del contrato será hasta por la suma El valor del contrato a ser celebrado será cancelado por el 

sistema de Precios Unitarios Fijos, sin formula de ajuste; en este sentido, las partes establecen el costo por 

unidad de medida de cada uno de los ítems que integran la obra a ejecutar. Con base en este valor y las 

cantidades proyectadas, las partes definen la estimación inicial de la obra, pero el valor real corresponderá a 

la multiplicación de las cantidades de obra ejecutadas efectivamente por el precio de cada unidad de obra. 

El valor total del contrato será hasta por la suma MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 

1.369.999.989,00) incluido A.I.U. e I.V.A y demás impuestos, tasas de carácter legal. La Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin 

formula de reajuste, así: 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el 

contrato. Durante el tiempo de ejecución de éste, se realizarán PAGOS MENSUALES de acuerdo con las 

cantidades y avance de obra ejecutada recibo a acta de recibo parcial de obra previamente avaladas y 
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aprobadas por la INTERVENTORÍA y el Supervisor de la Universidad , y se realizará por cada pago una rete 

garantía por el 5% valor de los ítems suministrados e instalados a satisfacción y demás establecidos en los 

estudios previos y fijados con el supervisor del Contrato dentro de la ejecución, la cual se cancelará con la 

suscripción del acta de liquidación. 

Presentación de la factura (Este valor se grava con AIU E IVA). 

→ Acta de Inicio firmada por el contratista y el supervisor designado por parte de la Universidad. Para 

el primer pago. 

→ Acta de Entrega parcial a satisfacción de los ítems ejecutados. 

→ Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato. Y demás documentos que señale 

la supervisión. 

→ Informe de obra debe contener la siguiente información: información general del contrato, 

descripción y localización del proyecto, áreas a intervenir de contrato, relación equipo de trabajo, 

maquinaria y equipos utilizados, insumos y materiales, avance de general de obra, avance financiero, 

informe de avance seguridad y salud en el trabajo, programación de obra (implementar herramientas 

tecnológicas para el respectivo seguimiento), plan de calidad, programación de obra, seguimiento a 

la correspondencia enviada y recibida, seguimiento a quejas o reclamaciones, plan de 

comunicaciones de la obra, actas de comité o reuniones, seguimiento a compromisos de reuniones, 

información contractual con sus respectivos anexos (bitácora de obra, análisis de curva s, actas de 

entregas parciales con cada una de las actividades desarrolladas con el valor unitario, cantidad y valor 

total, con recibo a satisfacción, acta de resumen mensual, cuadro de balance de cantidades de obra 

y registro fotográfico) 

→ Factura Electrónica y resolución de numeración. 

→ La Factura respectiva debe venir acompañada de la Certificación de pago de aportes parafiscales 

(ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar y ARP), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el 

Representante Legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 

2003, y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente (empresas nacionales). 

→ Y demás Documentos necesarios para trámite de pago consignados en la circular número 001 de 

2016, expedida por la división de recursos financieros, y aquellos documentos que sean aplicables 

por cambios normativos. 

→ Rut Actualizado 

→ Certificado de existencia y representación de la cámara de comercio actualizado, con fecha de 

expedición no mayor a noventa (90) días.  

→ Cuenta bancaria a nombre de la empresa.  

→ Carta dirigida a tesorería autorización desembolso a la cuenta del contratista. 

Para el Acta de Liquidación, se pagará El 90% del valor del valor del contrato en facturación y Dejando un 

saldo pendiente por facturar del 10% el cual se pagará con la liquidación, al acta de liquidación de las obras 

terminadas a satisfacción avalada y aprobada por la INTERVENTORÍA. 

 Así mismo el contratista deberá entregar dos (2) copias impresas y en medio magnético del manual de 

mantenimiento planos récords debidamente firmados por los profesionales y rotulados. Copias en medio 

magnético de los documentos del contrato donde entregará: (acta de recibo a terminación, recibo a 

satisfacción, acta de liquidación, Informe final con la estructura de contenido de los informes de avance de 
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obra, registro fotográfico, paz y salvo trabajadores, actualización pólizas, entregar una carpeta DRIVE con 

todos los documentos del contrato generados en la ejecución del contrato).   

Adicionalmente se deberán cumplir las siguientes condiciones: a) Que todas las observaciones presentadas 

por la INTERVENTORÍA y la supervisión se hallen subsanadas a entera satisfacción de la Universidad, además 

de los documentos requeridos para el pago anterior. 

NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos 

para el pago, las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no 

tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

Para los pagos se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de 

salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 

modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificación de estos, por parte del contador o revisor 

fiscal del contratante. 

NOTA 2: Pagos a terceros “La Universidad Distrital sólo pagará al contratista previa documentación requerida 

y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros”. 

NOTA 3: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos. 

13. GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES 

Garantías y Amparos Exigibles Selección 

Amparo de Cumplimiento (por un 20% del presupuesto oficial, por el plazo de ejecución y 4 
meses más. En todo caso, debe estar vigente hasta la liquidación contrato) 

x 

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales: (por un 10% del 
presupuesto oficial por el plazo de ejecución del contrato y 3 años más) 

x 

Póliza de Estabilidad y calidad de las obras: (por mínimo 5 años una vez recibida a satisfacción 
la obra, por un valor del 30% del contrato). 

x 

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor de 200 SMMLV del valor del 
contrato, el termino de duración del contrato. 

x 

14. ASPECTOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS 

Aspectos Para Evaluar Calificación Selección 

Aspectos Jurídico habilitante Admisible / No admisible X 

Aspecto Financiero habilitante Admisible / No admisible X 

Aspecto Técnico habilitante Admisible / No admisible X 

CRITERIOS PONDERABLES PUNTAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PUNTAJE 

TOTAL  
 

1000 

Oferta Económica  Puntaje 385 X 

Experiencia especifica adicional  Puntaje de 400 X 

Formación adicional y experiencia Puntaje de 100 X 

Apoyo a la Industria Nacional Puntaje de 100 X 
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Puntaje adicional para proponentes con 
trabajadores con discapacidad 

Puntaje de 10 X 

Criterio de emprendimiento y empresa de 
mujeres  

Puntaje de 2.5 X 

Criterio diferencia para Mipyme Puntaje de 2.5 X 

Una vez LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS haya determinado que la propuesta se 

ajusta a los requisitos jurídicos, financieros, técnicos habilitantes y experiencia general, la calificación obtenida 

será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE y se procederá a su evaluación y comparación. El proponente aquel que 

tenga la condición de admisible en todos los aspectos habilitantes y obtenga el mayor puntaje total. 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en desarrollo del deber de selección objetiva, escogerá la 

propuesta más favorable a la entidad y a los fines que busca con el presente proceso de selección de oferta. 

Todas las propuestas presentadas válidamente y que sean clasificadas como “ADMISIBLE” serán analizadas 

aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando con ello una selección objetiva que le permita 

asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines que se 

buscan con la contratación. Se entiende por ofrecimiento más favorable, aquel que teniendo en cuenta los 

factores de escogencia y su ponderación precisa, detallada y concreta, resulte ser el más ventajoso para la 

entidad. 

El proceso de selección se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

FASE VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN REQUISITOS 
HABILITANTES 

A. CAPACIDAD JURÍDICA 
✓ Carta de presentación de la propuesta 
✓ Declaración sobre ausencia de Inhabilidades e Incompatibilidades. 
✓ Garantía de Seriedad de la oferta. 
✓ Certificado de existencia y representación legal y certificado de inscripción 

en cámara y comercio o registro mercantil 
✓ Acta de constitución del consorcio o unión temporal 
✓ Registro Único de proponentes (RUP) 
✓ Certificado del registro Tributario (RUT) (actualizado) 
✓ Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre 

pago de aportes de sus empleados. 
✓ Pacto por la transparencia 
✓ Fotocopia del documento de identidad del representante Legal 
✓ Consulta y verificación de antecedentes: 
✓ Verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales 
✓ Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 

General de la Nación 
✓ Consulta del certificado de antecedentes judiciales. 
✓ Consulta registro nacional de medidas correctivas del Ministerio de Defensa 

Nacional – Policía Nacional. 

✓ Certificado REDAM 
B. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
✓ Índice de liquidez  
✓ Índice de endeudamiento  
✓ Razón de cobertura de intereses 
✓ Capital de trabajo 
✓ Rentabilidad de patrimonio 



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-
FR-008 

Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 

05/03/2020 

50 

✓ Rentabilidad de activo 
C. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS 
✓ Experiencia General del proponente.  
✓ Experiencia Especifica del proponente 
✓ Equipo de Trabajo 
✓ Certificación de compromiso Ambiental 
✓ Certificado de compromiso de cumplimiento de protocolo de Bioseguridad y 

seguridad y salud en el trabajo. 
✓ Compromiso de Cumplimiento del objeto y especificaciones técnicas y oferta 

económica. 

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 
QUE DAN PUNTAJE 

A. Oferta Económica 

B. Experiencia Específica Adicional 

C. Formación adicional y experiencia 

D. Apoyo a la Industria Nacional 

E. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad 

F. Criterio de Emprendimiento y empresas de mujeres 

G. Criterio Diferencia para Mipyme 

14.1 REQUISITOS HABILITANTES Y VERIFICACIÓN E LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

Todas las propuestas presentadas dentro del tiempo estipulado del cronograma serán evaluadas la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aplicando los mismos criterios para todas éstas, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad, resolución 262 de 

2015; procurando una selección objetiva, que permita asegurar la escogencia de la PROPUESTA más favorable 

para la entidad. 

En este orden, se verificará el cumplimiento de los aspectos jurídicos, financieros, técnicos, entre estos 

últimos, de forma y/o propuesta particular, aunque no excluyente, lo relacionado con la experiencia; estos 

determinarán si las ofertas cumplen con los aspectos de admisibilidad, exigidos en el estudio de conveniencia 

y oportunidad.  

Dicha verificación no dará puntaje, pero determina si la misma es ADMISIBLE o NO ADMISIBLE para continuar 

con la evaluación de los criterios de puntaje posterior.  

14.2 CAPACIDAD JURÍDICA 

Se entiende por “capacidad jurídica”, la idoneidad que tienen las personas, naturales y jurídicas, para obligarse 

jurídicamente, esto es, para generar, modificar o extinguir situaciones amparadas por la normatividad. 

Nota: La no presentación de la documentación dentro de la propuesta será considerada NO ADMISIBLE. Para 

realizar la presentación de la propuesta el proponente deberá tener en cuenta las recomendaciones 

descritas y anexar la siguiente documentación. 

14.2.1 Carta de presentación de la propuesta: 

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1 

"carta de presentación de la propuesta" y será firmada por el proponente, representante legal del 

proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada en unión temporal, 
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consorcio o promesa de sociedad futura, será suscrita por su representante debidamente facultado en los 

términos de ley.  

Si la carta de presentación de la propuesta está incompleta o su contenido no está conforme con lo exigido 

en el Anexo No.1 "carta de presentación de la propuesta" del presente pliego de condiciones, la Universidad 

solicitará aclaración al proponente, para que subsane lo pertinente.  

Quien suscriba el mencionado ANEXO deberá ostentar alguno de los siguientes títulos profesionales: Ingeniero 

Civil, Ingeniero de Transportes y Vías o Arquitecto, lo anterior se acreditará con copia de la Tarjeta Profesional, 

respectiva, la cual debe ser anexada junto con la certificación de vigencia de la misma, expedida con una 

antelación no mayor a seis (6) meses contados a partir del cierre del proceso 

Cuando el representante legal del oferente no posea tarjeta profesional (de la profesión anteriormente 

mencionada); para ser considerada la propuesta, deberá estar avalada en el Anexo No.1 "carta de 

presentación de la propuesta, por uno de los profesionales citados que posea Tarjeta Profesional, la cual debe 

ser anexada junto con la certificación de vigencia de la misma, y expedida con una antelación no mayor a seis 

(6) meses contados a partir del cierre del proceso, de conformidad con lo señalado en el Art. 20 de la Ley 842 

de 2003. 

14.2.2 Estampilla U. D. F. J. C., Pro-Cultura y Adulto Mayor 

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 696 del 28 de diciembre de 2017 del Concejo de Bogotá, del 

valor bruto del contrato y de sus adicciones, si las hubiere, se retendrá el 1.1% por concepto de la Estampilla 

Universidad Distrital 50 años.  

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., 

del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla 

pro-Cultura.  

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005, modificado por el Acuerdo 

Distrital 669 de 2017, del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adiciones, si las hubiere, 

se retendrá el 2% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor. 

14.2.3 Poder 

Cuando el oferente actúe a través de apoderado, deberá acreditar mediante documento legalmente 

expedido, que su apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta.  

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la 

Universidad le solicitará aclaración para que subsane lo pertinente. 

14.2.4 Garantía de la seriedad de la oferta 

Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos A FAVOR DE ENTIDADES 

PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN. Deberán anexar original de la póliza expedida por 

compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantías bancarias y en general, 

en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose 

de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales y serán de 

aquellas denominadas en el mercado ante entidades públicas con régimen privado de contratación. 
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A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza con la siguiente información: 

BENEFICIARIO: A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 

AFIANZADO: A nombre del Oferente; en caso de ser una Unión Temporal o Consorcio el 

beneficiario/afianzado se hará a nombre de los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio. 

VIGENCIA: La vigencia será de noventa (90) días Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 

CUANTÍA: La Garantía deberá constituirse por el 10% del valor de la correspondiente propuesta. 

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no entrega la 

garantía única, esto último, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pólizas o en la Ley aplicable. Las cuales no 

expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 

✓ Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los siguientes eventos: 

✓ Cuando no amplié la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta en caso de que el plazo de la 

adjudicación o de suscribir el contrato sea prorrogado. Siempre que la prórroga sea inferior a tres 

meses. 

✓ Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o 

incompatibilidad sobreviniente. 

✓ Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no suscriba el contrato o no cumpla con los requisitos 

de legalización del mismo.  

✓ Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no otorgue la garantía de cumplimiento del contrato. 

La garantía de seriedad será devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a solicitud de los 

proponentes no favorecidos, quienes deberán retirarla en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la 

UNIVERSIDAD. 

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigirá al oferente 

clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el 

perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente a los demás oferentes, siempre y cuando su oferta sea 

favorable para la Universidad, conforme a lo previsto en los PLIEGOS DE CONDICIONES. 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser tomada a nombre del 

consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes y expresará 

claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los 

integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal 

incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas. 

14.2.5 Certificado de existencia y representación legal y certificado de inscripción en cámara y comercio o 

registro mercantil 

14.2.5.1 Personas jurídicas de naturaleza pública 

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza pública 

aquellas sociedades constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional 

y que tengan su domicilio principal en Colombia.  
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Con el fin de presentar propuesta en el presente proceso, acreditarán las siguientes condiciones: 

• Acreditar su existencia y representación legal, a través del certificado de existencia y representación

legal expedido por la cámara de comercio respectiva, en el cual deberá constar su existencia, objeto,

duración y nombre de su representante legal, o de la persona o personas, que tengan la capacidad

para comprometerla jurídicamente y sus facultades, el cual deberá tener una fecha de expedición no

mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso.

• En el evento de que del contenido del certificado expedido por la cámara de comercio se haga la

remisión a los estatutos de la persona jurídica para establecer alguna de las limitaciones a las

facultades del representante legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos

estatutos.

• Acreditar que el término de duración de la persona jurídica no es inferior al plazo de ejecución del

Contrato y un (1) año más.

• Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato

Ofrecido.

• Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente

contratación, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,

teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que

adquiere.

• Acreditar que la empresa y/o integrantes del proponente plural tengan al menos un (1) año de

constituida, y este registrada y renovada en cámara de comercio, y que dentro de su objeto social

contemple todos los aspectos a tener en cuenta dentro del objeto del presente proceso de

contratación.

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de 

capacidad aquí exigidas, la oferta no se considerará hábil. 

14.2.5.2 PERSONAS JURÍDICAS DE NATURALEZA PÚBLICA 

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza pública 

aquellas sociedades constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional 

y que tengan su domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el presente proceso, acreditarán 

las siguientes condiciones: 

• Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación, se deriven
de la constitución o la ley. Para el efecto, mencionarán las normas, documentos o actos
administrativos de creación. En todo caso, se citará o aportará el documento, mediante el cual se le
autorizó la presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano
competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente,
asegurarse de cumplir todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios, para
obligarse y ejecutar, adecuada y oportunamente, las obligaciones que contrae mediante la
presentación de la propuesta.

• En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a
los estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del
representante legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.
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• En el evento de que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a
los estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del
representante legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

• Acreditar que el ente público oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato. Para
efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, señalado en la ley o sus reglamentos, deberá tener
relación directa con las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del presente
proceso de selección.

• Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta y
suscribir el contrato, teniendo en cuenta, para estos efectos, el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

• Acreditar que la empresa y/o integrantes del proponente plural tengan al menos un (1) año de
constituida, y este registrada y renovada en cámara de comercio, y que dentro de su objeto social
contemple todos los aspectos a tener en cuenta dentro del objeto del presente proceso de
contratación.

Por lo tanto, aportará los documentos relativos al acto de nombramiento y posesión del representante legal. 

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de 

capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil. 

14.2.5.3 PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO 

Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen 

extranjero, las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no 

domicilio en Colombia, a través de sucursales. 

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 

colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones: 

• Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual presentarán un documento

expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia,

objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad, o de la persona o personas,

que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale

expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y suscribir el

Contrato.

• Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia

del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente, que autorice al representante

legal para presentar la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos

requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

• Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de vigencia del

contrato y dos (2) años.

• Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente

contratación, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido,

teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que

adquiere.
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En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales, exigidos para la validez y 

disponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que obren como 

prueba conforme con lo establecido en el Código General del Proceso y las demás normas vigentes. 

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de 

capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil. 

14.2.5.4 CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD 

La Universidad aplicará al proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y 

procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad.  

Así, los proponentes extranjeros recibirán igual tratamiento que los de origen colombiano, siempre que exista 

un acuerdo, tratado o convenio, entre el país de su nacionalidad y Colombia, que indique expresamente que 

a los nacionales colombianos se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en 

cuanto a las condiciones, requisitos y procedimientos para la celebración de contratos, el cual deberá ser 

acreditado por el proponente mediante el certificado que corresponde.  

Se precisa, en relación con los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura que presenten 

propuestas, que, en el evento de que en ellos participen personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas 

últimas deberán acreditar el principio de reciprocidad. 

La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del artículo 263 del 

Código de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no le confieren a estas la condición 

de nacionales colombianas. 

14.2.5.5 PERSONA NATURAL 

Si el oferente es una persona natural, acreditará las siguientes condiciones: 

• Acreditar su inscripción en el Registro Mercantil, mediante el certificado correspondiente, el cual

debe tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de

cierre del proceso.

• Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matrícula mercantil, lo

cual será verificado por la Universidad en el certificado de inscripción en el registro mercantil.

• Acreditar que la actividad mercantil del oferente está directamente relacionada con el objeto de la

presente contratación, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las

diferentes obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato

ofrecido.

• Cuando se trate del ejercicio de profesiones liberales, la representación legal se acreditará mediante

Cédula de Ciudadanía, Matrícula Profesional e inscripción en el Registro Único de Proponentes de la

Cámara de Comercio respectiva.

• Las personas naturales extranjeras acreditarán su capacidad legal con la presentación de la copia de

su documento de identificación, bien sea la cédula de extranjería o el pasaporte. Si el oferente resulta

adjudicatario del Proceso de Contratación, para la celebración del contrato, debe presentar copia

simple de la respectiva visa; y en caso de contar con una visa que les otorgue un tiempo de

permanencia igual o mayor a 3 meses, debe presentar la respectiva cédula de extranjería.
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En el evento de que el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las 

condiciones de capacidad aquí exigidas, la oferta no se considerará hábil. 

14.2.5.6 PROPUESTAS CONJUNTAS- PROPONENTES PLURALES 

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura. 

En tal caso, se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de 

personas y no las personas que lo conforman, individualmente consideradas. 

Podrán participar consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, para lo cual cumplirán los 

siguientes requisitos: 

• Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica, de las personas jurídicas,

consorciadas o asociadas, en unión temporal o en promesa de sociedad futura, y la capacidad de sus

representantes para la constitución del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, así

como para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. La Universidad

verificará dicha información a través del certificado de existencia y representación legal y/o en el

certificado de matrícula mercantil expedido por la cámara de comercio respectiva.

• Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura, y

específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el

acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre

ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros, del

consorcio, la unión temporal o la promesa de sociedad futura, en la propuesta y en la ejecución de

las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. Lo anterior, teniendo en cuenta el

ANEXO  4. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL del estudio de conveniencia

y oportunidad.

• Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio, de la unión temporal o de la promesa de

sociedad futura, no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más,

indicando que no podrá ser disuelto o liquidado en caso de ser adjudicatario.

• Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del

consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del

contrato a celebrar y un (1) año más.

• La designación de un representante, que estará facultado para actuar en nombre y representación

del consorcio, de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura. Igualmente, designarán un

suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

• Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los

integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, sean personas jurídicas o

naturales, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego

de Condiciones.

• Cuando la oferta la presente un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno

de los integrantes deberá presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, según se

trate de persona natural 2.1.2.5.5 o jurídica 2.1.2.5.3.
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Nota 1: Ningún integrante del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, podrá formar parte 

de otros proponentes que participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, sopena de 

rechazo de la propuesta.  

Nota 2: No podrá haber cesión de la participación en el contrato, entre los integrantes que conforman el 

proponente plural.  

Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización de la Universidad Distrital, en este 

evento el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 

Los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura no podrán utilizar dentro de su 

denominación el nombre de la Universidad. 

14.2.6 Certificado de inscripción en el Registro Único de proponentes (RUP) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del 

Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de 

contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el Registro Único de 

Proponentes - RUP. 

En consecuencia, el proponente deberá anexar el documento correspondiente expedido por la cámara de 

comercio de su jurisdicción, la inscripción en el RUP debe estar en firme y vigente para la adjudicación del 

contrato, y el certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores al 

cierre del proceso licitatorio. 

NOTA 1: En aplicación del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 

de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, quienes no se encuentren inscritos en el RUP o 

hayan dejado cesar los efectos de la inscripción, deberán inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones. 

NOTA 2: En aplicación del artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas inscritas en el RUP 

deben renovar su registro a más tardar el quinto día del mes de abril de cada año, que para el presente año 

era será el 11 de abril de 2023, de lo contrario cesan los efectos del RUP.  

NOTA 3: El proponente, persona natural o jurídica, y cada uno de los integrantes del consorcio, unión temporal 

o promesa de sociedad futura, deberán estar inscritos de conformidad con lo indicado.

NOTA 4: Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin domicilio o sucursal en Colombia, las cuales no 

están obligadas a estar inscritas en el RUP, deberán acreditar esta información de acuerdo con lo que se 

solicite en cada criterio. 

14.2.7 Constancia de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales 

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 

1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cada uno de los proponentes 

probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y las de carácter 

parafiscal (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), así: 
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✓ Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el revisor fiscal o 

representante legal, según corresponda.  

✓ Cuando se trate de persona natural no empleadora, deberá acreditar el pago de sus aportes al 

sistema de seguridad social integral.  

✓ el oferente, con su oferta, presentará certificación original suscrita por el revisor fiscal o el 

representante legal, según corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora en 

los aportes al sistema general de riesgos laborales.  

Nota: los proponentes que se encuentren reportados en mora, frente a esta obligación, no podrán presentarse 

en procesos de contratación estatal, de conformidad con el último inciso del artículo 7º de la Ley 1562 del 11 

de julio de 2012. (ANEXO No. 3A. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES (PARA PERSONAS JURÍDICAS). ANEXO No. 3B. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PARA PERSONAS NATURALES). 

14.2.8 Principio de transparencia. 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No. 2, en el cual 

manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba 

el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que 

en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la 

terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del 

mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. el ANEXO NO.2  (PACTO POR 

LA TRANSPARENCIA). 

14.2.9 Acta de constitución del consorcio o unión temporal. 

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, con todos los 

requisitos exigidos en el presente Pliego de Condiciones. (ANEXO No 4) 

Este documento deberá contener por lo menos lo siguiente: 

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. 

b. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente. 

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión 

temporal y sus respectivas responsabilidades. 

d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los TÉRMINOS y extensión de 

la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada 

uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo 

de la UNIVERSIDAD. 

e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año más. 

Para estos efectos, podrá seguir el modelo del Anexo No. 4. 

14.2.10 Inhabilidades e incompatibilidades 

En la carta de presentación de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la 

Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la gravedad de 
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juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas 

en la Constitución y la Ley. 

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada. 

14.2.11 Fotocopia del documento de Identidad 

Los proponentes deberán presentar la copia del documento de identidad del representante legal. Para los 

casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberán presentar los documentos de identidad de cada 

uno de los representantes legales de las compañías que los conforman. 

14.2.12 Consulta en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.  

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas N. 

5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular N. 005 del 25 de febrero de 2008, la Universidad hará la consulta y 

verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unión 

temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, en el boletín de responsables fiscales de la contraloría 

general de la república. 

De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000, “[Los representantes legales, 

así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión 

o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir 

en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6o de la ley 190 de 1995. Para 

cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán 

a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el 

boletín”.  

14.2.13 Consulta del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.  

El proponente singular, así como todos los integrantes del plural, no podrán reportar antecedentes 

disciplinarios que los inhabiliten, o impidan presentar la propuesta y celebrar el contrato. La Universidad, 

conforme a lo establecido en la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes de estos y sus representantes 

legales, en la página web de la Procuraduría General de la Nación. 

14.2.14 Consulta Del Certificado De Antecedentes Judiciales  

La Universidad consultará, en la página web de Policía Nacional de Colombia, los antecedentes judiciales y de 

policía del representante legal de la persona jurídica, y de los representantes legales de las personas jurídicas 

miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, que van a participar en el 

presente proceso. 

14.2.15 Consulta registro nacional de medidas correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 

Nacional 

De conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Policía y Convivencia, se verificará que el proponente: 

persona natural y el representante legal de la persona jurídica, también como los representantes legales de 

las personas jurídicas miembros de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, no se 

encuentren reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional. 
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14.2.16 Consulta en el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM). 

Según lo establecido en la Ley 2097 de 2021, la persona natural, así como el representante legal de la persona 

jurídica singular o del proponente plural (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), allegará 

con su oferta copia del certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), conforme al cual 

certifique que está al día en el cumplimiento de obligaciones alimentarias. 

14.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

Se estudiarán y analizarán los ASPECTOS FINANCIEROS del estudio de conveniencia y oportunidad, verificando 

su estricto cumplimiento. Serán declaradas como ADMISIBLES financieramente las propuestas que cumplan 

con la totalidad indicadores financieros, los cuales deberán venir debidamente soportados en la propuesta 

acorde a las condiciones establecidas. Para la verificación financiera se han determinado seis (6) indicadores: 

INDICADOR FÓRMULA REQUISITO 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL) Activo Corriente / Pasivo Corriente Mayor o igual a 3 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE) Pasivo Total /Activo Total Menor o Igual 40% 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (RCI) Utilidad Operacional / Gasto de Intereses Mayor o igual a 3 o INDETERMINADO 

CAPITAL DE TRABAJO (CT) Activo Corriente – Pasivo Corriente Mayor o igual a $ 1,370.000.000 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (RP) Utilidad Operacional / Patrimonio Mayor o igual a 20% 

RENTABILIDAD DE ACTIVO (RA) Utilidad Operacional / Activo total Mayor o igual a 12% 

 
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total del componente del indicador 
proporcionalmente con su participación en la figura, esto es, unión temporal o consorcio.17 

 

 
 

Fuente: Manual de requisitos habilitantes V3-2023 
 
Así mismo, Las Entidades Estatales interesadas en calcular indicadores expresados en valores monetarios18, como el capital de trabajo, 
lo podrán hacer aplicando la siguiente alternativa: 

 

Fuente: Manual de requisitos habilitantes V3-2023 

 

17 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-

04._manual_requisitos_habilitantes_v3_29-09-2023.pdf  
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Documentación para la verificación de la capacidad financiera y organizacional 

La capacidad financiera de los proponentes se verificará de forma general de la información en firme 

contenida en el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) a 31 de 

diciembre de 2023 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con fecha de expedición 

no mayor a 30 días calendario contados, hacia atrás, desde la fecha de apertura del proceso.  

14.4 CAPACIDAD RESIDUAL 

El presupuesto oficial del proceso es de: MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 

($1.370.000.000), tenemos: 

“El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del 

Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del 

contrato es menor a doce (12) meses”. 

Así las cosas el Proponente deberá acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o mayor a el 

presupuesto determinado por la formula anterior, el cual equivale a: MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES 

DE PESOS M/CTE ($1.370.000.000)– El anticipo (N/A) , el K de contratación debe ser ($1.370.000.000); 1054,0 

SMMLV  del año 2024, si la capacidad residual de contratación certificada por el oferente es inferior a este 

valor la oferta será rechazada. Valor que fue calculado de acuerdo con los parámetros establecidos en el 

artículo 2.2.1.1.1.6.4. del Decreto 1082 de 2015, y en la Guía para determinar y verificar la capacidad residual 

del proponente en los procesos de Contratación de Obra Pública de Colombia Compra Eficiente, que, si bien 

no obligan a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bajo la óptica de buenas prácticas, se adoptan 

como directrices a tener en cuenta en la gestión contractual de la entidad. 

La capacidad residual de contratación del contratista en SMMLV, debe ser de 1054,0 SMMLV, si la capacidad 

residual de contratación certificada por el oferente es inferior al presupuesto oficial estimado, la oferta se 

rechaza de plano. 

La Universidad calculará la Capacidad Residual o (K) del proponente de acuerdo con la siguiente formula: 

K Residual = Capacidad de contratación acreditada en el RUP – Saldos de contratos en Ejecución. 

Kr= PO - % anticipo 

Kr= 1054 SMMLV 

La capacidad residual de contratación del contratista en SMMLV, debe ser de 1054´,0 SMMLV 

Capacidad residual del proceso de contratación = presupuesto oficial estimado - anticipo 

Kr= Capacidad Residual de Contratación 

PO= Presupuesto Oficial (determinado) 
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% de anticipo= 0% 

Para acreditar su Capacidad Residual, el proponente debe presentar la siguiente información: 

La lista de los Contratos de Obras Civiles en Ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 

privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de 

concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios 

La Lista de los Contratos de Obras Civiles en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas 

para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión 

y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en el que 

haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar 

suscritos por el interesado o su representante legal y revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o 

contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si el proponente está obligado a tener RUP, solo debe 

aportar como documento adicional el estado de resultados del año en el que haya obtenido el mayor ingreso 

operacional en los últimos cinco (5) años. Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, se tendrá 

en cuenta la sumatoria de los certificados aportados por uno o por todos los miembros del consorcio o unión 

temporal, para la verificación del requisito señalado. 

El proponente presentara certificación juramentada de su capacidad residual de contratación acorde al 

ANEXO 15.  INFORMACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL  

14.4.1 INFORMACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros 

auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden 

presentar sus estados financieros a 31 de diciembre de 2023, suscritos por el representante legal junto con 

un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: 

a) La información financiera presentada a la Entidad estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal

para cumplir su función de auditoría; y

b) El proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y

principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados

financieros.

Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe 

presentar para inscribirse o renovar su inscripción en el RUP. Esta información debe ser actualizada llegada la 

fecha máxima de actualización de acuerdo con la legislación del país de origen. 

14.4.2 SALDOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE) 

Para el cálculo de los saldos contratos en ejecución (SCE), el proponente debe diligenciar en el ANEXO 15.  

INFORMACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el 

proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de 
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los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) 

el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la 

obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de 

participación del oferente que presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la 

fecha de suspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar 

expresamente esa circunstancia. 

Datos contrato 1 

Plazo 16 meses 

Valor $ 1.000.000.000 

Fecha de Inicio 12 de diciembre 2013 

Porcentaje de participación 80% 

Fecha de presentación de la oferta objeto del Proceso de 
Contratación 

1 de febrero 2014 

Días ejecutados 51 días 

Días por ejecutar a 1 de febrero de 2014 429 días 

¿Se encuentra suspendido? No 

Tabla: Modelo de presentación de los datos del contrato. 

El proponente deberá certificar bajo juramento, su propio K Residual, con el fin de ser comparado con el K 

de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección, en caso de que el proponente no 

cumpla se considerara NO ADMISIBLE. 

Para el caso del Proponente Plural; La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la 

Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes. 

14.4.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES PROPONENTES EXTRANJEROS NO OBLIGADOS A ESTAR EN 

INSCRITOS EN EL RUP. 

Los proponentes extranjeros que no están obligados a estar inscritos en el RUP deberán presentar sus 

documentos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del país de origen. No obstante, estos 

documentos deberán venir suscritos por el representante legal de la firma oferente y por el contador que los 

elaboró. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros consularizados y 

visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción oficial al 

castellano, de ser posible y conforme a las normas contables del respectivo país, expresados en pesos 

colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de 2023. 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a la forma en que se deben allegar por parte de los 

Proponentes extranjeros los documentos se aplicarán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios 

internacionales. 

Cuando el Proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte de 

la "Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros", no se 



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-
FR-008 

Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 

05/03/2020 

64 

requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos 

se adicionen con el certificado de "apostilla" por parte de la autoridad competente del país donde se origina 

el documento. 

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del 

Proponente de origen extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá hacerlo constar 

bajo la gravedad de juramento. 

14.4.4 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 

El proponente deberá presentar la copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado y vigente para la 

adjudicación del contrato. El certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario 

anteriores al cierre del proceso. Para los casos de Consorcios o de Uniones Temporales, se deberán presentar 

el (RUT) de cada uno de los representantes legales de las compañías que los conforman.  

El Registro Único Tributario deberá contener por lo menos dos (2) de las siguientes actividades económicas: 

(Construcción de edificios residenciales F4111, Construcción de edificios no residenciales F4112, Construcción 

de otras obras de Ingeniería Civil F4290, Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil F4330, 

Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 4390). 

14.5 AVAL DE LA PROPUESTA 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la 

reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares. 

“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden 

nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las 

actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, 

por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería. En los 

contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los Contratistas tendrán la obligación 

de encomendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la Interventoría, a profesionales 

inscritos en el registro profesional, acreditados con la tarjeta de matrícula profesional o, excepcionalmente, 

con la constancia o certificado de su vigencia”. Subrayado fuera de texto. 

Para la presente contratación la rama de la ingeniería requerida, de quien da el aval es: 

INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO 

Para el efecto, en la Carta de Presentación de la propuesta, se debe indicar claramente la siguiente 

información:  

Nombre y apellido del Representante Legal  

Nombre y apellido del profesional que avala la oferta 

Profesión Número de matrícula profesional  

En caso de que el representante legal ostente la calidad profesional requerida, La Carta de Presentación de la 

propuesta debe indicar claramente la siguiente información:  

Nombre y apellido del Representante Legal 
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Profesión  

Número de matrícula profesional 

15. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

15.1 Verificación de Experiencia y Requerimientos Técnicos 

La verificación de la experiencia y los requerimientos técnicos será revisada y este aspecto no otorga puntaje, 

pero es ADMISIBLE O NO ADMISIBLE  

Certificaciones Contractuales (marque con X en “Selección” la forma propuesta) Selección 

Tipo de experiencia a solicitar 
General X 

Específica 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general: 2 

Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia especifica: 

15.1.1 REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

REQUISITO - EXPERIENCIA GENERAL ADMISIBLE NO ADMISIBLE 

En la experiencia general presentada por el proponente debe acreditar 
máximo dos (02) certificación de contratos cuyo objeto relacionado con:  

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO 
INSTITUCIONAL. Deben estar ejecutados, terminados y liquidados, reportado 
en el RUP.  

La sumatoria de las Dos (2) certificaciones que presente el proponente para 
acreditar su experiencia general, deberán ser igual o superior al 50% del valor 
del Presupuesto Oficial. 

Contratos suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y 
terminados en los últimos catorce (14) años anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso con la (NORMA SMR2010). 

X 

Nota 1: La experiencia general aportada en la propuesta debe ser diferente a la reportada para la experiencia 

específica del proponente.   

Clasificación de Bienes y servicios UNSPSC 

Se revisará con la información vigente y en firme consignada en el Registro Único de Proponentes donde 

aparezcan relacionados los contratos que fueron objeto de verificación por la respectiva Cámara de Comercio, 

y que se encuentre identificados con el clasificador de bienes y servicios por lo menos 5 códigos de los 

siguientes códigos UNSPSC, hasta el tercer nivel en cada uno de los contratos aportados: 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-
FR-008 

 
Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 

05/03/2020 

 

66 

Con el fin de constatar aquella información no contenida en el RUP de los contratos acreditados, el 

proponente debe aportar las certificaciones de los contratos o copia del contrato con su respectiva acta de 

liquidación indicando la posición del registro en su RUP, el cual debe encontrarse vigente y en firme al cierre 

del proceso. 

Para la verificación de la experiencia del proponente debe relacionar la información de los contratos 

ejecutados y/o liquidados. La anterior, se debe diligenciar el ANEXO No. 5 CERTIFICACIONES EXPERIENCIA 

DEL PROPONENTE. firmada por el representante legal con los soportes correspondientes los cuales deben ser 

claros y legibles, para ser evaluada la propuesta. 

Las certificaciones de la experiencia deben contener como mínimo 

Información de la experiencia general y especifica deben estar reportadas y registradas en el RUP. 

Las Certificaciones de las experiencia deben tener como mínimo la siguiente información: Nombre del 

contratista y NIT, nombre de la entidad contratante y NIT, objeto del contrato, valor del contrato, fecha de 

inicio y de finalización del contrato, certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción, porcentaje de 

participación en caso de Consorcios o Uniones Temporales que hubiera el caso, datos del nombre del cargo, 

números de teléfono, dirección del contratante que expide la certificación, para su respectiva verificación.  

Nota 1: La certificación puede ser reemplazada por la copia del contrato con su respectiva acta de recibo a 

satisfacción o acta de liquidación u orden de compra, siempre y cuando contenga la información requerida, 

de los contrario no será tomada en cuenta para la verificación de este requisito. 

Código 
UNSPSC 

Clase Familia Segmento 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
Servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura 
Servicios basados en ingeniería, 

investigación y tecnología. 

72101500 Servicios de apoyo a la construcción 
servicios de mantenimiento y reparaciones de 

construcciones e instalaciones 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72121400 
Servicio de construcción de edificios 

públicos especializados 
Servicios de construcción de edificaciones no 

residenciales 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72153900 
Servicios de reparación de obras de 

construcción. 
Servicios de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72153600 
Servicios de terminado interior, 

dotación y remodelación 
Servicios de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

72153000 servicios de vidrios y ventanearía 
Servicios de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

30151800 
materiales para revestimiento de 
paredes y exterior 

Materiales para acabado de exteriores 
Componentes y Suministros para 

Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

30151900 
 

materiales y productos para 
acabados 

Materiales para acabado de exteriores 
Componentes y Suministros para 

Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 
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Nota 2: Los documentos aportados para la verificación de la experiencia que no cumplan con los requisitos 

antes mencionados o no contengan la totalidad de la información requerida, no serán tenidos en cuenta 

para efectos de establecer el cumplimiento de la experiencia mínima requerida y no será habilitado o 

admisible.  

Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles. 

No será válido para acreditar la experiencia, fotocopias de contratos sin la correspondiente certificación o sin 

allegar el acta de recibo a satisfacción o acta de liquidación del contrato. Cada certificación se analizará por 

separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan contratos u órdenes adicionales a la principal, 

estas se contarán como una sola.  

Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 

Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente. 

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 

Para acreditar la experiencia el proponente deberá relacionar en el ANEXO No. 5 CERTIFICACIONES 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

En la experiencia general presentada por el proponente debe acreditar máximo dos (02) certificación de 

contratos cuyo objeto relacionado con:  

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL. Deben estar ejecutados, terminados y 

liquidados, reportado en el RUP.  

La sumatoria de las Dos (2) certificaciones que presente el proponente para acreditar su experiencia general, 

deberán ser igual o superior al 50% del valor del Presupuesto Oficial. 

Contratos suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y terminados en los últimos catorce 

(14) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso con la (NORMA SMR2010). 

Nota 3: En lo posible, cada experiencia aportada debe estar inscrita en el RUP y se analizará por separado. En 

caso de tratarse de contratos adicionados, se sumará al valor del contrato principal, siempre y cuando cumpla 

con haber sido adicionado, ejecutados, terminados y/o liquidados. 

Nota 4: El valor de los contratos se calculará en relación con el valor del salario mínimo del año de la fecha de 

terminación del mismo. Para efectos del cálculo correspondiente, se anexa la siguiente tabla sobre los valores 

del SMLMV de los últimos años: 

PERIODO MONTO 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803 
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PERIODO MONTO 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526 

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $ 1.000.000 

    Enero 1 de 2024 $1.300. 000 

Nota 5: Cuando las experiencias registradas en el RUP expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la 

TRM a la fecha en que se celebró el contrato. 

Nota 6: Para completar la información solicitada de la experiencia general, relacionada con la contenida en el 

RUP, el proponente podrá aportar de cada contrato: la certificación contractual, copia del contrato, copia del 

acuerdo de consorcio o de unión temporal, copia del acta de inicio, acta de recibo final, acta de liquidación, 

entre otros. 

En cualquier caso, los documentos adicionales al RUP, que aporte el proponente deberán contener toda la 

información requerida para poder hacer una evaluación objetiva, acorde a los requisitos establecidos. 

Nota 7: Para la acreditación de la experiencia general de consorcios y uniones temporales, deberán tenerse 

en cuenta los siguientes criterios: 

La verificación de la experiencia general se hará en sumatoria de cada uno de los integrantes del consorcio o 

unión temporal.  

Cualquiera de los proponentes que haga parte de la figura plural puede aportar la experiencia requerida en 

este componente, así solo sea aportada y/o acreditada por uno de ellos. 

Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya hecho 

parte un participante, se acreditará la experiencia afectando el valor certificado por el porcentaje de 

participación. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo consorcial aplicado al contrato 

correspondiente.  

Nota 8: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la información 

necesaria para llevar a cabo la verificación, la Universidad podrá solicitar información adicional. 

Nota 9. En cuanto a personas naturales y persona jurídicas extranjeras no inscritas en el RUP por no tener 

domicilio o sucursal en el país: Los requisitos exigidos serán los mismos, pero deberán ser soportados 

mediante certificaciones, copia de contratos, copia de actas de inicio, copia de actas de terminación, copia de 

actas de liquidación y demás documentos que permitan verificar todos los aspectos establecidos. Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que a la totalidad de los documentos presentados se les aplicará lo 

establecido en la CIRCULAR EXTERNA ÚNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE expedida el día 15 de julio de 

2022, TÍTULO 8. DOCUMENTOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL numeral 8.1 Apostilla o 

legalización de documentos públicos. 

Nota 10. No se aceptan auto certificaciones. 
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15.2 EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

El proponente deberá presentar en su totalidad, adjuntos a la propuesta, los soportes documentales para 

acreditar la cantidad, dedicación, formación académica y experiencia, general y específica, que den cuenta 

del cumplimiento de los requisitos exigidos en cada perfil del personal que compone el equipo mínimo de 

trabajo, así: 

CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANTIDAD 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA  

PROFESIONAL 

GENERAL 

REQUERIMIENTO PARTICULAR DE 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

% DE 

DEDICACIÓN 

Director de 

Obra 
1 

ingeniero civil y/o 

Arquitecto con 

posgrado en 

patología de la 

edificación y técnicas 

de intervención y/o 

en conservación del 

patrimonio y/o 

conservación de 

inmuebles 

15 años a 

partir de la 

Expedición de 

la matricula 

profesional 

Como: Director de obra en proyectos de 

Construcción de obras civiles. Por lo menos: 4 

proyectos. 

Experiencia como director de Obra en 

proyectos de CONSTRUCCIÓN Y/ O 

ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES.  

20% 

Residente de 

Obra 
1 

Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto. 

10 años a 

partir de la 

Expedición de 

la matricula 

profesional y 

especialización 

en gerencia de 

proyectos y/o 

construcción 

Como: Residente de obra en proyectos de 

Construcción de obras civiles. Por lo menos: 4 

proyectos. 

Experiencia como Residente en proyectos de 

Obra de CONSTRUCCIÓN Y/ O ADECUACIÓN 

Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO 

DE EDIFICACIONES. 

100% 

Residente SISO 

y/o Ambiental 
1 

Ingeniero Industrial, 

ingeniero civil y/o 

Ambiental con 

licencia actualizada 

7 años a partir 

de la 

Expedición de 

la matricula 

profesional 

Como: Residente SISO en proyectos de 

Construcción de obras civiles. Por lo menos: 4 

proyectos. 

Experiencia como Residente SISO en 

proyectos de obra de CONSTRUCCIÓN Y/ O 

ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES. 

100% 

Para acreditar la formación académica de cada perfil, se deberá anexar la siguiente documentación: 

• Fotocopias de los diplomas y/o actas de grado de la formación especificada en la hoja de vida

• Fotocopia de la tarjeta profesional (Cuando Aplique)

• Certificado de COPNIA - Antecedentes profesionales (si aplica)

• Certificado de licencia del SISO (para el perfil de residente SISO)

Para acreditar la experiencia general y específica de cada perfil, se deberá anexar las certificaciones 
laborales que reúnan los siguientes requisitos:  

• Contener el nombre de la entidad que la expide, dirección, teléfono y correo electrónico

• Ser expedidas por el contratante. En caso de ser expedida por una entidad pública, la certificación
deberá estar suscrita por el funcionario competente de la Entidad para emitirla; en caso de ser
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expedida por entidad privada deberá ser suscrita por el representante legal o quien tenga la 
competencia para el efecto.  

• Objeto del contrato

• Nombre y cédula del contratista e identificación del cargo desempeñado

• Tiempo de vinculación (Fecha de inicio y terminación)

• Funciones o actividades realizadas

Además de la información, indicada las hojas de vida deberán venir con los siguientes soportes: 

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía

• Antecedentes disciplinarios de la Personería Distrital, de la Procuraduría y Contraloría

• Antecedentes de la Policía Nacional

• Certificación del sistema de registro de medidas correctivas de la Policía Nacional.

NOTA 1: Los documentos soporte de los perfiles profesionales deben ser aportados por parte del adjudicatario 

en su propuesta, adicionalmente se debe remitir con la propuesta documento juramentado por parte del 

representante legal relacionando la anterior tabla de profesionales y comprometiéndose a que los mismos 

van a estar durante el plazo de ejecución con su respectiva dedicación. (ANEXO No. 6 CARTA DE 

COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO). 

Nota 2: Para los títulos obtenidos en el exterior deberá anexar la CONVALIDACIÓN DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL. (RESOLUCIÓN 10687 DE 2019-Octubre 09, Por medio de la cual se regula la 

convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y se deroga la Resolución 20797 de 

2017). 

15.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

15.4 ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El proponente acreditará que las obras a desarrollar cumplirán con las especificaciones técnicas mínimas 

establecidas en el ANEXO N. 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, publicadas con la convocatoria y las 

adendas publicadas en el desarrollo de la misma, las cuales son de obligatorio cumplimiento 

Y manifestará su aceptación por medio de la suscripción del ANEXO N. 8. ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MÍNIMAS.  

15.5 ACEPTACIÓN CUMPLIMIENTO BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

El proponente se deberá ajustar al Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Distrital y a las 

normas establecidas por la secretaria Distrital de Ambiente; Guía Verde y las normas ambientes establecidas 

por el Ministerio de Ambiente. Para certificar su cumplimiento el proponente deberá anexar carta de 

compromiso donde manifieste bajo la gravedad del juramento que cumplirá con los lineamientos de buenas 

prácticas ambientales señalados. ANEXO No.9 CARTA DE COMPROMISO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 

15.6 ACEPTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

El contratista debe hacer total cumplimiento del decreto N° 000682 del 24 abril 2020, por medio del cual se 

adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector 

de la construcción de edificaciones. Así mismo, deberá cumplir con las normas de bioseguridad establecidas 

por la Universidad Distrital. 
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Se entenderá ACEPTADA con la suscripción del ANEXO N. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, la 

obligación de implementación de los protocolos de bioseguridad, en cada una de las sedes donde se 

desarrollarán las obras. 

Los costos de implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Universidad y de los 

demás organismos distritales y nacionales, se entenderán incluidos dentro de la oferta económica. 

16. FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

La evaluación de las propuestas y aceptación para la recomendación de la firma del contrato que resulte del 

presente proceso de selección se hará teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la universidad, 

previa verificación y cotejo de cada una de las propuestas presentadas.  

Se entiende por propuesta más favorable, aquella que, habiendo cumplido con los aspectos mínimos de 

carácter jurídico, financiero y técnico de las condiciones del estudio de conveniencia y oportunidad el criterio 

de Admisible, se procede a la asignación de la revisión de la documentación de los criterios de evaluación que 

se establece a continuación, los cuales serán determinados por orden de elegibilidad de las propuestas:  

Factores de Evaluación y Evaluación Puntaje máximo 

Oferta económica 385 PUNTOS 

Experiencia específica 400 PUNTOS 

Formación adicional y experiencia 100 PUNTOS 

Apoyo a la Industria Nacional 100 PUNTOS 

Criterio diferencial emprendimiento y empresa 
De mujeres 2.5 PUNTOS 

Criterio diferencial para MIPYME    2.5 PUNTOS 

Incentivo adicional para proponentes con 
Trabajadores con discapacidad 

     10 PUNTOS 

TOTAL 1000 

16.1 PUNTOS ASPECTOS TÉCNICOS 

16.1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  

Puntaje ....................................................................................................................................(Hasta 400). 

Se asignará un puntaje máximo de CUATROCIENTOS (400) puntos, al proponente que presente las siguientes 

condiciones en la documentación aportada para la acreditación de la EXPERIENCIA ESPECÍFICA, mediante 

MÁXIMO un (1) contrato el cual debe ser alguno de los acreditados para la experiencia general y hayan sido 

suscritos con particulares o entidades estatales, ejecutados y terminados en los últimos catorce (14) años 

anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, con norma (NSR 2010).  

El proponente que cumpla según lo estipulado en la siguiente tabla: 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PUNTAJE 

CRITERIO 

 PRIMER CRITERIO LUGAR: 

Al proponente que Acredite en (1) una certificación o contrato con acta de liquidación los 
siguientes criterios:  

-Un Área construida mayor o igual a: 2000 M2  
-Dentro de la misma se evidencie las actividades de:  

✓ piso y/o antepiso en concreto con un área igual o mayor de 1000 m2,  
✓ muros en mampostería mayor o igual 500 m2  
✓ impermeabilización en un área mayor o igual a 300 m2.  

-Se evidencie la intervención a un auditorio o ludoteca o biblioteca o aula. 

cuyo objeto corresponda A:  CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL Es válida la experiencia adquirida con entidades 
públicas o privadas 

Al proponente que Acredite en (1) una certificación o contrato con acta de liquidación los 
siguientes criterios:  

-Se evidencie la intervención a:  más de seis (6) sedes o instituciones educativas  

-Dentro de la misma se evidencie la ejecución en la totalidad de las actividades de:  

✓ cerramiento temporal y/o provisional, demolición y/o desmonte, instalaciones 
eléctricas, pisos, pintura, instalación de cielo raso, instalación de carpintería metálica 
y ventana 

   El valor del contrato sea mayor o igual al 80% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL Es válida la experiencia adquirida 
con entidades públicas o privadas  

400 

SEGUNDO LUGAR:  

Al proponente que Acredite en (1) una certificación o contrato con acta de liquidación los 
siguientes criterios:  

-Un Área construida mayor o igual a: 1000 M2  
-Dentro de la misma se evidencie las actividades de: 

✓ piso y/o antepiso en concreto con un área igual o mayor de 750 m2,  
✓ muros en mampostería mayor o igual 400 m2  
✓ impermeabilización en un área mayor o igual a 200 m2.  

-Se evidencie la intervención a un auditorio o ludoteca o biblioteca o aula. 

cuyo objeto corresponda A:  CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL Es válida la experiencia adquirida con entidades públicas 
o privadas

Al proponente que Acredite en (1) una certificación o contrato con acta de liquidación los 
siguientes criterios:  

-Se evidencie la intervención a:  más de cinco (5) sedes o instituciones educativas  

-Dentro de la misma se evidencie la ejecución en la totalidad de las actividades de:  

200 
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✓ cerramiento temporal y/o provisional, demolición y/o desmonte, instalaciones 
eléctricas, pisos, pintura, instalación de cielo raso, instalación de carpintería metálica 
y ventana 

 
El valor del contrato sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL Es válida la experiencia adquirida 
con entidades públicas o privadas. 

TERCER LUGAR:  
 
Al proponente que Acredite en (1) una certificación o contrato con acta de liquidación los 
siguientes criterios:  
 
-Un Área construida mayor o igual a: 500 M2  
 
-Dentro de la misma se evidencie las actividades de:  

✓ piso y/o antepiso en concreto con un área igual o mayor de 500 m2,  
✓ muros en mampostería mayor o igual 300 m2  
✓ impermeabilización en un área mayor o igual a 100 m2.  

 
-Se evidencie la intervención a un auditorio o ludoteca o biblioteca o aula. 
 
cuyo objeto corresponda A:  CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL Es válida la experiencia adquirida con entidades públicas 
o privadas 
 
Al proponente que Acredite en (1) una certificación o contrato con acta de liquidación los 
siguientes criterios:  
 
-Se evidencie la intervención a:  más de cuatro (4) sedes o instituciones educativas  
 
-Dentro de la misma se evidencie la ejecución en la totalidad de las actividades de:  
 

✓ cerramiento temporal y/o provisional, demolición y/o desmonte, instalaciones 
eléctricas, pisos, pintura, instalación de cielo raso, instalación de carpintería metálica 
y ventana 

 
El valor del contrato sea mayor o igual al 30% del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
cuyo objeto corresponda A: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES DE USO INSTITUCIONAL Es válida la experiencia adquirida con 
entidades públicas o privadas 
 

100 

NOTA 1: El oferente deberá anexar certificación del contrato, de no contar con esta debe aportar contrato, 

acta de recibo final y/o acta de liquidación donde se evidencie la condición anterior y la ejecución y 

cumplimiento de los contratos con los que pretende hacer valer en este apartado. 

 NOTA 2: La ponderación relacionada anteriormente no es acumulable.  

NOTA 3: La experiencia debe estar debidamente reportada en el registro único de proponentes (RUP).  

NOTA 4: Se debe indicar en el registro único de proponentes (RUP) cual es el contrato con el cual se pretende 

acreditar esta experiencia resaltado con algún distintivo o color. 

NOTA 5: Se deberá diligenciar el formato de experiencia especifica adicional indicando en el mismo 

(resaltando con color diferente), el contrato con el cual se pretenda acreditar dicha condición y relacionar a 

que factor ponderable de experiencia especifica corresponde dicho contrato y/o certificación.  
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NOTA 6: Por ser un factor ponderable no será objeto de subsanación.  

NOTA 7: No incluye vivienda ni de edificaciones que no corresponda a edificaciones institucionales para este 

componente. 

Nota 8: Para el caso de uniones temporales y/o consorcios cualesquiera de los integrantes que hagan parte 

de dicha figura asociativa puede acreditar dicho componente. 

El proponente deberá acreditar la Experiencia Específica a través del RUP aportado con la oferta y la 

documentación adicional que considere necesaria para poder verificar: 

• Entidad contratante 

• Contratista 

• Fecha de inicio 

• Fecha de terminación 

• Estado del contrato 

• Condición de recibo a satisfacción 

Actividades y cantidades ejecutadas: El proponente deberá identificar claramente en el ANEXO N.10. 

CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, el nombre de las actividades que sean tenidas 

en cuenta para cumplir con el requisito y las cantidades efectivamente ejecutadas de las mismas. Para 

soportar esta información deberá anexar el acta de entrega y recibo final, el acta de liquidación con el anexo 

de actividades o de mayores y menores cantidades de obra, o los documentos que hagan sus veces, en el cual 

se pueda identificar la información requerida. 

Nota 9: Los contratos que se desea sean tenidos en cuenta en la Experiencia Específica tiene  que ser  alguno 

de los aportados para la experiencia general desde que este cumpla con los criterios. 

Nota 10: Para la acreditación de la experiencia específica de consorcios y uniones temporales, deberán 

tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

✓ Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales haya 

hecho parte un participante, se acreditará la experiencia específica afectando el área certificada por 

el porcentaje de participación de este. En este caso se debe presentar el documento de acuerdo 

consorcial aplicado al contrato correspondiente. 

✓ La experiencia específica, de los proponentes plurales será tenida en cuenta acorde a la experiencia 

aportada por cada uno de sus integrantes. 

✓ Cualquiera de los proponentes que haga parte de la figura plural puede aportar la experiencia 

requerida en este componente. 

Los documentos requeridos para acreditar este componente no serán subsanables para los efectos de 

asignación de puntaje. 

16.1.2 FORMACIÓN ADICIONAL Y EXPERIENCIA. 

Puntaje: ...................................................................................................................................(Hasta 100).  
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Se asignará un puntaje máximo de ciento puntos (100) puntos, al proponente que se comprometa ofrecer sin 

costo adicional para la universidad formación adicional y experiencia específica para del director de obra: 

Requerimiento PUNTAJE 

Cuando el director de Obra ofertado cuente con alguna de esta formación: 

 

-ESPECIALIZACIÓN Y/O MAESTRÍA EN CIUDAD Y ARQUITECTURA O PLANEACIÓN URBANA 

 

Adicional a los títulos presentados como requisitos mínimos; y con dos (2) contratos diferentes 

a los habilitantes como director de obra relacionados con el objeto del contrato experiencia 

especifica adicional a la solicitada. 

100 

PUNTAJE MÁXIMO POR FORMACIÓN ADICIONAL Y EXPERIENCIA. 100 

El proponente deberá presentar con la propuesta el ANEXO N.11. FORMACIÓN ADICIONAL Y EXPERIENCIA, 

suscrito por el representante legal. Este formato ni los documentos requeridos para acreditar este 

componente no serán subsanables para los efectos de asignación de puntaje. 

APOYO A LA INDUSTRITA NACIONAL  

Puntaje .....................................................................................................................................(Hasta 100).  

A lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 816 de 2003, para apoyar la industria a través del sistema de compras 

contratación pública, en la evaluación de las ofertas, los puntajes mencionados en la ley, dentro de los criterios 

de las propuestas. 

En relación con lo anterior, se deberán tomar como referencia las definiciones sobre bienes y servicios 

nacionales contenidas en el Decreto 2680 de 2009. El proponente deberá diligenciar y allegar, junto con la 

propuesta, el Formato “Apoyo a la Industria Nacional (Ley 816 de 2003”, debidamente suscrito por el 

respectivo representante legal, en caso de ofertar bienes nacionales. Si el proponente ofrece bienes de origen 

extranjero, deberá diligenciar y allegar, junto con la propuesta, el Formato “Apoyo a la Industria Nacional (Ley 

816 de 2003”, debidamente suscrito por el respectivo representante legal, para obtener el puntaje previsto 

para el presente criterio de calificación, así: 

a) Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho país, o 

b) Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las 

ofertas de bienes y servicios colombianas reciban el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y 

servicios nacionales. 

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia 

ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante la presentación de una 

certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha 

del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En 

ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del 

principio de reciprocidad. En el último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en 

la plataforma del SECOP de las certificaciones referidas y de mantener dicha información actualizada 

coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. 
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En caso de ser proponente plural, se deberá diligenciar el formato individualmente por cada uno de sus 

miembros y allegar la documentación que se requiera para cada uno de los integrantes. El proponente que 

omita la presentación del ANEXO 12 “INCENTIVO AL COMPONENTE COLOMBIANO (LEY 816 DE 2003)” o que 

no acredite y presente con la propuesta los documentos requeridos para que se le dé tratamiento de bienes 

y servicios nacionales no obtendrá puntaje por este criterio. Se otorgará el puntaje de la siguiente manera 

según sea el caso: 

LEY 816 2003 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE 

Bienes y Servicios profesionales, técnicos y operativos 100% nacionales o 
extranjeros al que aplica el Principio de Reciprocidad. 

100 

Bienes y Servicios profesionales, técnicos y operativos extranjeros y 
colombianos, sin aplicación al Principio de Reciprocidad. 

5 

Bienes y Servicios profesionales, técnicos y operativos 100% extranjeros 0 

NOTA: La omisión de la información requerida en los criterios de evaluación por parte del proponente, no 

será subsanables, pues es un criterio de evaluación; la no presentación de la información solicitada no 

restringe la participación del respectivo Proponente en los aspectos habilitantes, ni constituye causal de 

rechazo de su Propuesta, son a potestad del ofrecimiento del proponente.  

NOTA 2: Este aspecto se acreditará mediante la información que, sobre la nacionalidad del personal que 

desarrollará el contrato tanto de obra, como administrativo y de apoyo, suministre el proponente o el 

representante legal mediante el diligenciamiento del ANEXO 12 “INCENTIVO AL COMPONENTE 

COLOMBIANO (LEY 816 DE 2003)”, el cual se considerará suscrito bajo gravedad de juramento. 

16.1.3 CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES 

Puntaje ………………………………………………………………………………………………………………………………………….(2.5) 

La Entidad asignará un puntaje de dos puntos cinco (2.5) puntos al Proponente que acredite la calidad de 

emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto 

en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Anexo 13 – Acreditación de emprendimiento 

y empresa de mujeres y aportar la documentación requerida. 

Este formato ni los documentos requeridos para acreditar la condición de EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA 

DE MUJER no serán subsanables para los efectos de asignación de puntaje.   

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 

la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por 

ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  

 La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

16.1.4 CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME 

Puntaje ……………………………………………………………………………………………………………………..…………(2.5) 

La Entidad asignará un puntaje máximo de hasta 2.5 puntos al proponente que acredite la calidad de MIPYME 

domiciliada en Colombia de conformidad con el tamaño empresarial previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
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Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. El puntaje se asignará en 

función del tamaño empresarial de acuerdo con la siguiente tabla: 

TAMAÑO EMPRESARIAL PUNTAJE 

Microempresa 2.5 Puntos 

Pequeña Empresa 2 puntos 

Mediana Empresa 1 punto 

Para que el proponente obtenga este puntaje debe aportar diligenciado el ANEXO 14 - Acreditación de 

MYPIME- y aportar la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 

adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. 

Tratándose de proponentes plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 

la calidad de MIPYME y tiene una participación igual o superior al 10% en el consorcio o unión temporal.  

Este formato ni los documentos requeridos para acreditar la condición de MIPYME no serán subsanables para 

los efectos de asignación de puntaje. 

16.1.5 INCENTIVO ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

Puntaje .............................................................................................................................................10. 

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, Se otorga el uno por ciento (1%) del total de los puntos 

establecidos en el estudio de conveniencia y oportunidad, a los proponentes que acrediten la vinculación de 

trabajadores con discapacidad en su planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos:  

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. 

certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes 

a la fecha de cierre del proceso de selección. 

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 

lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 

cierre del proceso de selección.  Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 %, a quienes acrediten 

el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con discapacidad 
exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

Para efectos de lo señalado, si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta 

la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 

(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.  

NOTA: La omisión de la información requerida en los criterios de evaluación por parte del proponente, no 

será subsanables, pues es un criterio de evaluación; la no presentación de la información solicitada no 
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restringe la participación del respectivo Proponente en los aspectos habilitantes, ni constituye causal de 

rechazo de su Propuesta, son a potestad del ofrecimiento del proponente.  

16.1.6 EVALUACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO 

Puntaje ......................................................................................................................(Hasta 385 puntos). 

En el evento que el formato de oferta económica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla o se encuentre 

mal alguna cantidad correspondiente al “Valor total de la propuesta” la entidad NO realizará la verificación y 

corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas, en tal caso la propuesta se considerará 

rechazada. 

Una vez realizada la verificación de la oferta económica se tendrá en cuenta lo siguiente para la evaluación: 

1. En el evento que el formato de propuesta económica presentado por el proponente presente errores 

en la descripción de los ítems y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entenderá 

que el proponente acoge en su integridad la descripción y/o unidades y/o cantidades establecidas 

para el respectivo ítem y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia del proceso, no se 

realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se considerará rechazada. 

2. En el evento que la propuesta económica no contenga el valor de la propuesta, de alguna de las 

etapas o de alguno de los ítems, o el mismo no contenga un precio o se haya diligenciado en cero o 

con algún símbolo, no se realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se 

considerará rechazada. 

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras no se 

realizarán correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se considerará rechazada. 

4. En el evento que la universidad advierta la necesidad de aclaración o explicación, podrá solicitar a los 

proponentes para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las 

aclaraciones, los documentos o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta. Teniendo en 

cuenta que no se puede mejorar la propuesta económica.  

5. NO se realizará la verificación y corrección de las operaciones aritméticas de las propuestas, en tal 

caso la propuesta se considerará rechazada. 

6. En caso de error en las sumas, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas 

sumas, en tal caso no se realizaran correcciones por parte de la entidad en tal caso la propuesta se 

considerará rechazada. 

7. En el caso que el valor total de la propuesta supere el valor total del presupuesto oficial, será 

rechazada la propuesta.  

8. En el caso que el valor unitario supere el máximo para cada ítem, será rechazada la propuesta. 

Serán rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las 

siguientes condiciones: 

I. Cuando no se incluya el AIU E IVA en la propuesta económica, en tal caso la propuesta se 

considerará rechazada. 

II. Cuando la propuesta económica presentada presente un valor superior al valor del presupuesto 

oficial estimado para la respectiva etapa en los términos de referencia, en tal caso la propuesta 

se considerará rechazada. 
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III. En el caso de presentar una propuesta con precio artificial bajo al momento de su evaluación, no

parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la

información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del

sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de

2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas

artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un

criterio metodológico.

IV. Se tomará como valor de la propuesta económica, el valor de la propuesta presentada, la entidad

no realizará correcciones sobre propuestas mal presentadas, en tal caso la propuesta se

considerará rechazada.

Los proponentes podrán, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de selección, 

formular observaciones a dicho informe de evaluación económica. Sin que, en ejercicio de esta facultad, 

puedan subsanar, modificar o mejorar sus propuestas. 

Descripción de la metodología para la selección de la alternativa de la evaluación del Aspecto Precio -Oferta 

Económica:  

FACTORES DE EVALUACIÓN 

Valor Total: [Valor total de la propuesta con AIU incluido I.V.A. sobre la utilidad 

Se seleccionará la alternativa para la evaluación y asignación de puntaje para el FACTOR DE OFERTA 

ECONÓMICA, de conformidad con el método que se describe a continuación: 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

Valor Total: [Valor total de la sumatoria de los ítems con AIU E I.V.A. incluido] 

Se seleccionará la alternativa para la evaluación y asignación de puntaje para el FACTOR DE OFERTA 

ECONÓMICA, de conformidad con el método que se describe a continuación: 

NÚMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

1 MEDIA CON VALOR ABSOLUTO 

2 MEDIA GEOMÉTRICA 

3 MEDIA ARITMÉTICA BAJA 

4 MENOR VALOR 

Para la selección de la alternativa de evaluación para la propuesta económica, se tomarán los dos primeros 

decimales de la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente a las 03:00 p.m. para el día que se 

tenga prevista la Publicación del informe de evaluación del presente proceso. La fecha de la publicación del 

informe de evaluación, para los efectos del presente numeral, será la que se haya indicado en el cronograma 

vigente al momento del cierre del proceso de selección. 

Se seleccionará la alternativa de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 

continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa 

Tabla 1 - Asignación de método de evaluación según TRM 
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RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

DE 0,00 A 0,24 1 MEDIA CON VALOR ABSOLUTO 

DE 0,25 A 0,49 2 MEDIA GEOMÉTRICA 

DE 0,50 A 0,74 3 MEDIA ARITMÉTICA BAJA 

DE 0,75 A 0,99 4 MENOR VALOR 

DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

ALTERNATIVA 1 

(i) Mediana con valor absoluto 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 

entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación 

del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el 

número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la 

mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

Bajo este método la Entidad asignará puntaje así: 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 385] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que

se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente 

fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 385] 

Donde: 
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▪ 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

▪ 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

ALTERNATIVA(II):  Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 

calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al 

valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica 

calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 385 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

ALTERNATIVA (III) Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las 

ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{

 

 385 ∗ (1 − (
𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

385 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}

 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja.

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

ALTERNATIVA (IV) MENOR VALOR 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 

valor. 

NÚMERO ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN 

1 MENOR VALOR 

DESCRIPCIÓN DE FORMULA DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

MENOR VALOR 

Para la aplicación de este método la Universidad Distrital procederá a determinar el menor valor de las Ofertas 

válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se 

observa en la fórmula de ponderación.  

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje. 

TOTAL PUNTAJE ..........................................................................................................Hasta 1000 Puntos 
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16.2 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En el evento en el que, una vez evaluadas las ofertas, en igualdad de condiciones, se presente empate, entre 

dos (2) o más ofertas, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 , sobre FACTORES 

DE DESEMPATE, conforme al cual: 

“Conforme con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2021 sobre FACTORES DE DESEMPATE en la 

cual se adiciona en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2.17 del Decreto 1082 de 201518, en el evento que, una vez evaluadas 

las ofertas en iguales condiciones, se presente empate entre dos o más ofertas, se procederá de la siguiente 

manera19:  

1) “Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros”. 

2) “Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o 

de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural 

constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 

jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente”. 

3) “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la 

ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que 

se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del 

oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en 

los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento 125%) (sic) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta”. 

4) “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 

personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley”. 

5) “Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 

ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas”. 

6) “Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 

previamente en los Documentos del Proceso”. 

7) Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos 

una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una 

persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, 

la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de 

familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 

 

18 ARTÍCULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con 

cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los 
celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes 
reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.  
19 Se toma de referencia los procesos similares en el estudio de sector en los documentos a solicita SECOP I Y II 
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accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 

proponente plural. 

8) Preferir la oferta presentada por una Mipymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 

proponente plural constituido por Mlpymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

9) Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 

cooperativas o asociaciones mutuales. 

10) Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con 

corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de 

pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 

oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre 

que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación 

mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) 

ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 

sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 

11) Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

12) Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 

previamente en los Documentos del Proceso. 

Nota 1. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales 

que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando 

aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 

Nota 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá 

acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en 

cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de esta. 

Nota 3. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de desempate en casos en que 

concurran dos o más de los factores aquí previstos. 

Para los efectos previstos en el numeral 12 de la norma en cita, el método aleatorio para seleccionar el 

oferente, de que allí se trata, consistirá en un sorteo entre los proponentes empatados, mediante balotas. 

17. CAUSALES DE RECHAZO 

En adición a otras causas previstas por la ley, LA UNIVERSIDAD rechazará las Ofertas presentadas por los 

Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el 

Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No. 15 o que no lo 

hayan cumplido durante el Proceso de Contratación, así como las siguientes: 

• Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones 
como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de selección.  

NOTA: Son subsanables todos los requisitos habilitantes dentro de los tiempos establecidos en el 

cronograma del proceso. 

• Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad 
dentro del término concedido.  
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• Si existen indicios serios o creíbles, en el sentido de que la información y documentos que hacen 
parte de la oferta no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el 
proponente, así como que han sido falsificados, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, o 
cuando se compruebe que el proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia 
interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados 
oficialmente.  

• Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las 
propuestas.  

• Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.  

• Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un modo diferente al establecido en el 
Pliego de Condiciones.  

• Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad, de que trata el artículo quinto del Estatuto de contratación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 

• Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o 
que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en el Pliego de 
Condiciones.  

• Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o 
por interpuesta persona.  

• Cuando el Objeto Social de la firma no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de 
la futura contratación.  

• La no presentación del poder otorgado de conformidad con la Ley y los estatutos, cuando la 
propuesta sea presentada a través de apoderado.  

• En el evento que la oferta sea presentada en un idioma diferente al castellano, salvo las precisiones 

y excepciones previstas en el numeral 1.20 de los pliegos. 

• En el caso que el valor total de la propuesta supere el valor total del presupuesto oficial, será 

rechazada la propuesta.  

• Los demás casos expresamente establecidos en el presente Pliego de Condiciones como causales de 
rechazo.  

18. LISTADO DE ELEMENTOS REQUERIDOS – FICHA TÉCNICA 

VER ARCHIVO - ANEXO 16. OFERTA ECONÓMICA (.xlsx). 

El proponente deberá diligenciar la oferta económica teniendo en cuenta los ítems a cotizar.  

19. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Cada uno de los ítems contemplados debe realizarse teniendo en cuenta como mínimo las consideraciones 

establecidas en el ANEXO 16. OFERTA ECONÓMICA Y 17. ANEXO TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS PARA OBRA y demás documentos del presente contrato son los requerimientos mínimos de 

cumplimiento del presente documento. 
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20. OBLIGACIONES DEL GENERALES CONTRATISTA

Las principales actividades por ejecutar son: 

1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando lo solicitado para las Fases del proceso y la

obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, productos resultantes de la

actividad de validación, especificaciones de construcción, diseños, planos y demás anexos que hacen

parte de este proceso, teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados y dentro del plazo

establecido.

2) Radicar ante UDFJC la póliza de cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de

contratación o garantía bancaria donde se especifique como beneficiario a la UDFJC y a UDFJC, de

acuerdo con los requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participación, dentro

de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.

3) A los tres (3) días hábiles de haber suscrito el acta de inicio deberá entregar los documentos

relacionados con el equipo de trabajo para aprobación de la interventoría cumpliendo lo estipulado

en el estudio de conveniencia y oportunidad.

4) Realizar el cronograma y plan de trabajo dentro de los primeros cinco (5) días siguientes a la firma

del contrato según revisión y aprobación de la interventoría del contrato.

5) Realizar y entregar el análisis de precios unitarios de la propuesta económica a la interventoría de

obra para su aprobación a los quince (15) días siguientes a la firma del acta inicio.

6) Informar oportunamente a la interventoría designada por la universidad las situaciones previsibles

que puedan afectar el equilibrio financiero durante la ejecución del contrato, elaborando la

respectiva justificación.

7) Debe atender de manera oportuna las solicitudes, oficios o requerimientos realizados por la

Interventoría y el supervisor designado por la UDFJC derivados de las actividades contractuales.

8) Realizar la relación del personal que desarrollara las actividades de obra en la sede de la universidad,

y entregarlas a la interventoría de obra oportunamente.

9) Garantizar la calidad de los insumos, materiales o servicios de manera que el objeto del contrato se

cumpla en condiciones de calidad y eficiencia o comprometiéndose al cambio, sin costo adicional

para el instituto, de aquellos elementos que resulten defectuosos por fabricación, manufactura y

materiales defectuosos u obras de construcción.

10) Utilizar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados; deben ser de primera

calidad de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas y de acuerdo con el artículo 4°

Numeral 5° de la ley 80 de 1993.

11) En el desarrollo de la ejecución de la obra se requiere al contratista de obra que al cambio de alguna

actividad y/o mayores cantidades de obra, deben estar soportados por el análisis de precios unitarios

con respectivo estudio de mercado y análisis de cotizaciones mínimo tres, oferta económica,

justificación del porque el cambio, deben estar aprobados por la interventoría.

12) Realizar las reuniones frecuentes como mínimo cada 15 días que sean pertinentes entre el contratista

y la interventoría para llevar un seguimiento y control en las actividades programadas de obra según

las características específicas contenidas en el anexo técnico y oferta económica. Dejando el

respectivo registro de asistencia y actas de comité.

13) Llevar un registro fotográfico, actas de entrega e informe de entrega de las obras terminadas y

entregadas a satisfacción firmadas por los representantes legales y el profesional a cargo de ambas

partes.
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14) Los criterios de calidad ofrecidos en la oferta se deben suministrar cuando sea solicitado por el de la 

interventoría y del supervisor designado de la universidad.  

15) Realizar los trámites para la obtención de todos los permisos y licencias que sean necesarios para la 

ejecución de los trabajos. 

16) De igual forma, el contratista se compromete durante la ejecución del contrato a garantizar el 

cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Objeto Contractual cumpliendo con la 

normatividad correspondiente. 

17) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas fases contractuales, evitando dilataciones injustificadas. 

18) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 

interventoría. 

19) Con posterioridad a la presentación de su Oferta, el Proponente no podrá argumentar el 

desconocimiento de los Anexos indicados en el estudio previo. 

20) Realizar un informe cada corte de obra según el avance de las actividades, este debe contener por lo 

menos esta información: (datos generales del contrato, relación equipo de trabajo, maquinaria y 

equipos utilizados, insumos y materiales, avance de general de obra, avance financiero, curva s, 

informe de avance seguridad y salud en el trabajo, plan de calidad, plan ambiental, plan de tráfico, 

programación de obra, seguimiento a la correspondencia enviada y recibida, seguimiento a quejas o 

reclamaciones, plan de comunicaciones de la obra, actas de comité o reuniones, seguimiento a 

compromisos de reuniones, información contractual con sus respectivos anexos (bitácora de obra, 

actas de entregas parciales con cada una de las actividades desarrolladas con el valor unitario, 

cantidad y valor total, con recibo a satisfacción, acta de resumen mensual, cuadro de balance de 

cantidades de obra y registro fotográfico), los anexos firmados por los profesionales a cargo, y 

avalados por la interventoría. 

21) Se debe crear un DRIVE con la información actualizada generada del contrato de obra.  

22) Asistir a comités internos de obra y reuniones programadas informando el avance financiero y 

seguimiento de las actividades contempladas dentro de la ejecución del contrato programadas por 

el interventor del contrato. 

23) De manera conjunta con la interventoría del contrato se realizarán reuniones de obra, avance 

financiero, administrativo, técnico y seguimiento de las actividades contempladas dentro de la 

ejecución del contrato o la universidad. 

24) Realizar y entregar los planos récords a la interventoría para la aprobación, firmados por los 

profesionales y rotulados. 

25) Será responsable en su totalidad por los daños causados con ocasión de la ejecución del contrato a 

la sede en el que se desarrollará el objeto contractual, por las actuaciones propias, contratistas, 

subcontratistas y/o de terceros a su cargo. 

OBLIGACIONES GENERALES DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRAS 

1) Realizar reuniones con la entidad contratante (UDFJC) tanto al inicio de la etapa como durante su 
ejecución como mínimo una (1) vez por mes, o las reuniones que sean necesarias para el desarrollo 
del proyecto que permita a las partes verificar el avance del contrato, del proyecto y levantar actas 
por cada reunión que reflejen claramente la situación del contrato y el proyecto. 

2) Gestionar, obtener y mantener a su costo el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 

3) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 
permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por UDFJC, tales 
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como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de 
trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

4) Cumplir con todas las reglas generales de aseo urbano y medio ambiente. En todo momento deberá 
mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier 
acumulación de materiales de desecho, antes de finalizar cada jornada diaria de trabajo, para los 
materiales sobrantes y de los materiales rechazados por deficiencia en la calidad deben disponerse 
hasta las zonas de botaderos o depósitos aprobados por la interventoría. En ninguna circunstancia 
se permitirá la quema de los materiales combustibles de desecho. 

5) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención 
en donde se ejecute la obra. 

6) El contratista dispondrá de los medios necesarios para salvaguardar los materiales, herramientas y 
demás que permanezcan en la obra, la UDFJC no se hará responsable de cuidar los elementos del 
contratista de obra. 

7) Será por cuenta del contratista el campamento, cerramiento, si se requiere, la obtención de acceso 
a una línea telefónica e internet de alta velocidad, el pago de servicios, y la vigilancia de la obra. 

8) Las actividades no especificadas en la propuesta se ejecutarán a precios unitarios, previamente 
aprobados por el contratante o su representante legal. 

9) Los servicios que se requieran serán coordinados con la UDFJC y su adecuación para ser colocados al 
pie de la obra, serán responsabilidad y con cargo al contratista. 

10) El pago de los permisos o licencias, en caso de requerirse, son a cargo de la UDFJC. 
11) Permitir que UDFJC y la interventoría tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los trabajos, a los 

equipos y al personal a cargo de la ejecución del contrato. 
12) Establecer un sistema de revisiones y auditorias para garantizar que el trabajo sea desarrollado en 

relación con los requerimientos de seguridad que apliquen al trabajo. 
13) Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de incendio, etc.) y de 

bioseguridad del tipo y en la cantidad exigidos en los estándares legales e industriales para el tipo de 
actividad a desarrollar, manteniendo registros actualizados de todos ellos. Es responsabilidad del 
Contratista suministrar capacitación al personal sobre el uso correcto de los equipos y elementos de 
protección personal que se deberán usar durante la ejecución del contrato. 

14) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y bioseguridad para la 
ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de seguridad industrial 
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. Manipulación de 
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del 
objeto contractual. Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo 
el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual. 

15) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución 
del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del 
servicio, cuando aplique. 

16) Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunión de comité a la cual podrá asistir el 
interventor del contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité será una reunión operativa 
para controlar el avance de las obras contratadas, de la que la cual se levantará el acta 
correspondiente, la cual deberá suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser remitida, con 
posterioridad, a UDFJC. 

17) Realizar los ensayos y pruebas que sean necesarios acompañado por la Interventoría del contrato, 
para entregar en óptimo funcionamiento las obras y que permitan la posterior aprobación y recibo a 
satisfacción. La Interventoría del contrato se reserva el derecho de exigir cualquier prueba que estime 
conveniente para el correcto funcionamiento de del proceso constructivo de la obra. 
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18) Atender todos los requerimientos de seguridad industrial y salud ocupacional que indique la 
interventoría y la supervisión designada por parte de la universidad para tal fin. 

19) Delimitar mediante cerramientos y señalizar las áreas de trabajo con los elementos que permitan la 
señalización y la seguridad de la obra, de los estudiantes, profesores y usuarios de la sede de la 
universidad. 

20) Ser responsable de las cuadrillas de trabajo legalmente y en las actividades a desarrollar en el 
trascurso de la obra, para lo cual deben estar carnetizados y uniformados. 

21) Para el trabajo en alturas se debe contar con el personal certificado para esta actividad. 
22) Disponer del personal necesario y ofrecido en la oferta, dotación de seguridad y salud en el trabajo, 

transporte, caretas y elementos de protección personal para manipulación de materiales, equipos, 
herramientas para la correcta y óptima ejecución de las actividades del contrato. 

23) Para la Instalación el contratista debe suministrar las herramientas, dotación, identificación de zonas, 
equipos, transporte y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades del contrato. 

24) Realizar, la construcción del campamento del proyecto, cuya ubicación deberá contar con la 
aprobación de la interventoría; las especificaciones técnicas mínimas del campamento serán las 
siguientes: 

25) EL CONTRATISTA construirá o adecuará en el sitio del proyecto una caseta o edificación provisional 
que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad. 

26) El campamento estará conformado por oficinas para la dirección del proyecto y la interventoría, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir 
pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. 

27) El campamento principal y los campamentos menores se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no 
ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con 
todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes 
en cercanías del campamento. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes 
en el sitio del proyecto del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga 
acreedor debido a su incumplimiento u omisión. 

28) Una vez terminado el proyecto, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones 
que existían en iguales o mejores condiciones, si a ello hay lugar. 

29) Realizar el cerramiento provisional del proyecto y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las 
especificaciones dadas, que proteja el sitio de las obras, del acceso de personas ajenas a los trabajos, 
evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) 
metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para segura circulación del 
personal, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del 
cerramiento, durante toda la ejecución del proyecto. 

30) Utilizar las especificaciones entregadas por UDFJC únicamente para el desarrollo del objeto 
contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su 
entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. En caso de ser 
necesario cualquier modificación en las especificaciones Técnicas o cualquier otro documento 
entregado por UDFJC, que implique la creación de un nuevo documento protegido por las normas de 
derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a UDFJC 

31) Atender los cambios que la interventoría considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo 
de los trabajos 
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20.1 OBLIGACIONES TIPO LABORAL  

1. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, así como con la Ley 789 de 2002 y suministrar al interventor la información que estos 

requieran al respecto y específicamente aportar la planilla sobre pagos de salud, pensión y 

parafiscales mensuales del personal que presta los servicios en la ejecución del contrato. 

2. Entregar a la interventoría durante los primeros días calendario de cada mes durante la vigencia del 

contrato y al momento de la liquidación del mismo, los documentos que acrediten el cumplimiento 

de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena 

e ICBF), y/o certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según el caso, en la 

que conste el cumplimiento de tales obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 

23 de la ley 1150 de 2007. 

3. Realizar informes de accidentes de trabajo, si a ello hubiere lugar dentro de la ejecución del contrato. 

4. Vincular el personal propuesto para la ejecución de todo el contrato, de acuerdo con la calidad 

requerida y acatar los cambios que fuesen necesarios. 

5. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás 

que ordena la Ley. 

6. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás 

que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades 

por omisiones legales del contratista. 

7. En los términos del artículo 3º del Decreto Distrital No. 332 de 2020, el contratista mantendrá el 

mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, en los porcentajes y conforme a las fechas 

señaladas en la siguiente tabla, garantizando que su vinculación se realizará con plena observancia 

de las normas laborales o contractuales aplicables. 

8. Para el efecto, el contratista realizará una manifestación bimensual, bajo juramento, que se 

considera prestado con la correspondiente manifestación, sin perjuicio de otros mecanismos de 

verificación, que establezca la supervisión del contrato. Precisamente, corresponde al supervisor 

verificar que se mantenga la contratación de las mujeres en el porcentaje indicado, durante la 

ejecución del contrato. 

20.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 

CONTRACTUAL 

1. Presentar a la interventoría del contrato, dentro de los tres (03) días siguientes a la suscripción del 

contrato y previo a la firma del acta de inicio, los soportes correspondientes que acrediten las 

calidades equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato.  

2. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal mínimo ofrecido y requerido 

para la ejecución del objeto contractual, relacionado en el presente documento, el cual deberá 

cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida en las 

Reglas de Participación. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar equipo mínimo requerido, para 

cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos según 

cronograma y plan de trabajo aprobado por el supervisor. Además de lo anterior, deberá contar con 

una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, 

administrativo, financiero y contable. 
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3. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 

cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 

4. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales y equipo mínimo 

requeridos ofrecidos en la propuesta. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 

correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades 

profesionales, la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá 

tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos 

exigidos en las Reglas de Participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto 

se establece para el personal mínimo requerido. 

5. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 

que coadyuve el personal o los subcontratistas contra UDFJC, por causa o con ocasión del contrato. 

6. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, para 

garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes. 

7. Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los temas, 

metodologías y herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las actividades 

contempladas en el alcance del contrato. 

8. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio público 

o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas. 

9. Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco plástico, guantes, 

botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa de trabajo adecuada. No se 

permitirá el uso de zapatos tenis o similares, que no garanticen protección a los pies. Siempre deberá 

utilizarse el casco y, cuando la naturaleza o las condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y 

cinturón de seguridad. 

10. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del contrato en relación 

con los siguientes aspectos: nombre, documento de identificación, libreta militar, antecedentes 

judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro patrono, domicilio, constancia de afiliación 

a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones, cargo que desempeña, salario, y los demás 

documentos que requiera UDFJC para poder hacer revisiones del cumplimiento de obligaciones 

laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo del contratista. 

11. Entregar junto con cada factura, las planillas donde conste el pago de los emolumentos por los 

servicios o labores recibidas y pago de todos los aportes a su cargo durante el periodo de realización 

de las actividades objeto de cobro. 

12. Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual que el 

Régimen de Extranjería. 

13. Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de servicio público 

o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas. 

OBLIGACIONES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 

1. Presentar informes de avance los cuales deberán ser aprobados por la interventoría. 

2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría. 

3. Llevar una bitácora del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 

y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los 

conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 

ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general del proyecto y el desarrollo 



 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS SOLICITUD 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Código: GC-PR-003-
FR-008 

 
Macroproceso: Gestión de Recursos Versión: 06 

Proceso: Gestión Contractual 
Fecha de Aprobación: 

05/03/2020 

 

92 

de las actividades, de acuerdo con la programación detallada del proyecto. Debe encontrarse 

debidamente foliada y firmada por el director de proyecto, el residente y el director de la 

interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de UDFJC. 

4. Realizar el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución del proyecto, procurando 

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

5. Tener actualizada la información del proyecto en datos estadísticos, financiero, avance de obra, con 

el fin de poder tener un información actualizada y veraz en los casos que se requiera por la UDFJC. 

6. Presentar toda la información requerida por el Interventor o UDFJC de conformidad con el Manual 

de Supervisión e Interventoría de UDFJC. 

7. De acuerdo con sus competencias, elaborar los documentos de justificación, debidamente 

soportados, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, 

reiniciación o terminación del contrato de obra 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

1. Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de convivencia con el 

fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

2. Manejar los formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son 

entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI 

(Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las 

respectivas normas, constancia de capacitaciones, además tener un perfil socio demográfico de la 

población. 

3. Implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario, el cual debe reunirse 

como mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, 

liderado por el Profesional designado para tal fin. 

4. Mantener al frente del proyecto al profesional idóneo y aceptado por la interventoría, quien será el 

director de proyecto y representante del contratista para decidir, con el interventor, sobre los 

aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra. 

5. En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal 

antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales 

correspondientes. 

6. Guardar, conservar y poner a disposición de UDFJC todos los comprobantes, registros, libros, recibos 

de cotizaciones, órdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier documentación de 

soporte, relacionada con las cuentas del contrato, durante el plazo del mismo y dos (2) años más. 

7. Garantizar que durante el plazo del contrato UDFJC queda expresamente facultado por el contratista 

y sus subcontratistas para revisar sus libros de contabilidad, su correspondencia y demás registros, 

con el propósito de verificar la exactitud de las cuentas relativas al contrato, sin acudir para el efecto 

a instancias judiciales ni aplicar reglas de reserva documental 

8. Entregar al Interventor del contrato la documentación que le soliciten para verificar el cumplimiento 

de las obligaciones del contratista en materias técnica, laboral u otras. 

9. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la 

que coadyuve el personal contra UDFJC, por causa o con ocasión del contrato. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑOS Y PLANOS. 
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1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por la 

UDFJC únicamente para el desarrollo del objeto contractual sin que por ello se entienda conferido 

algún derecho de propiedad intelectual ya que su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión 

de derechos o licenciamiento en favor del contratista. 

2. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier otro 

documento entregado por la UDFJC, que implique la creación de una obra nueva protegida por las 

normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a la 

UDFJC. 

3. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y modificación de los diseños, 

planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción necesarios para el cumplimiento del 

objeto contractual, con el fin de obtener el aval del consultor o en su defecto del interventor del 

proyecto y por parte UDFJC, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del 

consultor que los haya elaborado o de UDFJC, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas 

NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000. 

4. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y modificaciones a los diseños, 

planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción será asumida por el contratista. 

OBLIGACIONES RESPECTO AL ÁREA AMBIENTAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. Buenas prácticas ambientales El proponente se deberá ajustar al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

de la UDFJC y a las demás normas establecidas por la secretaria Distrital de Ambiente; Guía Verde y 

las normas ambientes establecidas por el Ministerio de Ambiente.  

2. El proponente deberá anexar a la propuesta presentada certificación firmada por el representante 

legal en la que se compromete a cumplir e implementar el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, que se 

debe aplicar en cumplimiento de las medidas del Gobierno Nacional y demás normas vigentes en 

temas de protección. Así mismo, deberá cumplir con las normas de bioseguridad utilizadas dentro de 

las instalaciones de la Universidad. 

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para NO 

poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura o al medio ambiente y garantizar 

que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

4. Destinar los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo y cabal 

cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO durante la ejecución de la obra. 

5. Entregar a la interventoría un informe mensual que contenga la gestión del proyecto para cada uno 

de los componentes del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, incluyendo resultado de los 

indicadores de gestión de calidad. Será su responsabilidad la autenticidad de todos los soportes que 

conformen dicho informe. 

6. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos en el Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, 

adjuntando todos los documentos que soporten los mismos. La interventoría, UDFJC podrán en 

cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión. 

7. Suministrar la información del personal contratado con la cual se medirá los indicadores de 

empleabilidad incluido en el informe mensual del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO. 

8. El Contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores ubicados dentro del Sistema de 

Áreas Protegidas. En caso de que se requiera hacerlo, previamente deberá manifestarlo en forma 

escrita a la interventoría y ésta a UDFJC, para que se tomen las decisiones pertinentes, sobre la 

viabilidad de solicitar el permiso a la autoridad ambiental competente. 
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9. Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos para la prestación de los servicios 

públicos, permisos o licencias ambientales y compensación ambiental que se derivan para la 

ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto. 

10. Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del campamento, 

cuando aplique. 

11. No se admitirá cambio de proveedores y sitios de disposición final de escombros que no hayan sido 

previamente aprobados por la interventoría, de acuerdo con la normativa ambiental vigente 

12. Tramitar todas las autorizaciones con las diferentes secretarías y entidades gubernamentales 

ambientales para realizar las actividades correspondientes. 

13. Seleccionar proveedores de materiales que cumplan con las especificaciones técnicas y normas 

ambientales vigentes, igualmente deberán contar con la licencia o el permiso de la entidad ambiental 

correspondiente. 

14. El transporte y disposición final de escombros es una actividad de alto impacto ambiental. 

Igualmente, el contratista deberá garantizar que la escombrera deberá contar con la licencia 

ambiental correspondiente, igualmente entregar los certificados de disposición final de los RCD´s 

15. Contar con un responsable para los temas de seguridad y salud en el trabajo y ambiental (SISOMA, 

HSE) deberá contar con las competencias para tomar decisiones en este tema. 

16. Informar a la UDFJC y al SGA-UD Sistema de Gestión Ambiental, el listado de los Gestores que 

realizarán la disposición final de los diferentes tipos de residuos. 

17. Identificar los impactos y aspectos de las actividades a ejecutar y diseñar estrategias para mitigarlos 

y controlarlos. 

18. Evitar la circulación de materiales o escombros en zonas residenciales y durante las horas pico 

aledañas a la entidad. 

19. Capacitar a todo el personal de trabajo para la implementación de buenas prácticas ambientales. 

20. Adecuar sitios para almacenar, en forma temporal, los residuos como resultado de las actividades 

realizadas, evitando emisiones fugitivas de material particulado. 

21. Implementar estrategias en la infraestructura necesarias para el manejo adecuado de productos 

químicos y derivados. 

22. Implementar un sistema de limpieza o lavado de llantas de todos los vehículos que lo requieran al 

salir de la sede.  

23. Garantizar que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de la sede estén 

acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.  

24. Utilizar agua para prevenir la emisión de material articulado durante los procesos de corte de 

material. 

25. Asegurar que todos los vehículos que carguen y descarguen materiales cuenten con el respectivo 

certificado de revisión técnico-mecánica vigente.  

26. Llevar un cronograma para el cargue y descargue de materiales previa aprobación de la interventoría 

y el personal ambiental designado por la supervisión aplicando los protocolos ambientales y la 

normativa referente a este tema.  

27. Cuando se requiera almacenar productos químicos, el contratista deberá identificarlos y etiquetarlos 

claramente de acuerdo con la normatividad legal vigente.  

28. Realizar unas estrategias para prevenir y atender posibles contingencias Ambientales producto de las 

actividades a realizar.  
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29. Realizar la entrega de formatos de registros de generación y certificados de disposición final de 

residuos generados durante la ejecución del contrato una vez por mes: - RCD´s - Residuos Peligrosos 

- Residuos Orgánicos - Residuos Aprovechables - Residuos No Aprovechables. 

30. La Interventoría o UDFJC podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para 

comprobar cualquier aspecto de la gestión de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.  

31. Tomar las medidas correctivas en el desarrollo de las obras y en los procedimientos constructivos 

necesarias para cumplir efectivamente con los requerimientos del contrato.  

32. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos 

utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra.  

33. Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la etapa de 

construcción como requisito para la terminación del contrato.  

34. Las demás actividades que se consideren pertinentes por parte de UDFJC. 

20.3 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas pondrá a disposición del contratista la información 

necesaria y áreas de ingreso a la sede para el normal desarrollo del contrato de obra. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 629 del 17 de noviembre de 2016, “Por medio de la cual se 

adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" en el 

ARTÍCULO 282, OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR SEGÚN EL TIPO DE 

CONTRATO: (...) El interventor y/o supervisor, deben dar estricta aplicación a las normas que sobre la materia 

se encuentren vigentes y en especial las acordes con el objeto del contrato sobre el cual se realice la supervisión 

o interventoría, por lo cual las obligaciones que se relacionan a continuación son meramente enunciativas. 

Literal C. Obligaciones del interventor y/o supervisor en los contratos de obra, Numeral 21 Cuando se presenten 

ítems no previstos u obras adicionales(...).  

NO. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Identificar actividades 

No Previstas 

La identificación de las actividades no previstas puede producirse en 2 etapas: en la de 
planeación y en la de ejecución. En los dos casos el Contratista debe informar 

oportunamente a la Interventoría (si no existe; al Supervisor del Contrato), aclarando las 
características técnicas, las cantidades a ejecutar y las unidades de medida que le aplican. 

Contratista 

2 
Aprobar necesidad del 

No Prevista 
La supervisión debe validar la información recibida y aprobar o no la necesidad de incluir la 

nueva actividad ¿Aprueba el NP? SI: pasa a la actividad No 3 NO: Fin del procedimiento 
Interventor 

 
3 

 
Justificar 

Se debe documentar la información que justifique la inclusión de la actividad NP, es decir 
especificaciones técnicas, unidad de medida y cantidades a ejecutar. 

Interventor 

4 
 

Cotizar actividad NP 

El contratista debe solicitar cotización de la actividad NP de acuerdo con las condiciones 
establecidas y conseguir al menos 3 cotizaciones comparables, en cuanto a tiempos de 

entrega y condiciones comerciales. 
Contratista 

5 Cotizar-verificar 
La supervisión debe por su parte, conseguir al menos 3 cotizaciones que permitan verificar 

las realizadas por el contratista. 
Interventor 

6 
 

Comparar precios 

La supervisión realiza la comparación de precios    diligenciando    los    proveedores y 
teniendo en cuenta todas las variables que intervienen (impuestos, tiempos de entrega, 

cronograma, balance general) 
Interventor 

7 
 

Aprobación 

El contratista con aprobación de la supervisión diligenciase el formato establecido con los 
respectivos soportes para la legalización ante la universidad, de acuerdo con el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Interventor 

Así mismo, deja claro que el personal contratado para desarrollar el contrato de servicios no tienen vínculo 

laboral alguno con la Universidad, en consecuencia no responderá solidaria ni mancomunadamente por las 

prestaciones legales, ni cualquier otra clase de obligación laboral con dicho personal, dado que no está bajo 

la dependencia, ni subordinación del organismo ejecutor; siendo el contratista el único responsable de todos 

los salarios, prestaciones y obligaciones laborales a que haya lugar. 
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21. PRODUCTOS POR ENTREGAR: 

El Contratista deberá entregar informe de todos los productos establecidos en ANEXO 16. OFERTA 

ECONÓMICA Y 17. ANEXO TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA OBRA y los adicionales 

contemplados en su propuesta, así como todos aquellos que se requieran para cumplir con el objeto del 

contrato y el trámite correspóndete a la licencia de construcción.  

22. VISITA TÉCNICA 

Para el presente proceso de selección no requiere visita técnica.  

23. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN  

LA UNIVERSIDAD ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del contrato, a través de Interventoría que 

contratará para tal fin.  

EL CONTRATISTA debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, la Interventoría. 

No obstante, si EL CONTRATISTA no está de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por escrito, con copia 

a LA UNIVERSIDAD, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente 

con la Interventoría si del cumplimiento de dichas órdenes, se derivan perjuicios para LA UNIVERSIDAD. 

Si EL CONTRATISTA rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por 

escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y 

exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo razonable, señalado 

en días hábiles, el interventor comunicará dicha situación al correspondiente ordenador del gasto, para que 

tome las medidas que considere necesarias, entre estas, el adelantamiento del trámite de que trata el artículo 

29 del Manual de Supervisión e Interventoría (Resolución de Rectoría 629 de 2016). 

La interventoría debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como 

es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre 

otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. 

24. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

En cumplimiento del Acuerdo 003 de 2015, emanado por el Consejo Superior Universitario, que en el numeral 

3 del Artículo 4 establece que, “con el fin de garantizar el control democrático al proceso de contratación en 

la Universidad, es obligatoria la convocatoria a los veedores ciudadanos en los términos de la Ley 850 de 2003”, 

se convoca a las veedurías ciudadanas para que realicen control social durante las etapas precontractual, 

contractual y post-contractual que se deriven del presente proceso de selección y así acatar estrictamente el 

cumplimiento de los principios de transparencia, economía, y responsabilidad de los postulados que rigen la 

función administrativa, que con lleven al éxito del proceso contractual”. 

25. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Serán causales de terminación de este Contrato la ocurrencia de uno de cualquiera de los siguientes eventos: 

a) Por expiración del plazo pactado. b) Cuando se cumpla las obligaciones en su totalidad. c) Por mutuo 

acuerdo entre las partes. d) Por incumplimiento de una o varias de las obligaciones específicas. 
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26. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL 

La ejecución del contrato estará a cargo del CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en 

desarrollo de este, no se generará vínculo laboral alguno entre LA UNIVERSIDAD y EL PROVEEDOR o sus 

dependientes o subcontratistas o cualquier otro tipo de personal a su cargo. 

27. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes contratantes en caso de controversias contractuales buscarán solucionar en forma ágil, rápida y 

directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual a través de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos previstos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, de conformidad 

con la naturaleza y cuantía del asunto, y demás normativa vigente.  

28. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el 

CONTRATISTA pagará a favor de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del 

contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda 

llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. 

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del 

contrato, pagará a LA UNIVERSIDAD el treinta por ciento (30%) del valor total del mismo, como estimación 

anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar. 

29. LISTA DE DOCUMENTOS ADJUNTOS Y FORMATOS AL PROCESO. 

✓ ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

✓ ANEXO No. 2 PACTO POR LA TRANSPARENCIA 

 

✓ ANEXO No. 3A CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (para personas 

jurídicas) 

 

✓ ANEXO No. 3B DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (para 

personas naturales) 

 

✓ ANEXO No.4 MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

 

✓ ANEXO No. 5 CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

✓ ANEXO No. 6 CARTA DE COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO 

 

✓ ANEXO No. 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 

✓ ANEXO No. 8 ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 

✓ ANEXO No. 9. CARTA DE COMPROMISO BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 
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✓ ANEXO No. 10 CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

✓ ANEXO No. 11 FORMACIÓN ADICIONAL 

✓ ANEXO No. 12 INCENTIVO AL COMPONENTE COLOMBIANO 

✓ ANEXO No. 13A ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (para personas jurídicas) 

✓ ANEXO No. 13B ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (para personas naturales) 

✓ ANEXO No. 13C ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (Asociaciones y Cooperativas) 

✓ ANEXO No. 14 ACREDITACIÓN DE MYPIME 

✓ ANEXO No. 15 INFORMACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL 

✓ ANEXO No. 16 OFERTA ECONÓMICA 

✓ ANEXO No. 17 ANEXO TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA OBRA 

JULY PAOLA ALDANA BARAHONA 
Jefe Oficina de Infraestructura 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Elaboración Técnica Ing. Jose Daniel Alarcon CPS – Apoyo Profesional OI JDA 22/10/2024 

Elaboración y Estructuración de los 
documentos del proceso 

July Paola Aldana Barahona Jefe de la oficina de Infraestructura. JPAB 
7/11/2024 

Consolidación de los documentos  Arq. Sandra colmenares CPS-Profesional Especializado SC 12/11/2024 

Revisión Y Aprobó July Paola Aldana Barahona Jefe de la oficina de Infraestructura. JPAB 12/11/2024 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 

legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

Nota: Resolución No. 262 de 2015 Artículo 9. Los estudios previos estarán a cargo del Jefe de la Dependencia en donde se haya 

identificado la necesidad, quien luego lo remitirá al ordenador del gasto para su aprobación y solicitud de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. 


