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1 INFORMACION GENERAL
1.1 Objeto de la invitacion

EL CONSORCIO SAN JAVIER como Administrador delegado, en virtud del contrato
No 001057, celebrado con la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS esta interesada en seleccionar la firma que ejecute para el NUEVO EDIFICIO DE
LABORATORIOS E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. - SEDE BOGOTA, EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN PERFILES TUBULARES Y
PUERTAS EN VIDRIO-. ubicadas en la Carrera 8 No 40-78 (anterior) Carrera 8 N0.40B-78
(actual) en Bogota, seleccion que se regula por los presentes pliegos de condiciones.

El proponente debera leer y examinar cuidadosamente estos pliegos, y los anexos
adjuntos, los cuales se constituiran en parte integral del contrato, en caso de que le

sea adjudicado.

1.2 Localizacién y Descripcion del proyecto.

1.2.1 Localizacion.
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El proyecto esta localizado en predios de la sede UNIVERSIDAD DISTRITAL
FACULTAD DE INGENIERIA, ubicado en la Carrera 8 No. 40B-78 en la ciudad de

Bogota

1.2.2 Descripcion general del proyecto.

EDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ Y LA RED
A DEMOLER

Edificio
Alejandro
Suarez Copete
ylaRed ~ <

Edificio
Administrativo

|/ Edificio
Sabio Caldas

Fachadas Principales

El nuevo y moderno edificio de la Facultad de Ingenieria quedaré ubicado en el lote
donde se encontraban los edificios Alejandro Suarez Copete y de la Red de
Datos. Tendr& 15 pisos en un area de 12.856 metros cuadrados que beneficiara a méas
de 6.700 estudiantes tanto de pregrado como de posgrado.

Con respecto a las areas académicas, el edificio contara con 23 laboratorios
especializados, 11 salas de ‘software’ especializado, tres salas de doctorado, dos
laboratorios de doctorado, una sala de estudio y de consulta, un aula multiple y un

observatorio astronémico.

De igual forma, se construiran una sala de descanso y socializacion, 11 zonas de
bienestar y una terraza transitable para el bienestar y disfrute de los estudiantes.


https://www.semana.com/nacion/articulo/concejo-de-bogota-aprueba-cupo-de-endeudamiento-para-financiar-segunda-linea-del-metro-esta-es-la-cifra/202231/
https://www.semana.com/nacion/articulo/concejo-de-bogota-aprueba-cupo-de-endeudamiento-para-financiar-segunda-linea-del-metro-esta-es-la-cifra/202231/
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También tendra 119 cupos para parqueo de bicicletas, 47 cupos para parqueo de
automdviles y 16 cupos para parqueo de motos.
1.2.3 Propietario

El propietario del proyecto es LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS. — SEDE BOGOTA -

1.2.4 Diseino Arquitecténico

El disefio arquitectonico del proyecto esta a cargo de los Arquitectos: Leonardo Alvarez y
Camilo Avellaneda y director del Proyecto Julio Colmenares M.

1.2.5 Estudio de Suelos.

El Estudio de Suelos del proyecto esta a cargo del grupo investigador GENKI
Ing. Livaniel Viveros Rosero

1.2.6 Diseno Eléctrico

El disefio y Calculo Eléctrico del proyecto esta a cargo del ingeniero Cristdbal Lépez
Escobar

1.2.7 Supervision Técnica Independiente

La supervision técnica independiente estd a cargo de la firma ARQ S.A.S
1.2.8 Interventoria

La Interventoria del proyecto esta a cargo del Consorcio Laboratorios UD
Gerente de Proyecto: Representado por: Arg. Ricardo Leguizamo R.

Director de Interventoria-Representante Legal Suplente: Ing. Harold Huertas G.
Coordinador de Proyecto: Ing. Rosibel Chaverra C.



cODIGO
F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022
VERSION 1
| CONSORCIO SAN JAVIER
| NIT. 901584303-0 GENERAL
ITEM: 16-16.1.1 DESCRIPCION: CARPINTERIA METALICA-VENTANAS

1.2.9 Constructor

El propietario nombré al CONSORCIO SAN JAVIER como Constructor del proyecto, por el
sistema de administracion delegada quien ejercera juntamente con el proponente
seleccionado, la direccidn técnica y supervisara el contrato que llegare a celebrarse.

El cual cuenta con el siguiente personal clave:

Director de Obra: Arg. Carlos Augusto Ochoa
Coordinador de Proyecto: Ing. Miguel A. Reina V

1.2.10 RENOBO

La gestion integral y de los recursos del proyecto se encuentra a cargo de RENOBO.

Anexos técnicos

Anexo C. PRESUPUESTO

Anexos técnicos

Anexo A Planos de ventaneria

Anexo B. Especificaciones

Anexo C. PRESUPUESTO

1.3 INTRODUCCION

El proyecto nuevo edificio de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, contempla la construccion de unatorre de 15 niveles y 3 niveles de s6tanos
de los cuales se encuentra un semisotano destinado a cuartos técnicos y laboratorios y 2
sétanos destinados para parqueaderos.

Las cantidades de cada uno de los items estan relacionadas en el cuadro de
cantidades de obra, F-CM-(PC)12. El pago se realizara con formula de reajuste. Para
el afio 2024 no habra reajustes, se reajustara por cambio de afio 2024-2025 y 2025-
2026, si no se concluyen los trabajos en el 2025.
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1.4 DESCRIPCION VER (ANEXO 2 ESPECIFICACIONES)

Corresponde al suministro, instalacion, de la ventaneria y puertas en vidrio, de acuerdo al
cuadro de cantidades.

1.4.1 Informacion general de la propuesta.

Los OFERENTES al elaborar su OFERTA, deberan incluir los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir
los riesgos inherentes a la ejecucién del Contrato, asi mismo deben tener en cuenta que el
calculo de los costos, gastos e impuestos, cualesquiera que ellos sean, se deberan basar
estrictamente en sus propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo. De
manera especial, y respecto de los aspectos técnicos, deberd tenerse en cuenta la
obligatoriedad de cumplir con los estandares de las siguientes normas:

VENTANERIA:

Todos los productos fabricados deben estar sujetos a tolerancias y variaciones propias de
la industria y certificadas en normas técnicas que rigen el mercado.

e Sistema de fachada tipo stick NS25 que tiene la capacidad de combinar cualquier
profundidad de perfil sin afectar su apariencia. Es cominmente utilizada para
edificios comerciales. Posee la Opcion de perfiles verticales - horizontales a la vista,
verticales ocultos. De acuerdo a planos suministrados.

¢ Sistema de ventana modular NF-530 con perfiles ocultos, disefiado especialmente
para los requerimientos de la arquitectura contemporanea. Por su disefio moderno
puede adaptarse a cualquier tipo de fachada. Los vidrios son adheridos al marco en
fabrica, con silicona estructural, y el montaje en obra es modular, para mayor rapidez
y facilidad de instalacion. De acuerdo a planos suministrados.

e Perfileria de Aluminio Extruidos 6063 — T5 sometido a un proceso mediante el cual
se aplica una capa de pintura electrostética liquida color POLYCRON LG BRONZE
de PPG, especificacion que debe cumplir con el sello de calidad ICONTEC y que de
cumplimiento a Normas de Estandar Internacional como lo son la AAMA 2603
(Impacto, Adherencia, Curado), ASTM D3363 (Dureza), ASTM D1400 (Micraje),
ASTM D523 (Brillo), ASTM D244 (Color).

e Se debe usar, Silicona Estructural y de sello DOWSIL (amigable con el medio
ambiente) para el ensamble e instalacion.
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e Para los cristales laminados se debe usar PVB, el cual debe filtrar el 99% de los
rayos UV.

e La garantia del cristal laminado debe por un periodo de 5 afios, como minimo
iniciando desde la fecha de fabricacion contra materiales defectuosos que podria
causar la de-laminacion.

¢ Los elementos entregados en obra deben contar con una capa protectora (bluemax)
en el exterior e interior de los sistemas de ventaneria (cristales) y capa protectora
(Cinta Nitto) para la perfileria. El retiro de la proteccion de la carpinteria metélica
debe ser retirada por el contratista en un plazo no mayor a seis (6) meses.

OTRAS NORMAS
NSR — 2010 — Norma Sismorresistente de 2010.

Por lo tanto, los oferentes aceptan y declaran como entendido que el andlisis de la
informacién ofrecida y obtenida de conformidad con lo establecido en este numeral y de
cualquier otra informacion, es responsabilidad de ellos, asi como que la presentacion de la
OFERTA implica que éstos han realizado el estudio y analisis de dicha informacién.

Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones,
analisis, etc., obtenga el OFERENTE respecto de los términos de esta invitacién, son de su
exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no sera extendida al Administrador delegado.

La presentacién de la oferta por parte del OFERENTE, constituye evidencia de que estudio
completamente las especificaciones y demas documentos de los presentes términos, que
recibio las aclaraciones necesarias por parte del Administrador Delegado sobre inquietudes
o dudas previamente consultadas, y que ha aceptado que este Pliego de Condiciones es
completo, compatible y adecuado; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los
precios, plazos y demas aspectos de la oferta necesarios para el debido cumplimiento del
objeto.

1.4.2 Obligacion Principal

El Proponente, con base en el presente pliego, las especificaciones técnicas, anexos
técnicos, planos, y términos de referencia suministrados, los cuales hacen parte integral del
contrato, debera ejecutar todas las actividades referentes Al SUMINISTRO E
INSTALACION DE VENTANERIA Y PUERTAS EN VIDRIO-. De acuerdo a las
especificaciones y cuadro de cantidades (ANEXO 2) y caracteristicas entregadas con el
presente pliego de condiciones, incluyendo IVA y todos los impuestos Nacionales e
internacionales vigentes, y de acuerdo con las cantidades estipuladas en el formato de
presupuesto de obra. (Anexo 12).
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1.4.3 Obligaciones generales del contratista

1. Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo, anexo técnico,
y demas documentos del proceso, para realizar la ejecucion de las actividades con
eficiencia, eficacia y desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad
y oportunidad.

2. Suscribir el acta de inicio del Contrato.

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y parafiscales para lo cual, deberd realizar los aportes en lo relacionado con
los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, de conformidad con las normas y
reglamentos que rigen la materia y conforme al articulo 50 de la ley 789 de 2002.

4. Afiliar al personal que destinara para cumplir con las actividades objeto del
contrato, al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL en el
riesgo que corresponda. Quienes contardn con la certificacion vigente para trabajos
en alturas.

5. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo pactado en
el contrato, asi como durante las modificaciones que se presenten en la ejecucion
del mismo.

6. Suministrar al Administrador delegado, interventor del contrato, y a la RENOBO
toda la informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que contrae.

7. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego
de Condiciones, Anexo Técnico y Contrato y aquellos otros requeridos por el
Administrador delegado y/o el Interventor en la ejecuciéon del contrato.

8. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para su pago.

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo del contrato cuando en ellos se cause perjuicio a la
administracion o a terceros.

10. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la Universidad

Distrital Francisco José de Caldas, y a los vecinos que llegasen a reclamar por el
incumplimiento del contrato.

11
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11. Responder por los actos que le sean imputables, es decir todas las acciones y
omisiones de su personal, y proveedores de bienes y servicios, asi como del
personal al servicio de estos ultimos.

12. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones
impartidas por el Administrador delegado, Interventor del contrato y la RENOBO.

13. Asistir a las reuniones y comités que sean convocadas, y convocar aquellas que
le correspondan, para revisar el estado de ejecucién del contrato, el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del Contratista o cualquier aspecto técnico o
administrativo referente al mismo.

14. Entregar al Administrador delegado, en medio fisico y magnético conforme a la
normatividad vigente de archivo, los informes y demas productos pertinentes a la
ejecucion del contrato.

15. Suministrar la totalidad de los insumos, materiales, maquinas, equipos,
andamios y formaletas certificados, mano de obra necesaria para la correcta
ejecuciéon de cada actividad contratada

16. Garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados por el contratista,
de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas documentos
del proceso.

17. Dar a conocer al Administrador delegado, cualquier reclamaciéon que indirecta 'y
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o, sobre sus
obligaciones.

18. Comunicarle al Administrador delegado, cualquier circunstancia juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

19. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente,
y garantizar que asi lo hagan, igualmente sus proveedores de bienes y servicios.

20. Cumplir con todo lo ofrecido y mantener los precios ofertados, durante la
ejecucion y liquidacion del contrato.

21. Presentar y mantener actualizado el protocolo y procedimientos ambientales
para efectuar la gestion y manejo de Residuos Sélidos, como practica sostenible
dentro del proyecto.

12
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22. Realizar a cargo del contratista los arreglos y reparaciones a los cuales se tenga
lugar por errores en los procesos constructivos y de acabados que tenga que ver
con instalacién de puertas y ventanas.

23. Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6)
meses mas y presentarse al Administrador delegado en el momento en que sea
requerido por la misma para la suscripcion en la respectiva acta de liquidacion, si a
ello hubiere lugar.

24. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca
por causa o con ocasién del contrato.

25. Dar cumplimiento al sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo SG-
SST, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes especialmente las
establecidas en el capitulo 6 y los articulos 2.2.4.6.3 y 2.2.4.6.28 del decreto 1072
de 2015, en lo relacionado con adoptar las disposiciones efectivas para garantizar
la proteccién, promocién, mantenimiento, control y evaluacién de la seguridad y
salud en el entorno laboral durante la ejecucién del contrato.

26. Dar cumplimiento a la resolucién 4272 de 2021, Sistema de Proteccion contra
caidas.

27. Dar cumplimiento a la resolucién 0312 de 2019, implementacion del sistema de
gestion, de acuerdo con el riesgo.

28. Adelantar las acciones necesarias para la vinculacién, de personas naturales
vulnerables de conformidad con lo indicado en el Decreto 380 de 2015.Emitido por
la Alcaldia.

29. Las demas inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato que llegare a
celebrarse, contempladas en el decreto 1072 de 2015, que regula el sistema de
gestion de seguridad y salud en el trabajo.

30.Cumplir con todo lo estipulado en el presente pliego de condiciones, y todos sus
anexos, el cual hace parte integral del contrato a celebrar.

31.Utilizar todos los equipos para el montaje, debidamente certificados.

32. El contratista debe suministrar y mantener la sefializacion adecuada en el area
de trabajo para evitar accidentes.
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1.4.4

33.Es responsabilidad del contratista mantener asegurado y vigilado la totalidad de
los equipos requeridos para la actividad, la obra no se hara cargo por pérdidas de
los mismos.

34.En todo momento y en especial la jornada laboral, el contratista debe ordenar
su sitio, en donde esté realizando las labores objeto de este contrato, de forma tal
gue en general el proyecto se vea organizado, delimitando claramente las zonas de
circulacion peatonal las cuales deben presentar superficies planas y libres de
obstaculo para la circulacion.

35. Es responsabilidad del contratista el orden y aseo de las zonas donde esté
realizando las labores.

36. Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos por el
Contratista, seran realizadas de forma que no produzcan dafios, molestias o
interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras
personas o propietarios afectados.

37.Suministrar sus propios campamentos para el personal y para almacenamiento
de materiales, y equipos, en el lugar designado por la obra, siempre y cuando lo
autorice la Direccion de obra. (se sugiere contenedores).

38. El contratista NO podra subcontratar total ni parcialmente las labores objeto de
este contrato.

39. Dar estricto cumplimiento al manual del contratista, entregado junto con este
pliego de condiciones, el cual hace parte integral del contrato a celebrar.

40. El contratista seleccionado debe presentar el plan de inversion del anticipo.

Obligaciones especificas del contratista

1.Todos los materiales y elementos sefialados en las especificaciones técnicas,
debe cumplir con los requisitos y normas técnicas, entregando las certificaciones
correspondientes emitidas por el organismo competente nacional o internacional,
para su verificacion y aprobacion por parte del Administrador delegado y el
interventor del contrato, como requisito para autorizar la produccion y/o compra de
los elementos requeridos.
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2. Hacer entrega de las certificaciones y dar cumplimiento al plan de calidad durante
la ejecucion del contrato solicite el Administrador delegado, y el Interventor que
designo la Universidad, acorde a las obligaciones de calidad asumidas.

3.En caso de que el proponente ofrezca caracteristicas técnicas superiores a las
establecidas en el anexo técnico, dichos cambios deben ser aprobados en comité
técnico y en comité de compras y contrataciones por el Administrador delegado,
Interventor del contrato, y Renobo, siempre y cuando los mismos no impliquen una
variacion en el valor del producto o productos a suministrar. De generarse cambio
en las especificaciones, estas deberan ser aprobadas y registradas en acta.

4.Es responsabilidad exclusiva del contratista verificar que las caracteristicas
definidas por el Administrador Delegado garanticen las condiciones de estabilidad
seguridad y confort; de considerar que las especificaciones establecidas no
satisfacen esta condicion, deberan informar al Administrador Delegado y/o
Interventor del Contrato y proponer los ajustes correspondientes para su aprobacion
y desarrollo, respetando las caracteristicas generales y uso que se le dara al mismo
(los ajustes propuestos no tendran un reconocimiento econémico adicional). De
generarse cambio en las especificaciones, estas deben ser aprobadas y registradas
en acta.

5.Cumplir con los parametros técnicos definidos por el Administrador delegado en
el Anexo Técnico, y Anexos entregados en el presente pliego, en los aspectos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestidbn Ambiental y manual del Contratista.

6.Entregar los documentos finales de la ejecucién, soportados en memorias
técnicas, planos récord, archivos de calculo, modelos BIM, documentos magnéticos,
y los demas que sean requeridos por el Administrador delegado la interventoria o la
supervision.

7. el contratante realiza la entrega de planos en formato DWG del cual el contratista
de obra debe elaborar un Modelo BIM Récord LOD 350 que refleje el avance de la
obra, En este modelo BIM se debe ver reflejado cada una de las actividades
ejecutadas y contratadas con las especificaciones de los items construidos. La
actualizacion de este modelo se debe presentar quincenalmente junto con Las
memorias de cantidades de obra que soporten los pagos parciales. De esta manera
el Modelo se debe emplear como una herramienta de seguimiento a las cantidades
de obra ejecutadas, este item tendra puntaje a la hora de la seleccion del contratista
(10 puntos)

8. el contratista debe entregar los modelos BIM en el software Revit en version 2022.
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9. Generar informes semanales y mensuales.
El CONTRATISTA debe presentar los siguientes informes:

» Avance de cantidad ejecutada de actividades por frente con su respectivo modelo
BIM: De este informe se desprende las cantidades ejecutadas que son base para la
elaboracion de los cortes de obra.

* Avance de programacion esquematico (dibujado sobre planos)
* Informe SISOMA.

* Informe mensual de corte de obra, con sus respectivas memorias, en coordinacion
con el Administrador delegado y la Interventoria, este servira de soporte para la
facturacion mensual del Contratista.

Todos los informes Con sus debidos soportes.

10. Asistir a reuniones de comité de obra semanal, o las que convoque el
Administrador delegado, la interventoria o RENOBO

11. Asistir a las reuniones de seguimiento que se programen y las necesarias para
el levantamiento de la informacion.

12. Hacer entrega de los certificados de calidad y garantia de los elementos
instalados en el proyecto.

13. Realizar capacitaciones para el uso y mantenimiento de los elementos
instalados.

14. Dar cumplimiento a todos los programas entregados por el Administrador
delegado.

El proponente seleccionado deberd presentar al Administrador delegado el
programa de obra del proyecto a ejecutar, para lo cual se debera presentar
programacion de obra y flujo de inversion para cada uno de los items en que se
divide el proyecto, asumiendo las condiciones de tiempo, modo y lugar en
condiciones tipicas del sitio de ejecucion de las obras, sin desconocer el programa
aprobado por la interventoria y Reno Bo, asi como el plazo de ejecucién entregado
por el Administrador delegado.
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Para la programacion Se debera tener en cuenta:

* El programa debera tener un unico nodo de inicio y un unico nodo de fin.

* Duracion de cada una de las actividades o tareas.

* Las actividades deberan tener secuencia légica al proceso constructivo

* La programacion presentada relacionara los entregables del proyecto con hitos
gue  se plasmaran en la programacion. Y esta debe ir actualizada con el modelo
BIM.

» Cada actividad debera mostrar inicio y terminacién temprana, inicio y terminacion
tardias y sus respectivas holguras.

* Hoja de recursos, uso de recursos, estimacion de rendimientos y determinacion
de la duracion trabajo fijo para cada actividad.

» Definir la trayectoria o ruta criticas y de la linea base del proyecto.

» Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta critica.

» Correspondencia entre el diagrama de Gantt y el flujo de inversion

» Correspondencia entre el diagrama de Gantt, el cuadro de rendimientos y el Gantt
de personal. Toda la programacién debe estar vinculada con los modelos (BIM).

La programacion se realizara por el método de la ruta critica (Critical Path Method
CPM), por lo cual debera presentar la curva "S" de avance del cronograma
propuesto, para su verificacion por parte del Administrador delegado e interventor
de obra.

Proceso constructivo

El proponente seleccionado debera presentar el proceso constructivo que adaptara
para la realizacion de las actividades a ejecutar, acorde con las necesidades de la
programacion presentada.

Personal

De conformidad con la propuesta presentada, el contratista dirigira directamente la
obra, por intermedio del grupo de profesionales minimo propuesto y en ausencia de
éste, el Contratista designara otro que reldina iguales 0 mayores requisitos.

Designar y mantener en el sitio de la obra, con dedicacion SOLICITADA los
profesionales y trabajadores propuestos, asi como aquellos necesarios para la
ejecucion del objeto contractual, los cuales se mantendran al servicio de la misma
durante el tiempo que sea necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, los
cuales deberan contar con la aprobacion del Administrador delegado.
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1.6.1

En este sentido, dicho personal no podr4 ser cambiado, salvo que exista fuerza
mayor o caso fortuito, evento en el cual el profesional debera ser sustituido por uno
con formacion académica y experiencia igual o superior al perfil solicitado en los
documentos del proceso, para lo cual debera contar con la autorizacion previa y
aprobacion del Administrador delegado.

El contratista seleccionado sera el empleador y responsable de todo el personal de
obra, (profesional, técnico, de soporte, administrativo y operativo) y su costo sera
asumido en su totalidad por el contratista.

Personal minimo requerido

-Un ingeniero o Arquitecto responsable de la instalacién con dedicacién 100%

-Un inspector SISOMA con dedicacion 100% el cual debe tener un responsable de
SG-SST.

-Un almacenista

El proponente debe diligenciar el Formato F-CM-(PC)-06 indicando el Personal
asignado al proyecto, especificando el cargo y el nUmero de personas.

El CONTRATISTA seleccionado deberd mantener con los porcentajes de
dedicacion, el personal ofrecido para la ejecucion del contrato, previamente
aprobado por el ADMINISTRADOR DELEGADO y LA INTERVENTORIA, con
capacidades técnicas y con facultades para representarlo en el desarrollo y la
ejecucion de los trabajos.

El personal minimo solicitado para el proyecto sera:

Un (1) Ingeniero o Arquitecto responsable de instalacion, con experiencia general
no inferior a cinco (5) afios a partir de la expedicion de la matricula Profesional y con
obras proyectadas o ejecutadas dentro de los Ultimos 4 afios que incluyan
instalacion de ventaneria para edificios INSTITUCIONALES de 10 pisos o mas,
Quien asistira a las reuniones que se programen, coordinard la gestion del
CONTRATISTA, y la presentacion de la documentacion exigida por la obra en este
aspecto. Con matricula vigente, este personal sera entrevistado por el director de
obra o el coordinador del proyecto del Administrador delegado, para su visto bueno
final.

Un (1) Técnico o tecndlogo con licencia SST con dedicacion del 100% durante la
ejecucion de la obra contratada, con minimo 2 afios de experiencia comprobada en
instalacion de ventaneria en edificios INSTITUCIONALES igual a 10 pisos o mas,
Con licencia vigente, este personal sera entrevistado por el director de obra o el
coordinador del proyecto para su visto bueno final.

18




CcODIGO
F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022
. VERSION 1
| CONSORCIO SAN JAVIER
| NIT. 901584303-0 GENERAL
ITEM: 16-16.1.1 DESCRIPCION: CARPINTERIA METALICA-VENTANAS

1.6.2

Un (1) almacenista dedicacion del 100% durante la ejecucion de la obra contratada,
con minimo 2 afios de experiencia comprobada.

Obligaciones laborales y Aportes

El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a la Ley 100 de 1993. Los trabajadores
bajo la responsabilidad del CONTRATISTA deben estar afiliados al (SGSSS)
Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS, ARL, AFP) y al fondo de
PENSIONES; asi mismo debe presentar constancia del pago de Parafiscales si
aplica (CCF, SENA, ICBF) dentro de lo establecido en el Decreto 1670 de 2007. NO
se aceptan afiliaciones al SISBEN ni afiliaciones donde el empleado aparezca como
beneficiario, ni a cooperativas. Los soportes de Paz y Salvo en el pago de estos
aportes, sera exigido para la liquidacién del contrato.

El CONTRATISTA seleccionado desarrollara directamente la direccion de su
personal técnico y administrativo.

AFILIACIONES DEL PERSONAL

El contratista debera tener afiliado todo el personal a las siguientes entidades, de
conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

* Entidad Promotora de Salud EPS

* Fondo de Pensiones

* Fondo de Cesantias

* Administradora de Riesgos Laborales A.R.L.
» Caja de Compensacion Familiar

NOTA: El contratista es responsable de todas las obligaciones que se genere con
el personal que utilice para el cumplimiento del objeto contractual. EI Administrador
delegado no es responsable por situaciones originadas entre el contratista y el
personal que contrate para el cumplimiento contractual.

DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
De acuerdo con la actividad a realizar el Contratista debe suministrar a su personal

todos los elementos de proteccidn personal necesarios para llevar a cabo de manera
segura el trabajo.
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El CONTRATISTA entregard a su personal el equipo y elementos de proteccion
personal basicos tales como: cascos, guantes, botas de seguridad, gafas, cinturones
de seguridad, mascaras, protectores auditivos, lineas de vida, anclajes de
seguridad, etc, y aquellos otros elementos de proteccion especificos al tipo de

actividad que requieran para el buen desarrollo de sus funciones.

El Contratista debera cumplir con el siguiente cédigo de colores para los cascos:

BLANCO Ingenieros, Personal administrativo, Arquitectos, Topografos, Maestros
AMARILLO Albafiil, Ayudantes de albafiil, Operarios de construccion (jornales)
AZUL, Electricistas
VERDE, Oficial de obra

ROJO Herreros, Soldadores, Personal que trabaja con el acero

Los elementos de proteccion personal deberan cumplir con la normatividad aplicable
en ANZI; NTC, NIOSH, OSHA.

El Contratista debe garantizar permanentemente el uso correcto de los elementos
de proteccion personal por parte de sus trabajadores.

El ADMINISTRADOR DELEGADO no permitird a los Contratistas el inicio de
trabajos hasta tanto todo su personal cuente con los elementos de seguridad
necesarios. Se debera presentar la capacitacion de uso obligatorio de los EPP en

obra, junto con el formato de entrega de dotacion del Contratista

Para los trabajos de alto riesgo el contratista debera contar con los dispositivos de
seguridad y los EPP necesarios.

TRABAJOS EN ALTURA

El CONTRATISTA cumplira a cabalidad con lo establecido en el Articulo 3° de la
clausula primera, que trata sobre Obligaciones de empleadores, y la resoluciéon 1409
de 2012 del Ministerio de Trabajo, e implementara y mantendra informados a sus
empleados sobre todo lo expuesto en el mencionado Reglamento en cuanto a sus
obligaciones, requerimientos, formacion, etc. El Contratista debera garantizar que el
personal que asigne para desarrollar las actividades objeto del contrato cuente con
las certificaciones de trabajos en alturas, o espacios confinados vigentes, conforme
a lo estipulado en la Resolucion 1409 de 2012 del Ministerio de la Proteccién Social.
Adicionalmente, debe actualizar durante la ejecucion del contrato los certificados de
trabajos en alturas del personal a su cargo de acuerdo con la normatividad vigente.
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Siempre que un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, el Contratista
debe asegurar que esta actividad esta previamente autorizada (permiso de trabajo
en alturas) y que el trabajador cuenta con las medidas de proteccién y prevencién
contra caidas.

El permiso de trabajo en altura debe cumplir con todos los requerimientos
estipulados por la resolucion 1409 de 2012. El cual debe ser firmado y autorizado
por el técnico o tecnélogo de trabajo en alturas del contratista.

Implementar, gestionar y verificar la aplicacion de los sistemas de proteccion contra
caidas y los elementos de proteccién para trabajos en alturas.

Verificar la instalacién de los puntos de anclaje en el perimetro interno y externo de
la estructura donde el personal requiera realizar actividades a borde de placa

Calidad y Ejecucién de la Obra

El Contratista respondera por la calidad, al tenor de lo dispuesto en los articulos
2053 a 2062 del Codigo Civil. Cumplir estrictamente con la informacién entregada
en los planos, especificaciones técnicas y anexos

1) Todo montaje realizado sin haber obtenido visto bueno del Administrador
delegado y/o el INTERVENTOR, sera dé su entera responsabilidad, y si éste lo
exige, debera removerlas a su costa.

2) El contratista Ejecutara todos los trabajos, y labores que sean necesarios para
terminar las labores objeto de este contrato.

Visita obligatoria al predio y cierre del proceso.

La visita de obra se llevara a cabo en la sede de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas en la ciudad de Bogot4, ubicada en la Carrera 8 No 40-78 limitando
por el sur con el edificio de la misma Universidad denominado Sabio Caldas.

Se programa una visita OBLIGATORIA al sitio donde se desarrollaran los trabajos.

Dicha visita se llevara a cabo el 18 de septiembre 2024 a las 3:30 a.m.
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NOTA: Se cerrard el sitio dispuesto para la visita a las 3:30 a.m, para lo cual se
expedird el respectivo certificado de asistencia al mismo, el cual sera un requisito
NO SUBSANABLE, para la presentacion de la propuesta.

Consultas

Cualquier duda respecto a los presentes términos podra formularse maximo al dia
20 de septiembre de 2024 a las 5:00 p.m., por escrito, al Consorcio San Javier al
Arg. Carlos Augusto Ochoa o al Ing. Miguel Antonio Reina,

Al correo:consorciosanjaviertecnico@gmail.com
cel.3008218389- 3102131520.
Respuesta a aclaraciones y dudas: 24 de septiembre de 2024.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan ser enviadas a mas tardar a las 5:00 p.m. del dia 30
de septiembre de 2024, al correo electrénico
consorciosanjaviertecnico@gmail.com y en fisico en el campamento de la
obra.

Documentos de la propuesta

La presentacion de la propuesta se considerard como manifestacion expresa, por
parte del proponente, en el sentido de que conoce y acata todas las normas que
regulan la contratacion con el Administrador Delegado, que ha examinado
completamente los Pliegos de Condiciones, que ha obtenido del Administrador
Delegado aclaraciones sobre los puntos inciertos o dudosos, y acepta que los
documentos estan completos, son compatibles y adecuados para determinar el
objeto y las demas estipulaciones del contrato y que, por lo mismo, ha formulado su
propuesta en forma seria, cierta, precisa y coherente. En consecuencia, EL
ADMINISTRADOR DELEGADO no sera responsable por omisiones y/o errores que
puedan presentar los proponentes al interior de su propuesta.

Las propuestas deberan presentarse, teniendo en cuenta las siguientes
formalidades:

* Documentos de tipo juridico,
* Documentos de tipo financiero,
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* Documentos de tipo técnico,
+ Oferta econdmica, utilizando para este fin el anexo No. 12 establecido en este
Pliego de Condiciones.

» El anexo 12(cuadro de cantidades) debera ser parte de la propuesta en archivo
PDF, perfectamente legible.

Adicionalmente, se debera remitir en archivo magnético en formato Excel, el cual
tendrd como propésito facilitar la evaluacion del formato en mencién.

De otra parte:

o Deben estar foliadas y enviada al correo:
consorciosanjaviertecnico@gmail.com

e La carta de presentacion de la oferta debe estar firmada por la persona natural o
el representante legal si el proponente es una persona juridica.

e La oferta debe contener un indice.

2.1.1 Carta de presentacion

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara conforme al modelo contenido en
el Anexo No. 1 "carta de presentacion de la propuesta" y sera firmada por el proponente,
representante legal del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta
es presentada en unién temporal o consorcio, sera suscrita por su representante
debidamente facultado en los términos de ley.

2.1.2 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proponentes presentaran garantia de seriedad de la oferta de los ofrecimientos hechos
A FAVOR DE ENTIDADES CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION
(CONSORCIO SAN JAVIER NIT 901584.303-0). Deberan anexar original de la podliza
expedida por compafiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia,
garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el reglamento para el efecto. Tratdndose de pdlizas, las mismas no
expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales; igualmente debera
anexar el original del recibo de pago donde quede constancia del pago de la péliza y por 60
dias. NO SUBSANABLE
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CUANTIA

La Garantia debera constituirse por el 10% del valor de la propuesta presentada por el
proponente

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el contrato
0 no entrega la garantia Unica, dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes a la fecha
de la firma del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las
poélizas o en la Ley aplicable. Las cuales no expiraran por falta de pago de la prima o por
revocatoria unilaterales.

2.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O ]
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUN EL
CASO.

Acreditar su existencia y representacion legal, a través del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, en el cual debera
constar su existencia, objeto, duracion y nombre de su representante legal, o de la persona
0 personas, que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades,
el cual debera tener una fecha de expediciébn no mayor a treinta (30) dias calendarios
anteriores a la fecha de cierre del proceso.

2.1.4 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

El oferente probara el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad
social integral y las de caracter parafiscal (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF),
asi:

Las personas juridicas lo haran mediante certificacién original expedida por el revisor fiscal
o0 representante legal, segun corresponda.

*Cuando se trate de persona natural no empleadora, debera acreditar el pago de sus
aportes al sistema de seguridad social integral.

*El oferente, con su oferta, presentara certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal, segun corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en
mora en los aportes al sistema general de riesgos laborales.
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2.1.5 CONSULTA EN EL BOLETIN DE _RESPONSABLES FISCALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

2.1.6 2.1.6 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

2.1.7 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

2.1.8 CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
(RNMC) DE LA POLICIA NACIONAL.

2.1.9 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE
LEGAL

2.2 INFORMACION FINANCIERA- INDICES FINANCIEROS-

La informacién que se enuncia a continuaciéon servird al Administrador delegado de base
para establecer si la propuesta presentada por el proponente cumple o no con las
condiciones financieras y, por ende, si se encuentra o no habilitado financieramente.

Se considerard habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes
indicadores:

INDICADOR MINIMO REQUERIDO
Liquidez IL = (4.0)
Endeudamiento IE<40%
Razon de Cobertura
de = (2,5)
Intereses
Capital de Trabajo > 40% valor de su presupuesto presentado
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La capacidad financiera de los proponentes se verificara de forma general de la informacion
en firme contenida en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) a 31 de diciembre de 2023 y en firme a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion, con fecha no mayor a 30 dias contados a partir de la fecha de
apertura del proceso.

Para los casos de empresas que NO estén registradas en el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES, o no cuenten con el RUP actualizado, ElI Administrador Delegado
realizara la verificacion de la capacidad financiera y organizacional de los proponentes, con
los estados financieros que presente, Para tal efecto, la informacion financiera deberéa estar
actualizada minimo a 31 de diciembre del afio 2023, y debera estar firmada por Contador
Publico y revisor fiscal, los cuales bajo gravedad de juramento certifica el calculo de los
indicadores financieros solicitados en el presente proceso.

2.2.1 IDENTIFICACION TRIBUTARIA

El oferente indicara su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos
al que pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT
actualizado; Lo anterior conforme al articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia
con el articulo 66 de la ley 488 de 1998 que adiciond el articulo 437 del mismo Estatuto, y
el Decreto 2645 de 2011.

2.3 DOCUMENTACION TECNICA

2.3.1 Experiencia del proponente

2.3.1.1 Registro Unico Tributario - RUT. (NO SUBSANABLE)

Se verificara por parte del Administrador delegado que los proponentes dentro de sus
actividades comerciales registradas en el RUT, Registro Unico Tributario, se encuentre en
uno los siguientes cédigos CIIU:
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Codigo CIIU Descripci
on
2511 Fabricacion de elementos metdlicos para uso
estructural

2.3.1.2 Experiencia especifica habilitante del proponente

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes
criterios de experiencia minimos exigidos.

NO
REQUISITO — EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE ADMISIBLE

HABILITANTE

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA EN
PERFIL TUBULAR Y PUERTAS EN VIDRIO.

1.El proponente debe presentar como minimo 5(cinco)
contratos de suministro, e instalacion de ventaneria para
edificios INSTITUCIONALES de minimo 10 pisos de altura.

2.UN (1) contrato de suministro, e instalaciéon de ventaneria
en las que haya utilizado disefio y modelacién para un
sistema en Modelo BIM - LOD 300 o superior.

Los contratos deberan estar ejecutados y terminados en los ultimos cinco (5) afios y
deberan ser celebrados con entidades publicas o privadas. Las cuales debe tener nombre
y numero telefénico para su verificacién. Las propuestas que cumplan con la experiencia
habilitante y los demas requisitos solicitados pasaran a la siguiente fase de calificacion.
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2.4 FACTORES DE EVALUACION

El Administrador delegado y el comité de contratacion, en desarrollo del deber de seleccion
objetiva, escogera la propuesta mas favorable a la entidad y a los fines que busca con el
presente proceso de seleccion.

Todas las propuestas presentadas validamente y que sean clasificadas como
“HABILITADA”, seran analizadas para la adjudicacion de puntaje. Se entiende por
ofrecimiento més favorable, aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia y su
ponderacion precisa, detallada y concreta, resulte ser el mas adecuado para el
Administrador delegado.

Se adjudicara el proceso de seleccion a la propuesta que, cumpliendo con todos los
requisitos juridicos, financieros y técnicos sefialados en los presentes Pliegos de
Condiciones, obtenga el mayor puntaje, segun lo establecido a continuacion:

la asignacion de puntaje, de conformidad con los criterios de seleccién y adjudicacion que
se establecen a continuacioén, los cuales determinaran el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de
las PROPUESTAS:

Se adjudicara el proceso de seleccion a la propuesta que, cumpliendo con todos los
requisitos juridicos, financieros y técnicos sefialados en los presentes Pliegos de
Condiciones, obtenga el mayor puntaje, segun lo establecido a continuacion:

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION / ASIGNACION DE
PUNTAJE

Aspecto Juridicos Admisible / No admisible

Aspecto Financiero Admisible / No admisible

Aspecto Técnico experiencia Admisible / No admisible

Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en
las normas legales pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de HABIL, seran
tenidos en cuenta para la asignacion de puntaje, de conformidad con los criterios de
seleccién y adjudicacién que se establecen a continuacion, los cuales determinaran el
ORDEN DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:
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CRITERIOS DE SELECCION PUNTAJES
1. PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS
A. 5 certificaciones que cumpla el criterio habilitante de
edificaciones nuevas mayores a 10 pisos en las cuales
haya participado en el suministro e instalacién de 20 PUNTOS
ventaneria para edificios INSTITUCIONALES. tres (3)
certificaciones 10 puntos, cinco (5) certificaciones 20
puntos
B. Uso de materiales reciclados o sostenibles. Bajo impacto
ambiental durante la instalacidn y funcionamiento. 10 PUNTOS
PRESENTACION DE CERTIFICADO DE RECICLAJE
C. Mejores indices financieros de acuerdo al cuadro 20 PUNTOS
D. Garantia del vidrio por mas de 5 afos (por defectos de
fabricacion) 5 PUNTOS
E. compromiso de Implementacion, adecuacion y uso en obra
del MODELO BIM 10 PUNTOS
F. Una (1) Certificado de calidad ISO 9001,14001,45001: 10
puntos. Dos (2) certificaciones: 20 puntos 20 PUNTOS
2. OFERTA MAS ECONOMICA 15 puntos
TOTAL 100 PUNTOS
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2.5 VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener una validez minima de sesenta (60) dias calendario, contados a
partir de la fecha de cierre de la invitacion.

2.6 MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadas
en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda
oportunamente, el CONTRATISTA pagara a favor del Administrador delegado multas
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el
diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las
obligaciones emanadas del contrato, pagara al Administrador delegado el treinta por ciento
(30%) del valor total del mismo, como estimacién anticipada de perjuicios, sin que lo anterior
sea Obice para que se impongan las multas a que haya lugar.

2.7 IMPUESTOS

El CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la
ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana vigente y aplicable.

2.8 LIQUIDACION

Terminada la ejecuciéon del contrato, el Administrador delegado, proyectara la
correspondiente acta de liquidacion, dentro de los DOS (2) meses siguientes y promovera
su firma por las partes. Es de aclarar que al contratista le asiste el derecho de suscribir el
acta de liquidacién con las salvedades que considere pertinentes.

2.9 Carta Remisoria y Resumen de la Oferta (se anexa formato)

El Proponente debe incluir en su oferta una carta remisoria firmada por el Representante
Legal donde se precise:
e Recibo de todos los documentos y plena aceptaciébn de los términos y
especificaciones suministrados.
e Razdn Social y Nit.
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Direccion y Teléfono
Indicar si esta inscrito ante la DIAN como régimen comun.
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023

2.10 Documentos de la oferta

El Proponente debe incluir:
a) Cedula Representante legal
b) RUT

c) Hojade Vida Empresa.

2.11 Obras en ejecucion y compromisos adquiridos

El proponente deberéd relacionar contratos en ejecucién o compromisos adquiridos para
ejecutar futuras contrataciones, indicando las fechas de inicio y terminacion de los mismos.

2.12 Valor de la oferta

El tipo de contrato a celebrar es por el sistema de Precios Unitarios, Con férmula de reajuste
a partir del afio 2025.

El proponente debe presentar su oferta econémica de acuerdo con la totalidad de la
informacion solicitada en el Formato F-CM-(PC)-12

El oferente debera presentar su oferta en pesos colombianos sin anotar centavos,
aproximando por exceso o por defecto al valor mas cercano.

El oferente seleccionado debera elaborar y presentar todos los analisis unitarios
constitutivos de su oferta, los cuales deberan contemplar todos los costos necesarios como
son: suministro de materiales y equipos, mano de obra, desperdicios, impuestos,
transportes dentro y fuera de la obra, herramientas, viaticos del personal en caso de ser
necesario y todo lo requerido para cumplir con el objeto de que llegare a contratarse. Los
precios unitarios presentados deben contener como minimo la informacion solicitada en el
Formato F-CM-(PC)-08 anexo a estos términos.
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En el evento de que faltare dentro de los analisis unitarios algin elemento indispensable
para la ejecucion de la respectiva actividad, se tomara como incluido dentro del valor
general del analisis ya que los analisis unitarios no seran corregidos asi exista evidencia de
error.

En caso de que el proponente oferte cantidades superiores a las solicitadas en el Formato,
se efectuara la correccién respectiva a la oferta, con el fin de mantener igualdad de
condiciones entre las ofertas.

Cuando el proponente omita incluir el IVA de un bien que esta gravado, se entiende que
esta incluido dentro de su valor.

2.13 Medida y Forma de pago

Los desembolsos se realizan por medio de un encargo fiduciario y se tienen una serie de
protocolos para legalizar, es necesario presentar pre-factura, proceso de aprobacion y
posteriormente radicacion de factura definitiva la cuél debe incluir la siguiente nota:

“CON CARGO A CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADMINISTRACION DELEGADA No.
001057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL CONSORCIO SAN JAVIER”.

Estas radicaciones deben realizarse en los tiempos estipulados, EL CONTRATANTE
pagara a EL CONTRATISTA el valor total del Contrato de la siguiente forma, previo el
diligenciamiento del acta de inicio, acta de entrega y recibo final:

a). Como anticipo el 30% del valor del contrato, el contrato debe estar legalizado y previa
presentacion de las pélizas exigidas en el presente Contrato. El contratista debe presentar
plan de manejo de anticipo, el anticipo se manejard de forma conjunta, los rendimientos
financieros seran de la Universidad los cuales se consignardn mes a mes. Este porcentaje
se amortizara mensualmente con los cortes de obra.

El 60% del valor del contrato con cortes de obra. Estas se cancelaran de acuerdo con el
acta de entrega y recibo por las partes, aprobada y recibida a satisfaccion por EL
CONTRATANTE, LA INTERVENTORIA y la RENOBO. De cada acta se realizara una
retencion del 10% como rete garantia, el cual se le devolvera al contratista al liquidar el
contrato

El 10% del valor del contrato se cancelara con el acta de entrega y recibo por las partes,

aprobada y recibida a satisfaccion por EL CONTRATANTE, LA INTERVENTORIA y la
RENOBO. contra el acta de liquidacion final del contrato.
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b).El 10% del valor retenido en cada acta en el presente contrato a titulo de garantia, se
cancelard a los sesenta (60) dias de su terminacion, una vez recibo a satisfaccion y
debidamente liquidado por EL CONTRATANTE sobre las obras objeto de éste Contrato, de
conformidad con los productos realmente ejecutados que sean recibidos a satisfaccion por
parte de EL CONTRATANTE, LA INTERVENTORIA y LA RENOBO, pago que se realizara
una vez se suscriba el acta de cierre y previa suscripcion del acta de recibo final de los
productos, a satisfaccion de LA INTERVENTORIA y LA RENOBO, previa entrega de la
péliza de estabilidad.

Los gastos de legalizacion del presente contrato serdn a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento de que EL CONTRATANTE exigiere a EL CONTRATISTA la ejecucion de
trabajos distintos a los relacionados en el detalle de trabajos, especificaciones y precios
unitarios (clausula quinta paragrafo tercero), EL CONTRATISTA debera ejecutarlos, con
autorizacion escrita de EL CONTRATANTE, en cuyo caso el valor de estos trabajos
adicionales se fijara de mutuo acuerdo, previo documento escrito con el contratante y
aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones que indique en detalle los trabajos
descritos y especificaciones. Igualmente, EL CONTRATANTE y a su juicio podra de ser
necesario, cancelar o suprimir algunas actividades, en cuyo caso descontard a EL
CONTRATISTA del valor total del Contrato, el valor o costo de estos trabajos no realizados.

El termino establecido para efectuar los pagos a favor de EL CONTRATISTA, solo
empezara a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma la factura
respectiva y la totalidad de documentos exigidos para tal efecto, siempre y cuando sean
aprobadas por EL CONTRATANTE de conformidad con lo previsto en el Contrato.

3 Adjudicacion

El Comité de Compras y Contratacidn, se reserva el derecho de adjudicar el contrato a
quien crea que a su juicio sea mas favorable para la Universidad, se podran solicitar a los
proponentes, las aclaraciones o las ampliaciones que se consideren necesarias. Ademas,
el comité de compras y contrataciones podra realizar una ronda de negociacién final
con los dos primeros puntajes.

3.1 Adjudicacioén parcial.

De igual forma EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, se reserva el derecho
a adjudicar parcialmente los trabajos solicitados, con base en el cumplimiento de las
especificaciones requeridas.
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En caso de empate, se seleccionard la oferta del oferente que acredite la mayor experiencia
en la ejecucion de contratos similares al objeto de la licitacion.

3.2 Perfeccionamiento y legalizacién del contrato

El contrato se considera perfeccionado al cumplimiento de los siguientes requisitos:

e Constitucion de Garantias y Seguros por el CONTRATISTA y su aprobacién por
parte del contratante.

e Firmas del CONTRATANTE, el CONTRATISTA, y como testigos la Interventoria y
Renobo

e Presentacion de programaciéon, Apus, métodos constructivos.

3.3 Garantias y Seguros

El proponente que resulte seleccionado debera constituir a su costo con una compafia
aseguradora legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia
bancaria, las siguientes garantias con sus correspondientes amparos:

3.3.1 GARANTIAS

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, el CONTRATISTA se obliga a constituir
con una compafia de seguros legamente autorizada para funcionar en Colombia, las
siguientes garantias, en que se constituya como tomador el Consorcio San Javier,
Afianzado el contratista y beneficiario la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:

AMPARO DE CUMPLIMIENTO por el 20% del valor de la oferta y por su plazo de ejecucion
y seis (6) meses mas. En todo caso, debe estar vigente hasta la liquidacion.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES por el 10% del valor del contrato
por su plazo de ejecucion y 3 afios mas.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA por el 20% del valor del contrato, por la duracion
del proyecto, una vez recibida a satisfaccion la obra.
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CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES por un 30% del contrato
por su plazo de ejecucion del contrato y 1 afio mas.

CORRECTO MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO por el 100% del valor desembolsado
en calidad de anticipo del contrato y por su plazo de ejecucion.

El CONSTRATISTA ademas constituira a su cargo una garantia de RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL por el 40% del valor del contrato y por el término del
contrato.

Estas polizas permaneceran vigentes durante la totalidad del presente contrato. Su costo y
el de cualquier prorroga de su término, sera a cargo de EL CONTRATISTA.

Para el proceso de liquidacion EL CONTRATISTA debera presentar las polizas de cierre.

El valor de suscripcion de cada péliza correspondera al valor total del contrato mas IVA
vigente.

La suscripcion de estas pdlizas se exigira dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma
del contrato, para efectos de legalizacién del contrato.

En caso de modificaciones o ampliaciones del contrato, las pdlizas se ajustaran o renovaran
tanto en vigencia como en valor.

El beneficiario directo de las garantias tomadas por los Subcontratistas y/o Proveedores
sera la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

Multas

Cuando EL CONTRATISTA seleccionado, incumpla parcial o totalmente con la obligacién
contraida, salvo fuerza mayor o caso fortuito, aceptada por EL CONTRATANTE, debera
responder a éste, pagandole a titulo de sancién penal, ademas de los perjuicios
compensatorios, multas diarias del 0,5% de valor del contrato, hasta por (20) veinte dias.
Pasado este plazo total pactado, se considera definitivamente incumplido el Contrato, en
cuyo caso el CONTRATISTA pagara una indemnizacion adicional del 10% sobre el valor
final del contrato que llegare a celebrarse.

PLAZOS DE ENTREGA. - EL PROPONENTE debera entregar los trabajos objeto de este

Contrato de acuerdo a su programacion y tiempos contemplados en su oferta, los cuales se
contaran a partir de la fecha en que se firme el acta de inicio del presente Contrato.
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El CONTRATISTA haré entregas parciales de las actividades contratadas, de acuerdo con
el programa de obra presentado, y de acuerdo con los requerimientos de esta.

En caso de que se requiera extender el termino de duracién del presente Contrato, por
motivos plenamente justificados y aceptados por EL CONTRATANTE, se debera suscribir
un otrosi, previamente aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones, con dicho
objeto y en ningln caso la ampliacion del plazo alterara los términos econdémicos
determinados del presente Contrato.

Queda entendido que los trabajos estaran totalmente terminados, cuando el contratante
haya recibido los mismos a entera satisfaccion segun acta que sera suscrita por EL
CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR de la obra y con el visto bueno
de previa aprobacion y recibo a satisfaccion del Representante del Gestor del Proyecto
RENOBO.

Comunicaciones.

Se determina que el canal de comunicaciones es por medio escrito a través de memorandos
numerados tanto de parte del Administrador delegado como del Contratista. Se establece
gue el tiempo de respuesta entre las partes no puede ser superior a 2 dias.

La Supervision Técnica es labor propia del Contratista y podra emitir recomendaciones
verbales y/o escritas las cuales se conduciran a través del Residente Técnico del
CONSORCIO SAN JAVIER.

4 Plan de Manejo Ambiental

El Contratista debera adoptar y cumplir en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental
establecido por el Administrador delegado para la obra, el cual le sera suministrado al
momento de dar inicio al contrato.

El contratista deberd garantiza la entrega de los documentos (Ficha técnica de los
elementos instalados, cronograma de mantenimientos preventivos o correctivo de los
equipos a utilizar -los cuales deben ser reportados por medio del informe de
mantenimiento).

Se deberan cumplir todo lo consignado en el documento MANUAL DE CONTRATISTAYy el
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Dicho documento hace pare integral de los presentes
pliegos.

El contratista deberé velar por el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el
plan de manejo Ambiental (cronograma de actividades y cronograma de capacitaciones)
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El contratista debera garantizar el manejo adecuado de los residuos segun lo establecido
en el plan de manejo ambiental (Procedimiento de manejo y disposicion de residuos solidos)

El contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en el manual del contratista

4.1 Gestion Ambiental
4.1.1 Requisitos generales de gestion ambiental

El Contratista debera cumplir con toda la legislacion ambiental vigente relacionada con las
obras de construccion.

El Contratista deberd garantizar el orden y limpieza en todo momento en sus sitios de
trabajo.

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DAR INICIO A LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Como requisito para la firma del Acta de Inicio en obra, el Contratista debe presentar entre
otros los siguientes documentos:

- Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmado por el
Representante Legal y el encargado de implementarlo. (Decreto 1072 de 2015)

- Reglamento de Higiene y Seguridad, firmado por el Representante Legal.
- Panorama de riesgos segun actividad a realizar.

- Procedimiento de investigacion de accidentes e incidentes de trabajo.

- Plan de Emergencias (camilla, botiquin, extintores).

- Procedimiento constructivo de las actividades a desarrollar en su contrato

TRABAJOS EN ALTURA Y ESPACIOS CONFINADOS

- El CONTRATISTA cumplira a cabalidad con lo establecido en el Articulo 3° de la
clausula primera, que trata sobre Obligaciones de empleadores, y la resolucién 1409
de 2012 del Ministerio de Trabajo, e implementara y mantendra informados a sus
empleados sobre todo lo expuesto en el mencionado Reglamento en cuanto a sus
obligaciones, requerimientos, formacion, etc. El Contratista debera garantizar que el

37



CcODIGO
F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022
. VERSION 1
| CONSORCIO SAN JAVIER
| NIT. 901584303-0 GENERAL
ITEM: 16-16.1.1 DESCRIPCION: CARPINTERIA METALICA-VENTANAS

personal que asigne para desarrollar las actividades objeto del contrato cuente con
las certificaciones de trabajos en alturas y espacios confinados vigentes, conforme
a lo estipulado en la Resolucion 1409 de 2012 del Ministerio de la Proteccion Social.
Adicionalmente, debe actualizar durante la ejecucion del contrato los certificados de
trabajos en alturas del personal a su cargo de acuerdo con la normatividad vigente.

Siempre gue un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, o espacios
confinados, el Contratista debe asegurar que esta actividad esta previamente
autorizada (permiso de trabajo en alturas) y que el trabajador cuenta con las
medidas de proteccién y prevencién contra caidas.

El permiso de trabajo en altura y espacios confinados debe cumplir con todos los
requerimientos estipulados por la resolucién 1409 de 2012. El cual debe ser firmado
y autorizado por el coordinador de trabajo en alturas del contratista.

Implementar, gestionar y verificar la aplicacion de los sistemas de proteccion contra
caidas y los elementos de proteccién para trabajos en alturas.

Verificar la instalacion de los puntos de anclaje en el perimetro interno y externo de
la estructura donde el personal requiera realizar actividades a borde de placa

SENALIZACION.

Es obligacion del Contratista:

- Designar personal de apoyo para la ejecucion de actividades de sefializacién y
medidas preventivas para minimizar los accidentes en la realizacion de sus
actividades.

- Garantizar durante la ejecucion de sus actividades en obra, el uso de sefializacion
y Su permanencia, utilizando sefiales de prohibicién, obligacién, de advertencia y de
salvamento segun aplique.

- Realizar la instalacion de sefializacion y demarcacion preventiva, informativa y de
obligatoriedad en los sitios que se requieran para la ejecucion de sus actividades.

- Cumplir y hacer cumplir a todo el personal a su cargo las sefalizaciones de la obra.

- Cumplir con los demas requerimientos establecidos en el manual de contratista.

PROTECCIONES.

Realizar la sefializacion necesaria para que en los sitios de trabajo puedan ofrecer algun
peligro para el publico o el personal se protegeran con barricadas que tengan cintas
reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones seran también
aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento sera por cuenta
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del CONTRATISTA hasta el momento en que el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR
reciban el &rea correspondiente a plena satisfaccion.

TRANSPORTES INTERNOS.

Todo transporte o trasiego vertical, horizontal, interno o externo de cualquier material o
equipo que requiera el Contratista debera estar considerado dentro de cada precio unitario;
se contara con una Torre gria de capacidad 1 tonelada en la punta, como apoyo al
transporte vertical la cual prestara el servicio a todos los contratistas que estén ejecutando
actividades en el proyecto.

ANDAMIOS CERTIFICADOS.

En caso de requerir andamio para desarrollar de las actividades estos andamios deben ser
certificados el CONTRATISTA debera incluirlo dentro de los valores unitarios. no se
aceptaran escaleras o equipo similar. Para uso de andamios en la obra se debe tener previa
verificacién y aprobacién por parte del area SST del proyecto.

DESCUENTOS.

Todo equipo, material o mano de obra que no cumpla con lo especificado en el presente
pliego, o que por almacenamiento, utilizacion o ejecucion inadecuada no se pueda recibir o
utilizar, sera rechazado por el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR.

CAMPAMENTOS.

El contratista sera el responsable de suministrar su lugar de trabajo el cual debe estar en
condiciones Optimas, para albergar al personal que realizara actividades en obra. Se
sugiere contenedores tanto para el personal como para materiales.

VIGILANCIA.
El CONTRATISTA se hace responsable por todos los materiales, herramientas y equipo
dejados en obra, siendo claro que nila Universidad, la Interventoria ni el ADMINISTRADOR

DELEGADO, tendran responsabilidad alguna sobre pérdida, robos o dafios que puedan
ocurrir a los materiales, herramientas y equipos propiedad del CONTRATISTA.
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5 ANEXOS

Archivos que incluye el presente pliego:

Especificaciones técnicas.

RESUMEN DE LA PROPUESTA F-CM(PC)-05

1. NOMBRE DEL PROPONENTE:

INFORMACION A:

DE DE 2024.

2. VALOR DE LA OFERTA

AU
LV.A. (19%)

OFERTA

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

3. FORMA DE PAGO

Anticipo %
$

Actas %
$

4. PLAZO (DIAS CALENDARIO)

PLAZO TOTAL DE EJECUCION

DIAS

5. VALIDEZ DE LA OFERTA 60

CALENDARIO

Atentamente
Nombre de la empresa y firma
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Formato F-CM-(PC)-06

PERSONAL - EQUIPOS

Nombre del proponente

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

CARGO

No. de Personas

EQUIPOS

N Descripcion

Marca Modelo

Rutinas de Periodicidad
mantenimient
0

CONTRATOS EN EJECUCION Y COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS

N Objeto

Contratante

Fecha de Inicio Fechade
Terminacié
n

41




FORMATO PLIEGO DE
CONDICIONES

cODIGO

F-CM(PC)-04

FECHA DE
ACTUALIZACION

JULIO 5 DE 2022

CONSORCIO SAN JAVIER
NIT. 901584303-0

GENERAL

VERSION 1

ITEM: 16-16.1.1

DESCRIPCION: CARPINTERIA METALICA-VENTANAS

Formato F-CM-(PC)-07

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT | VR. PARCIAL
11
IMPREVISTOS %
UTILIDAD %
IVA S/U %
TOTAL
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F-CM-(PC)-08
ANALISIS UNITARIOS PROPUESTA ECONOMICA
PROPONENTE
INFORMACION A:
ITEM No. NOMBRE: UNIDAD:
EQUIPOS Y
MATERIALES UN. CANTIDAD PRECIO UNITARIO V/R. UNITARIO VIR PARCIAL
TOTAL,
EQUIPOS Y
MATERIALES
HERRAAMIENT UN. INCIDENCIA TARIFA HORARIA V/R. UNITARIO
TOTAL,
HERRAMIENTA
MANO DE OBRA RENDBMIENT JORNAL V/R. UNITARIO
TOTAL, MANO
DE OBRA
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS CONCEPTO % Vr. UNITARIO
A Administracié %
n
| Imprevistos %
U Utilidad %
IVA Sobre U. 16
%

TOTAL, COSTOS
INDIRECTOS

VALOR
UNITARIO
TOTAL
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