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1. INFORMACION GENERAL
1.1. Objeto de lainvitacion

EL CONSORCIO SAN JAVIER como Administrador delegado, en virtud del contrato No
001057, celebrado con la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS esta
interesada en seleccionar la firma que ejecute para el NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS
E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS. — SEDE BOGOTA, LA MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE
EQUIPOS, ANDAMIOS E INSUMOS, PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS, ACABADOS,
Y PISOS. Ubicadas en la Carrera 8 No 40-78 (anterior) Carrera 8 No.40B-78 (actual) en Bogota,
seleccién que se regula por los presentes pliegos de condiciones.

El proponente deberd leer y examinar cuidadosamente estos pliegos, y los anexos

adjuntos, los cuales se constituiran en parte integral del contrato, en caso que le sea
adjudicado.

1.2. Localizacién y Descripcion del proyecto.

1.2.1. Localizacion.
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El proyecto esta localizado en predios de la sede UNIVERSIDAD DISTRITAL FACULTAD
DE INGENIERIA, ubicado en la Carrera 7 No. 40B-53 en la ciudad de Bogota

1.2.2. Descripcion general del proyecto.

EDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ Y LA RED
A DEMOLER

Edificio
Alejandro
Suarez Copete
ylaRed / <

Edificio
Administrativo

|/ Edificio
Sabio Caldas

Fachadas Principales

El nuevo y moderno edificio de la Facultad de Ingenieria quedara ubicado en el lote donde
actualmente estan los edificios Alejandro Suarez Copete y de la Red de Datos. Tendra 16
pisos en un &rea de 12.856 metros cuadrados que beneficiard a mas de 6.700 estudiantes

tanto de pregrado como de posgrado.

Con respecto a las areas académicas, el edificio contara con 23 laboratorios especializados,
11 salas de ‘software’ especializado, tres salas de doctorado, dos laboratorios de doctorado,
una sala de estudio y de consulta, un aula multiple y un observatorio astronémico.

De igual forma, se construiran una sala de descanso y socializacion, 11 zonas de bienestar
y una terraza transitable para el bienestar y disfrute de los estudiantes. También tendra 119
cupos para parqueo de bicicletas, 47 cupos para parqueo de automéviles y 16 cupos para

pargueo de motos.


https://www.semana.com/nacion/articulo/concejo-de-bogota-aprueba-cupo-de-endeudamiento-para-financiar-segunda-linea-del-metro-esta-es-la-cifra/202231/
https://www.semana.com/nacion/articulo/concejo-de-bogota-aprueba-cupo-de-endeudamiento-para-financiar-segunda-linea-del-metro-esta-es-la-cifra/202231/
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1.2.3. Propietario

El propietario del proyecto es LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.
— SEDE BOGOTA -

1.2.4. Disefio Arquitectonico

El disefio arquitectonico del proyecto esta a cargo de los Arquitectos: Leonardo Alvarez y Camilo
Avellaneda y director del Proyecto Julio Colmenares M.

1.2.5. Estudio de Suelos.

El Estudio de Suelos del proyecto esta a cargo del grupo investigador GENKI
Ing. Livaniel Viveros Rosero

1.2.6. Disefio y Célculo Estructural.

El disefio y Calculo Estructural del proyecto esta a cargo del ingeniero Diego Julian Pardo

1.2.7. Interventoria

La Interventoria del proyecto esta a cargo del Consorcio Laboratorios UD
Gerente de Proyecto: Representado por: Arq. Ricardo Leguizamo R.

Director de Interventoria-Representante Legal Suplente: Ing. Harold Huertas G.
Coordinador de Proyecto: Ing. Rosibel Chaverra C.

1.2.8. Constructor

El propietario nombré como Administrador delegado al CONSORCIO SAN JAVIER como
Constructor del proyecto, quien seré supervisora del contrato que llegare a celebrarse.
El cual cuenta con el siguiente personal clave:

Director de Obra: Arg. Carlos Augusto Ochoa
Coordinador de Proyecto: Ing. Miguel A. Reina V



cODIGO
d > F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
' CONDICIONES ACTUALIZACION
JULIO 5 DE 2022
VERSION 1
| CONSORCIO SAN JAVIER
| NIT. 901584303-0 GENERAL
ITEM: 5.0,6.0,7.0 DESCRIPCION: MANO DE OBRA DE MUROS-ACABADOS-PISOS

Anexos técnicos
Anexo A Planos de disefio.
Anexo B Especificaciones Técnicas.

Anexo F-CM(PC)-12 Formato de Cotizacion.

1.3 INTRODUCCION

El proyecto nuevo edificio de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, contempla la construccién de una torre de 16 niveles y 3 niveles de sétanos que
tendran como uso parqueaderos.

De forma particular, el alcance de la invitacion es recibir la propuesta para LA MANO DE OBRA,
SUMINISTRO DE EQUIPOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODOS LOS INSUMOS
Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS, ACABADOS, Y
PISOS.

Asi:

-1. Construccién del muro en bloque No 5, No 4, muros en ladrillo tolete, muros en fibrocemento,
pafetes, alistado de pisos, CANTIDADES F-CM-(PC-12)

Las cantidades de cada uno de los items estan relacionadas en el cuadro de cantidades de obra,
(Anexo Formato 12)

El proyecto suministra, los materiales como bloques, morteros, impermeabilizantes,
concretos y aceros, para dovelas y vigas cinta seglin el caso. Los demas insumos y
equipos serdn suministrados por el contratista. El contratista suministrara el alambre,
puntillas, minerales para simbra, tablas, formaletas y todos elementos necesarios para la
ejecucion de las actividades. Los materiales que suministre el contratante seran
entregados anivel de lavia. Ser4 por cuenta del contratista el trasiego vertical y horizontal
del material en la edificacion.
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1.3.1. Informacion general de la propuesta.

Los OFERENTES al elaborar su OFERTA, deberan incluir los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos inherentes a la ejecucion del Contrato, asi mismo deben tener en cuenta que el calculo
de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberan basar estrictamente en sus
propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo.

Por tanto, los oferentes aceptan y declaran como entendido que el andlisis de la informacion
ofrecida y obtenida de conformidad con lo establecido en este numeral y de cualquier otra
informacion, es responsabilidad de ellos, asi como que la presentacién de la OFERTA implica
gue éstos han realizado el estudio y andlisis de dicha informacion.

Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propios juicios, conclusiones,
analisis, etc., obtenga el OFERENTE respecto de los términos de esta invitacion, son de su
exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no sera extendida al Administrador delegado.

La presentacion de la oferta por parte del OFERENTE, constituye evidencia de que estudio
completamente las especificaciones y demas documentos de los presentes términos, que recibié
las aclaraciones necesarias por parte del Administrador Delegado sobre inquietudes o dudas
previamente consultadas, y que ha aceptado que este Pliego de Condiciones es completo,
compatible y adecuado; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y
demas aspectos de la oferta necesarios para el debido cumplimiento del objeto.

1.3.2. Obligacién Principal

El Proponente, con base en el presente pliego, las especificaciones técnicas, anexos técnicos,
planos y términos de referencia suministrados, los cuales hacen parte integral del contrato debera
ejecutar todas las actividades referentes a los acabados el sistema de PRECIOS UNITARIOS
FIJOS CON FORMULA DE REAJUSTE incluyendo IVA y todos los impuestos Nacionales y
distritales vigentes, y de acuerdo a las cantidades estipuladas en el formato de presupuesto de
obra. (Anexo Formato 12).

Teniendo en cuenta que el contrato se realizard en el afio 2025, y 2026 es decir hay cambio de
vigencia, en dado caso de no terminar en el afio 2025, se reajustara la obra faltante por ejecutar
con la siguiente formula:



: CcODIGO
d F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
' CONDICIONES ACTUALIZACION
= JULIO 5 DE 2022
SN2 VERSION 1
CONSORCIO SAN JAVIER
L__NIT. 901584303-0 GENERAL
ITEM: 5.0,6.0,7.0 DESCRIPCION: MANO DE OBRA DE MUROS-ACABADOS-PISOS

P= (VA - A) x (1+(IPC+R))
2

P= Ajuste

VA= Valor Acta

A= % Dado como anticipo sobre él VA

IPC=Decretado por el gobierno nacional

R= %aumento del salario minimo decretado para cada vigencia

1.3.3. Obligaciones generales del contratista

1. Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo, anexo técnico, y
demas documentos del proceso, para realizar la ejecucion de las actividades con
eficiencia, eficacia y desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad y
oportunidad.

2. Suscribir el acta de inicio del Contrato.

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales para lo cual, debera realizar los aportes en lo relacionado con los sistemas
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia y
conforme al articulo 50 de la ley 789 de 2002.

4. Afiliar al personal que destinara para cumplir con las actividades objeto del contrato,
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL en el riesgo que
corresponda.

5. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo pactado en el
contrato, asi como durante las modificaciones que se presenten en la ejecucion del
mismo.

6. Suministrar al Administrador Delegado toda la informacién que le sea solicitada para
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.

7. Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de
Condiciones, Anexo Técnico y Contrato y aquellos otros requeridos por el Administrador
Delegado y/o el Interventor en la ejecucion del contrato.

8. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para su pago.

9
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9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute
en desarrollo del contrato cuando en ellos se cause perjuicio a la administracién o a
terceros.

10. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, y a los vecinos que llegasen a reclamar por el incumplimiento
del contrato.

11. Responder por los actos que le sean imputables, es decir todas las acciones y
omisiones de su personal, y proveedores de bienes y servicios, asi como del personal al
servicio de estos ultimos.

12. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas
por el Administrador Delegado.

13. Asistir a las reuniones y comités que sean convocadas, y convocar aquellas que le
correspondan, para revisar el estado de ejecucién del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista o cualquier aspecto técnico o administrativo referente
al mismo.

14. Entregar al Administrador delegado, en medio fisico y magnético conforme a la
normatividad vigente de archivo, los informes y demas productos pertinentes a la
ejecucion del contrato.

15. Contratar la totalidad de, maquinas, equipos, herramientas, insumos y mano de obra
necesaria para la correcta ejecucion de cada actividad contratada.

16. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso.

17. Dar a conocer al Administrador Delegado, cualquier reclamacion que indirecta y
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o, sobre sus
obligaciones.

18. Comunicarle al Administrador Delegado, cualquier circunstancia juridica, social,

econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.

10
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19. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, ecoldgicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi
lo hagan, igualmente sus proveedores de bienes y servicios.

20. Cumplir con todo lo ofrecido y mantener los precios ofertados, durante la ejecucion y
liguidacion del contrato.

21. Presentar y mantener actualizado el protocolo y procedimientos ambientales para
efectuar la gestibn y manejo de Residuos Sdélidos, asi como Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrénicos- RAES, si llegaren a presentarse, como practica sostenible
dentro del proyecto.

23. Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses
mas y presentarse al Administrador delegado en el momento en que sea requerido por la
misma para la suscripcién en la respectiva acta de liquidacion, si a ello hubiere lugar.

24. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por
causa o con ocasién del contrato.

25. Dar cumplimiento al sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes especialmente las establecidas en el
capitulo 6 y los articulos 2.2.4.6.3y 2.2.4.6.28 del decreto 1072 de 2015, en lo relacionado
con adoptar las disposiciones efectivas para garantizar la protecciéon, promocion,
mantenimiento, control y evaluacion de la seguridad y salud en el entorno laboral durante
la ejecucion del contrato.

26. Dar cumplimiento a la resolucion 4272 de 2021, Sistema de Proteccion contra caidas.

27. Dar cumplimiento a la resolucién 0312 de 2019, implementaciéon del sistema de
gestion, de acuerdo al riesgo.

28. Dar cumplimiento a la resolucion 0491 de 2020 referente a la reglamentacion en
espacios confinados.

26. Adelantar las acciones necesarias para la vinculacién, de personas naturales
vulnerables de conformidad con lo indicado en el Decreto 380 de 2015.Emitido por la
Alcaldia.

27. Las demés inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato que llegare a celebrarse,
contempladas en el decreto 1072 de 2015, que regula el sistema de gestion de seguridad
y Salud en el trabajo.

11



\

: CcODIGO
d F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
' CONDICIONES ACTUALIZACION
= JULIO 5 DE 2022

SN2 VERSION 1

CONSORCIO SAN JAVIER

NIT. 901584303-0 GENERAL
ITEM: 5.0,6.0,7.0 DESCRIPCION: MANO DE OBRA DE MUROS-ACABADOS-PISOS

28.Cumplir con todo lo estipulado en el presente pliego de condiciones, el cual hace parte
integral del contrato a celebrar.

29.Utilizar todos los equipos debidamente certificados (Presentar certificaciones al
Administrador Delegado)

30. El contratista debe suministrar y mantener la sefializacién adecuada en el area de
trabajo para evitar accidentes.

31.Es responsabilidad del contratista mantener asegurado y vigilado la totalidad de los
equipos requeridos para la actividad, la obra no se hara cargo por pérdidas de los mismos.

32.En todo momento y en especial la jornada laboral, el contratista debe ordenar su sitio,
en donde esté realizando las labores objeto de este contrato, de forma tal que en general
el proyecto se vea organizado, delimitando claramente las zonas de circulacién peatonal
las cuales deben presentar superficies planas y libres de obstaculo para la circulacion.

33. Es responsabilidad del contratista el aseo de las zonas donde esté realizando las
labores.

34. Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos por el Contratista,
seran realizadas de forma que no produzcan dafios, molestias o interferencias no
razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas 0 propietarios
afectados.

35.Suministrar sus propios campamentos para el personal y lugar para almacenamiento
de materiales, equipos en el lugar designado por la obra siempre y cuando lo autorice la
Direccion de obra.

36. Suministrar los bafios portatiles necesarios para todo el personal que este a su cargo.

37. El contratista NO podra subcontratar total ni parcialmente las labores objeto de este
contrato.

38. Entregar al Administrador Delegado durante los cinco (5) dias siguientes a su

adjudicacion, todas las solicitudes de materiales a utilizar con el fin de que el administrador
realice el pedido y pago respectivo.
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1.3.4. Obligaciones especificas del contratista

1.Todos los materiales y elementos sefialados en las especificaciones técnicas, debe
cumplir con los requisitos y normas técnicas, entregando las certificaciones
correspondientes emitidas por el organismo competente nacional o internacional, para su
verificaciébn y aprobacién por parte del Administrador Delegado y el interventor del
contrato, como requisito para autorizar la produccion y/o compra de los elementos
requeridos.

2. Hacer entrega de las certificaciones adicionales que durante la ejecucién del contrato
solicite el Administrador Delegado, y el Interventor que designé la Universidad acorde a
las obligaciones de calidad asumidas.

3.En caso de que el proponente ofrezca caracteristicas técnicas superiores a las
establecidas en el anexo técnico, dichos cambios deben ser aprobados en comité por el
Administrador Delegado, e Interventor del contrato, siempre y cuando los mismos no
impliquen una variacién en el valor del producto o productos a suministrar.

4.Es responsabilidad exclusiva del contratista verificar que las caracteristicas definidas
por el Administrador Delegado garanticen las condiciones de estabilidad y resistencia; de
considerar que las especificaciones establecidas no satisfacen esta condicion, deberan
informar al Administrador Delegado y proponer los ajustes correspondientes para su
aprobacién y desarrollo, respetando las caracteristicas generales y uso que se le dara al
mismo (los ajustes propuestos no tendran un reconocimiento econémico adicional). De
generarse cambio en las especificaciones, estas deben ser aprobadas y registradas en
acta.

5.Cumplir con los pardmetros técnicos definidos por el Administrador Delegado en el
Anexo Técnico, y Anexos entregados en el presente pliego, en los aspectos de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Gestibn Ambiental.

6. Generar informes semanales y mensuales.

El CONTRATISTA debe presentar los siguientes informes:

» Avance de programacion esquematico (dibujado sobre planos)

* Informe SISOMA.

» Informe mensual de actividades realizadas

13
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* Informe mensual de corte de obra, con sus respectivas memorias, en coordinaciéon con
el Administrador delegado y la Interventoria, este servira de soporte para la facturacion
mensual del Contratista.

Todos los informes Con sus debidos soportes.

7. Asistir a reuniones de comité de obra semanal, o las que convoque el Administrador
Delegado.

8.Asistir a las reuniones de seguimiento que se programen y las necesarias para el
levantamiento de la informacién.

9. Dar cumplimiento a todos los programas entregados por el Administrador Delegado

1.4 Programay seguimiento de obra

El proponente seleccionado deberéa presentar al Administrador delegado el programa de
obra del proyecto a ejecutar, para lo cual se debera presentar programacion de obra y
flujo de inversién para cada uno de items en que se divide el proyecto, asumiendo las
condiciones de tiempo, modo y lugar en condiciones tipicas del sitio de ejecucion de las
obras. Es importante que en esta programacion se tenga en cuenta el desarrollo de las
demas actividades en coordinacion con los demas contratistas para evitar reprocesos y
costos adicionales

1.5. Proceso constructivo

El proponente seleccionado debera presentar el proceso constructivo que adaptara para
la realizacibn de las actividades a ejecutar, acorde con las necesidades de la
programacion presentada.

1.6. Personal

De conformidad con la propuesta presentada, el contratista dirigira directamente la obra,
por intermedio del grupo de profesionales minimo propuesto y en ausencia de éste, el
Contratista designaré otro que reuna iguales 0 mayores requisitos.

Designar y mantener en el sitio de la obra, con dedicacién de cada caso, a los
profesionales y trabajadores propuestos, asi como aquellos necesarios para la ejecucion
del objeto contractual, los cuales se mantendran al servicio de la misma durante el tiempo

14



: CcODIGO
d F-CM(PC)-04
FORMATO PLIEGO DE FECHA DE
' CONDICIONES ACTUALIZACION
= JULIO 5 DE 2022
SN2 VERSION 1
CONSORCIO SAN JAVIER
L__NIT. 901584303-0 GENERAL
ITEM: 5.0,6.0,7.0 DESCRIPCION: MANO DE OBRA DE MUROS-ACABADOS-PISOS

gque sea necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, los cuales deberan contar
con la aprobacion del Administrador Delegado.

En este sentido, dicho personal no podra ser cambiado, salvo que exista fuerza mayor o
caso fortuito, evento en el cual el profesional deberd ser sustituido por uno con formacion
académica y experiencia igual o superior al perfil solicitado en los documentos del
proceso, para lo cual deberd contar con la autorizacion previa y aprobacion del
Administrador Delegado.

El contratista seleccionado sera el empleador y responsable de todo el personal de obra,
(profesional, técnico, de soporte, administrativo y operativo) y su costo serd asumido en
su totalidad por el contratista.

1.6.1. Personal minimo requerido

-Un Arquitecto Residente con dedicacién 100% con minimo 2 afios de experiencia en
obras acabados.

-Un Maestro de obra con dedicacion 100%

-un ejero, dedicacién 50%

-un profesional SST, dedicacién 100%

El contratista Debe mantener un numero de cuadrillas que nos permita garantizar el
avance de la obra programado.

El proponente debe diligenciar el Formato F-CM-(PC)-06 indicando el Personal asignado
al proyecto, especificando el cargo y el nUmero de personas.

El personal minimo solicitado para el proyecto sera:

Un (1) Arquitecto Residente de obra con dedicacion del 100% durante la ejecucion de la
obra contratada, con minimo 5 afios de experiencia general desde la expedicion de la
matricula profesional y 2 afios es experiencia especifica comprobada, en construccion de
acabados en general mayor o igual a 5 pisos.

Un (1) Maestro General de obra con dedicacion del 100% durante la ejecucion de la obra
contratada, con minimo 2 afios de experiencia comprobada en construccion de acabados
mayor o igual a 5 pisos.

Un (1) Profesional SST con dedicacion del 100% durante la ejecucion de la obra
contratada, con minimo 2 afios de experiencia comprobada en construccién de acabados
mayor o igual a 10 pisos. Con licencia vigente.
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Un (1) Ejero con dedicacion del 100% durante la ejecucién de la obra contratada, con
minimo 2 afos de experiencia comprobada en construccion de acabados mayor o igual a
5 pisos.

Obligaciones Laborales y Aportes

El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a la Ley 100 de 1993. Los trabajadores bajo
la responsabilidad del CONTRATISTA deben estar afiliados al (SGSSS) Sistema General
de Seguridad Social en Salud (EPS, ARL, AFP) y al fondo de PENSIONES; asi mismo
debe presentar constancia del pago de Parafiscales si aplica (CCF, SENA, ICBF) dentro
de lo establecido en el Decreto 1670 de 2007. NO se aceptan afiliaciones al SISBEN ni
afiliaciones donde el empleado aparezca como beneficiario, ni a cooperativas. Los
soportes de Paz y Salvo en el pago de estos aportes, sera exigido para la liquidacion del
contrato.

El CONTRATISTA seleccionado desarrollara directamente la direccion de su personal
técnico y administrativo.

2.9 AFILIACIONES DEL PERSONAL

El contratista debera tener afiliado todo el personal a las siguientes entidades, de
conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

* Entidad Promotora de Salud EPS

* Fondo de Pensiones

* Fondo de Cesantias

* Administradora de Riesgos Laborales A.R.L.
» Caja de Compensacion Familiar

NOTA: El contratista es responsable de todas las obligaciones que se generen con el
personal que utilice para el cumplimiento del objeto contractual. EI Administrador
Delegado no es responsable por situaciones originadas entre el contratista y el personal
que contrate para el cumplimiento contractual.

DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

-De acuerdo con la actividad a realizar el Contratista debe suministrar a su personal todos
los elementos de proteccion personal necesarios para llevar a cabo de manera segura el
trabajo.
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-EI CONTRATISTA entregara a su personal el equipo y elementos de proteccion personal
bésicos tales como: cascos, guantes, botas de seguridad, gafas, cinturones de seguridad,
mascaras, protectores auditivos, lineas de vida, anclajes de seguridad, etc, y aquellos
otros elementos de proteccién especificos al tipo de actividad que requieran para el buen
desarrollo de sus funciones.

-El Contratista debera cumplir con el siguiente codigo de colores para los cascos:

BLANCO Ingenieros, Personal administrativo, Arquitectos, Maestros
AMARILLO Albafil, Ayudantes de albanil, Operarios de construccién (jornales)
VERDE, Oficial de obra.

-Los elementos de proteccién personal deberan cumplir con la normatividad aplicable en
las normas ANZI; NTC, NIOSH, OSHA.

-El Contratista debe garantizar permanentemente el uso correcto de los elementos de
protecciéon personal por parte de sus trabajadores.

-El ADMINISTRADOR DELEGADO no permitird a los Contratistas el inicio de trabajos
hasta tanto todo su personal cuente con los elementos de seguridad necesarios. Se
debera presentar la capacitacion de uso obligatorio de los EPP en obra, junto con el
formato de entrega de dotacion del Contratista

-Para los trabajos de alto riesgo el contratista deberd contar con los dispositivos de
seguridad y los EPP necesarios.

TRABAJOS EN ALTURA

-EI CONTRATISTA cumplira a cabalidad con lo establecido en el Articulo 3° de la clausula
primera, que trata sobre Obligaciones de empleadores, y la resolucién 4272 de 2021 del
Ministerio de Trabajo, e implementara y mantendra informados a sus empleados sobre
todo lo expuesto en el mencionado Reglamento en cuanto a sus obligaciones,
requerimientos, formacién, etc. El Contratista debera garantizar que el personal que
asigne para desarrollar las actividades objeto del contrato cuente con las certificaciones
de trabajos en alturas vigentes, conforme a lo estipulado en la Resolucién 4272 de 2021
del Ministerio de la Proteccién Social. Adicionalmente, debe actualizar durante la
ejecucion del contrato los certificados de trabajos en alturas del personal a su cargo de
acuerdo a la normatividad vigente.
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-Siempre que un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, el Contratista debe
asegurar que esta actividad esta previamente autorizada (permiso de trabajo en alturas)
y que el trabajador cuenta con las medidas de proteccién y prevencién contra caidas.

-El permiso de trabajo en altura debe cumplir con todos los requerimientos estipulados por
la resolucion 4272 de 2021. El cual debe ser firmado y autorizado por el coordinador de
trabajo en alturas del contratista.

-Implementar, gestionar y verificar la aplicacion de los sistemas de proteccion contra
caidas y los elementos de proteccién para trabajos en alturas.

-Verificar la instalacion de los puntos de anclaje en el perimetro interno y externo de la
estructura donde el personal requiera realizar actividades a borde de placa

1.7 Calidad y Ejecucion de la Obra

El Contratista respondera por la calidad de la obra, al tenor de lo dispuesto en los articulos
2053 a 2062 del Cadigo Civil. Cumplir estrictamente con la informacién entregada en los
planos, especificaciones técnicas y anexos

1) Toda obra que construya sin haber obtenido visto bueno del Administrador Delegado,
sera dé su entera responsabilidad, y si éste lo exige, debera removerlas a su costa.

2) Ejecutara todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para terminar las
obras objeto de este contrato.

1.8 visita obligatoria al predio y cierre del proceso.

La obra se llevara a cabo en la sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
en la ciudad de Bogot4, ubicada en la Carrera 8 No 40-78 limitando por el sur con el
edificio de la misma Universidad denominado Sabio Caldas.

Se programa una visita OBLIGATORIA al sitio donde se desarrollaran los trabajos.
Dicha visita se llevara a cabo el 26 de febrero de 2025 a las 2:30p.m.

NOTA: Se cerrara el sitio dispuesto para la visita a las 2:30p.m, para lo cual se expedira

el respectivo certificado de asistencia al mismo, el cual ser4d un requisito NO
SUBSANABLE para la presentacion de la propuesta.
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Consultas

Cualquier duda respecto a los presentes términos podra formularse maximo al dia 03 de
marzo de 2025 a las 5:00 p.m. por escrito, al Consorcio San Javier al Arq. Carlos Augusto
Ochoa o al Ing. Miguel Antonio Reina,

Al correo electrénico:consorciosanjaviertecnico@gmail.com

Respuesta a dudas y preguntas: 06 de marzo de 2025.

2. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan ser enviadas a hasta el dia 11 de marzo de 2025 hasta a las
3:00 p.m. al correo electrénico consorciosanjaviertecnico@gmail.com Y en fisico en
el campamento de la obra.

Se levantara un Acta de Apertura de las propuestas, en el cual se consignaran los
proponentes, los valores ofertados y las pdlizas de seriedad (con recibo de pago).

Las propuestas enviadas después de la hora estipulada, no seran tenidas en cuenta.

2.1. Documentos de la propuesta

La presentacién de la propuesta se considerara como manifestacion expresa, por parte
del proponente, en el sentido de que conoce y acata todas las normas que regulan la
contratacion con el Administrador Delegado, que ha examinado completamente los
Pliegos de Condiciones, que ha obtenido del Administrador Delegado aclaraciones sobre
los puntos inciertos o dudosos, y acepta que los documentos estan completos, son
compatibles y adecuados para determinar el objeto y las demas estipulaciones del
contrato y que, por lo mismo, ha formulado su propuesta en forma seria, cierta, precisa y
coherente. En consecuencia, EL ADMINISTRADOR DELEGADO no sera responsable por
omisiones y/o errores que puedan presentar los proponentes al interior de su propuesta.

Las propuestas deberan presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:
* Documentos de tipo juridico,

* Documentos de tipo financiero,
* Documentos de tipo técnico,
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» Oferta econdmica, utilizando para este fin el anexo formato 12 establecido en este
Pliego de Condiciones.
Sopena de ser rechazada por el incumplimiento de uno de ellos.

» Elanexo formato 12 (cuadro de cantidades) debera ser parte de la propuesta en archivo
PDF, perfectamente legible.

Adicionalmente, se debera remitir en archivo magnético en formato Excel, el cual tendra
como proposito facilitar la evaluaciéon del formato en mencion.

De otra parte:
1.Deben estar foliadas y enviada al correo: consorciosanjaviertecnico@gmail.com

2.La carta de presentacién de la oferta debe estar firmada por la persona natural o el
representante legal si el proponente es una persona juridica.

3.La oferta debe contener un indice.

2.1.1. Carta de presentacion

La carta de presentacion de la propuesta se diligenciard conforme al modelo contenido en el
Anexo No. 1 "carta de presentacion de la propuesta"” y sera firmada por el proponente,
representante legal del proponente o su apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es
presentada en unién temporal o consorcio, serd suscrita por su representante debidamente
facultado en los términos de ley. Si la propuesta no cuenta con la firma del representante legal,
no sera tenida en cuenta en el proceso. Este requisito no es subsanable.

2.1.2. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proponentes presentaran garantia de seriedad de la oferta de los ofrecimientos hechos A
FAVOR DE ENTIDADES CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION. Deberan anexar
original de la poliza expedida por compafiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar
en Colombia, garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo
autorizados por el reglamento para el efecto. TratAndose de pdlizas, las mismas no expiraran por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales; igualmente deberd anexar el original del
recibo de pago donde quede constancia del pago de la pdéliza.
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CUANTIA

La Garantia debera constituirse por el 10% del valor de la propuesta presentada por el
proponente.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no
entrega la garantia Unica, dentro de los dos (2) dias calendarios siguientes a la fecha de la firma
del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pdlizas o en la Ley
aplicable. Las cuales no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O
CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUN EL CASO.

Acreditar su existencia y representacion legal, a través del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la cAmara de comercio respectiva, en el cual debera constar
su existencia, objeto, duraciéon y nombre de su representante legal, o de la persona o personas,
gue tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, el cual debera tener
una fecha de expediciébn no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre
del proceso.

2.1.4. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

El oferente probara el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y las de caracter parafiscal (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF), asi:

*Las personas juridicas lo haran mediante certificacion original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, segun corresponda.

*Cuando se trate de persona natural no empleadora, debera acreditar el pago de sus aportes al
sistema de seguridad social integral.

*El oferente, con su oferta, presentara certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal, segun corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora
en los aportes al sistema general de riesgos laborales.
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2.1.5 CONSULTA EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

2.1.6 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

2.1.7 CONSULTA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

2.1.8 CONSULTA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
(RNMC) DE LA POLICIA NACIONAL.

2.1.9 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE
LEGAL

2.2. INFORMACION FINANCIERA- INDICES FINANCIEROS-

“La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme con una fecha de expedicién no mayor a 30
dias contados a la fecha del cierre del proceso de acuerdo con lo establecido en el articulo
segundo y tercero del Decreto 579 de 2021

La informacién que se enuncia a continuacion servira al Administrador Delegado de base para
establecer si la propuesta presentada por el proponente cumple o no con las condiciones
financieras y, por ende, si se encuentra o no habilitado financieramente.

Se considerara habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:

INDICADOR MiINIMO REQUERIDO
Liquidez IL 2 (2,0)
Endeudamiento IE<50%
Razdn de Cobertura de
Intereses 2 (1,0)
Capital de Trabajo > 40% valor de la propuesta presentada
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La capacidad financiera de los proponentes se verificara de forma general de la informacién en
firme contenida en el Certificado de Inscripcion y Clasificacion en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) a 31 de diciembre de 2023 y en firme a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion, con fecha no mayor a 30 dias contados a partir de la fecha de apertura del proceso.

Para los casos de empresas que NO estén registradas en el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES, El Administrador Delegado realizara la verificacion de la capacidad financiera
y organizacional de los proponentes, con los estados financieros que presente, Para tal efecto, la
informacion financiera debera estar actualizada a diciembre de 2023 6 a 30 de junio del afio
2024, y deberé estar firmada por Contador Publico y revisor fiscal, los cuales bajo gravedad de
juramento certifica el calculo de los indicadores financieros solicitados en el presente proceso.

2.2.1. IDENTIFICACION TRIBUTARIA
El oferente indicara su identificacion tributaria e informacion sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT actualizado;

Lo anterior conforme al articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el articulo 66 de
la ley 488 de 1998 que adiciond el articulo 437 del mismo Estatuto, y el Decreto 2645 de 2011.

2.3. DOCUMENTACION TECNICA
2.3.1 Experiencia del proponente

2.3.1.1 Registro Unico Tributario - RUT.

Se verificara por parte del Administrador Delegado que los proponentes dentro de sus actividades
comerciales registradas en el RUT, Registro Unico Tributario, se encuentre uno de los siguientes
cédigos ClIU:

Cadigo CIIU Descripcion
4112 Construccién de edificios no residenciales
4290 Construccién de otras obras de ingenieria civil.

2.3.1.2 Experiencia especifica habilitante del proponente

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de
experiencia minimos exigidos.
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, NO
REQUISITO — EXPERIENCIA ESPECIFICA ADMISIBLE ADMISIBLE

CONSTRUCCION DE MUROS, Y ACABADOS

El proponente debera acreditar la experiencia minima
habilitante con minimo 2 (DOS) contratos donde el objeto o
alcance esté relacionado con la construccion de elementos en
mamposteria (unidades de cemento, unidades de arcilla,
lamina de fibrocemento y lamina de yeso), para edificaciones
de mas de 5 pisos de altura, que incluyan actividades de
construccion de muros, panetes o acabados en general. Cuyas
cantidades ejecutadas en cada contrato sea igual o superior a
los 3.000m? de muros. Los contratos deben haber sido
ejecutados y terminados en los Ultimos 5 afios.

Los contratos deberan estar ejecutados y terminados y deberan ser anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion, celebrados con entidades publicas o privadas.

2.4. FACTORES DE EVALUACION

El Administrador Delegado y el comité de contratacion, en desarrollo del deber de seleccion
objetiva, escogera la propuesta mas favorable a la entidad y a los fines que busca con el presente
proceso de seleccion.

Todas las propuestas presentadas validamente y que sean clasificadas como “ADMITIDA”, seran
analizadas aplicando los mismos criterios para todas ellas. Se entiende por ofrecimiento mas
favorable, aquel que teniendo en cuenta los factores de escogencia y su ponderacion precisa,
detallada y concreta, resulte ser el méas favorable para el proyecto.

Se adjudicara el proceso de seleccion a la propuesta que, cumpliendo con los requisitos juridicos,
financieros y técnicos sefialados en los presentes Pliegos de Condiciones, obtenga el mayor
puntaje, segun lo establecido a continuacion:

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION / ASIGNACION DE PUNTAJE
Aspecto Juridicos Admisible / No admisible
Aspecto Financiero Admisible / No admisible
Aspecto Técnico Basicos Admisible / No admisible
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Criterios de seleccion y adjudicacion que se establecen a continuacién para determinar el ORDEN
DE ELEGIBILIDAD de las PROPUESTAS:

CRITERIOS DE SELECCION PUNTAJES
1. PUNTAJE ASPECTOS TECNICOS
A. Construccion de muros, en edificaciones de
mas de 5 pisos.

3 certificaciones cada una con el 70% del 40 puntos
valor presentado en su oferta. 40 puntos.

2 certificaciones cada una con el 70% del
valor presentado en su oferta. 30 puntos.

1 certificaciones cada una con el 70% del
valor presentado en su oferta. 20 puntos

B. Compromiso de implementacion adecuacion 10 puntos
y uso en obra del MODELO BIM.

C. Compromiso de utilizacion de maquinaria y
equipos destinados para la ejecucion del 10 puntos
trabajo objeto del presente proceso,
modelo posterior a 2019.

D. Metodologia y procedimiento constructivo
10 puntos

2. OFERTA MAS ECONOMICA 30 puntos

TOTAL 100
PUNTOS

2.5. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias calendario, contados a partir
de la fecha de cierre de la invitacion.
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2.6. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefaladas en el
contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el
CONTRATISTA pagara a favor del Administrador Delegado multas equivalentes al uno por ciento
(1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que
el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones
emanadas del contrato, pagara al Administrador Delegado el treinta por ciento (30%) del valor
total del mismo, como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea Obice para que
se impongan las multas a que haya lugar.

2.7. IMPUESTOS

El CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecucion
del contrato, de conformidad con la ley colombiana vigente y aplicable.

2.8. LIQUIDACION

Terminada la ejecucion del contrato, el Administrador delegado, proyectara la correspondiente
acta de liquidacion, dentro de los dos (2) meses siguientes y promovera su firma por las partes.
Es de aclarar que al contratista le asiste el derecho de suscribir el acta de liquidacion con las
salvedades que considere pertinentes.

2.9. Carta Remisoriay Resumen de la Oferta

El Proponente debe incluir en su oferta una carta remisoria firmada por el Representante Legal
donde se precise:

e Recibo de todos los documentos y plena aceptacion de los términos y especificaciones
suministrados.

Razén Social y Nit.

Direccion y Teléfono

Indicar si esta inscrito ante la DIAN como régimen comun.

Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023 o a junio 30 de 2024.
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Adicionalmente debe diligenciar el Formato Resumen de la Oferta F-CM(PC)-12 indicando el
valor de la oferta y de las alternativas propuestas en caso de existir, plazo de ejecucion y forma
de pago.

2.9.1. Documentos de la oferta

El Proponente debe incluir:
a) Cedula Representante legal
b) RUT
c) Hojade Vida Empresa.
2.9.2. Obras en ejecucion y compromisos adquiridos

El proponente debera relacionar las obras en ejecucion o compromisos adquiridos para ejecutar
futuras contrataciones, indicando las fechas de inicio y terminacion de los mismos.

2.9.3. Valor de la oferta
El tipo de contrato a celebrar es por el sistema de Precios Unitarios Fijos con férmula de reajuste.

El proponente debe presentar su oferta econémica de acuerdo con la informacion solicitada en el
Formato F-CM-(PC)-12

El oferente debera presentar su oferta en pesos colombianos sin anotar centavos, aproximando
por exceso o por defecto al valor mas cercano.

El oferente seleccionado debera elaborar y presentar todos los precios unitarios constitutivos de
su oferta, los cuales deberan contemplar todos los costos necesarios como son: suministro de
materiales y equipos, mano de obra, impuestos, transportes dentro y fuera de la obra,
herramientas, viaticos del personal en caso de ser necesario y todo lo requerido para cumplir con
el objeto de que llegare a contratarse. Los precios unitarios presentados deben contener como
minimo la informacion solicitada en el Formato F-CM-(PC)-08 anexo a estos términos.

En el evento de que faltare dentro de los analisis unitarios algin elemento indispensable para la

ejecucion de la respectiva actividad, se tomara como incluido dentro del valor general del andlisis
ya que los analisis unitarios no seran corregidos asi exista evidencia de error.
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En caso de que el proponente oferte cantidades superiores a las solicitadas en el Formato, se
efectuara la correccién respectiva a la oferta, con el fin de mantener igualdad de condiciones
entre las ofertas.

Cuando el proponente omita incluir el IVA de un bien que esta gravado, se entiende que esta
incluido dentro de su valor.

2.10. Mediday Forma de pago

Los desembolsos se realizan por medio de encargo fiduciario y se tienen una serie de protocolos
para legalizar, es necesario presentar pre-factura, proceso de aprobacion y posteriormente
radicacion de factura definitiva la cual debe incluir la siguiente nota:

“CON CARGO A CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADMINISTRACION DELEGADA No.
001057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL CONSORCIO SAN JAVIER”.

Estas radicaciones deben realizarse en los tiempos estipulados, EL CONTRATANTE pagara a
EL CONTRATISTA el valor total del Contrato de la siguiente forma, previo el diligenciamiento del
acta de inicio, acta de entrega y recibo final:

a). Como anticipo el 10% del valor del contrato, previa presentacion de las pdlizas exigidas
en el presente Contrato.

El 80% del valor del contrato se cancelard de acuerdo con las actas mensuales de ejecucion,
cuyo valor serd la resultante de multiplicar el valor unitario por la cantidad de obra ejecutada
debidamente aprobada y recibida a satisfaccion por EL CONTRATANTE, el saldo se pagara
contra entrega y firmada el acta de recibo final de obra. De cada pago se realizara la amortizacion
del anticipo y el 10% como retencién en garantia.

El saldo es decir el 10% contra el acta de liquidacién final del contrato.

b). El 10% del valor retenido en el presente contrato a titulo de garantia, se cancelara a los
sesenta (60) dias de su terminacion, una vez recibo a satisfaccion y debidamente liquidado por
EL CONTRATANTE sobre las obras objeto de éste Contrato, de conformidad con los productos
realmente ejecutados que sean recibidos a satisfaccion por parte de EL CONTRATANTE, pago
gue se realizara una vez se suscriba el acta de cierre y previa suscripcion del acta de recibo final
de los productos, previa entrega de la pdliza de estabilidad.

Los gastos de legalizacion del presente contrato serdn a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento de que EL CONTRATANTE exigiere a EL CONTRATISTA la ejecucion de trabajos
distintos a los relacionados en el detalle de trabajos, especificaciones y precios unitarios (clausula
quinta paragrafo tercero), EL CONTRATISTA debera ejecutarlos, con autorizacion escrita de EL
CONTRATANTE, en cuyo caso el valor de estos trabajos adicionales se fijara de mutuo acuerdo,
previo documento escrito con el contratante y aprobado por el Comité de Compras y
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Contrataciones que indique en detalle los trabajos descritos y especificaciones. Igualmente, EL
CONTRATANTE y a su juicio podra de ser necesario, cancelar o suprimir algunas actividades, en
cuyo caso descontard a EL CONTRATISTA del valor total del Contrato, el valor o costo de estos
trabajos no realizados.

El termino establecido para efectuar los pagos a favor de EL CONTRATISTA, solo empezara a
contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma la factura respectiva y la

totalidad de documentos exigidos para tal efecto, siempre y cuando sean aprobadas por EL
CONTRATANTE de conformidad con lo previsto en el Contrato.

2.11. Adjudicacion

El Comité de Compras y Contratacion, se reserva el derecho de adjudicar el contrato a quien crea
gque a su juicio sea mas favorable para la Universidad, se podran solicitar a los proponentes, las
aclaraciones o las ampliaciones que se consideren necesarias. Se adjudicara a la propuesta que
obtenga el mayor puntaje en la calificacion. EI Comité de compras y contrataciones podra citar a
los oferentes que ocupen los primeros lugares a una negociacién de precios y condiciones.

2.12. Adjudicacion parcial.

De igual forma EL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, se reserva el derecho a
adjudicar parcialmente los trabajos solicitados, con base en el cumplimiento de las
especificaciones requeridas.

2.13. Perfeccionamiento y legalizacion del contrato

El contrato se considera perfeccionado al cumplimiento de los siguientes requisitos:

o Constitucion de Garantias y Seguros por el CONTRATISTA y su aprobacion por parte del
contratante.

e Firmas del CONTRATANTE, el CONTRATISTA.

¢ Presentacion de los documentos que acrediten la propiedad y/o alquiler de los equipos y
su certificado de calibracion.
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2.14. Garantias y Seguros

El proponente que resulte seleccionado deberéd constituir a su costo con una compaiiia
aseguradora legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia bancaria, las
siguientes garantias con sus correspondientes amparos:

A. GARANTIAS

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, el CONTRATISTA se obliga a
constituir con una compania de seguros legamente autorizada para funcionar
en Colombia, las siguientes garantias, en que se constituya como tomador el
Consorcio San Javier, Afianzado el contratista y beneficiario la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas:

1. AMPARO DE CUMPLIMIENTO por el 20% del valor de la oferta y por su plazo
de ejecucion y seis (6) meses mas. En todo caso, debe estar vigente hasta
la liquidacion.

2. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES por el 10% del valor del
contrato por su plazo de ejecucion y 3 anos mas.

3. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA por el 20% del valor del contrato, por
la duracioén del proyecto, una vez recibida a satisfaccion la obra.

4. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES por un
30% del contrato por su plazo de ejecucion del contrato y 1 ano mas.

5. CORRECTO MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO por el 100% del valor
desembolsado en calidad de anticipo del contrato y por su plazo de
ejecucion.

El CONSTRATISTA ademds constituird a su cargo una garantia de
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por el 40% del valor del contrato y
por el término del contrato.

Estas podlizas permanecerdn vigentes durante la totalidad del presente

contrato. Su costo y el de cualquier prérroga de su término, serd a cargo de
EL CONTRATISTA.
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Para el proceso de liguidacion EL CONTRATISTA deberd presentar las pdlizas de
cierre.

El valor de suscripcion de cada poliza correspondera al valor total del contrato mas IVA
vigente.

La suscripcion de estas poélizas se exigira dentro de los cinco (5) dias siguientes a la firma del
contrato, para efectos de legalizacién del contrato.

En caso de modificaciones o ampliaciones del contrato, las pélizas se ajustaran o renovaran tanto
en vigencia como en valor.

El beneficiario directo de las garantias tomadas por los Subcontratistas y/o Proveedores sera el
Consorcio San Javier y como beneficiario adicional sera la UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

2.15. Multas

Cuando EL CONTRATISTA seleccionado, incumpla parcial o totalmente con la obligacién
contraida, salvo fuerza mayor o caso fortuito, aceptada por EL CONTRATANTE, debera
responder a éste, pagandole a titulo de sancion penal, ademas de los perjuicios compensatorios,
multas diarias del 0,5% de valor del contrato, hasta por (20) veinte dias. Pasado este plazo total
pactado, se considera definitivamente incumplido el Contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA
pagara una indemnizacion adicional del 10% sobre el valor final del contrato que llegare a
celebrarse.

2.16. PLAZOS DE ENTREGA. - EL CONTRATISTA debera entregar los trabajos objeto de
este Contrato en un plazo maximo de ocho meses (8), que se contaran a partir de la fecha en que
se firme el acta de inicio del presente Contrato.

EI CONTRATISTA hara entregas parciales de las obras contratadas de acuerdo con el programa
de obra presentado, y de acuerdo con los requerimientos de esta.

En caso de que se requiera extender el termino de duracion del presente Contrato, por motivos
plenamente justificados y aceptados por EL CONTRATANTE, se debera suscribir un otrosi,
previamente aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones, con dicho objeto y en ningun
caso la ampliacion del plazo alterara los términos econdmicos determinados del presente
Contrato.

Queda entendido que los trabajos estaran totalmente terminados, cuando el contratante haya
recibido los mismos a entera satisfaccion segun acta que sera suscrita por EL CONTRATANTE,
EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR de la obra y con el visto bueno de previa aprobacién y
recibo a satisfaccion del Representante del Gestor del Proyecto (RENOBO).
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Comunicaciones.

Se determina que el canal de comunicaciones es por medio escrito a través de memorandos
numerados tanto de parte del Administrador delegado como del Contratista. Se establece que el
tiempo de respuesta entre las partes no puede ser superior a 2 dias.

La Supervision Técnica es labor propia del Contratista y podra emitir recomendaciones verbales
y/o escritas las cuales se conduciran a través del Residente Técnico del CONSORCIO SAN
JAVIER y al correo consorciosanjaviertecnico@gamil.com

Los comunicados en medio fisico solo seran validos aguellos recibidos a través de la secretaria
del consorcio San Javier quien asignarda numero de radicado y pondra sello de recibido.

4.13 Plan de Manejo Ambiental

El Contratista debera adoptar y cumplir en su totalidad el Plan de Manejo Ambiental establecido
por el Administrador delegado para la obra, el cual le sera suministrado al momento de dar inicio
al contrato.

El contratista debera garantiza la entrega de los documentos (Ficha técnica del equipo,
cronograma de mantenimientos preventivos o correctivo de los equipos a utilizar -los cuales
deben ser reportados por medio del informe de mantenimiento y calibracion segun la
programacion.

Se deberan cumplir todo lo consignado en el documento Manual SISOMA para Contratista D01,
V2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN RCD vy los requisitos legales y contractuales
aplicables al CONSORCIO SAN JAVIER. Dicho documento hace pare integral de los presentes
pliegos.

El contratista debera velar por el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el plan
de manejo Ambiental (cronograma de actividades y cronograma de capacitaciones)

El contratista debera garantizar el manejo adecuado de los residuos segun lo establecido en el
plan de manejo ambiental (Procedimiento de manejo y disposicion de residuos sélidos)

El contratista debe dar cumplimiento a lo establecido en el manual del contratista
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4.3 Gestion Ambiental

4.3.1. Requisitos generales de gestiéon ambiental

El Contratista debera cumplir con toda la legislacién ambiental vigente relacionada con las obras
de construccion.

El contratista deber& cumplir con los lineamientos del Manual SISOMA para Contratistas DO1V2
el cual hace parte del contrato.

El Contratista debera garantizar el orden y limpieza en todo momento en sus sitios de trabajo y
suministrar personal para realizar las jornadas de orden y aseo programadas por el consorcio
San Javier

4.4 Gestion SST

El contratista debera cumplir con los lineamientos del Manual SISOMA para Contratistas DO1-
V2 el cual hace parte del contrato.

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DAR INICIO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

Como requisito para la firma del Acta de Inicio en obra, el Contratista debe presentar los
siguientes documentos:

- Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmado por el
Representante Legal y el encargado de implementarlo. (Decreto 1072 de 2015)

- Reglamento de Higiene y Seguridad, firmado por el Representante Legal.
- Panorama de riesgos segun actividad a realizar.

- Procedimiento de investigacion de accidentes e incidentes de trabajo.

- Plan de Emergencias (camilla, botiquin, extintores).

- Documentos requeridos en el Manual SISOMA para Contratista DO1
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TRABAJOS EN ALTURA

- El CONTRATISTA cumplira a cabalidad con lo establecido en la resolucion 4272 de
2021 e implementara y mantendra informados a sus empleados sobre todo lo expuesto
en el mencionado Reglamento en cuanto a sus obligaciones, requerimientos, formacion,
etc. El Contratista deberd garantizar que el personal que asigne para desarrollar las
actividades objeto del contrato cuente con las certificaciones de trabajos en alturas
vigentes, conforme a lo estipulado en la Resolucién 4272 de 2021 del Ministerio de la
Proteccion Social. Adicionalmente, debe actualizar durante la ejecucion del contrato los
certificados de trabajos en alturas del personal a su cargo de acuerdo a la normatividad
vigente.

Siempre que un trabajador realice actividades de trabajo en alturas, el Contratista debe
asegurar que esta actividad esta previamente autorizada (permiso de trabajo en alturas)
y que el trabajador cuenta con las medidas de proteccion y prevencion contra caidas.

El permiso de trabajo en altura debe cumplir con todos los requerimientos estipulados por
la resolucion 4272 de 2021. El cual debe ser firmado y autorizado por el coordinador de
trabajo en alturas del contratista.

Implementar, gestionar y verificar la aplicacion de los sistemas de proteccion contra caidas
y los elementos de proteccion para trabajos en alturas.

Verificar la instalacion de los puntos de anclaje en el perimetro interno y externo de la
estructura donde el personal requiera realizar actividades a borde de placa

SENALIZACION.

Es obligacion del Contratista:

- Designar personal de apoyo para la ejecucion de actividades de sefalizacion y
medidas preventivas para minimizar los accidentes en la realizacion de sus actividades.

- Garantizar durante la ejecucién de sus actividades en obra, el uso de sefializacion y
su permanencia, utilizando sefales de prohibicién, obligaciéon, de advertencia y de
salvamento segun aplique.

- Senfalizar y delimitar los senderos peatonales (zonas de transito de personas) en las
actividades que se realicen en el exterior de la obra.

- Gestionar la instalacién de sefializacion y demarcacion preventiva, informativa y de
obligatoriedad en los sitios que se requieran en el proyecto.

- Gestionar la Instalacion de la proteccién de vacios (fosos de ascensores, bordes de
placa, excavaciones y cualquier condicion con riesgo de caida de persona).
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- Gestionar y mantener la Instalacion de las lineas de advertencia a borde de placa,
excavacion para restriccion del personal.

- Cumplir y hacer cumplir a todo el personal a su cargo las sefializaciones de la obra.

- Cumplir con los demas requerimientos establecidos en el manual de contratista.

PROTECCIONES.

Gestionar para que en los sitios de trabajo que puedan ofrecer algun peligro para el pablico o el
personal se protegeran con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores
reflectivos y luces rojas. Estas protecciones seran también aplicables para cerrar ductos, fosos y
bordes de placas y su mantenimiento sera por cuenta del CONTRATISTA hasta el momento en
que el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR reciban el &rea correspondiente a plena
satisfaccion.

TRANSPORTES INTERNOS.

Todo transporte vertical, horizontal, interno o externo de cualquier material o equipo que requiera
el Contratista debera estar considerado dentro de cada precio unitario.

ANDAMIOS CERTIFICADOS.

En caso de requerir andamio para desarrollar de las actividades estos andamios deben ser
certificados, el CONTRATISTA debera incluirlo dentro de los valores unitarios. no se aceptaran
escaleras o equipo similar.

DESCUENTOS.

Todo equipo, material o mano de obra que no cumpla con lo especificado en el presente
pliego, o que por almacenamiento, utilizacién o ejecucion inadecuada no se pueda recibir
o utilizar, seréa rechazado por el CONTRATANTE y/o el INTERVENTOR. A los materiales
entregados por el contratante se calculara hasta un 5% de desperdicio, superado este
porcentaje de desperdicio serad descontado al contratista.

CAMPAMENTOS.

El contratista sera el responsable de suministrar su lugar de trabajo el cual debe estar en
condiciones 6ptimas, para albergar al personal que realizara actividades en obra. Este espacio
debe ser de color blanco, El CONTRATISTA deberd mantenerlos en buen estado de conservacion
y limpieza, El CONTRATISTA sera el responsable de su transporte y mantenimiento.
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AREA DE CORTE DE BLOQUE Y LADRILLO

El contratista sera el responsable de Instalar un &rea de corte de bloque o ladrillo debidamente
protegida para minimizar la emisiébn de material particulado, asi mismo debe garantizar la
recirculacion del agua y realizar vertimientos al alcantarillado publico después de un tratamiento
previo al agua servida.

El contratista serd responsable de disponer los Residuos generados a un gestor autorizado y
clasificado como punto limpio y/o aprovechamiento. Lo anterior con el fin de contribuir al
cumplimiento de la meta de aprovechamiento del proyecto.

El contratista sera el responsable de suministrar disco de corte seguros y técnicamente operativos
de acuerdo con los lineamientos del fabricante de las cortadoras

EQUIPOS DE IZAJE INTERNO

El contratista seré responsable de realizar izajes internos con equipos inspeccionados v liberados
por el area técnicay SST, El consorcio San Javier podra solicitar el retiro de equipos si no cumplen
con las condiciones técnicas y de sequridad del proyecto.

VIGILANCIA.

ElI CONTRATISTA se hace responsable por todos los materiales, herramientas y equipo dejados
en obra, siendo claro que ni el CONTRATANTE ni la Interventoria ni ADMINISTRADOR
DELEGADO, tendran responsabilidad alguna sobre pérdida, robos o dafios que puedan ocurrir a
los materiales, herramientas y equipos propiedad del CONTRATISTA.
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5. ANEXOS

Archivos que incluye el presente pliego:

-Carta de presentacion de la oferta
-Especificaciones técnicas

-Formato de cotizacion F-CM-(PC)-12

-Manual del contratista

-Planos

-Carta compromiso BIM

RESUMEN DE LA PROPUESTA F-CM(PC)-05

1. NOMBRE DEL PROPONENTE:

INFORMACION A: DE

2. VALOR DE LA OFERTA OFERTA

DE 202_.

L.V.A. (19%) $

VALOR TOTAL DE LA OFERTA $

3. FORMA DE PAGO

Anticipo % $

Acta final % $

PLAZO (DIAS CALENDARIO)

PLAZO TOTAL DE EJECUCION
DIAS

5. VALIDEZ DE LA OFERTA

Atentamente
Nombre de la empresa y firma

60 DIAS CALENDARIO
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Formato F-CM-(PC)-06

PERSONAL - EQUIPOS -CONTRATOS EN EJECUCION

Nombre del proponente

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

CARGO

No. de Personas

EQUIPOS
No. Descripcion Marca Modelo Rutinas de Periodiciad
mantenimieto
CONTRATOS EN EJECUCION Y COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS
No. Objeto Contratante Fecha de Inicio Fecha de

Terminacion
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Formato F-CM-(PC)-07

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT | VR. PARCIAL
11
IMPREVISTOS %
UTILIDAD %
IVA S/U %
TOTAL
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F-CM-(PC)-08
ANALISIS UNITARIOS PROPUESTA ECONOMICA
PROPONENTE
INFORMACION A:
ITEM No. NOMBRE: UNIDAD :
EQUIPOS Y CANTIDA
MATERIALES UN. D PRECIO UNITARIO V/R. UNITARIO V/R PARCIAL
TOTAL EQUIPOS
Y MATERIALES
HERRAMIENTA UN. INCIDENCIA TARIFA HORARIA V/R. UNITARIO
TOTAL
HERRAMIENTA
MANO DE OBRA RENDIMIENTO JORNAL VIR. UNITARIO

TOTAL MANO DE
OBRA

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS CONCEPTO % Vr. UNITARIO

A Administracion %
I Imprevistos %
U Utilidad %
IVA Sobre U. 16%

TOTAL COSTOS

INDIRECTOS

VALOR UNITARIO

TOTAL
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