

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	
COMITENTE VENDEDOR	SUBATOURS SAS		
NIT	800.075.003-6		
ADICION	N/A		
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2022.		
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2022.		

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1480	10 de mayo de 2022	\$10.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4731	30 de junio de 2022	\$9.853.705
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1481	10 de mayo de 2022	\$15.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4738	30 de junio de 2022	\$14.780.558
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1483	10 de mayo de 2022	\$18.272.603
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4746	30 de junio de 2022	\$18.005.286
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1222	10 de marzo de 2022	\$280.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4720	30 de junio de 2022	\$275.903.750
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1401	21 de abril de 2022	\$16.212.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4765	30 de junio de 2022	\$15.974.827
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1414	25 de abril de 2022	\$145.831.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4753	30 de junio de 2022	\$143.697.569
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1394	20 de abril de 2022	\$129.645.755



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: GC-PR-003-FR-036

Macroproceso: Gestión de Recursos

Versión 01

Proceso: Gestión Contractual

Fecha de Aprobación: 11/07/2019



CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4754	30 de junio de 2022	\$127.749.107
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1385	05 de abril de 2022	\$55.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4727	30 de junio de 2022	\$54.195.379
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1398	21 de abril de 2022	\$40.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4740	30 de junio de 2022	\$39.414.821
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1399	21 de abril de 2022	\$100.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4726	30 de junio de 2022	\$98.537.053
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1407	22 de abril de 2022	\$2.523.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4769	30 de junio de 2022	\$2.486.090
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1427	27 de abril de 2022	\$20.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4747	30 de junio de 2022	\$19.707.410
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1432	02 de mayo de 2022	\$8.548.800
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4761	30 de junio de 2022	\$8.423.735
ADICIÓN		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: GC-PR-003-FR-036		 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión 01		
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 11/07/2019		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.		Fecha Expedición	Valor		
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.		Fecha Expedición	Valor		

3. DATOS DEL SUPERVISORES	
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA
CARGO	COORDINADOR DOCTORADO EN INGENIERÍA
SEDE	FACULTAD DE INGENIERÍA
CORREO ELECTRONICO	doctoradoing@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución 116 del 05 de mayo de 2021.
NOMBRE	ANGELA PARRADO ROSSELLI
CARGO	DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO
SEDE	ADUANILLA DE PAIBA
CORREO ELECTRONICO	compras-cidc@correo.udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución 317 del 03 de diciembre de 2021.
NOMBRE	MIRNA JIRON POPOVA
CARGO	VICERRECTORA ACADÉMICA
SEDE	ADUANILLA DE PAIBA
CORREO ELECTRONICO	vicereccacad@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución 006 del 04 de enero de 2022.
NOMBRE	ELVERTH SANTOS ROMERO
CARGO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SEDE	ADUANILLA DE PAIBA
CORREO ELECTRONICO	vicereccacad@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución 023 del 11 de enero de 2022.

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
NÚMERO DE POLIZA	1544-101264464					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	01	MES	07	AÑO	22

		VIGENCIA
--	--	----------

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: GC-PR-003-FR-036			 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>	
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión 01				
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 11/07/2019				
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$82.872.929	28	06	22	30	06	23
CALIDAD DEL SERVICIO	\$82.872.929	28	06	22	30	06	23
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$41.436.464	28	06	22	31	12	25

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR DEL NEGOCIO CON IVA:	\$828.729.290
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$828.729.290
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$69.746.492
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de Comisión **1070 de 2022**, no se han realizado dos (2) pagos al contratista hasta la fecha correspondiente a la radicación 001 y 002 de las facturas.

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) Ninguno.

Porcentaje de pagos realizados: 18%.

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 82%.

5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Inicial: 5 meses.

Porcentaje avance en tiempo: 60%.

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25%.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5.4. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

(Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

NOTA: Las partes interesadas firman el acta de inicio el día 1 de julio de 2022 perfeccionando así el Contrato de Comisión 1070-2022; se encuentra en proceso la adición presupuestal; durante la vigencia del presente informe de supervisión se emitieron los siguientes tickets:

- 5247-952603 factura 117922.
- 5247-952604 factura 117923.
- 5247-952610 factura 117924.
- 5247-952611 factura 117925.
- 5247-952612 factura 117926.
- 5247-952613 factura 117927.
- 5247-952616 factura 117928.
- 5247-952618 factura 117929.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

- 5247-952621 factura 117930.
- 5247-952602 factura 117934.
- 5247-952606 factura 117935.
- 5248-469976 factura 117936.
- 5247-952607 factura 117937.
- 5247-952608 factura 117938.
- 5247-952609 factura 117939.
- 5248-480405 factura 117940.
- 5248-480406 factura 117940.
- 5247-952620 factura 117941.
- 5247-952619 factura 117942.

El pago correspondiente a la presente vigencia con las facturas anteriormente mencionados es de **SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$69.746.492).**

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016 - Manual de Interventoría y Supervisión, certificamos que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato de Comisión 1070 de 2022, dado lo anterior se firma a los siete (7) días del mes de octubre de 2022.

MIRNA
 JIRON
 POPOVA
 MIRNA JIRON POPOVA
 VICERRECTORA ACADÉMICA

Firmado digitalmente
 por MIRNA JIRON
 POPOVA
 Fecha: 2022.10.20
 08:45:21 -05'00'




 ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA PhD
 Coordinador Doctorado en Ingeniería

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Angela Parrado Rosselli

ANGELA PARRADO ROSSELLI PhD

Directora Del Centro De Investigaciones Y Desarrollo Científico

Elverth Santos Romero

ELVERTH SANTOS ROMERO

Vicerrector Administrativo y Financiero

Supervisores del Contrato de Comisión 1070 de 2022 del 10 de junio de 2022.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Ing. Juddy Yinet Morales Peña	CPS – Doctorado en Ingeniería	<i>Juddy Morales</i>
Revisó y Aprobó	Elvis Eduardo Gaona García PhD	Supervisor U.D.F.J.C	<i>Elvis Gaona</i>
Revisó y Aprobó	Ángela Parrado Rosselli PhD	Supervisor U.D.F.J.C	<i>ADR</i>
Revisó y Aprobó	Mirna Jirón Popova PhD	Supervisor U.D.F.J.C	