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1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de CONTRATO COMISION 1157 DE 2023
Comisién/Orden de Compra/Orden
de Servicio/ Orden de Compra CCE)
OBIJETO MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S.A celebrara en el mercado de compras
publicas — MCP — de la bolsa mercantil de Colombia SA — BMC — la
negociacién o negociaciones necesarias para adquirir los bienes y
servicios que se describen a continuacién: contratar el suministro de
transporte terrestre para el desarrollo de las practicas académicas, asi
como de las actividades académico — administrativas de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones
especificas previstas.

CONTRATISTA MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA SA

NIT CONTRATISTA 800.095.131-6

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANTONIO QUIJANO LOPEZ

C.C. 19.092.458 DE BOGOTA D.C

FECHAS DE I?ERFECCIONAMIENTO Y | 29 DE MARZO DE 2023

LEGALIZACION

PLAZO DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES

VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A UN PORCENTAIJE A TITULO DE COMISION CALCULADO

COMO EL CERO PUNTO SESENTA Y SEIS POR CIENTO (0.66%) DE
COMISIONES ANTES DE IVA, SOBRE EL VALOR DE CIERRE DE LAS
OPERACIONES EN RUEDA DE NEGOCIOS ANTES DE IVA. ADEMAS DE LOS
IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

ADICION S

FECHA ACTA DE INICIO 05 DE MAYO DE 2023
FECHA TERMINACION DEL | 05 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATO

PRORROGAS: SI: X NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: OTROSI MODIFICATORIO, DE PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS Nro. 1157 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y I.
MIGUEL QUIJANO Y COMPARIA

OTROSI MODIFICATORIO, DE PRORROGA No. 2 ADICION Nro. 1 AL CONTRATO DE COMISION Nro. 1157 DE 2023
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y I. MIGUEL QUIJANO Y COMPARIA
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TIEMPO PRORROGA:2 MESES + 5 MESES

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO: 05 SEPTIEMBRE DE 2024

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No. 1366

Fecha Expedicién 29 de
marzo de 2023

Valor $ 1.700.494.155

$

CERTIFICADO (S) DE
PRESUPUESTAL No. 3164

REGISTRO

Fecha Expedicidon 04 de
mayo de 2023

Valor $ 1.142.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3166

04 de mayo de 2023

Valor $ 8.969.268

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3165

04 de mayo de 2023

Valor $ 6.930.831

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No. 8

Fecha Expedicion

Valor $ 575.945.478

10/01/2024

S
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO Fecha Expedicién Valor 563.555.955
PRESUPUESTAL No. 20 18/01/2024
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO Fecha Expedicién Valor 3.420.255
PRESUPUESTAL No. 21 18/01/2024
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO Fecha Expedicién Valor 8.969.268
PRESUPUESTAL No. 22 18/01/2024

$

3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE SANTIAGO NINO MORALES
CARGO DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB
SEDE ARTES - ASAB
CORREO ELECTRONICO decanatura_artes@udistrital.edu.co
TELEFONO 3239300 \ EXT. 6616
ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)

4. DATOS DE LA POLIZA

COMPANIA ASEGURADORA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NUMERO DE POLIZA

360 47 994000026729, Anexo 0
360 74 994000006958, Anexo 0

FECHA DE APROBACION DE POLIZA

DA |08 | MES

| 05 | R0

] 2023
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VIGENCIA
TIPO DE AMPAROS VALOR
FECHA INICIAL FECHA FINAL
ASEGURADO ()
DiA MES ANO DiA MES ANO
Cumplimiento $228.400.000 03 05 2023 11 06 2024
$228.400.000 03 05 2023 11 06 2024

Calidad
prestaciones

. o $ 232.000.000 03 05 2023 11 12 2023
Responsabilidad civil

| 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucion del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$1.157.900.099

VALOR ADICIONADO:

S 575.945.478

VALORTOTAL DEL CONTRATO:

$ 1.733.845.577

LA UNIVESIDAD

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $17.949.438
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL | $8.499.410
CONTRATISTA:

VALOR NO EJECUTADO Y ALIBERAR A FAVORDE | (N/A)

5.1. GESTION DE PAGOS

$2.971.907)

M/CTE ($ 8.087.995)

a) Unico Pago (Describa el nimero de la orden de pago y el Valor)

b) Primer pago (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA'Y TRES PESOS ($3.836.933) M/CTE)

¢) Segundo Pago (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecucion del CONTRATO DE COMISION N. 1157 (Orden de Servicios originada en
la Operacion en Bolsa 54697040 ( COM- 1707 — 2023), se han realizado los siguientes pagos:

d) Tercer Pago: OCHO MILLONES OCHENTA'Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

e) Cuarto Pago TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 3.052.602)

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
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Porcentaje de pagos realizados: 60%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 40%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 9 meses
Plazo Otrosi: 2 meses + 5 meses

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecucidn (en relacidn a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento,
instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el
tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No X SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No _X S

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

No SI__X

En caso afirmativo deberd anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad:
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Czt:lgaodt:) el Asignatura N° de N° de Recorrido Periodo Fecha de Fecha de
3 . = estudiantes | docentes Academico salida llegada
academico
DANZA TRADICIONAL Trayecto 1: Bogotd - Barranquilla
23421 COLOMBIANA REGION 7 2 v F 508 ) q . 2024-1 19/04/2024 | 23/04/2024
CARIBE Il Trayecto 2: Barranquilla - Bogota

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a
satisfaccion las actividades inherentes a la ejecucién del CONTRATO DE COMISION N. 1157 (Orden
de Servicios originada en la Operacion en Bolsa 54697040 ( COM- 1707 — 2023), sin presentar ningun
contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 24 dias del mes de Mayo de 2024.

— //"

SANTIAG(

O NINO MORALES

DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Supervisor del CONTRATO DE COMISION N. 1157 DE 2023

Nombre Cargo y/o vinculacion Firma
Revisd y Aprob6 | Santiago Niiio Morales Decano Facultad de Artes
Elaboro Judy Paola Gutiérrez CPS Profesional




