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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
 
 

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME _24_ 05 2024 
DIA MES AÑO 

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de ABRIL de 2024 al 30 de ABRIL de 2024 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

No. de (Contrato/ Contrato de 
Comisión/Orden de Compra/Orden 
de Servicio/ Orden de Compra CCE) 

CONTRATO COMISION 1157 DE 2023 

OBJETO MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA S.A celebrara en el mercado de compras 
públicas – MCP – de la bolsa mercantil de Colombia SA – BMC – la 
negociación o negociaciones necesarias para adquirir los bienes y 
servicios que se describen a continuación: contratar el suministro de 
transporte terrestre para el desarrollo de las practicas académicas, así 
como de las actividades académico – administrativas de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones 
específicas previstas. 

CONTRATISTA MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA SA 

NIT CONTRATISTA 800.095.131-6 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANTONIO QUIJANO LOPEZ 

C.C. 19.092.458 DE BOGOTA D.C 

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 

29 DE MARZO DE 2023 

PLAZO DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES 

VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE A TITULO DE COMISION CALCULADO 
COMO EL CERO PUNTO SESENTA Y SEIS POR CIENTO (0.66%) DE 
COMISIONES ANTES DE IVA, SOBRE EL VALOR DE CIERRE DE LAS 
OPERACIONES EN RUEDA DE NEGOCIOS ANTES DE IVA. ADEMAS DE LOS 
IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR 

ADICIÓN $ 

FECHA ACTA DE INICIO 05 DE MAYO DE 2023 

FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

05 DE FEBRERO DE 2024 

 
 

PRÓRROGAS: SI:   X NO:    
 

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: OTROSÍ MODIFICATORIO, DE PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS Nro. 1157 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y I. 
MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA 
 
OTROSÍ MODIFICATORIO, DE PRÓRROGA No. 2 ADICIÓN Nro. 1 AL CONTRATO DE COMISIÓN Nro. 1157 DE 2023 
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y I. MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑÍA 
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TIEMPO PRÓRROGA:2 MESES + 5 MESES   
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 05 SEPTIEMBRE DE 2024  

 

 

2. INFORMACION PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 1366 

Fecha Expedición 29 de 
marzo de 2023 

Valor $ 1.700.494.155 

  $ 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 3164 

Fecha Expedición 04 de 
mayo de 2023 

Valor $ 1.142.000.000 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3166 04 de mayo de 2023 Valor $ 8.969.268 

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3165 04 de mayo de 2023 Valor $ 6.930.831 
   

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 8 

Fecha Expedición 
10/01/2024 

Valor $ 575.945.478 

  $ 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 20 

Fecha Expedición 
18/01/2024 

Valor 563.555.955 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 21 

Fecha Expedición 
18/01/2024 

Valor 3.420.255 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 22 

Fecha Expedición 
18/01/2024 

Valor 8.969.268 

  $ 

 

 

3. DATOS DEL SUPERVISOR 

NOMBRE SANTIAGO NIÑO MORALES 
CARGO DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB 

SEDE ARTES - ASAB 
CORREO ELECTRONICO decanatura_artes@udistrital.edu.co 

TELEFONO 3239300 EXT. 6616 

ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

 

 

 

4. DATOS DE LA PÓLIZA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

NÚMERO DE POLIZA 360 47 994000026729, Anexo 0 
360 74 994000006958, Anexo 0 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DIA 08 MES 05 AÑO 2023 

mailto:decanatura_artes@udistrital.edu.co
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5. BALANCE FINANCIERO 

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del CONTRATO DE COMISION N. 1157 (Orden de Servicios originada en 

la Operación en Bolsa 54697040 ( COM– 1707 – 2023), se han realizado los siguientes pagos: 

 
a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor) 

b) Primer pago (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS ($3.836.933) M/CTE) 
c) Segundo Pago (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 

$2.971.907) 

d) Tercer Pago: OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

M/CTE ($ 8.087.995) 

e) Cuarto Pago TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 3.052.602) 

5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

 

 
TIPO DE AMPAROS 

 
VALOR 

ASEGURADO ($) 

VIGENCIA 

FECHA INICIAL FECHA FINAL 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

Cumplimiento $228.400.000 03 05 2023 11 06 2024 

Calidad 
$228.400.000 03 05 2023 11 06 2024 

Pago de salarios y 
prestaciones 

$ 114.200.000 03 05 2023 11 12 2026 

Responsabilidad civil 
$ 232.000.000 03 05 2023 11 12 2023 

 

 

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.157.900.099 

VALOR ADICIONADO: $    575.945.478 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1.733.845.577 
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $ 17.949.438 

VALOR EJECUTADO 
CONTRATISTA: 

Y POR PAGAR AL $ 8.499.410 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE 
LA UNIVESIDAD 

(N/A) 

 

 
 

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 
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 Porcentaje de pagos realizados: 60% 

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 40% 
 

 
5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

 
Plazo Inicial: 9 meses 
Plazo Otrosi: 2 meses + 5 meses 

Porcentaje avance en tiempo: 100% 

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 % 

 
5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, 

instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el 
tiempo y los llamados de tracto sucesivo). 

 
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL 

CONTRATISTA: 

 
No X SI   

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

 
7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD 

 
No _X SI   

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

 
8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES: 

 
No  SI X  

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o 
actividad: 
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Codigo del 
espacio 

academico 
Asignatura 

N° de 
estudiantes 

N° de 
docentes 

Recorrido 
Periodo 

Academico 
Fecha de 

salida 
Fecha de 
llegada 

23421 
DANZA TRADICIONAL 

COLOMBIANA REGIÓN 
CARIBE II 

7 2 
Trayecto 1: Bogotá - Barranquilla 
Trayecto 2: Barranquilla - Bogotá 

2024-1 19/04/2024 23/04/2024 

 

 
NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a 
satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del CONTRATO DE COMISION N. 1157 (Orden 
de Servicios originada en la Operación en Bolsa 54697040 ( COM– 1707 – 2023), sin presentar ningún 
contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato. 

 
Por lo anterior se firma a los 24 días del mes de Mayo de 2024. 

 

 

  

 

 

 

 

 

SANTIAGO NIÑO MORALES 
DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

Supervisor del CONTRATO DE COMISIÓN N. 1157 DE 2023 
 
 

 
 Nombre Cargo y/o vinculación Firma 

Revisó y Aprobó Santiago Niño Morales Decano Facultad de Artes 
 

Elaboró Judy Paola Gutiérrez CPS Profesional  

 


