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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
 
 
FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME                                         05        08      2024 
                                                                                                          DIA        MES     AÑO 
 
INFORME SUPERVISIÓN DEL 1 AL 31 DE MAYO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO Y DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

No. de (Contrato/ Contrato de 
Comisión/Orden de Compra/Orden 
de Servicio/ Orden de Compra CCE) 

(Contrato de Comisión 1157 de 2023) 

OBJETO “MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S.A., celebrará en el mercado 

de compras públicas – MCP - de la Bolsa Mercantil de Colombia 

S.A. – BMC - la negociación o negociaciones necesarias para 

adquirir los bienes y servicios que se describen a continuación: 

Contratar el suministro del servicio de transporte terrestre para el 

desarrollo de las prácticas académicas, así como de las actividades 

académico-administrativas de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas. 
CONTRATISTA MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S.A., 
NIT CONTRATISTA  NIT 800.095.131-6 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANTONIO QUIJANO LOPEZ 

C.C. 19.092.458 

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 

13 DE ABRIL DE 2023 

PLAZO DEL CONTRATO TRECE (13) MESES 

VALOR DEL CONTRATO Corresponde a un porcentaje, a título de comisión, calculado como 

el CERO PUNTO SESENTA Y SEIS POR CIENTO (0.66%) de 

comisión, antes de IVA, sobre el valor total de giro de la operación 

que se pretende celebrar, además de los impuestos a que haya lugar 
ADICION $ 563.555.955 

FECHA ACTA DE INICIO 5 MAYO 2023 

FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

30 JUNIO 2024 

 
 
PRÓROGAS:       SI:  X                NO:  _____ 
 

 

2. INFORMACION PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No.  

Fecha Expedición   Valor 

1366 29/03/2023 $ 1.700.494.155 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

3164 04/05/2023 $ 1.142.000.000 

3165 04/05/2023 $ 6.930.831 

3166 04/05/2023 $ 8.969.268 

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No.  

Fecha Expedición 
Valor 

008 10/01/2024 $575.945.478 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición 
Valor 

20 18/01/2024 $563.555.955 

21 18/01/2024 $3.420.255 

22 18/01/2024 $8.969.268 

 
 

3. DATOS DEL SUPERVISOR 

NOMBRE WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ 

CARGO DECANO FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  

SEDE VIVERO 

CORREO ELECTRONICO dmedioa@udistrital.edu.co 

TELEFONO     6013239300            EXT. 4000 

ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

 

 
 

4. DATOS DE LA PÓLIZA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  

NÚMERO DE POLIZA 360 - 74 - 994000006958 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DIA 8 MES 05 AÑO 2023 

 

POLIZAS 360 74 994000006958 - 360 47 994000026729 

 

 
 

TIPO DE AMPAROS 

 
 

VALOR 
ASEGURADO ($) 

 
VIGENCIA 

 
FECHA INICIAL 

 
FECHA FINAL 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

Amparo de Cumplimiento $228.400.000 03 05 2023 11 06 2024 
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Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 

indemnización de personal 
$114.200.000 03 05 2023 11 12 2026 

Calidad del servicio $228.400.000 03 05 2023 11 06 2024 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

$232.400.000 03 05 2023 11 12 2023 

 
 

5. BALANCE FINANCIERO 

 
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.142.000.000 (valor FAC DEL MEDIO AMBIENTE Y RN $ 
586.151.157) 

VALOR ADICIONADO: $ 563.555.955 (valor FAC DEL MEDIO AMBIENTE Y RN $ 
262.068.016) 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1.705.555.955 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $ 610.456753 

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL 
CONTRATISTA: 

$258.710.293 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE 
LA UNIVESIDAD 

(SI APLICA) 

 
 
 

5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

 
De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden 
de Servicio/ Orden de Compra CCE), se han realizado los siguientes pagos: 
 
Pago de correspondiente a los servicios realizados entre los meses de mayo y junio del año 2023 por un valor total 
de $ 239.813.338 
 
Pago de correspondiente a los servicios realizados entre los meses de septiembre, octubre, noviembre del año 2023 
por un valor total de $ 285.981.035 
 
Pago de correspondiente a los servicios realizados en el mes de diciembre del año 2023 por un valor total de $ 
2.168.892 
 
Pago de correspondiente a los servicios realizados en el mes de abril del año 2024 por un valor total de $ 82.493.488 
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5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: Los cálculos se realizan de acuerdo al valor de los 
recursos asignados a la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales incluidos en el contrato 
($848.219.173) 
 
Recursos girados: $ 610.456.753 
 
Porcentaje de pagos realizados: 71.97% 
 
Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 28.03 % 
 
 

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Plazo Inicial: 13 meses  

Porcentaje avance en tiempo: 100% 

Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100% 

 

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA: 

 

No  X     SI _____ 

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

 

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD  

 

No  X     SI _____ 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

 

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 
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No  X     SI _____ 

La ejecución depende de la programación que hagan los proyectos curriculares en cumplimiento del 
plan de prácticas aprobado para el año 2023 y año 2024. 

 

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a 
satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato, sin presentar ningún 
contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.  

 
Por lo anterior se firma a los 05 días del mes de agosto de 2024. 

 
 

 
 

_____________________________ 
 

WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ 
DECANO FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

 
 
 

Supervisor del Contrato de Comisión No. 1175 de 2023. 
 
 
 
 

 Nombre Cargo y/o vinculación Firma 

Revisó y Aprobó 
Wilmar Darío Fernández 

Gómez 
Decano FAMARENA  

Elaboró Angélica Osorio Gaviria 
Asistente CPS Decanatura 

FAMARENA 
AOG 

 
 
 
 
 
 
 
 




