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INFORME SUPERVISION DEL 01 de MAYO de 2024 al 30 de JUNIO de 2024

1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de CONTRATO COMISION 1157 DE 2023
Comisién/Orden de Compra/Orden
de Servicio/ Orden de Compra CCE)
OBJETO MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S.A celebrara en el mercado de compras
publicas — MCP — de la bolsa mercantil de Colombia SA — BMC — Ia
negociacién o negociaciones necesarias para adquirir los bienes vy
servicios que se describen a continuacién: contratar el suministro de
transporte terrestre para el desarrollo de las practicas académicas, asi
como de las actividades académico — administrativas de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones
especificas previstas.

CONTRATISTA MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA SA

NIT CONTRATISTA 800.095.131-6

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL ANTONIO QUIJANO LOPEZ

C.C. 19.092.458 DE BOGOTA D.C

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTOY | 29 DE MARZO DE 2023

LEGALIZACION

PLAZO DEL CONTRATO NUEVE (9) MESES

VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDE A UN PORCENTAJE A TITULO DE COMISION CALCULADO

COMO EL CERO PUNTO SESENTA Y SEIS POR CIENTO (0.66%) DE
COMISIONES ANTES DE IVA, SOBRE EL VALOR DE CIERRE DE LAS
OPERACIONES EN RUEDA DE NEGOCIOS ANTES DE IVA. ADEMAS DE LOS
IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR

ADICION S

FECHA ACTA DE INICIO 05 DE MAYO DE 2023
FECHA TERMINACION DEL | 05 DE FEBRERO DE 2024
CONTRATO

PRORROGAS: SI: X NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: OTROSI MODIFICATORIO, DE PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS Nro. 1157 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y I.
MIGUEL QUIJANO Y COMPARNIA

OTROSI MODIFICATORIO, DE PRORROGA No. 2 ADICION Nro. 1 ALCONTRATO DE COMISION Nro. 1157 DE 2023
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y I. MIGUEL QUIJANO Y COMPARNIA
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TIEMPO PRORROGA:2 MESES + 5 MESES

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO: 05 SEPTIEMBRE DE 2024

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No. 1366

Fecha Expedicidn 29 de
marzo de 2023

Valor $1.700.494.155

$

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO
PRESUPUESTAL No. 3164

Fecha Expedicion 04 de
mayo de 2023

Valor $ 1.142.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3166

04 de mayo de 2023

Valor $ 8.969.268

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3165

04 de mayo de 2023

Valor $ 6.930.831

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No. 8

Fecha Expedicion
10/01/2024

Valor $ 575.945.478

$

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO
PRESUPUESTAL No. 20

Fecha Expedicion
18/01/2024

Valor 563.555.955

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO
PRESUPUESTAL No. 21

Fecha Expedicion
18/01/2024

Valor 3.420.255

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO
PRESUPUESTAL No. 22

Fecha Expedicion

Valor 8.969.268

18/01/2024
S
3. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE SANTIAGO NINO MORALES
CARGO DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB
SEDE ARTES - ASAB
CORREO ELECTRONICO decanatura_artes@udistrital.edu.co
TELEFONO 3239300 | EXT. 6616
ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)

4. DATOS DE LA POLIZA

COMPANIA ASEGURADORA

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NUMERO DE POLIZA

360 47 994000026729, Anexo 0
360 74 994000006958, Anexo 0

FECHA DE APROBACION DE POLIZA

DIA \08 \MES

\ 05 \ ARO \ 2023
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TIPO DE AMPAROS VALOR
FECHA INICIAL FECHA FINAL
ASEGURADO (S) S S €
DIA MES ANO DIA MES ANO
Cumplimiento $228400000 03 05 2023 11 06 2024
$228.400.000 03 05 2023 11 06 2024

Calidad
Pago de salarios y$ 114.200.000 03 05 2023 11 12 2026
prestaciones

B . $ 232.000.000 03 05 2023 11 12 2023
Responsabilidad civil

| 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucion del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$1.157.900.099

VALOR ADICIONADO:

S 575.945.478

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 1.733.845.577

LA UNIVESIDAD

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $26.448.848
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL| $4.870.431
CONTRATISTA:

VALOR NO EJECUTADO Y ALIBERARAFAVORDE | (N/A)

5.1. GESTION DE PAGOS

$2.971.907)

M/CTE ($ 8.087.995)

PESOS M/CTE ($ 8.499.410)

PESOS M/CTE ($4.870.431)

a) Unico Pago (Describa el nimero de la orden de pago y el Valor)

b) Primer pago (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA'Y SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS ($3.836.933) M/CTE)

¢) Segundo Pago (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTAY UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecucion del CONTRATO DE COMISION N. 1157 (Orden de Servicios originada en
la Operacion en Bolsa 54697040 ( COM- 1707 — 2023), se han realizado los siguientes pagos:

d) Tercer Pago: OCHO MILLONES OCHENTA'Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

e) Cuarto Pago TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 3.052.602)
f) Quinto Pago OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ

g) Sexto Pago CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y UN MIL

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
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Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 80%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 20%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 9 meses
Plazo Otrosi: 2 meses + 5 meses

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecucion (en relacidn a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento,
instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el
tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No X SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X Sl

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:
No SI__X

En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad:
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Codigo del
° |go. € ) N° de N° de ) Periodo Fechade Fechade | Diasde
espacio Asignatura : Recorrido . . L. Proyecto ITEM
) estudiantes |docentes Academico salida llegada |servicios
academico
Bogotd- Artes
14113 Montaje en Verso 10 1 Medellin- 2024-1 19/06/2024 | 23/06/2024 5 Escénicas 168
Bogotd
14710, o, Bogota Artes
ENSAMBLE F 15 1 2024-1 15/05/2024 | 15/05/2024 1 323
14709,14652 uston (Interno) /05/ /05/ Musicales
25597, Ceramica escultorica,
25593, Acabad dmicos, Bogota - Art
cabados ceramicos 23 2 ogota 2024-1 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 2 res 38
25844, Reproduccién piezas Nemocon Plasticas
25852 ceramicas y Torno
X i Bogota - Artes
25597 Ceramica escultorica 17 2 2024-1 4/06/2024 | 4/06/2024 1 ) 142
sopo Plasticas

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a
satisfaccion las actividades inherentes a la ejecucién del CONTRATO DE COMISION N. 1157 (Orden
de Servicios originada en la Operacidon en Bolsa 54697040 ( COM- 1707 — 2023), sin presentar ningun
contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Porlo anterior se firma a los 14 dias del mes de agosto de 2024.

=

SANTIAGO

NINO MORALES

DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Supervisor del CONTRATO DE COMISION N. 1157 DE 2023

Nombre

Cargo y/o vinculacion

Firma

Revisé y Aprobé | Santiago Nifio Morales

Decano Facultad de Artes

Elaboro Judy Paola Gutiérrez

CPS Profesional




