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FORMATO INFORME DE SUPERVISION

FECHA ELABORACION DEL INFORME

11
DIA

07 2025
MES ARNO

INFORME SUPERVISION DEL 01 DE JUNIO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de
Comision/Orden de Compra/Orden de
Servicio/ Orden de Compra CCE)

CONTRATO DE COMISION 001633 DE 2024

OBJETO “MERCADO Y BOLSA S.A.” celebrara en el mercado de compras publicas -MCP-de la
Bolsa Mercantil de Colombia S.A.-BMC. La negociacién o negociaciones necesarias para
adquirir los bienes y servicios que se describen a continuacion: Contratar el suministro del
servicio de transporte terrestre para el desarrollo de las practicas académicas, asi como
de las actividades académico-administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, de acuerdo a las condiciones especificas previstas

CONTRATISTA LINEAS ESCOLARES Y TURISMO (LIDERTUR) S.A.S

NIT CONTRATISTA 800.126.471-1

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL -

C.C. -

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LEGALIZACION

PLAZO DEL CONTRATO CINCO (5) MESES

VALOR DEL CONTRATO $2.018.226.000 Valor del contrato total con IVA Valor asignado a la facultad de Ingeniera
$491.065.000

ADICION $269.950.816 ADICION FI ($102.100.380)

FECHA ACTA DE INICIO

17 de septiembre de 2024

FECHA TERMINACION DEL CONTRATO

17 de febrero de 20257 terminacion de valor del rubro

PROROGAS:  SI: NO: x

2.

INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD | Fecha Expedicion Valor
PRESUPUESTAL No.

2445 13-09-2024 $2.018.226.000
CERTIFICADO  (S) DE  REGISTRO | Fecha Expedicion Valor
PRESUPUESTAL No.

7762 13-09-2024 $2.018.226.000
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD Fecha Expedicion Valor
PRESUPUESTAL No.
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1827 18-06-2025 269.950.816
CERTIFICADO (S) DE  REGISTRO Fecha Expedicion Valor
PRESUPUESTAL No.
5286 18-06-2025 269.950.816
3. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE JOSE IGNACIO RODRIGUEZ MOLANO
CARGO DECANO FACULTAD DE INGENIERIA
SEDE FACULTAD DE INGENIERIA
CORREO ELECTRONICO decano_ing@udistrital.edu.co
TELEFONO 6013239300 ‘ EXT. 1502

ACTO DE DESIGNACION
aplica)

(Si

Resolucion No. 020 del 22 de enero de 2023

4. DATOS DE LA POLIZA

COMPARIA ASEGURADORA

NUMERO DE POLIZA

FECHA DE APROBACION DE POLIZA DIA 12 | MES |09 | ANO [ 2024

VIGENCIA
TIPO DE AMPAROS VALOR ASEGURADO ($) '
FECHA INICIAL | FECHA FINAL
DIA MES ANO DIA MES ANO

Cumplimiento
Calidad

Pago de salarios y prestaciones

‘ 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucién del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$2.018.226.000 (Valor FI -$491.065.000) ADICION FI ($102.100.380)

VALOR ADICIONADO: $ 269.950.816
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $2.018.226.000 + $269.950.816
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA: | § 0 (septiembre 2024)

$ 38.500.000 (octubre 2024)
$ 30.800.000 (noviembre 2024)
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$7.265.000 (diciembre 2024)
$ 16.378.300 (abril 2025)

$ 26.633.484 (mayo 2025)
$66.617.928 (junio 2025)

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA | (SI APLICA)
UNIVERSIDAD

5.1. GESTION DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecucién del Contrato de adicion al contrato de comision No.1633 de 2024, se han realizado los siguientes
pagos:

Pago N°1

Periodo: Del 17 de septiembre al 31 de octubre del 2024
Valor: $ 38.500.000

Pago N°2

Periodo: Del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2024
Valor: $ 30.800.000

Pago N°3

Periodo: Del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2024
Valor: $ 7.265.000

Pago N°4

Periodo: Del 01 de abril al 30 de abril del 2025

Valor: $ 16.378.300

Pago N°5

Periodo: Del 01 de mayo al 31 de mayo del 2025

Valor: $ 26.633.484

Pago N°6

Periodo: Del 01 de junio al 30 de junio del 2025

Valor: $ 66.617.928

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 35.0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 65.0%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Plazo Inicial: 5 meses o hasta terminar su ejecucion programada

Porcentaje avance en tiempo (sin relacion a los bienes y/o servicios recibidos) si no al tiempo del contrato: 100%

Porcentaje de ejecucion (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 46.3%
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6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA
EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LAEJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X SI

La ejecucion depende de la programacidén que hagan los proyectos curriculares en cumplimiento del plan de practicas
aprobado para el afio 2022

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfaccion las actividades
inherentes a la ejecucion del contrato, sin presentar ningun contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas
en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 11 dias del mes de julio de 2025.

éx///éy 7 i /

Supervisores del CONTRATO DE COMISION 1633 DE 2024

Nombre Cargo Firma
Proyectd Johana Amado Profesional Decanatura Ing. Jotara Awads
Revis6 Ing. Luis Gabriel Rodriguez Funcionario LGRB

Revis6 y Aprob6 Decano Facultad de Ingenieria

Ing. José Ignacio Rodriguez Molano PhD

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales
ylo técnicas y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente”



